Fakultní Thomayerova nemocnice  
Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 - Krč
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
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Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněn za objednatele jednat a podepisovat: [OU OU]
(dále jen objednatel):  

a

Lukáš Novotný
Na Rozárce 984, 564 01 Žamberk
Společnost zapsaná: MÚ Žamberk
IČ: 70140171
DIČ: CZ8207103663
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
(dále jen zhotovitel)


DODATEK ČÍSLO 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ

I.
1) Smluvní strany dne 26.2.2026 uzavřely rámcovou smlouvu na základě výsledků poptávkového řízení vedeného na základě poptávky ze dne 18.12.2025 pod č.j. VZ0236842, P25V00323548 na nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení malířských, lakýrnických a natěračských prací v roce 2026“, č.j. u FTN 26020008. 
2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně Smlouvy spočívající v upřesnění specifikace předmětu smlouvy a stanovení metodiky měření místností. Toto navýšení odpovídá zákonem připouštěné změně závazku, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  
3) Smluvní strany výslovně konstatují, že při posouzení přípustnosti této změny smlouvy se aplikuje právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni provedení této změny.                                                                                     
         	          
II. 
1) V souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 89/2012, občanský zákoník se v této smlouvě mění následující ustanovení:	
V čl. II. odstavec 1 se doplňuje a nově zní:

„Předmětem této smlouvy jsou malířské a lakýrnické práce prováděné v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč dle zadávací dokumentace a za podmínek podle této rámcové smlouvy. Předmět smlouvy zahrnuje činnosti uvedené vč. cen v příloze č. 1. Součástí předmětu plnění je rovněž způsob stanovení rozsahu prací, který se řídí metodikou měření ploch pro malířské práce uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy, přičemž tato metodika je pro smluvní strany závazná a zhotovitel je povinen se jí řídit při stanovení rozsahu prací, jejich oceňování i fakturaci.“

2) Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.


III.

1) Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.
2) Dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel po podpisu dodatku.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly, porozuměly mu, s tímto souhlasí a uzavírají jej nikoliv v omylu, v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což níže potvrzují svými podpisy.
6) Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost vůči třetím nezúčastněným osobám o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.


V Praze dne:  22.4.2026                                     		V Praze dne: 30.4.2026
 
Objednatel:						Zhotovitel:


__________________		                        		_____________________





Příloha: Metodika měření ploch pro malířské práce


























Příloha č. 2

Metodika měření ploch pro malířské práce


1) Množství maleb se stanoví v metrech čtverečních (m²) jako součet ploch jednotlivých konstrukcí v rámci místnosti, zejména stěn, stropů, sloupů a podhledů.

2) Otvory a nemalované plochy o jednotlivé výměře větší než 4 m² se odečítají pouze v rozsahu přesahujícím 4 m².

3) Navazující nemalované plochy se pro účely odpočtu posuzují jako celek a jejich výměry se sčítají.

4) Průběžné sokly do výše 150 mm se pro účely výpočtu výměry neodečítají.

5) Šikmé stropy a podhledy, včetně podhledů schodišť, se měří ve skutečné ploše ve sklonu.

Tato metodika stanoví jednotný způsob měření a výpočtu ploch pro účely stanovení rozsahu malířských a lakýrnických prací dle smlouvy. Metodika je závazná pro obě smluvní strany a zhotovitel je povinen ji uplatňovat při stanovení rozsahu prací, jejich oceňování a fakturaci. V případě nejasností při určení výměr se postupuje podle této metodiky





Objednatel: 22.4.2026					Zhotovitel: 30.4.2026


__________________		                        		_____________________




[OU OU] = osobní údaj
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