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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Horky u Želetavy 
DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Horky u Želetavy II        
č. 399-2022-520204 ze dne 25. 10. 2022  
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina na adrese Fritzova 4260/4, 589 01 Jihlava 
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk219268101]Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina   
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina   
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petrem Holíkem, referentem  Pobočky Třebíč      
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
  Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem                                             
                                                                 	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
  V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx 
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 		2r63dp8
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		1521409359/0800
DIČ: 		CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“). 										         
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  u dílčích částí 6.3.2 h) i) - Aktualizace PSZ do 10 ha; 6.3.2 h) ii) - Aktualizace PSZ do 50 ha; 6.3.2 h) iii) - Aktualizace PSZ nad 50 ha.  
Dodatkem se mění počet měrných jednotek  u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ

	
Původní počet MJ
	
Navýšení počet MJ
	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	
Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3
	11 011,00
	22 022,00



Hodnota změn činí  22 022,00 Kč bez DPH, (tj. 1,02 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	
Původní počet MJ
	
Snížený počet MJ
	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	
Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	0
	6 292,00
	6 292,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	0
	2 359,50
	2 359,50



Hodnota změn činí 8 651,50  Kč bez DPH, (tj. 0,62 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší  o  13 370,50 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky vzešla potřeba aktualizace PSZ z důvodu drobných úprav polních cest (např. napojení, rozšíření), zrušení doplňkové cesty a vytvoření 4 nových doplňkových cest. Tímto došlo k úpravě MJ. Jejich počet je dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčích částí. 
Dodatek je uzavřený v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených dodatkem č. 2 a dodatkem č. 5, přesáhne 10  % původní hodnoty závazku. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo  u dílčí čísti  6.3.2 h) i);   6.3.2 h) ii);	 6.3.2 h) iii) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 376 210,00 Kč
	1 665 214,10 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   667 859,50 Kč
	   808 110,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   128 260,00 Kč
	   155 194,60 Kč

	Celková cena 
	2 172 329,50 Kč
	2 628 518,70 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: Třebíč
Datum: 6. 5. 2026	Datum: 5. 5. 2026	





                                              
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel
Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.

								Ing. Libor Sedláček
jednatel
			EKOS T, spol. s r.o.




















Za správnost: 
Ing. Marcela Svobodová
Vedoucí Pobočky Třebíč
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