Dodatek č. 3 ke smlouvě
Smlouva o dílo ze dne 9. 11. 2016
(dále jen dodatek)

I.
Smluvní strany

Objednavatel		:	Domov Vesna, příspěvková organizace
Zastoupený		:	Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA
Se sídlem		:	Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ			:	75154391
DIČ			:	neplátce
Bankovní spojení	:	KB, a.s.
Číslo účtu		: 	43-3706130257/0100
Tel/fax			:	596 511 975
E-mail			:	sekretariat@domovvesna.cz

Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy:
· Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA, ředitelka Domova Vesna., tel.: 596 587 100 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
· Lenka Macková – provozní, tel.:596 587 102, 
· Věra Chylková-asistentka ředitele,tel.: 596 587 101

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel		:	Projekční atelier – Ing. Zelinka, s. r. o. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50630 
zastoupena		:	Ing. René Zelinka, jednatel
Sídlo   	:	Studentská 647/20, 737 01 Český Těšín
IČO			:	26860911
DIČ			:	CZ26860911
Bankovní spojení	:	ČSOB, a. s. 	
Číslo účtu		:	196094730/0300
Tel.			:	604 316 611
E-mail			:	zelinka.projekt@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též označovány jako „smluvní strany“)



	







Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 10. 3. Smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2016 (dále jen
 „smlouva“), dohodly na uzavření dodatku č. 3 takto: 

II.
Předmět Dodatku č. 3

I. Článek III. - Termín a místo plnění, odst. 3.1. a odst. 3.2. se mění a jeho nový text zní následovně:
3.1. Zhotovitel dodá projektovou dokumentaci v 6 písemných vyhotoveních v listinné podobě a  1x 
v digitálním vyhotovení v termínu nejpozději dne 15. 10. 2017. Požadujeme z důvodu administr. zdržení podpisu sml. Dodatek č. 3 termín 20. 10. 2017.
3.2. Povolení změny stavby před jejím dokončením v právní moci bude dodáno po schválení konečné PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) ze strany HZS MSK (Hasičský záchranný sbor) a uplynutí dalších správních lhůt.

II. Článek IV. – Cena, se doplňuje o text v odst. 4.1. a nový odst. 4.7. který zní následovně:

4.1. Ceny níže uvedených výkonových fází je stanovena dohodou a jejich výše je následující. 

Tabulka navýšení nákladů v Kč na projektovou dokumentaci dle nových skutečností a požadavků HZS:

	Výkonová fáze
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč celkem vč. DPH

	1. Doplnění projektové dokumentace dle nových skutečností vyplývajících z požadavků HZS. V ceně je rovněž přepracování původní již expedované dokumentace dle nových požadavků a nové kompletní tisky projektové dokumentace
	

26 000,-
	

5 460,-
	

31 460,-

	2. Elektroinstalace – doplnění a úprava dokumentace dle požadavku HZS
	
6 000,-
	
1 260,- 
	
7 260,-

	3. EPS (elektronická požární signalizace) - doplnění a úprava dokumentace vč. rozpočtu dle požadavku HZS
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-

	4. PBŘ stavby - úprava a rozšíření dle nových skutečností oproti původnímu záměru včetně projednání s HZS Karviná
	
3 000,-
	
630,-
	
3 630,- 

	Celkem
	40 000,-
	8 400,-
	48 400,-



4.7. Další podklady a vyjádření k nim – bude dodáno v co nejkratším možném termínu dle vyjádření dotčených orgánů.



Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 – 2 zůstávají beze změn.


III.
Závěrečná ustanovení

1.  Dodatek nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  ( dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ustanovení §5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Objednatel tento Dodatek č. 3 včetně Smlouvy o dílo ze dne 9. 1. 2016 a Dodatku č. 1-2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§5 odst. 2 zákona o registru smluv). Objednatel zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení  o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.



V Orlové dne ………………………..				             V ……………………….. dne………………………




Za objednavatele:						Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]

…………………………………………………..				………………………………………………………
Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA				Ing. René Zelinka
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