
SMLOUVA 0 DÍLO 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 

IČ: 613 84 399, 

DIČ: CZ61384399, 

zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 

na straně jedné, dále jen „objednatel" 

a 

PACI STAV s.r.o., 

Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, 

IČ: 10757422, 

DIČ: CZ10757422, 

zastoupená: Nikolou Walterovou, 

na straně druhé, dále jen „zhotovitel" 

uzavírají podle ustanovení ý 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

číslo objednatele:  162.) V&LbaG 
číslo zhotovitele: 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí 
zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále 
jen ČR"), označenou ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce") 
pod názvem „Rekonstrukce ZTI ve SB + sociální zařízení", identifikační číslo akce EDS 
133D22F000029 (dále též jen „akce"), a to rekonstrukci zdravotně technických instalací 
a souvisejících stavebních konstrukcí v objektu objednatele.pro danou rekonstruovanou 
část ve Staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze, a to: 

- rekonstrukci zdravotně technických instalací (ZTI), zejména splaškové kanalizace, 
vnitřního vodovodu a vytápění v dámských sociálních zařízeních v 1.-3. nadzemním 
podlaží křídla objektu do ulice Italská, 

- provedení nezbytných demontážních a bouracích prací, včetně odstranění stávajících 
rozvodů, podlahových a podhledových konstrukcí a dalších dotčených částí stavby, 

- provedení navazujících stavebních prací, zejména nových podlahových skladeb, 
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zazdění a zakrytí rozvodů, nových konstrukcí, omítek, výmaleb a podhledů včetně 
svítidel, 

- provedení všech předepsaných zkoušek, uvedení díla do provozu a jeho předání jako 

řádně dokončeného a funkčního díla, vše v rozsahu a v souladu s projektovou 

dokumentací, 

to vše v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, Nám. 

Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a navíc budou zhotovitelem poskytnuta 

objednateli též další plnění, v rámci níže uvedené veřejné zakázky, a to v rozsahu a 

kvalitě, specifikované v zadávací dokumentaci a v projektu k provedení stavby 

zpracovaném Gaňo Stojanovem, IČ: 406 57 931, se sídlem Odlehlá 62, 190 00 Praha 9 -

Vysočany, generální projektant Gaňo Stojanov, Ing. Martin Bureš, zodpovědný 

projektant (dále jen „projekt"), a podle specifikace vyplývající z ustanovení tohoto 

odstavce smlouvy a ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek 

uvedených v této smlouvě (dále souhrnně jen „dílo"). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 

zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízenř') uskutečněného podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na 

základě nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen 

v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

zadávacího řízení (dále a též shora jen „zadávací dokumentace") a dodržet veškeré své 

závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy jsou veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

též veškeré podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a nabídce učiněné zhotovitelem 

v rámci zadávacího řízení včetně jejích příloh. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 a 

§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 

tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky. 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 

vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 

formuláři Registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části 

celkové ceny díla a uvádět název akce „VŠE — Rekonstrukce ZTI ve SB + sociální 

zařízení" a identifikační číslo akce EDS 133D22F000029 při všech úředních jednáních a 

na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele 

podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy 

pouze pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel řádně plnit své 

povinnosti vůči MŠMT ČR v rámci akce. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl 

objednatel v rámci akce plnit řádně a včas veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a též povinnosti vyplývající 

z podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace od MŠMT ČR a výzvy MŠMT ČR 
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k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu „133 220 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny veřejných vysokých škol". 

Článek II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně 

všech prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to 

v příslušném rozsahu a kvalitě, to vše podle projektu a v souladu se závaznými 

podmínkami a parametry akce „VŠE — Rekonstrukce ZTI ve SB + sociální zařízení", 

uvedenými v „Registraci akce" o poskytnutí dotace vydaným MŠMT ČR pod čj. MSMT-

28700/2025-5. Veškeré změny předmětu a rozsahu díla, při nichž dochází ke změnám 

položek v rámci výkazu výměr na základě změnových listů, podléhají schválení ze strany 

MŠMT ČR jako správce programu u akce. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 

provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 

dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 

provedení veškerých nespecifikovaných stavebních připomocí, pomocných konstrukcí, a 

prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 

a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 
díla, 

b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, vč. nutných dočasných záborů 
prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 

c) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 

d) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla, 

e) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 

f) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 
kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči flashdisk. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8. Celková cena díla bude částečně financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. 
Zhotovitel je povinen dodržovat závazné parametry stanovené v platném rozhodnutí 
MŠMT ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT 
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ČR je oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 

redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tornu, že se budou pokyny 

MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným 

způsobem smluvní podmínky této smlouvy. 

9. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 

objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn 

poskytnout jakékoli jiné osobě. 

Článek 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 

v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této 

smlouvě v době od 23. 06. 2026 do dne 10. 09 2026, a to podle harm6nogramu realizace 

díla a platebního plánu. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem 

a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 

označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. Dílo nelze pokládat za dokončené před 

sepsáním protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisem za strany objednatele a 

zhotovitele, resp. jejich oprávněných zástupců. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 

ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 

na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlouvy a 

ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy ve sjednaném termínu je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

Článek IV. 

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se jej zavazuje převzít ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne výzvy objednatele. Zhotovitelem bude potvrzeno 

převzetí staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku III., odst. 2. této smlouvy. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 
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3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 

předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu VŠE — Rekonstrukce ZTI ve SB + 
sociální zařízen, zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět 
díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného 
předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla navržený zhotovitelem doplněním 
příslušných údajů do výkazu výměr v rámci zadávacího řízení je součástí smluvního 
vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele závazný. 

2. Celková cena díla činí 5 763 953,17 Kč (slovy: 
pětmilionůsedmsetšedesáttřitisícdevětsetpadesáttři korun českých sedmnáct haléřů) bez 
daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 1 210 430,17 Kč (slovy: 
jedenmiliondvěstědesettiskětyřistatřicet korun českých sedmnáct haléřů korun českých), 
tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 6 974 383,34 Kč (slovy: 
šestmilionůdevětsetsedmdesátčtyřitisíctřistaosmdesáttři korun českých třicet čtyři haléřů), 
s tím, že celková cena díla je v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je 
určena podle cenové nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu 
výměr. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném posouzení zadávací dokumentace, zejména výkazu 
výměr. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na vystěhování mobiliáře z dotčených prostor, jeho uskladnění a 
po provedení rekonstrukčních prací vrácení tohoto mobiliáře na původní místo, 

c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 
zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
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díla, 

veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 

pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

j) 

včetně provedení nezbytných výkopů, 

veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

1) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 

podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

n) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

p) 

q) 

nezbytných k provedení díla, 

veškeré náklady na ostrahu díla, 

veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 

a stanovisek potřebných k realizaci díla, 

a 

r) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 

a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 

objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 

jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 

díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 

sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 

rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 

náklady uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v 

podrobném rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této 

smlouvy, bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, 

neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou 

podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy a jsou závazné. 

6. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 

povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 

započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 

zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 
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podle této smlouvy uhradit. 

7. V případě, že objednatel změní své požadavky týkající se rozsahu díla či dojde k jakékoli 

změně ve výši ceny díla či podmínkách a způsobu její úhrady nebo k jiným změnám 

v podmínkách realizace díla, tak se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 

bezodkladně písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla a podmínky a 

způsob její úhrady a další podmínky realizace díla změněny v závislosti na změně těchto 

požadavků a změn, a to, pokud nebudou změny ve výši ceny díla stanoveny objednatelem 

jinak, při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a 

výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, s tím, že 

zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to 

vše s tím, že i v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož 

základě bude měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí 

být dodržena nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele. V případě změny výše ceny 
díla bude kromě dodatku k této smlouvě uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem 
též sepsán a podepsán příslušný změnový list. V případě, že nebude možné cenu 
příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě 
požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny 
určeny podle Cenové soustavy URS, zveřejňované společností ÚRS CZ a.s., se sídlem 
Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou 
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné 
v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, 
se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur — daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem jednou měsíčně v souladu se skutečným stavem výstavby a 
realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že 
celková výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude 
k příslušnému dni vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení 
celkové ceny díla určených podle platebního kalendáře, který je součástí smluvního 
vztahu podle této smlouvy a je závazný. K dani z přidané hodnoty týkající se jednotlivých 
fakturovaných částí celkové ceny díla se vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přenesení daňové 
povinnosti, tj. že je povinen přiznat daň z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny 
díla jako plátce objednatel. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě 
zjišťovacího protokolu o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, 
podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní 
po jejím obdržení objednatelem. S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení článku V., 
odst. 2. této smlouvy je celá cena díla tvořena investičními výdaji, tak zhotovitel na každé 
vystavené faktuře — daňovém dokladu uvede, že je fakturován investiční výdaj. Opožděné 
uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního rozpočtu České 
republiky, tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné 
části ceny díla na základě faktury — daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude 
tak předmětem jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury — daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
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vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 

- IC a DIČ zhotovitele a objednatele, 

- číslo smlouvy, 

- číslo faktury, 

- den vystavení faktury — daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

- označení akce „VŠE — Rekonstrukce ZTI ve SB + sociální zařízení", identifikační 

číslo akce EDS 133D22F000029, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

a 

- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách — daňových dokladech bude v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 

objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci" podle Pokynu 

Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ke každé faktuře — daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 

vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny 

jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 

doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 

platném znění. 

6. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 

do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 

náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, případně na e-mailovou adresu 

objednatele ve formátu PDF — Adobe Acrobat Reader (ve standardu 

ISDOC)", případně datovou zprávou. 

7. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

8. V případě, že příslušná faktura — daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 
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neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 

objednatel oprávněn fakturu — daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu — daňový doklad opraví nebo 

vystaví novou fakturu — daňový doklad. Vrácením faktury — daňového dokladu přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

nebo nové faktury — daňového dokladu. 

Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 

v souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá 

zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést 

dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 

a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 

staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 

odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 
odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 
návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 
průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 
prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 
zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 
to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 
tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 
díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 
zástupců objednatele, TDS, AD (autorského dozoru), pokud bude objednatelem 
ustanoven, a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem z kontrolního dne 
datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou. Kontrolních dnů se budou oprávněni účastnit 
též zástupci MŠMT ČR, resp. další subjekty v rámci spravování akce, a to podle jejich 
požadavků. TDS připraví pro tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu 
bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též 
v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je 
v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
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příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 

provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 

AD (pokud bude objednatelem ustanoven), TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel 

respektovat příkaz k přerušení prací, je vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na 

zaplacení smluvní pokuty podle ustanovení článku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozí-li 

vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na 

straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve 

sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tornu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 

bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 

závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 

bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 

stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 

závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 

materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 

vyhlášky a předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 

dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 

při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 

hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 

ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též míst 

dotčených prováděním díla před veškerými před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 

klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky 

vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a 

nese je v plném rozsahu zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 

provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 

předem dohodnuté s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 

V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 

toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 

tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 

nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 

konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě záznam o stavbě, ve kterém bude průběžně 
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zaznamenáván průběh provádění díla, ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Záznam o 

stavbě musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 

urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 

telefonický styk, potvrzený e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou odeslanou druhé 

smluvní straně. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 

stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a 

převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 

písemně předem. 

20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla na stavbě technický dozor (TDS) 

prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 
oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Objednatel a též TDS jsou oprávněni pořizovat po celou dobu 
zhotovování díla fotodokumentaci dokládající průběh realizace díla, a to mimo jiné při 
kontrolních dnech konaných podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotovitel"), příslušné změny na pozici podzhotovitele oznámí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, s tím že v případě změny 
podzhotovitele doloží zhotovitel požadované doklady vztahující se k novému 
podzhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje k tornu, že třetí osoby, které by jako 
podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 
v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 
části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu 
nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel 
nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 
výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 
objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 
v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet 
vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost a jednání příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla 
prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 
provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to podle pokynů 
objednatele v případě, že by plnění díla spadalo do období výuky, přijímacích zkoušek, 
promocí apod. 

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a podzhotoviteli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též 
podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
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znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také 

všech prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. 

V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném 

rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela 

do souladu s obsahem této smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 

materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 

zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a 

nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 

uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 

území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 

rozhodných pro poskytnutí a čerpání dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové 

ceny díla. 

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 

průběžně veškerou součinnost, informace a podklady pro přípravU situačních zpráv 

určených pro MŠMT ČR týkajících se přípravy a realizace akce včetně informací a 

podkladů týkajících se případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo 

harmonogramu v rámci akce, to vše včetně spolupráce při provádění souhrnného 

zhodnocení závěrů kontrolních dnů a fotodokumentace z realizace díla, a veškerou 

součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace 

ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného 

vyhodnocení akce ze strany objednatele, včetně poskytnutí veškeré dokumentace 

potřebné pro závěrečného vyhodnocení akce. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 

§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli 

potřebné doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním 

ceny díla podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této 

povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 

podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle 

této smlouvy. 

30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 

splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 

finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 

645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 

k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 

kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 

jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 

zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 

institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 

dobu 10 (slovy: deseti) od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém dojde k dokončení 

díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré doklady a 

písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na 

zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu 

objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla 

podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce 

uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití 
finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tornu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 
odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tornu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

33. Název akce „VŠE — Rekonstrukce ZTI ve SB + sociální zařízení" a identifikační číslo 
akce EDS 133D22F000029 budou užívány při veškerých jednáních objednatele a 
zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla 
a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 
bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby — cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 
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35. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 

zadávacím řízení, 

a 

c) podzhotovitelem v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, člen realizačního 

týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo 

zadání v zadávacím řízení. 

36. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 

republikou. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Omluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Omluva č. 29 o nucené práci 

• Omluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Omluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 

zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 

spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 

přísně zakázána. 

Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět 

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele 

poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude 

možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání 

stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho 

poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 

Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 

nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle této 

smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto 

povinností jsou nákladem zhotovitele. 

37. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v 

souvislosti s jeho činností podle této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou 
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jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně v takové částce, aby výše pojistného plnění 

v plném rozsahu kryla veškeré potenciální škody, které mohou v souvislosti s činností 

zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve výši 2.500.000, - Kč. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat pojištění podle tohoto bodu této smlouvy a po dobu trvání veškerých 

záručních lhůt. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele 

uplatněna sankce, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 

provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 

díla ze strany objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení 

zaměstnanců objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo. Po dokončení díla se 

zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků — ověřuje se za účasti zástupce 

objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 

funkčnosti díla, 

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí 
technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 
plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 
škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 
které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 
činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 
drobných vad a nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 
prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 
10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 
staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 5. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál záznamu o stavbě, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 
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c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 

jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 

nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 

orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 

zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 

s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 

obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 

doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 

objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 

(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 

dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 

výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 

ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 

zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 

zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 

požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 

převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 

Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 

bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 

odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat 

vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel 

předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 

užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 

jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém 

termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 

drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 

součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 

objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 

je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 

dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 

nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 

odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti 

díla a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle 

ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 
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Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 
ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle 

ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a 
odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na 
bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 
realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 
přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 
své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 
vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo 
e-mailovou zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 
označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na 
základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 
prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 
(slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je 
povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo 
které brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci 
bezodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 
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předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 

tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 

zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 

ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 

a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

Článek X. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 

smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 

uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 

článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 

každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné 

povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovováním díla oproti termínům uvedeným 

v harmonogramu realizace díla o více než 10 (slovy: deset) pracovních dnů, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli zvlášť za každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 

povinnosti a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na 

vlastní náklady odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč 

(slovy: osmtisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 13. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 

porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun 

českých). 

7. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den trvání porušení 

jeho povinnosti. 

8. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 36. nebo 
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odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 

porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun 

českých). 

9. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v 

důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode 

dne, ve kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

10. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých). 

11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 

ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou 

jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se 

splněním jeho povinnosti. 

12. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované 
vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad 
bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení 
se splněním jeho povinnosti. 

13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: 
osmtisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy nebo jiném předčasném zániku této smlouvy podle ustanovení 
článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

14. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

15. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode 
dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 
pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 
na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 
náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 8.000,- Kč 

(slovy: osmtisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku 
přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. 

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 
písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na torn, zda a v jaké 
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výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné 

úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce 

ročně. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a 

jakkoli na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

Článek XI. 

Jednoduchý záznam o stavbě 

1. Zhotovitel je povinen vést v rámci zhotovení díla v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu 

jednoduchý záznam o stavbě (dále a též shora jen „záznam o stavbě") sloužící jako 

doklad o průběhu provádění díla, přičemž zhotovitel je povinen do záznamu o stavbě 

zapisovat veškeré podstatné skutečnosti týkající se zhotovení díla, a to vždy v den vzniku 

příslušné skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení záznamu o stavbě povinen 

plnit zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Záznam o 

stavbě zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do záznamu o 

stavbě se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 

od projektové dokumentace. 

2. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 

a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 

údajů, určení osoby pověřené za zhotovitele provádět zápisy do záznamu o stavbě, 

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled veškerých smluv 

týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam dokladů a správních 

rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků a 

přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

3. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 

pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele, 

popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 

volná místa. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele je oprávněn provádět potřebné 

záznamy v záznamu o stavbě TDS a pracovník pověřený projektantem výkonem 

autorského dozoru. 

4. Určení osob oprávněných podepisovat za smluvní strany zápisy v záznamu o stavbě bude 

uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu záznamu o stavbě. 

5. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 

k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis záznamu o stavbě odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení záznamu o stavbě. Zhotovitel je povinen záznam 

o stavbě chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Záznam o stavbě musí být 

kdykoli k dispozici objednateli. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy v záznamu o stavbě, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
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okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 

nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 

objednateli osobně nebo doporučeně poštou na adresu sídla objednatele nebo datovou 

zprávou odeslanou do datové schránky objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů 

začne plynout od doručení textu zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno 

ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

Článek XII. 

Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 

(dále a též shora jen „TDS") podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je 
oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 

krok s objednatelem předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel 

oprávněn činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na 

jejichž základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli 

závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí bud' potvrdí nebo změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem v záznamu o 
stavbě a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. 

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 
odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se 
podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. 
Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. 
Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 
co nejkratším termínu. 

Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
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jednotlivě zastupovat: 

a 

a 

 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 

a 

, tel. +420 , e-mail: 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 

smlouvy oproti harmonogramu realizace díla, který je součástí smluvního vztahu 

podle této smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 

b) zhotovitel opakovaně poruší jakýkoli svůj závazek či jakoukoli povinnost uvedené 

v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy, 

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo 

odst. 31. nebo odst. 36. nebo odst. 37. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 

g) 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 

předmět této smlouvy, 
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i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy či tato smlouva jakkoli jinak předčasně zanikne a 
objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na 
základě zápisu, který bude k tornu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající 
na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě faktury — daňového dokladu vystavené zhotovitelem se 
lhůtou splatnosti podle ustanovení článku VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro 
vystavení faktury — daňového dokladu a pro vznik nároku na zaplacení příslušné 
přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí zhotovené části 
díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele uhradit 
zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na plnění s 
takovými vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části díla. 
Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy 
nebo jiného předčasného zániku této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána 
objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy či jiného zániku této 
smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a 
nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta 
jejich odstranění s tím, že v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně 
zhotovené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního 
vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 
k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
500.000, - Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

Článek XV. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 
zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta nebo odeslány datovou zprávou do 
datové schránky adresáta. Písemnost odeslaná doporučeně poštou se považuje za 
doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním 
dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na 
změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní 
straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře 
písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 
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Článek XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tornu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 

této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 

zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami 

oprávněnými smluvní strany zastupovat a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 
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