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Přístaviště Kralupy nad Vltavou
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností




uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)
Úvodní ujednání
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
IČO: 679 81 801
Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:	xxxx
ID datové schránky: ndn5skh
Adresa elektronické podatelny: xxxx
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
Obchodní firma: HG partner s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
Peněžní ústav: xxxx
Číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: 6xa99gr
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref141434941]Zvláštní část
[bookmark: _Ref141434787]Předmět Dodatku
Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/124/P/SoD/2023 (ev. č. smlouvy Objednatele) ze dne 21. 11. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2025, dodatku č. 4 ze dne 27. 8. 2025, dodatku č. 5 ze dne 10. 11. 2025 a dodatku č. 6 ze dne 5. 12. 2025 (dále jen „Smlouva“), z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 7, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:
V čl. VI. SMLUVNÍ CENA se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:
„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:
bez DPH: ……………….. 1.304.800,00 Kč
(slovy: … jedenmiliontřistačtyřitisícosmset Kč)
DPH 21 % …………………. 274.008,00 Kč
včetně DPH: …………. 1.578.808,00 Kč
(slovy: … jedenmilionpětsetsedmdesátosmtisícosmsetosm Kč)
Z toho ceny jednotlivých částí DÍLA dle čl. IV. odst. 1.2 SMLOUVY činí:
a) plnění bodu A ……………………………………………………………………………………………… xxxx Kč bez DPH,
b) plnění bodu C – 1) ………………………………………………………………………………….…… xxxx Kč bez DPH,
c) plnění bodu C – 1) – aktualizace ………………………………………………………………….. xxxx Kč bez DPH,
d) plnění bodu C – 1) – aktualizace 2026 ……………………………………………………... xxxx Kč bez DPH,
e) plnění bodu C – 2) ………………………………………………………………………………..… xxxx Kč bez DPH,
f) plnění bodu D ………………………………………………………………………………………..… xxxx Kč bez DPH,
g) plnění bodu E – koncept ………………………………………………………………………....… xxxx Kč bez DPH,
h) plnění bodu E – čistopis …………………………………………………………………………… xxxx Kč bez DPH,
i) plnění bodu F ……………………………………………………………………………………………… xxxx Kč bez DPH,
j) plnění bodu G ……………………………………………………………………………………………… xxxx Kč bez DPH.“
V čl. VI. SMLUVNÍ CENA se vypouští původní odstavec 7 a je nahrazen novým odstavcem 7 v tomto znění:
„7.	Dílčí body předmětu DÍLA dle čl. IV. odstavce 1.2 bodů A, C – 1) – aktualizace 2026, C – 2), D, E, F, a G této SMLOUVY budou fakturovány a proplaceny z globální položky „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Přístaviště Kralupy nad Vltavou“, číslo projektu 521 553 0026.“
V čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:
„1.	ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti SMLOUVY, po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31. 12. 2028.
  2.	Jednotlivé etapy díla stanovení v čl. IV. odst. 1.2, pod body A a C, budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
 a)	bod A ……………………………………… do 10 dnů od předání podkladů, po celou dobu plnění bodu C,
b)	bod C – 1) ………………………………………………………………………………………………….…… do 10.12.2023,
c)	bod C – 1) – aktualizace …………………………………………………………………………………. do 30.08.2024,
d)	bod C – 1) – aktualizace 2026 ………………………………………………..…………………… do 30.06.2026,
e)	bod C – 2) …………………………………………………………….……………………...……………. do 31.12.2026.“
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
[bookmark: _Ref141434963][bookmark: _Ref150369336]Obecná část
Závěrečná ujednání
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Dodatku v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Dodatku.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list č. 7
[bookmark: _Ref164202657]Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).

Objednatel viz. el. podpis 26.04.2026
	………………………………………………………………….

	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel




	Zhotovitel viz el. podpis 24.04.2026




………………………………………………………………….

	HG partner s.r.o.

	xxxx, jednatel
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