
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0287/U9300/24 (objednatele) 

č. 2025/001/Inz (zhotovitele) 

ze dne 15.1.2025 
 

na provedení stavebních prací pro akci 

                        „SZNR - výměna uzávěrů, uzel Bezová, ul. Nad Malým mýtem, P4“ 

 

 

Smluvní strany: 
 

 Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

 DIČ:  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 
 

 Zhotovitel: INZET, s.r.o. 

se sídlem:   Bílá 480/1. Radošovice, 251 01 Říčany 

zastoupená:  

IČO:  256 11 062 

DIČ:   CZ25611062 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 54670 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je 

prodloužení termínu realizace plnění z důvodu neočekávaného stupně degradace zdiva a 

nutnosti zajištění stability konstrukce. 

 

 

ČLÁNEK I.    

                                                                                    

1. V ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4, která 

nově zní takto: 

     „3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 30.7.2026, v opačném případě je v prodlení.“ 

  

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy.“ 
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ČLÁNEK II. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

ČLÁNEK III. 
 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné 

podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek 

bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 

originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní 

smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni,        

je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou        

ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 

dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel                   

před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

3.   Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

 č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  

 

       Za objednatele,     Za zhotovitele, 

v Praze, dne     v Praze, dne 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 
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