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 Číslo smlouvy objednatele: 736-2014-508101/6 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

č. 736-2014-508101 

 

uzavřený 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 

Chomutov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký 

kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov     

Tel.: +420 725 901 470    

E-mail: s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.      

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice  

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem

 Jiřinou Charvátovou  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

   

ID DS: fkze8c  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx    

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx     

IČ: 27331083   

DIČ: CZ27331083   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 24660  

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Z důvodů zahrnutí pozemků v zastavěné části osady Voděrady do pozemkových úprav, u 

kterých je potřeba obnovit soubor geodetických informaci, dochází ke změně vnitřního 

obvodu KoPÚ Bílence a vyvstala potřeba navýšení měrných jednotek u etapy 1.4. – 

Geodetické a polohové určení obvodu KoPÚ a u etapy 1.6. – Zjišťování hranic neřešených 

dle § 2, včetně stabilizace plastovou značkou.  Obě smluvní strany se dohodly, že tímto 

dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek ve fakturačním celku 1.4. – o 1 MJ a ve 

fakturačním celku 1.6. – o 5 MJ. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny z původních 

1 561 000,- Kč bez DPH (dle SoD č. 736-2014-508101 a jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 

SoD) na 1 575 500,- Kč bez DPH. Termín odevzdání těchto dílčích častí je 30.11.2016. 

 

 

2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým 

terénním pracím a částečnému přepracování PSZ, na prodloužení termínu u těchto 

fakturačních celků: 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; 2.3. Potřebné podélné a 

příčné profily prvků PSZ a 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání.  
 

 

3. Změny se provádí  v čl. VII odst. 7.1., v příloze č. 1 SoD – odst. 1.4. Geometrické a 

polohové určení obvodů KoPÚ; odst. 2.1. Vypracování PSZ (včetně vyjádření RDK a 

DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; odst. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků. 

 

 

 

- Čl. VII odst. 7.1 se mění takto: 
 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH 916 900,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH 339 100,- Kč 

3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 

DPH 
319 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 575 500,-Kč 

DPH 21% 330 855,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 906 355,- Kč 
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- Příloha č. 1 SoD se mění takto: 

 

 

 
 

Hlavní fakturační celek/ dílčí 
fakturační celek 

MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín ukončení 

1. Přípravné práce 

1.4. 

Geodetické a polohové určení 

obvodů KoPÚ – vyšetření 
obvodů upravovaného území 

vč. ZPMZ, geom. Plánů a 

stabilizace plastovou značkou 
dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

100 

bm 

125 1 550 193 750 30.9.2015 

Geodetické a polohové určení 

obvodů KoPÚ – vyšetření 

obvodů upravovaného území 
vč. ZPMZ, geom. Plánů a 

stabilizace plastovou značkou 

dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. – 
dodatečné služby 2 

7 1 550 10 850 30.9.2016 

Geodetické a polohové určení 

obvodů KoPÚ – vyšetření 
obvodů upravovaného území 

vč. ZPMZ, geom. Plánů a 

stabilizace plastovou značkou 
dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb. – 

dodatečné služby 3 

1 4 500 4 500  30.11.2016 

1.6. 

 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zák., včetně 
stabilizace plastovou značkou 

100 

bm 

0 0 0 0 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zák., včetně 

stabilizace plastovou značkou – 

dodatečné služby 3 

5 2 000 10 000 30.11.2016 

2. Návrhové práce 

2.1. 

Vypracování plánu společných 

zařízení (vč. vyjádření RDK a 
orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 685 150 102 750 30.4.2017 

2.2. 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 
KoPÚ mimo trvalých a lesních 

porostů 

ha 653 50 32 650 30.4.2017 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a lesních 

porostech 

ha 32 100 3 200 30.4.2017 

2.3. 

Potřebné podélné a příčné 
profily prvků PSZ pro 

stanovení plochy záborů půdy 

stavbami, včetně geolog. 

Průzkumu a nezbytných 

výpočtů pro vodohospodářskou 

část PSZ 

100 

bm 
115 500 57 500 30.4.2017 

2.4. 
Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 
ha 685 200 137 000 30.9.2017 

 

 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 916 900,- 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 339 100,- 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH v Kč 
319 500,- 

Celková cena bez DPH v Kč 1 575 500,- 

DPH 21% v Kč 330 855,- 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 906 355,- 
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Čl. II. 

Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Výkaz činností 

2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené 

dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem 

č. 4, dodatkem č. 5 a dodatkem č. 6 smlouvu o dílo. 

3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 15.09.2016     V Teplicích dne 15.09.216 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

Ing. Martin Vrba Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

ředitel Krajského pozemkového statutární orgán zhotovitele 

úřadu pro Ústecký kraj 

 

 

Příloha:  

1) Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Bílence 


