
Příloha č.1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bílence

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 685 150 102 750 31.12.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 20 300 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 5 4 500 22 500

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 653 600 391 800 31.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 20 800 16 000 31.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 12 1 000 12 000 31.12.2015

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.

125

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - 

dodatečné služby 2

7 1 550 10 850 30.9.2016

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. - 

dodatečné služby 3

1 4 500 4 500 30.11.2016

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 110 400 44 000 30.9.2015

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
0 0 0 0

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou - 

dodatečné služby 3

5 2 000 10 000 30.11.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 685 150 102 750 29.2.2016

916 900

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 685 150 102 750 30.4.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 653 50 32 650 30.4.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 32 100 3 200 30.4.2017

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 115 500 57 500 30.4.2017

1.6. 100 bm

2.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

30.9.20151.2.

1.3.

30.9.2015193 7501 550

1.4. 100 bm



2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 685 200 137 000 30.9.2017

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 2 000 6 000

do 1 měsíce od 

zápisu do KN

339 100

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 570 200 114 000

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 685 300 205 500
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

319 500

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 15.09.2016         

Ing. Martin Vrba

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

DPH  21% v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

330 855 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 575 500 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 319 500 Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

statutární orgán  zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 906 355 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1)
Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

 V Teplicích dne 15.09.2016

…………………………………………

916 900 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 339 100 Kč


