[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Číslo smlouvy objednatele: 725/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 25/06/2025
Název díla:
“MVN Horní Dražov - funkční objekty”
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark16]statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]bankovní spojení: číslo účtu: bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]a
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]sídlo:	Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]IČO:	27449416
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]DIČ:	CZ27449416
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 113539 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59](dále jen „zhotovitel“)
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark60]předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.03.2026,
b) [bookmark: bookmark61]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark62]čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.03.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark63]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
Původní znění:
Celková smluvní cena za celý předmět díla po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:	3 723 070 Kč bez DPH
z toho je:
cena stavby	3 726 370 Kč bez DPH
cena za odkup dřevní hmoty kterou zaplatí zhotovitel objednateli
3 300 Kč bez DPH
Nové znění:
Celková smluvní cena za celý předmět díla po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:	4 464 276,84 Kč bez DPH
z toho je:
cena stavby	4 467 576,84 Kč bez DPH
cena za odkup dřevní hmoty kterou zaplatí zhotovitel objednateli
3 300 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.03.2026
investiční řediteljednatel
Bauvant s.r.o. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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