
              

                    
 

 

DODATEK č. 3 
 

ke kupní smlouvě ev. číslo SML/0999/0022/26 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Název: Slezská univerzita v Opavě 
Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČO: 47813059 
ID datové schránky: qw6j9hq 
Právní forma: 601 – vysoká škola 
Zastoupen: Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 3118442/0800 
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: Mgr. Yvona Kaniová, Projektová kancelář, yvona.kaniova@slu.cz 

(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
Název: INTAC spol. s r.o. 
Sídlo: Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno 
IČO: 45475431 
DIČ: CZ45475431 
ID datové schránky: izx4umz 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4801 
Zastoupen: Ing. Tomáš Morkus, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 7225970237/0100 
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Tomáš Morkus, jednatel 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: Ing. Tomáš Morkus, tel.: +420 603 224 635, e-mail: tmorkus@intac.cz 

(dále jen „prodávající“) 
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II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 03. 2026 kupní smlouvu evidenční číslo kupujícího 

SML/0999/0022/26 (dále jen „smlouva“) na dodávku výkonných stolních PC a notebooků pro 

MÚ Slezské univerzity v Opavě (dále jen „dodávka“). Ke smlouvě byl dne 13. 03. 2026 uzavřen 

dodatek č. 1 a dne 08. 04. 2026 dodatek č. 2.Dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy je prodávající povinen 

dodat předmět plnění nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání jedné položky předmětu plnění smlouvy, 

konkrétně výrobku č. 1 – Výkonného stolního počítače s příslušenstvím (1 ks), jehož dodání  

v původně sjednaném termínu není možné z důvodu jeho aktuální nedostupnosti na trhu  

a oznámeného ukončení výroby výrobcem. Podle sdělení prodávajícího distributor přislíbil 

dodání zbývajícího 1 ks uvedeného výrobku.  

3. Podle sdělení prodávajícího vznikly uvedené okolnosti nezávisle na jeho vůli a nebylo je možné 

při vynaložení náležité péče předvídat v době, kdy probíhalo zadávací řízení ani při uzavření 

smlouvy. Prodávající o těchto okolnostech informoval kupujícího bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Smluvní strany se proto dohodly, že termín dodání výše uvedené položky se 

prodlužuje nejpozději do 31. 07. 2026. Dodání ostatních položek předmětu smlouvy zůstává 

beze změny. 

4. Smluvní strany konstatují, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem nepředstavuje 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně nedochází ke 

změně celkové povahy veřejné zakázky.  

5. Změnou dle tohoto dodatku nedochází ke změně kupní ceny, technických parametrů, rozsahu plnění, 

místa plnění ani osoby prodávajícího.   
III. 

Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění u části předmětu smlouvy: 

Výrobek č. 1 – Výkonný stolní počítač s příslušenstvím (1 ks) – výrobek s označením CTO 

Apple Mac mini (2024) / 32GB / 1TB SSD / M4 10xCPU/10xGPU / 1Gbps / Apple Magic 

Keyboard s Touch ID a numerickou klávesnicí / Apple Magic Mouse (USB-C), záruka 2 roky / 

Dell Pro 27 Plus P2725QE 27", bude dodán nejpozději do 31. 7. 2026.  

2. Ostatní části předmětu plnění zůstávají beze změny a lhůta pro jejich dodání se nemění. 
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IV. 

Smluvní pokuty a odpovědnost za prodlení 

 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro 1 ks výrobku č. 1 specifikovaný v čl. III tohoto 

dodatku se nově sjednává termín dodání nejpozději do 31. 7. 2026. Za prodlení prodávajícího 

s dodáním této části plnění se považuje až nedodání této části plnění v nově sjednaném 

termínu. Ostatní části předmětu plnění nadále podléhají původně sjednanému termínu plnění 

dle smlouvy. Tímto dodatkem nejsou dotčena práva kupujícího v případě prodlení 

prodávajícího s dodáním ostatních části předmětu plnění. 

2. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva kupujícího v případě prodlení prodávajícího s 1 ks 

výrobku č. 1 po uplynutí nově sjednaného termínu dle čl. III odst. 2 tohoto dodatku, zejména 

právo na smluvní pokutu dle čl. 5 odst. 5.2 smlouvy a právo na náhradu škody 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 

provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
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V Opavě dne (viz. datum el. podpisu)                     V Brně dne (viz. datum el. podpisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________________        _________________________ 
      Ing. Ivana Růžičková, MPA                   Ing. Tomáš Morkus 

           kvestorka univerzity                jednatel 
 

•~• Obřanská 60 
Ill l.l_•U_,., 614 oo Brno 

spol«., IČO : 454 754 31 

DIČ : CZ45475431 


