[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č.1 k SOD č. 367/2026
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]VT Ohře-dolní KV-likvidace invazních rostlin 2026
Smluvní strany
	objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
, generální ředitel
, ředitel závodu Karlovy Vary
, vedoucí technické skupiny Karlovy Vary tel.: , e-mail:

	technický dozor objednatele:
	, biolog závodu Karlovy Vary tel.:, e-mail:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988



zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy: oprávněn jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: osoba odpovědná za provedení díla:
	Marles s.r.o. č.p. 123, 331 52 Mrtník , jednatel
, jednatel
, jednatel
tel.: e-mail:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	29116724
CZ29116724


zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26094 (dále jen „zhotovitel“)
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Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
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Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy č. 367/2026 je oprava původního označení ř. km, kterým je určeno kde má být prováděno dílo. Administrativním pochybením došlo k písařské chybě, a proto se nesprávně uvedený text „VT Ohře-dolní úsek ř.km 155,618-176,050“ v celém textu smlouvy včetně jejích příloh opravuje na správný text „VT Ohře dolní ř. km 140,600 - 176,050“.
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Dále se tímto dodatkem mění text čl. I. odst. 3. smlouvy, a to tak, že
původní text:
„V rámci realizace akce zhotovitel provede na VT Ohře-dolní úsek likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatek, netýkavky žláznaté mechanickou metodou. VT Ohře-dolní ř. km 155,618-176,050, zasažená plocha 14,95 ha (0,0055 ha bolševník velkolepý; 8,06 ha křídlatek; 6,88 ha netýkavka žláznatá) a kontrolovaná plocha je 213,44 ha.“
Nově zní: „V rámci realizace akce zhotovitel provede na VT Ohře-dolní úsek likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatek, netýkavky žláznaté mechanickou metodou. VT Ohře-dolní ř. km 140,600 – 176,050. Likvidace invazních rostlin bude v úseku ř. km 142,700 – 176,050 prováděna na obou březích vodního toku Ohře a v úseku ř. km 140,600 – 142,700 bude likvidace invazních rostlin prováděna pouze na levém břehu vodního toku Ohře. Zasažená plocha 14,95 ha (0,0055 ha bolševník velkolepý; 8,06 ha křídlatek; 6,88 ha netýkavka žláznatá) a kontrolovaná plocha je 213,44 ha.“
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Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 367/2026 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
V Karlových Varech dne 11.5.2026V Mrtníku dne 4.5.2026



oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele












, jednatel Marles s.r.o.

ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik
