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TATO SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ A 
INFORMAČNÍCH MODELŮ METODOU BIM, NÁVRHU INTERIÉRU, VÝKON 
INŽENÝRSKÉ (OBSTARAVATELSKÉ) ČINNOSTI A DOZORU PROJEKTANTA V 

RÁMCI PROJEKTU "ZAJIŠTĚNÍ SÍDLA SÚRAO" (dále jen Smlouva) byla uzavřena níže 
uvedeného dne 

 
MEZI: 
 

(1) Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, se sídlem Dlážděná 6, 

110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 66000769, zastoupenou RNDr. Lukášem 
Vondrovicem, Ph.D., ředitelem (dále jen Objednatel); a 

(2) Společnost pro SÚRAO, společností založenou a existující podle práva České republiky, 
složenou ze společníků Energy Benefit Centre a.s. (první společník), IČO: 29029210, se 
sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 a ATELIER 6, s.r.o. (druhý společník), IČO: 
26163535, se sídlem Rokycanova 652/30 Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupenou vedoucím 
společníkem Energy Benefit Centre a.s., identifikační číslo osoby 29029210, se sídlem 
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Praze, spisová značka B 15915, zastoupeným Ing. Miroslavem Hořejším, 
předsedou představenstva, (dále jen Zhotovitel). 

(společně jako Strany a každá z nich jednotlivě jako Strana). 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Objednatel si přeje zajistit informační modely, projektové dokumentace a inženýrskou činnost 
pro projekt "ZAJIŠTĚNÍ SÍDLA SÚRAO" (dále jen Projekt). 

(B) Zhotovitel je podnikatelem s profesionálními zkušenostmi podnikajícím v oboru 
projektová činnost ve výstavbě a projevil zájem poskytnout plnění k realizaci Projektu za 
podmínek stanovených v této Smlouvě. 

(C) Objednatel vyhlásil dne 28. listopadu 2025 ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) nadlimitní 
veřejnou zakázku "ZAJIŠTĚNÍ SÍDLA SÚRAO – PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ 

ČINNOSTI" pod evidenčním číslem Z2025-066556 (dále jen Veřejná zakázka) za 
účelem nalezení nejvhodnějšího řešení, které splní požadavky Objednatele. 

(D) Tato Smlouva je uzavřena na základě výše uvedeného Zadávacího řízení. 

(E) Zhotovitel je připraven (i) vyhotovit Projektovou dokumentaci (jak je tento pojem 
definován níže) pro Povolení Stavby (jak je tento pojem definován níže) a pro Provádění 
Stavby (jak je tento pojem definován níže), (ii) provést inženýrské (obstaravatelské) 
činnosti pro Stavbu, (iii) provádět Dozor projektanta (jak je tento pojem definován níže), 
(iv) vyhotovit Informační modely (jak je tento pojem definován níže), (v) vyhotovit Návrh 
interiéru (jak je tento pojem definován níže) a (vi) provádět konzultační a schvalovací 
činnost během výběru Zhotovitele Stavby (jak je tento pojem definován níže), realizace 
Stavby, zkušebního provozu Stavby a uvádění Stavby do provozu (včetně přípravy soupisu 
prací a dodávek) v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. 

(F) Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této 
Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, 
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technickými a personálními zdroji potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy, 
přičemž si je vědom, že na pravdivost, úplnost a přesnost takového prohlášení Objednatel 
spoléhá. Zhotovitel pravdivost svého prohlášení zároveň Objednateli v rámci Zadávacího 
řízení doložil dokumenty pro prokázání splnění kvalifikačních kritérií. 

(G) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s příkazní smlouvou č. SO2025-038 k zajištění 
služby správce stavby projektu Zajištění sídla SÚRAO uzavřenou mezi Objednatelem a 
SDRUŽENÍM BMS + DCC PRO SÚRAO dne 27.05.2025, a to zejména v rozsahu 
činností Příkazníka a spolupráce pří plnění této Smlouvy. 

(H) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti. 

 
BYLO DOHODNUTO následující: 

 
1. DEFINOVANÉ POJMY A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA 

1.1 V této Smlouvě: 

Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

Bankovní záruka má význam stanovený v Článku 21.10.9 níže; 

BOZP znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

Celkový limit má význam stanovený v Článku 30.2.1 níže; 

Cena má význam stanovený v Článku 21.1 (Cena) níže a zahrnuje veškeré náklady a 
výdaje vynaložené Zhotovitelem k řádnému provedení veškerých plnění podle této 
Smlouvy, včetně nákladů a výdajů na odměny zaměstnanců a Poddodavatelů; 

Cena za Dílo má význam stanovený v Článku 21.1.1 níže; 

Cena za Dozor projektanta má význam stanovený v Článku 21.1.2 níže; 

Čistopis Návrhu interiéru má význam stanovený v Článku 12.4.1 níže;  

Den účinnosti znamená den uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o 
registru smluv; 

Dílo znamená (i) vypracování Informačních modelů, (ii) zhotovení Projektových 
dokumentací včetně zajištění všech podkladů, průzkumů, měření, vyjádření, povolení, 
stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, souhlasů a jiných dokumentů tvořících 
součást Projektové dokumentace, (iii) zajištění Povolení Stavby a (iv) vypracování Návrhu 
interiéru; podrobné vymezení Díla a rozsah požadovaných prací k provedení Díla jsou 
uvedeny v dalších ustanoveních této Smlouvy, včetně Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 
(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy; Dílo zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a 
činnosti nutné k řádnému provedení Díla; 

Dokumentace pro Povolení Stavby má význam stanovený v Článku 9.1.1 níže; 

Dokumentace pro Provádění Stavby má význam stanovený v Článku 9.1.2 níže;  

Dozor projektanta znamená činnost Zhotovitele podle Článku 15.1 (Vymezení Dozoru 

projektanta) níže; 

Drobné vady znamená nepatrné a zcela marginální vady plnění, zejména Projektové 
dokumentace či jiných dokumentů, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými vadami 
nebrání řádnému a plnohodnotnému využití Díla (tj. získání příslušného Povolení nebo 
výběru Zhotovitele Stavby), respektive dílčího plnění podle této Smlouvy, např. pokud 
plnění obsahuje drobné grafické či gramatické chyby, pokud chybí nepodstatný popisek, 
chyby v psaní, rozpiskách příloh dokumentace, seznamech dokumentace, číslování  
stránek, zhoršená čitelnost apod.; pro účely této Smlouvy za Drobnou vadu nelze nikdy 
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považovat jakýkoliv rozpor plnění se Závaznými předpisy či s jinými požadavky 
uvedenými v této Smlouvě, a v případě čistopisu dokumentu rozpor s připomínkami 
a pokyny Objednatele k hrubopisu dokumentu; 

Důvěrné informace znamená: 

(a) veškeré skutečnosti a informace, které se Zhotovitel dozví nebo dozvěděl v rámci 
plnění povinností podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které jsou 
rozhodnutími Objednatele nebo Závaznými předpisy označeny jako důvěrné 
nebo podléhají jakékoli formě utajení a ochrany, zejména osobní údaje, rozpočty, 
kalkulace, plány, jednotlivé položky odhadovaných investičních nákladů na 
realizaci Stavby (s výjimkou celkové částky Plánovaných Investičních nákladů 
Stavby stanovené v této Smlouvě nebo jejích Dodatcích), bezpečnostní opatření 
v rámci Stavby, včetně způsobu ochrany Stavby, podmínky zadávacích 
dokumentací Objednatele, zejména zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele 
Stavby; nebo 

(b) jsou z jiných důvodů předmětem obchodního či jiného obdobného tajemství; 
nebo 

(c) veškeré skutečnosti a informace, které pokud by byly (ať již úmyslně či z 
nedbalosti) zpřístupněny třetí osobě nebo zveřejněny, mohla by být Objednateli 
způsobena škoda či by mohl být negativně ovlivněn stav jeho majetku, jeho 
činnost a výstupy jeho činnosti, jeho dobrá pověst nebo by mohlo dojít k ohrožení 
či zasažení jiného důležitého zájmu Objednatele; 

Finanční kompenzace má význam stanovený v Článku 27.15 (Finanční kompenzace) 
níže; 

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 

Harmonogram Prací znamená časový rozvrh realizace Díla a provádění všech Prací a s 
tím související činností, který tvoří Přílohu 7 (Harmonogram Prací) této Smlouvy, který 
může být průběžně aktualizován a doplňován se souhlasem obou Stran na základě 
skutečného průběhu projektové přípravy; průběžná aktualizace a doplňování 
Harmonogramu Prací nejsou dodatkem k této Smlouvě; 

Hmotný nosič má význam stanovený v Článku 13.6 (Vlastnické právo k Hmotným 
nosičům) níže; 

Hrubopis Návrhu interiéru má význam stanovený v Článku 12.2.1 níže; 

Index má význam stanovený v Článku 21.6.2 níže; 

Indexovaná část Ceny má význam stanovený v Článku 21.6.2 níže; 

Informační model/Informační modely znamená množinu strukturovaných a 
nestrukturovaných informačních kontejnerů ve smyslu řady norem ČSN EN ISO 19650, 
kdy jejich struktura odpovídá informační potřebě, resp. požadavkům Objednatele (tzv. 
„pověřující strany“), a který je Zhotovitel povinen poskytnout podle této Smlouvy a který 
bude zpracován a aktualizován v souladu s Přílohou 6 (Závazné termíny plnění) této 
Smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených v Příloze 3 (EIR, Exchange Information 

Requirements; Požadavky na informace Projektanta) této Smlouvy; 

Investiční náklady Stavby znamená veškeré náklady na vybudování Stavby, respektive 
realizaci Projektu;  

Lokalita Projektu znamená vymezení řešeného území, jak je znázorněno na orientačních 
pláncích, které tvoří Přílohu 1 (Stavební záměr Objednatele) této Smlouvy; 

Milník znamená rozhodný okamžik v plnění Díla v rámci konkrétní Výkonové fáze, se 
kterým je spojen určitý materiální výstup definovaný pro konkrétní Milník v rámci Části 
B (Milníky) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy (zpravidla jde o dílčí 
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plnění); dosažení konkrétního Milníku znamená provozní dokončení Smlouvou 
definované části Díla; 

Návrh interiéru znamená návrh interiéru Stavby, který je Zhotovitel povinen vypracovat 
včetně projektové dokumentace interiéru, který bude zpracován v rozsahu a za podmínek 
stanovených v dalších ustanoveních této Smlouvy, včetně Článku 12 (Návrh interiéru) 
níže a Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy; 

Návrh Stavby znamená Návrh Stavby zpracovaný v podrobnosti architektonické studie 
(Studie rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 9, zpracovaná Ing. arch. Michaelou 
Dvořákovou, vč. získaných stanovisek pro tento stupeň návrhu) a Snížení energetické 
náročnosti administrativní budovy – projektová dokumentace pro stavební povolení 
zpracovaná Ing. Dagmar Zachovou.  Návrh Stavby je součástí Přílohy 1 (Stavební záměr 
Objednatele). 

Nevýhradní licence má význam stanovený v Článku 13.3.1 níže; 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; 

Obvyklá odborná praxe znamená všeobecně uznávanou odbornou praxi, tedy uplatnění 
takového stupně odbornosti, informovanosti, péče, pečlivosti, obezřetnosti a 
předvídavosti, který lze v daném čase a místě přiměřeně a řádně očekávat od zkušeného 
dodavatele (zhotovitele), který se v dobré víře snaží splnit své smluvní povinnosti a 
dodržuje všechny Závazné předpisy, a který provádí stejný nebo obdobný druh činností za 
stejných či obdobných podmínek jako Zhotovitel pro Objednatele podle této Smlouvy; 

Opatření ke snížení Investičních nákladů Stavby má význam stanovený v Článku 10.3.2 
níže; 

Orgán veřejné moci znamená jakýkoli orgán veřejné moci, ať již nadnárodní, státní nebo 
samosprávný, nebo soukromou osobu v rozsahu, v němž je nadána výkonem veřejné moci 
(zejména soud, rozhodce, rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy a jiný 
příslušný subjekt, orgán, instituci, organizaci nebo soukromou osobu), v České republice 
nebo v Evropské unii nebo v jakékoli jiné zemi, které mají pravomoc vydat závazné a 
vymahatelné rozhodnutí ve vztahu k Projektu, Stranám, jejich podnikání, majetku nebo 
jakékoli jeho části; 

Oznámení má význam stanovený v Článku 34.1 níže; 

Oznámení o zvýšení Investičních nákladů Stavby má význam stanovený v Článku 
10.3.2 níže; 

Plánované Investiční náklady Stavby má význam stanovený v Článku 10.3 (Dodržení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby) níže; 

Platební neschopnost znamená výskyt kterékoli z následujících událostí: (i) Zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo (ii) soud zamítne insolvenční návrh z důvodu nedostatečného 
majetku Zhotovitele nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlásí konkurz na majetek 
nebo vyhlásí úpadek nebo (iv) soud ve vztahu ke Zhotoviteli rozhodne o povolení 
reorganizace nebo (v) Zhotoviteli bude jmenován insolvenční správce nebo (vi) je přijato 
usnesení o dobrovolné či nedobrovolné likvidaci Zhotovitele; 

Poddodavatel znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel 
uzavřel smlouvu na provedení některých částí předmětu Smlouvy, jejichž seznam 
schválený Objednatelem tvoří Přílohu 11 (Seznam schválených Poddodavatelů 
Zhotovitele) této Smlouvy; 

Pokyn k provedení Změny má význam stanovený v Článku 16.1 (Právo provést Změny) 
níže; 

Povolení znamená jakákoli povolení, stanoviska, vyjádření, souhlasy, schválení, 
osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle Závazných předpisů (zejména 
správního práva) nebo osvědčení požadovaná Závaznými předpisy, a dále jakékoli 
nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně jakýchkoli povolení 
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záměru ve smyslu Stavebního zákona, stavebních povolení a kolaudačních souhlasů nebo 
rozhodnutí nebo obdobných povolení, potřebných pro realizaci Projektu, bez ohledu na to, 
kdo je podle Závazných předpisů jejich držitelem; 

Povolení Stavby má význam stanovený v Článku 9.1.1 níže; 

Práce znamená veškeré (a) práce a činnosti nezbytné pro provedení a dokončení Díla nebo 
vedoucí k dokončení Díla, jež jsou potřebné nebo vhodné podle této Smlouvy a (b) další 
práce a činnosti uvedené nebo vyplývající z této Smlouvy, včetně služeb Dozoru 
projektanta a jiných plnění; 

Pracovní den znamená jakýkoli den (s výjimkou sobot a nedělí), který není státním 
svátkem ani státem uznaným dnem pracovního volna, ve kterém banky v České republice 
poskytují běžné služby veřejnosti; 

Právní předpisy o ochraně osobních údajů znamená GDPR a ostatní aplikovatelné 
právní předpisy k ochraně osobních údajů, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 

Pražské stavební předpisy znamená nařízení č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, o požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších 
předpisů; 

Prohlášení a ujištění znamená prohlášení a ujištění Stran uvedená v této Smlouvě, 
zejména v Článcích 25 (Prohlášení a ujištění Objednatele) a 26 (Prohlášení a ujištění 
Zhotovitele) níže; 

Projekt má význam stanovený v Preambuli (A) výše, zahrnuje všechny projektové, 
stavební a s tím související činnosti potřebné k zahájení realizace Stavby a provádění 
Dozoru projektanta; 

Projektant znamená Zhotovitele, jeho zaměstnance a ostatní osoby spolupracující se 
Zhotovitelem v souladu se Závaznými předpisy tak, že jsou dlouhodobě a úzce spojeny s 
podnikatelskou činností Zhotovitele, s výjimkou Poddodavatelů; 

Projektová dokumentace/Projektové dokumentace má význam stanovený v Článku 9.1 
(Projektová dokumentace) níže; Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu 
stanoveném Závaznými předpisy, zejména Stavebním zákonem jeho prováděcími 
vyhláškami (zejm. vyhláškou č. 131/2024 Sb.) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů, a v 
rozsahu podle této Smlouvy, včetně podmínek podle Částí A (Výkonové fáze) Přílohy 2 

(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy (včetně požadavků na Výkaz výměr); 

Projektový manažer znamená osobu pověřenou Objednatelem odborným řízením 
Projektu a zastupováním Objednatele v rozsahu podle této Smlouvy; ke Dni účinnosti 
vykonává činnosti Projektového manažera SDRUŽENÍ BMS + DCC PRO SÚRAO na 
základě příkazní smlouvy č. SO2025-038 Zajištění služby správce stavby projektu 
Zajištění sídla SÚRAO. 

Projektový tým znamená Zhotovitele a jeho Poddodavatele a jiné osoby (včetně poradců 
Objednatele), které budou pracovat na přípravě a realizaci Projektu, respektive Díla a 
ostatních plnění podle této Smlouvy; 

Protokol o ukončení Výkonové fáze má význam stanovený v Článku 3.2.3 níže; 

Realizační tým znamená Zhotovitele a jeho Poddodavatele a jiné osoby, které budou 
pracovat pro Zhotovitele na přípravě a realizaci Projektu, respektive Díla a ostatních plnění 
podle této Smlouvy, jejichž seznam tvoří Přílohu 10 (Seznam členů Realizačního týmu) 
této Smlouvy; 

Smlouva znamená tuto Smlouvu na zpracování Projektových dokumentací, Informačních 
modelů, Návrhu interiéru, výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti a Dozoru 
projektanta v rámci projektu "ZAJIŠTĚNÍ SÍDLA SÚRAO" včetně veškerých Příloh a 
Dodatků; 
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Smlouva o dílo se Zhotovitelem Stavby znamená smlouvu o dílo, na základě které se 
Zhotovitel Stavby zaváže realizovat pro Objednatele výstavbu Stavby včetně veškerých 
souvisejících plnění a služeb; 

Smluvní dokumenty znamená společně tuto Smlouvu a ostatní smlouvy uzavřené na 
jejím základě nebo v souvislosti s ní; 

Společné datové prostředí znamená sdílené datové úložiště zřízené a provozované 
Objednatelem na jeho náklady (hlavní zdroj sdílených informací), jehož prostřednictvím 
se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro 
členy Projektového týmu Stran a v němž bude Zhotovitel uchovávat a spravovat veškeré 
podklady užívané při plnění této Smlouvy a současně veškeré výstupy, včetně 
rozpracovaných částí, které Zhotovitel vytvořil podle této Smlouvy a které budou po celou 
dobu trvání této Smlouvy přístupné bez omezení Objednateli a Projektovému manažerovi. 
Pro výše uvedené účely Objednatel disponuje společným datovým prostředím, které 
kombinuje nástroje MS 365, Sharepoint a platformu Plannerly, do kterých zřídí Zhotoviteli 
přístup nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že veškerá formální komunikace a předávání výstupů musí probíhat výhradně 
prostřednictvím tohoto prostředí; 

Standard kvality znamená vysoce kvalitní Stavbu odpovídající jejímu účelu, relevantním 
standardům platným v České republice a Závazným předpisům (včetně Závazných norem, 
a to vždy tak, aby v případě možné aplikace více než jedné Závazné normy či standardu 
byla dodržena přísnější norma nebo přísnější standard, nebude-li určeno Objednatelem 
jinak) a Obvyklé odborné praxi (včetně závazných profesních standardů); 

Stavba znamená stavební dílo dle Projektové dokumentace jako výsledek stavební 
činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část spolu s 
jejími součástmi (zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem, včetně 
vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení); Stavba zahrnuje v souladu 
se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty – 
stavební díla) a část technologickou (provozní soubory); převažující hmotný rozsah 
stavební části bude tvořit stavební dílo, převažující část technologické části pak budou 
tvořit provozní celky a soubory, pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a 
montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito 
pracemi do Stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují tak, jak je blíže 
specifikováno v Příloze 1 (Stavební záměr Objednatele) této Smlouvy; 

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů včetně prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích 
na výstavbu; 

Stavební záměr Objednatele znamená vymezení věcných a finančních parametrů 
Projektu a požadavků Objednatele, včetně Návrhu stavby, které tvoří Přílohu 1 (Stavební 

záměr Objednatele) této Smlouvy; 

Staveniště znamená území, na kterém bude (reálně) probíhat Stavba a případně veškeré 
další přilehlé nemovité věci, které budou a mohou být dotčeny stavebními pracemi; 

Událost Vyšší moci má význam stanovený v Článku 31.1 níže; 

ÚRS znamená ÚRS CZ a.s., akciovou společnost se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 
108 00 Praha 10, identifikační číslo osoby 47115645, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1776, která tvoří a dodává 
komplexní oceňovací nástroje a podklady pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací 
stavebních prací a sledování stavebních zakázek; 

Vyhláška znamená vyhlášku č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; 

Výhradní licence má význam stanovený v Článku 13.1.1 níže; 

Výkaz výměr znamená dokument obsahující vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení Stavby, který 
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bude podkladem pro kontrolu dodržení Plánovaných Investičních nákladů Stavby a 
zpracování nabídky na dodávku Stavby, respektive výběr Zhotovitele Stavby; Výkaz 
výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu, každá položka 
bude specifikována v přesném množství (vyjádřeném ve standardizovaných měrných 
jednotkách); Výkaz výměr bude zpracován ve struktuře podle cenové soustavy ÚRS; 

Výkonová fáze znamená každou z jednotlivých částí plnění podle této Smlouvy 
popsaných v Článku 3 (Výkonové fáze) níže; 

Vymezené části plnění znamená části předmětu plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, 
které budou zadány Poddodavatelům schváleným Objednatelem v rozsahu uvedeném v 
Příloze 11 (Seznam schválených Poddodavatelů Zhotovitele) této Smlouvy 

Vymezená část plnění znamená kteroukoli takovou část předmětu plnění Zhotovitele; 

Vyšší moc znamená v souladu s § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Stran, jako je 
zejména válka a nepřátelský útok, povstání, výtržnosti, občanské nepokoje, nehody, 
epidemie či pandemie, nouzový stav, stávka nebo výluka, výpadek elektrické energie, 
přírodní katastrofy (požár, záplavy, krupobití, atd.) nebo veřejná nařízení; 

Výzva k zahájení Prací má význam stanovený v Článku 7.1.1 níže; 

Zadávací řízení má význam stanovený v Preambuli (D) výše; 

Zádržné má význam stanovený v Článku 21.10.1 níže; 

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob znamená zákon č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

Záruční doba má význam stanovený v Článku 22.2.1 níže;  

Záruka za kvalitu Díla má význam stanovený v Článku 22.2.1 níže; 

Zástupce Objednatele znamená osobu či osoby uvedené jako zástupce Objednatele v 
Příloze 13 (Zástupci Stran a Projektový manažer) této Smlouvy; 

Zástupce Zhotovitele znamená osobu či osoby uvedené jako zástupce Zhotovitele v 
Příloze 13 (Zástupci Stran a Projektový manažer) této Smlouvy; 

Zástupci Stran znamená osoby uvedené v Příloze 13 (Zástupci Stran a Projektový 
manažer) této Smlouvy; 

Závazné normy znamená: 

(a) závazné české a evropské technické či jiné odborné normy (ČSN, EN) vydané 
příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie; a 

(b) doporučené české a evropské technické či jiné odborné normy (ČSN, EN) vydané 
příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie, avšak pouze za 
předpokladu, že takové doporučené normy se použijí při Obvyklé odborné praxi, 

vztahující se na předmět této Smlouvy; 

Závazné předpisy znamená veškeré závazné právní předpisy, Závazné normy, závazné 
směrnice, vydané příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie nebo závazné 
individuální právní akty (s výjimkou Povolení) nebo opatření obecné povahy vztahující se 
na předmět této Smlouvy; 

Závazné termíny plnění znamená závazné termíny pro plnění povinností Zhotovitele ve 
vztahu k Milníkům (ať již pro základní Výkonové fáze či Výkonové fáze pro vyhrazené 
změny závazku) uvedené v Příloze 6 (Závazné termíny plnění) této Smlouvy; 

Zhotovitel Stavby znamená osobu, která bude Objednatelem smluvně pověřena stavební 
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realizací Projektu (Stavby) na základě Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby; 

Změna má význam stanovený v Článku 16.1 (Právo provést Změny) níže; 

ZZVZ má význam stanovený v Preambuli (C) výše. 

1.2 Výkladová pravidla 

1.2.1 V této Smlouvě: 

(a) slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné, a naopak, a slova 
vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je 
výrazu použito, jiný výklad; 

(b) definice uvedené v Článku 1.1 (Definované pojmy) výše se použijí obdobně pro 
jednotná i množná čísla definovaných pojmů, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je 
výrazu použito, jiný výklad; 

(c) výraz "včetně" nebo "zejména" znamená "včetně, nikoli však výlučně" a 
"zejména, nikoli však výlučně" a položka nebo položky za takovým výrazem 
následující představují demonstrativní, a nikoli taxativní výčet položek daného 
druhu; 

(d) se časovými údaji rozumí časové údaje podle času v Praze, není-li uvedeno jinak; 

(e) lhůta nebo doba určená podle počtu dnů znamená kalendářní dny, ledaže je 
výslovně uvedeno, že jde o Pracovní dny; 

(f) odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny či doplňky, pokud 
byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

(g) odkazy na Závazné předpisy zahrnují rovněž odkazy na nové závazné právní 
předpisy, Závazné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány České 
republiky nebo Evropské unie nebo závazné individuální právní akty (s výjimkou 
Povolení) nebo opatření obecné povahy vztahující se na předmět této Smlouvy, 
které nahradí původní Závazné předpisy, ať již v důsledku novely původního 
Závazného předpisu či vydání nového Závazného předpisu, který zruší zcela či 
zčásti původní Závazný předpis; 

(h) odkaz na jakýkoli dokument je odkazem na dokument ve znění, jaké má v 
příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých 
jsou změny či doplňky dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze Stran, a 
takový souhlas nebyl udělen; 

(i) odkazy na osobu zahrnují jakékoli fyzické osoby, právnické osoby (včetně 
korporací a státu) a sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové 
sdružení má či nemá právní osobnost, a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce 
a přípustné postupníky; 

(j) odkazy na Úvodní ustanovení, Preambuli, Články, Přílohy a Dodatky jsou, 
nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, odkazy na 
Úvodní ustanovení, Preambuli, Články, Přílohy a Dodatky této Smlouvy; 

(k) nadpisy Článků a Příloh v této Smlouvě slouží pouze pro snazší orientaci a při 
výkladu této Smlouvy se k nim nepřihlíží; a 

(l) Úvodní ustanovení, Preambule a Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

1.2.2 Pro účely této Smlouvy: 

(a) akceptace znamená potvrzení Objednatele nebo Projektového manažera v rámci 
předávacího a akceptačního protokolu, že dílčí plnění podle této Smlouvy nebo 
jeho část splňuje akceptační kritéria (po jejich ověření) a že jej přijímá  za  účelem 
dalšího pokračování v rámci Projektu (zpravidla v případě čistopisů dokumentů 
po odstranění případných připomínek, vad či výhrad k hrubopisu); akceptace 
neznamená potvrzení, že plnění je bez vad a nedodělků; za tyto vady a nedodělky 
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je nadále odpovědný Zhotovitel za podmínek stanovených v této Smlouvě; 
akceptace plnění nevylučuje možnost uplatnění vad; 

(b) náklad znamená plnění, k jehož úhradě vznikla povinnost nebo lze důvodně 
předpokládat, že taková povinnost vznikne, nikoli pouze plnění, které již bylo 
fakticky poskytnuto (respektive zaplaceno); 

(c) výdaj znamená reálnou úhradu finančních prostředků (tj. jejich skutečné 
zaplacení); 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je zejména povinnost Zhotovitele: 

2.1.1 získat veškeré potřebné podklady, materiály, výsledky měření a průzkumů nebo 
jiné informace, které jsou nebo mohou být potřebné nebo vhodné pro zpracování 
Informačních modelů, Návrhu interiéru, Projektových dokumentací, vydání 
pravomocného Povolení stavby, řádné provedení Díla a splnění všech povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy; 

2.1.2 projednat jednotlivé návrhy a podání s příslušnými Orgány veřejné moci a dalšími 
osobami, a to v průběhu zpracování Projektové dokumentace, stavebně 
povolovacího řízení, realizace Stavby, Dozoru projektanta a ve všech 
souvisejících administrativních řízeních a úkonech tak, aby realizace Stavby 
mohla být řádně a včas započata, provedena, zkolaudována a uvedena do 
provozu, a to vše v souladu s: 

(a) pravomocným Povolením Stavby, jehož vydání zajistí Zhotovitel za 
podmínek stanovených v této Smlouvě; 

(b) ověřenou Dokumentací pro Povolení Stavby a Dokumentací pro Provádění 
Stavby, vyhotovenou Zhotovitelem za podmínek stanovených v této 
Smlouvě; 

(c) Závaznými předpisy včetně podmínek vyplývajících z Pražských 
stavebních předpisů; a 

(d) Závaznými normami platnými na území České republiky, Evropské unie a 
hlavního města Prahy (upravují-li tyto požadavky a normy totožnou 
povinnost Zhotovitele různě, pak určí užití příslušné normy na požádání 
Zhotovitele Objednatel); a 

(e) Podmínkami přidělené dotace „Programu „Energetická účinnost ve 
veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)" 

2.1.3 zhotovit Projektové dokumentace; 

2.1.4 provést inženýrskou (obstaravatelskou) činnost, tj. veškerou činnost související 
zejména s přípravou podkladů pro vydání Povolení Stavby, projednáním a 
získáním Povolení Stavby a získáním jakýchkoli potřebných dodatečných 
podkladů a dokladů souvisejících s vydáním Povolení Stavby, a veškeré práce a 
činnosti související s provedením Díla včetně provedení potřebných měření a 
průzkumů; 

2.1.5 zhotovit Informační modely; 

2.1.6 zhotovit Návrh interiéru; 

2.1.7 provést Dozor projektanta v rozsahu sjednaném v této Smlouvě (ať již v rozsahu 
základní doby či v rozsahu další následné doby poskytování služeb Dozoru 
projektanta); 

2.1.8 poskytnout případnou poradenskou činnost při výběru Zhotovitele Stavby a jeho 
poddodavatelů, včetně přípravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr; a 
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2.1.9 poskytnout Objednateli, resp. Projektovému manažerovi a Zhotoviteli Stavby 
součinnost v kolaudačním řízení v případně, že k tomu bude Objednatelem 
písemně vyzván. 

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou Cenu za řádné (bezvadné) provedení 
Díla za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

2.3 Předmět Díla je podrobně specifikován v Článku 4 (Předmět Díla) níže a v Přílohách této 
Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn s ohledem 
na své provozní potřeby od realizace Projektu zcela ustoupit, a nezaručuje tedy Zhotoviteli 
žádný minimální objem plnění podle této Smlouvy a je oprávněn nepožadovat po 
Zhotoviteli vyhotovení Díla nebo provádění Dozoru projektanta nebo požadovat tato 
plnění jen částečně. Za tímto účelem Strany vylučují jakoukoliv předsmluvní odpovědnost 
Objednatele podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejména pak § 1729 
Občanského zákoníku; tím není dotčen nárok Zhotovitele na Finanční kompenzaci za 
podmínek stanovených v Článku 27.15 (Finanční kompenzace) níže. 

 
3. VÝKONOVÉ FÁZE 

3.1 Výkonové fáze 

Jednotlivé části plnění této Smlouvy se dělí do následujících Výkonových fází: 

3.1.1 Výkonová fáze první (Vytvoření Informačních modelů a Technická analýza 
(průzkumy)).  
Tato Výkonová fáze zahrnuje všechny Práce podle této Smlouvy, včetně 
poskytnutí potřebné součinnosti, k vytvoření Informačních modelů, a to včetně 
provedení potřebných měření a průzkumů, specifikovaných v dalších 
ustanoveních této Smlouvy, včetně Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové 

fáze a Milníky) této Smlouvy. 

3.1.2 Výkonová fáze druhá (Dokumentace pro Povolení Stavby) 
Tato Výkonová fáze všechny Práce podle této Smlouvy, včetně poskytnutí 
potřebné součinnosti, k vypracování Dokumentace pro Povolení Stavby, včetně 
všech souvisejících činností a včetně případných úprav Dokumentace pro 
Povolení Stavby s ohledem na požadavky dotčených Orgánů veřejné moci či 
účastníků správního řízení a získání Povolení Stavby pro Projekt, a to včetně 
provedení potřebných měření a průzkumů, a včetně požadavků uvedených v Části 
A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. 

3.1.3 Výkonová fáze třetí (Dokumentace pro Provádění Stavby) 
Tato Výkonová fáze zahrnuje všechny Práce podle této Smlouvy, včetně 
poskytnutí potřebné součinnosti, k vypracování Dokumentace pro Provádění 
Stavby, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav, kterou 
Objednatel zamýšlí použít jako podklad pro výběr Zhotovitele Stavby, a včetně 
požadavků uvedených v Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a 

Milníky) této Smlouvy. Součástí této Výkonové fáze budou také další Práce, které 
budou pro její provedení potřeba, a to včetně provedení potřebných měření a 
průzkumů. 

3.1.4 Výkonová fáze čtvrtá (Zadání stavby a spolupráce při výběru Zhotovitele 
Stavby) 
Tato Výkonová fáze zahrnuje všechny Práce podle této Smlouvy, včetně 
poskytnutí potřebné součinnosti, ve vztahu k poradenské činnosti při výběru 
Zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů, včetně přípravy technických podkladů 
a součinnosti při přípravě zadávací dokumentace, včetně Výkazu výměr, a včetně 
požadavků uvedených v Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a 

Milníky) této Smlouvy. 

3.1.5 Výkonová fáze pátá (Dozor projektanta) 
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Tato Výkonová fáze zahrnuje Dozor projektanta v rozsahu sjednaném v této 
Smlouvě (ať již v rozsahu základní doby či v rozsahu další následné doby 
poskytování služeb Dozoru projektanta), včetně konzultační a schvalovací 
činnosti pro Objednatele během realizace a zkušebního provozu Stavby, 
specifikovaný v ostatních ustanoveních této Smlouvy, včetně Článku 15 (Dozor 

projektanta) níže a v Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a 

Milníky) této Smlouvy. 

3.1.6 Výkonová fáze šestá (Návrh interiéru) 
Tato Výkonová fáze zahrnuje všechny Práce podle této Smlouvy, včetně 
poskytnutí potřebné součinnosti, k vytvoření Návrhu interiéru, jak jsou 
specifikovány v této Smlouvě, včetně Článku 12 (Návrh interiéru) a Části A 
(Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. 

3.2 Zahájení a ukončení Výkonové fáze 

3.2.1 Zhotovitel zahájí Práce v rámci jakékoli Výkonové fáze na základě pokynu 
Objednatele k zahájení Prací v rámci příslušné Výkonové fáze ve formě Výzvy k 
zahájení Prací v souladu s Článkem 7.1 (Výzva k zahájení Prací) níže. 

3.2.2 Neobdrží-li Zhotovitel více souběžných Výzev k zahájení Prací (pokyn k 
provádění více Výkonových fází souběžně), případně neobdrží-li Výzvu k 
zahájení Prací na následné Výkonové fázi v době před dokončením předchozí 
Výkonové fáze (předchozích Výkonových fázi), není Zhotovitel oprávněn 
fakturovat provádění Prací z kterékoli následné Výkonové fáze dříve, než obdrží 
odpovídající Výzvu k zahájení Prací. V případě souběžného provádění více 
Výkonových fází v souladu s podmínkami této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn 
souběžně fakturovat i za Práce na následné Výkonové fázi, a to i když dosud 
nedošlo k ukončení předchozí Výkonové fáze. 

3.2.3 Výkonové fáze budou ukončeny v souladu se Závaznými termíny plnění, a každá 
Výkonová fáze bude považována za dokončenou řádným provedením veškerých 
plnění v rámci příslušné Výkonové fáze v souladu s podmínkami této Smlouvy a 
podepsáním protokolu o ukončení dané Výkonové fáze Objednatelem (dále jen 
Protokol o ukončení Výkonové fáze), tím není dotčen Článek 21.8.6 níže. 

3.3 Upřesnění zadání podle Výkonové fáze 

Strany stanoví, že Objednatel je oprávněn vždy před zahájením jakékoli Výkonové fáze 
jednostranně upřesnit, upravit či doplnit zadání Zhotoviteli v základní podobě stanovené v 
rámci Přílohy 1 (Stavební záměr Objednatele) této Smlouvy, a to v rozsahu skutečností 
vyplývajících či zjištěných z předcházející Výkonové fáze, které s ohledem na stav 
poznání a detail specifikace Projektu vyplynuly až v rámci takové předcházející Výkonové 
fáze. 

3.4 Automatické prodloužení doby a termínů 

Doba či termín plnění Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně dílčích plnění a Závazných 
termínů plnění) budou automaticky prodlouženy o dobu, po kterou: 

3.4.1 není poskytnuta Zhotoviteli součinnost ze strany Objednatele či Projektového 
manažera, respektive po kterou je Objednatel či Projektový manažer v prodlení s 
poskytnutím součinnosti podle této Smlouvy, pokud: 

(a) poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele či Projektového manažera je 
nezbytnou podmínkou pokračování v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy; 

(b) marně uplynula doba pro poskytnutí takové součinnosti, je-li stanovená v 
této Smlouvě; a 

(c) Zhotovitel doručil Objednateli (Objednateli a Projektovému manažerovi, 
pokud jde o prodlení s poskytnutím součinnosti ze strany Projektového 
manažera) písemnou výzvu se stanovením dodatečné doby k poskytnutí 
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součinnosti, která nesmí být kratší než pět (5) kalendářních dnů a v takové 
výzvě upozornil na následky neposkytnutí součinnosti; 

3.4.2 trvá rozpor mezi různými vzájemně si odporujícími pokyny Objednatele, resp. 
Projektového manažera, na který Zhotovitel Objednatele, resp. Projektového 
manažera prokazatelně písemně upozornil; 

3.4.3 trvá prodlení Objednatele s převzetím Díla, respektive jeho části; 

3.4.4 Objednatel nepodepsal dohodu s třetími osobami (např. správci sítí, majitelé 
přípojek), pakliže tato dohoda je pro plnění Zhotovitele nezbytným 
předpokladem a bez jejíhož uzavření nemůže Zhotovitel plnit povinnost podle 
této Smlouvy a pokud je Objednatel povinen takovou dohodu podepsat; 

3.4.5 trvá stav, s nímž tato Smlouva na jiném místě spojuje přerušení běhu dob a lhůt 
plnění (tj. stanoví, že doby a lhůty neběží); 

3.4.6 trvá schvalování předané dokumentace u Objednatele nad rámec doby stanovené 
v této Smlouvě; nebo 

3.4.7 trvá provedení úprav dokumentace Zhotovitelem na žádost Objednatele z jiných 
důvodů, než je porušení povinnosti Zhotovitelem. 

3.5 Dohoda o úpravě délky dob či lhůt 

Jsou-li v této Smlouvě uvedeny doby či lhůty k plnění, Strany tímto staví najisto, že je 
vždy připuštěno se dohodnout o úpravě délky všech dob či lhůt, vždy však při zachování 
omezení stanovených pro změnu závazku v ZZVZ. 
 

4. PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Předmět Díla zahrnuje v souladu s touto Smlouvou: 

4.1.1 zajištění takových činností, včetně získání potřebných podkladů a provedení 
potřebných měření, získání stanovisek Orgánů veřejné moci, na základě kterých 
budou zpracovány Informační modely a Projektová dokumentace potřebná pro 
získání pravomocného Povolení stavby, na jejímž základě budou získána 
stanoviska dotčených Orgánů veřejné moci a Povolení potřebná k realizaci 
Stavby, bude dopracována Dokumentace pro Provádění Stavby a bude provedena 
stavební realizace (Stavba) v požadovaném rozsahu, kvalitě, čase a rozpočtu, v 
rozsahu a podle podmínek stanovených v této Smlouvě, zejména v ustanovení 
Článku 4.2 níže, to vše pro dosažení účelu specifikovaného ve Stavebním záměru 
Objednatele, který tvoří Přílohu 1 (Stavební záměr Objednatele) této Smlouvy, a 
v souladu se Stavebním záměrem Objednatele; 

4.1.2 vyhotovení Návrhu interiéru; 

4.1.3 spolupráci při výběru Zhotovitele Stavby; a 

4.1.4 poradenskou činnost při výběru Zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů, včetně 
přípravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4.2 Předmětem Díla je rovněž: 

4.2.1 kontrola a monitorování všech aspektů Projektu souvisejících s procesem 
výstavby a poradenství související s realizací Projektu a Stavby; 

4.2.2 kontrola pokynů Objednatele z pohledu jejich faktické a právní proveditelnosti a 
případné upozornění na jejich nevhodnost; 

4.2.3 kontrola dodržení Plánovaných Investičních nákladů Stavby podle nejlepších 
znalostí Zhotovitele; 

4.2.4 kontrola dodržení Plánovaných Investičních nákladů Stavby na základě 
upozornění Objednatele, resp. Projektového manažera v případě hrozícího 
překročení Plánovaných Investičních nákladů Stavby; 
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4.2.5 koordinace, zajištění a kontrola podkladů, měření a průzkumů podle nejlepších 
znalostí Zhotovitele (přičemž Zhotovitel neodpovídá za nesprávnost podkladů, 
měření a průzkumů, které obdržel od Objednatele, ovšem odpovídá za újmu v 
případě, že zanedbal povinnost upozornit Objednatele na jejich nesprávnost); 
Zhotovitel není odpovědný za škodu podle předešlé věty v případě, že 
nesprávnost podkladů, měření a průzkumů, které obdržel od Objednatele, nebyla 
zjistitelná ani při vynaložení odborné péče; povinnost Zhotovitele k úhradě 
náhrady újmy podle tohoto Článku 4.2.5 je omezena Celkovým limitem ve 
smyslu Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže za 
podmínek tam stanovených; 

4.2.6 upozornění Objednatele v případě zjištění výskytu nepříznivých okolností pro 
realizaci Díla a Projektu včetně činností jednotlivých členů Realizačního týmu, s 
nimiž je Zhotovitel ve smluvním vztahu; 

4.2.7 účast a poskytování odborných konzultací na všech relevantních jednáních 
týkajících se provádění Díla a realizace Projektu v průběhu realizace Projektu, 
kde je přítomnost Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele vhodná nebo potřebná; 

4.2.8 vytváření pravidelných písemných zpráv (např. souhrnná zpráva z jednání 
proběhlých v rámci Projektového týmu, zaznamenávání diskutovaných problémů 
a důvodů pro jakoukoli přijatou změnu), vytváření souhrnných písemných zpráv 
za jednotlivé Výkonové fáze a vytvoření souhrnné písemné zprávy za celý 
Projekt; 

4.2.9 koordinace činností s ostatními členy Realizačního týmu, Projektového týmu a 
s dalšími subjekty zapojenými do Projektu, bez ohledu na skutečnost, zda je 
s nimi ve smluvním vztahu či nikoliv; a 

4.2.10 spolupráce s Objednatelem nebo osobou jím pověřenou a poskytování potřebné 
součinnosti při jeho činnosti (zejména při tvorbě kontrolního rozpočtu ve vztahu 
k Plánovaným Investičním nákladům Stavby). 

4.3 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že předmětem Díla podle této Smlouvy jsou rovněž 
(pokud nebude stanoveno jinak) následující činnosti nebo Práce (respektive měření a 
průzkumy): 

4.3.1 všechny potřebné průzkumy Lokality Projektu, včetně poskytnutí součinnosti při 
zajištění potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu 
nezbytném pro řádné provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a 
závěrečné zprávy vypracované zpracovatelem takových průzkumů (revize); 

4.3.2 všechny potřebné geodetické a zeměměřičské práce (zejména geodetické 
zaměření) včetně poskytnutí součinnosti při zajištění potřebných podkladů, 
koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné provedení 
Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy vypracované 
zpracovatelem takových prací; 

4.3.3 všechna potřebná měření, včetně poskytnutí součinnosti při zajištění potřebných 
podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy 
vypracované zpracovatelem takových prací; 

4.3.4 všechny potřebné studie, včetně poskytnutí součinnosti při zajištění potřebných 
podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné 
provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a závěrečné zprávy 
vypracované zpracovatelem takových prací; 

4.3.5 všechny potřebné pasportizace, včetně poskytnutí součinnosti při zajištění 
potřebných podkladů, koordinace prací při jejich zpracování v rozsahu 
nezbytném pro řádné provedení Díla, včetně vyhodnocení dokumentace a 
závěrečné zprávy vypracované zpracovatelem takových prací; 

4.3.6 kontrola výkresové dokumentace, kterou zpracovává při stavební realizaci 
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Projektu Zhotovitel Stavby, zejména realizační, výrobní, dílenské, montážní a 
dodavatelské dokumentace v rámci Dozoru projektanta; 

4.3.7 aktivní účast na jednání s účastníky stavebního řízení, kteří podali v rámci řízení 
námitky nebo opravné prostředky; 

4.3.8 průkaz energetické náročnosti Stavby. 

4.4 Vyloučení činností z předmětu plnění Zhotovitele 

4.4.1 Předmětem Díla podle této Smlouvy není: 

(a) fyzické uzavírání (podpis) smluv s majiteli a správci dopravní a technické 
infrastruktury; 

(b) fyzické uzavírání (podpis) majetkoprávních smluv; 

(c) zpracování variantních/alternativních řešení Díla ve všech Výkonových 
fázích s výjimkou úvodních základních návrhů v rámci zpracování Návrhu 
interiéru; 

(d) zastupování Objednatele v soudních řízeních; 

(e) a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.2 Součástí zpracování Dokumentace pro Provádění Stavby není: 

(a) výrobní a dílenská dokumentace; a 

(b) montážní dokumentace. 

4.5 Dílčí plnění a okamžik, ke kterému je Dílo provedeno 

Dílo se skládá z jednotlivých činností (příslušných dílčích plnění) plněných v rámci 
příslušné Výkonové fáze, jak jsou tyto specifikovány v této Smlouvě. Příslušná jednotlivá 
část Díla (příslušné dílčí plnění) je provedena řádným provedením všech činností v rámci 
příslušného dílčího plnění podle této Smlouvy a zároveň předáním všech relevantních 
výstupů z těchto činností Objednateli a současně jejich uložením na Společném datovém 
prostředí. Dílo jako celek je pak provedeno řádným provedením všech částí Díla (v rámci 
Výkonových fází) a předáním výstupů ze všech částí Díla (v rámci Výkonových fází) 
Objednateli. Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení Díla, 
tj. nutné k dosažení účelu úspěšné realizace Projektu. 

4.6 Snížení rozsahu Díla 

4.6.1 Strany sjednávají, že Objednatel má právo rozhodnout o omezení rozsahu Díla 
podle této Smlouvy, a to tak, že ve vztahu k další Výkonové fázi, části Výkonové 
fáze nebo všem zbývajícím Výkonovým fázím Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli, že o příslušnou následující Výkonovou fázi, část Výkonové fáze 
nebo o všechny zbývající Výkonové fáze se předmět Díla podle této Smlouvy 
snižuje. Pokud takové oznámení Objednatel Zhotoviteli zašle, považuje se Dílo 
za splněné a ukončené v rozsahu, v jakém bylo do data účinnosti oznámení 
Objednatele o snížení rozsahu Díla Objednateli řádně v souladu s touto Smlouvou 
předáno. 

4.6.2 Pro vyloučení veškerých pochybností Strany sjednávají, že Zhotoviteli z titulu 
snížení rozsahu Díla ve smyslu Článku 4.6.1 výše nevzniká vůči Objednateli 
žádný nárok na odškodnění či jakékoli jiné finanční vyrovnání či kompenzaci a 
sjednanou Cenou je pak cena sjednaná za řádně splněnou (splněné) Výkonovou 
fázi (Výkonové fáze) (popřípadě Milníky či dílčí plnění) a předanou (předané) 
Objednateli do data doručení oznámení o snížení rozsahu Díla; tím není dotčen 
nárok Zhotovitele na Finanční kompenzaci za podmínek stanovených 
v Článku 27.15 (Finanční kompenzace) níže. 

4.6.3 Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že pravidla stanovená v Článku 
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27.10.2 (Cena při ukončení Smlouvy v případě rozpracovaných částí Díla) se 
analogicky použijí i na tento Článek 4.6 (Snížení rozsahu Díla). 

4.7 Pokyny Projektového manažera, resp. Objednatele 

Pozice Zhotovitele jakožto Projektanta ve vztahu ke Zhotoviteli Stavby je omezena 
pokyny Projektového manažera, resp. Objednatele, které je Zhotovitel povinen zcela 
respektovat. 

4.8 Povinnost vykonávat veškeré Práce a činnosti v souladu se zájmy Objednatele 

Zhotovitel je povinen vykonávat veškeré Práce a činnosti podle této Smlouvy vždy v 
souladu se zájmy Objednatele, které mu jsou známy. 

4.9 Součinnost Objednatele 

Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli během trvání této Smlouvy součinnost nezbytnou 
pro řádnou realizaci Díla či jeho části podle této Smlouvy, a to takovým způsobem, aby 
byl v maximální možné míře naplněn zejména Stavební záměr Objednatele, tak jak je 
specifikován v Příloze 1 (Stavební záměr Objednatele) této Smlouvy. 

 
5. POSKYTNUTÍ PODKLADŮ A DOKUMENTŮ 

5.1 Předání podkladů a dokumentů: 

Nestanoví-li Strany jinak, předání jakýchkoli dokumentů a podkladů, které má Zhotovitel 
Objednateli předat nebo obstarat na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude 
uskutečněno vždy v sídle Objednatele. 

5.2 Dokumenty poskytnuté před uzavřením Smlouvy: Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.2.1 se před uzavřením této Smlouvy seznámil s jejím obsahem, včetně jejích Příloh a 
veškerých Objednatelem poskytnutých dokumentů; 

5.2.2 si není vědom skutečnosti, že by specifikace Díla podle této Smlouvy byla 
nekompletní či by byla v nesouladu s účelem této Smlouvy; a 

5.2.3 Dílo včetně všech činností a Prací podle této Smlouvy je podle jeho nejlepšího 
vědomí dostatečně specifikované. 

5.3 Dokumenty poskytnuté v průběhu doby trvání Smlouvy: 

Zhotovitel se zavazuje přezkoumat s odbornou péčí veškeré další dokumenty týkající se 
Projektu poskytnuté v průběhu doby trvání této Smlouvy Objednatelem, resp. Projektovým 
manažerem. 

5.4 Povinnost informovat o chybách nebo vadách dokumentů 

Zjistí-li Zhotovitel či měl-li při vynaložení odborné péče zjistit, že relevantní dokumenty 
předané Objednatelem obsahují chybu nebo vady (zejména technické povahy), je povinen 
o takové chybě nebo vadě bez zbytečného odkladu informovat Objednatele 

5.5 Nedostatky bránící realizaci Díla 

V případě, že Zhotovitel zjistí nedostatky bránící realizaci Díla podle této Smlouvy či 
Projektu, je povinen takto zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
písemně sdělit společně se svými návrhy k řešení Objednateli, resp. Projektovému 
manažerovi. Učiní-li Zhotovitel oznámení jiným než písemným způsobem, k takovému 
oznámení nebude přihlíženo a v důsledku takového oznámení nebude splněna povinnost 
Zhotovitele podle tohoto Článku 5.5 (Nedostatky bránící realizaci Díla). Veškerá 
Oznámení ve smyslu tohoto Článku 5.5 (Nedostatky bránící realizaci Díla) musí být 
číslována tak, aby byla zachována nepřerušená vzestupná číselná řada jednotlivých 
Oznámení. 

5.6 Poskytnutí výchozích podkladů 
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Objednatel předá Zhotoviteli do čtrnácti (14) Pracovních dnů po účinnosti Smlouvy 
relevantní dokumenty týkající se Stavby, které má Objednatel k dispozici v době podpisu 
této Smlouvy. Další relevantní dokumenty získané kdykoli po předání podle předchozí 
věty je Objednatel povinen předat Zhotoviteli do deseti (10) Pracovních dnů od jejich 
získání. 

5.7 Povinnost bezpečného uchování 

Veškeré dokumenty předané Objednatelem Zhotoviteli (včetně veškerých dokumentů 
vypracovaných Zhotovitelem pro Objednatele) budou bezpečně uchovány Zhotovitelem 
až do doby jejich převzetí (popřípadě zpětného převzetí) Objednatelem na základě 
písemného předávacího protokolu. 

5.8 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy v důsledku 
uděleného oprávnění třetími osobami, kterým taková práva náleží. Zhotovitel není 
oprávněn takové dokumenty bez předchozího písemného souhlasu Objednatele kopírovat, 
jinak používat nebo sdělovat jejich obsah třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je 
takový postup nutný pro naplnění účelu této Smlouvy. 

5.9 Průběžné předávání dokumentů Objednateli 

Zhotovitel je povinen bezodkladně průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při 
plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, poskytnout 
Objednateli na základě jeho výzvy také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění této Smlouvy. 

5.10 Vrácení dokumentů při ukončení dílčího plnění, Milníku nebo Výkonové fáze 

Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, včetně případných změn Díla (zejména Projektové dokumentace,  
Návrhu interiéru, Informačních modelů), programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) 
v rámci Společného datového prostředí týkající se přípravy a zpracování Díla, včetně 
provádění inženýrských (obstaravatelských) činností a Dozoru projektanta podle této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však při ukončení každého dílčího plnění či 
Milníku (vždy však při ukončení každé Výkonové fáze), ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele podle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání Zhotoviteli písemně 
odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušným dílčím plněním, Milníkem 
nebo příslušnou Výkonovou fází obdržel, a to ve výše uvedené době. Ustanovením tohoto 
Článku 5.10 (Vrácení dokumentů při ukončení dílčího plnění, Milníku nebo Výkonové fáze) 
nejsou dotčeny povinnosti podle Článků 5.9 (Průběžné předávání dokumentů Objednateli) 
výše a 27.14.1 níže. 

 
6. POKYNY A KOMUNIKACE 

6.1 Právo udělovat pokyny 

Objednatel, resp. Projektový manažer jsou oprávněni udělovat Zhotoviteli pokyny 
v písemné formě ve vztahu ke způsobu realizace Díla.  

6.2 Povinnost dodržovat pokyny 

Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, resp. Projektového manažera 
obdržené ve smyslu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odmítnout či 
jakkoliv narušit výkon plnění takových pokynů. V případě, že by Zhotovitel jakýkoli 
pokyn Objednatele na základě objektivních důvodů vyhodnotil jako nevhodný či 
jakýmkoli způsobem rizikový, je povinen o takové skutečnosti, jakož i o důvodech takové 
nevhodnosti či rizikovosti, bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele, resp. 
Projektového manažera. 



20 
 

6.3 Odmítnutí pokynu 

Zhotovitel je oprávněn odmítnout pokyn Objednatele, resp. Projektového manažera pouze 
pokud: 

6.3.1 by na základě takového pokynu bylo poskytnuto plnění Zhotovitele způsobem, 
který je v rozporu se Závaznými předpisy nebo profesními předpisy, kterými je 
povinen se Zhotovitel řídit; 

6.3.2 plnění pokynu ohrozí nebo by mohlo váženě ohrozit zdraví a bezpečnost osob 
(zejména z důvodu statiky a konstrukce); nebo 

6.3.3 plnění pokynu by zcela podstatným způsobem změnilo povahu Díla. 

V takovém případě se neuplatní smluvní pokuta podle Článku 24.1.8 níže za nedodržení 
pokynu Objednatele, resp. Projektového manažera. 

6.4 Komunikace prostřednictvím Projektového manažera 

Zhotovitel je povinen komunikovat s Objednatelem a se Zhotovitelem Stavby nebo jeho 
poddodavateli prostřednictvím Projektového manažera, pokud nebude v této Smlouvě 
nebo v jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pokud tato Smlouva stanoví, že komunikace 
podle této Smlouvy ze strany Zhotovitele má směřovat výhradně vůči Objednateli (jeho 
statutárnímu zástupci), je Zhotovitel povinen zaslat současně kopii Projektovému 
manažerovi. V případě, že Projektový manažer nebude dočasně (po určitou dobu) 
jmenován, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti stanovené v tomto Článku 6.4 
(Komunikace prostřednictvím Projektového manažera) vůči Objednateli. 

 
7. ZAHÁJENÍ PRACÍ 

7.1 Výzva k zahájení Prací: 

7.1.1 Zhotovitel zahájí Práce podle této Smlouvy na základě písemné výzvy k zahájení 
Prací, která může být učiněna Objednatelem, resp. Projektovým manažerem, 
případně jinou osobou oprávněnou jednat za Objednatele, a která může být 
učiněna ve vztahu k plnění všech částí Díla podle této Smlouvy, včetně zahájení 
Dozoru projektanta, nebo postupně ve vztahu k jednotlivým dílčím plněním, 
Milníkům nebo Výkonovým fázím (dále jen Výzva k zahájení Prací). Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že v rámci Výzvy k zahájení Prací je Objednatel 
podle svého výlučného uvážení v odůvodněných případech po předchozí 
konzultaci se Zhotovitelem oprávněn sloučit více dílčích plnění, více Milníků 
nebo Výkonových fází, avšak při respektování logické návaznosti jednotlivých 
plnění a zohlednění podmíněnosti některých plnění provedením předchozích 
plnění. 

7.1.2 Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen poskytovat plnění podle této Smlouvy 
(tj. plnění za účelem splnění postupně příslušných Výkonových fází) vždy na 
základě obdržení předchozí písemné Výzvy k zahájení Prací (tj. plnění Díla nebo 
jeho části a dalších plnění nebo jejich částí podle této Smlouvy). Objednatel je 
oprávněn učinit Výzvu (Výzvy) k zahájení Prací výlučně podle svého uvážení. Pro 
vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že Objednatel není povinen vyzvat 
Zhotovitele k plnění jakékoli části Díla nebo jeho části a dalších plnění nebo 
jejich částí podle této Smlouvy odpovídající příslušné Výkonové fázi. Objednatel 
je oprávněn Výzvu k zahájení Prací neučinit a Smlouvu ukončit bez nutnosti 
udání důvodu. 

7.1.3 Zhotovitel není oprávněn fakturovat jakékoli Práce či jakékoli jiné činnosti, pokud 
k jejich poskytnutí nebyl Objednatelem vyzván na základě Výzvy k zahájení 
Prací. 

7.2 Následky nezaslání Výzvy k zahájení Prací 

V případě, že Objednatel nevyzve Zhotovitele formou Výzvy k zahájení Prací: 
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7.2.1 k zahájení plnění Výkonové fáze první (Vytvoření Informačních modelů a 
Technická analýza (průzkumy)) nejpozději do tří (3) měsíců od Dne účinnosti; 
nebo 

7.2.2 k zahájení plnění následné Výkonové fáze, respektive následných Výkonových 
fází jiných než Výkonové fáze první nejpozději u každé následné Výkonové fáze 
do šesti (6) měsíců od dne ukončení předchozí Výkonové fáze, 

je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit. 

 
8. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

8.1 Objednatel je z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. nedostatek finančních 
prostředků) oprávněn jednostranně písemně přerušit plnění příslušné části Díla (nebo jeho 
části) a dalších plnění nebo jejich částí podle této Smlouvy včetně té, ke které Zhotovitele 
vyzval na základě Výzvy k zahájení Prací. Závazné termíny plnění realizace příslušné 
Výkonové fáze nebo dílčích plnění nebo Milníků se automaticky posunují o dobu přerušení 
plnění příslušné Výkonové fáze nebo dílčích plnění nebo Milníku. 

8.2 Zhotovitel je povinen obnovit plnění přerušené části Díla (zejména dílčího plnění, Milníku 
nebo Výkonové fáze) a dalších plnění nebo jejich částí podle této Smlouvy na základě 
písemné výzvy Objednatele do devadesáti (90) kalendářních dnů od obdržení takové výzvy. 

8.3 Strany sjednávají, že doba přerušení plnění nesmí ve svém souhrnu po dobu trvání této 
Smlouvy překročit dvanáct (12) měsíců. 

8.4 V případě, že dojde k přerušení plnění na dobu delší, než je doba stanovená v této Smlouvě 
jako povolená doba přerušení plnění, je každá ze Stran oprávněna od této Smlouvy 
odstoupit. 

8.5 V případě přerušení plnění trvajícího déle než třicet (30) kalendářních dnů se Strany 
zavazují v dobré víře jednat o dodatku, kterým by byla tato Smlouva upravena podle 
příslušných okolností (navýšení Ceny ve výši účelných nákladů, které Zhotoviteli 
vzniknou v důsledku takového zastavení či přerušení apod.). 

 
9. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

9.1 Projektová dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Projekt v souladu s 
Návrhem Stavby, podle pokynů vydaných Objednatelem, popřípadě Projektovým 
manažerem a za podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen Projektová 
dokumentace). Zhotovitel je povinen zhotovit Projektovou dokumentaci v souladu s 
požadavky stanovenými v této Smlouvě, včetně Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 
(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. Projektová dokumentace se skládá z: 

9.1.1 Projektové dokumentace v rozsahu nutném pro získání pravomocného Povolení 
Stavby v souladu se Závaznými předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) a s požadavky 
příslušného stavebního úřadu, odpovídající podrobnosti této projektové 
Výkonové fáze (dále jen Dokumentace pro Povolení Stavby); a 

9.1.2 Projektové dokumentace pro Provádění Stavby v souladu se Závaznými předpisy 
(zejména § 7 Vyhlášky) včetně Výkazu výměr ve smyslu Vyhlášky a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s požadavky na zpracování technických 
podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
smyslu § 89 a násl. ZZVZ včetně kontrolního rozpočtu odpovídající podrobnosti 
této projektové Výkonové fáze (dále jen Dokumentace pro Provádění Stavby). 
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9.2 Soulad Projektové dokumentace s Návrhem Stavby a se zadáním a s podklady 

Projektová dokumentace bude zpracována ve všech podstatných ohledech v souladu s 
Návrhem Stavby a v souladu se zadáním a s podklady, které Zhotovitel obdržel od 
Objednatele při podpisu této Smlouvy a v průběhu plnění této Smlouvy za podmínek zde 
stanovených, přičemž každá navazující verze Projektové dokumentace bude ve všech 
podstatných ohledech vycházet z předchozí verze Objednatelem odsouhlasené a 
akceptované Projektové dokumentace. V Projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen 
identifikovat prvky projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti 
administrativní budovy (část Návrhu Stavby), na jejichž realizaci má Objednatel příslib 
získání podpory z programu SFŽP. 

 
10. DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY A DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

10.1 Dokumentace pro Povolení Stavby 

10.1.1 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci pro Povolení Stavby v souladu se Závaznými 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného 
Orgánu veřejné moci. 

10.1.2 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci pro Povolení Stavby v souladu s podmínkami 
stanovenými v této Smlouvě, včetně Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 

(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy a předá Objednateli hrubopis 
Dokumentace pro Povolení Stavby ke kontrole a schválení v době uvedené v 
Příloze 6 (Závazné termíny plnění) této Smlouvy. 

10.1.3 Objednatel je oprávněn učinit připomínky k hrubopisu Dokumentace pro 
Povolení Stavby (požadovat jeho úpravy) nebo sdělit Zhotoviteli, že k hrubopisu 
Dokumentace pro Povolení Stavby nemá připomínky (tj. schválit jej) do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne předání hrubopisu Dokumentace pro Povolení 
Stavby Objednateli. Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného hrubopisu 
Dokumentace pro Povolení Stavby, Zhotovitel jej v souladu s připomínkami a 
pokyny Objednatele upraví v době třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
byly sděleny připomínky a pokyny Objednatele, nebude-li mezi Stranami 
dohodnuta delší doba. 

10.1.4 Dokumentace pro Povolení Stavby upravená v souladu s (případnými) 
připomínkami a pokyny Objednatele vyhotovená v souladu s Částí A (Výkonové 

fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy (tj. čistopis) bude 
Objednateli předána v počtu vyhotovení, formě a formátu podle Části A 
(Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn sdělit Zhotoviteli nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne, 
kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel čistopis Dokumentace pro Povolení 
Stavby své písemné připomínky a požadavky k provedení úprav čistopisu 
Dokumentace pro Povolení Stavby. Strany stanoví, že čistopis Dokumentace pro 
Povolení Stavby se považuje za řádně zpracovaný a předaný Objednateli dnem 
následujícím po uplynutí doby k učinění připomínek a požadavků Objednatele 
podle tohoto Článku 10.1.4, aniž by byly učiněny připomínky či požadavky 
Objednatele. 

10.2 Dokumentace pro Provádění Stavby 

10.2.1 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci pro Provádění Stavby na základě schválené 
Dokumentace pro Povolení Stavby. Dokumentace pro Provádění Stavby bude 
zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
Stavby; tedy stupeň projektové dokumentace pro Provádění Stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (tj. Výkazu výměr) 
a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolního rozpočtu. 
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10.2.2 Výkaz výměr Dokumentace pro Provádění Stavby bude součástí všech 
vyhotovení Dokumentace pro Provádění Stavby. 

10.2.3 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí Dokumentace pro 
Provádění Stavby zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky 
tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty či vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

10.2.4 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci pro Provádění Stavby v souladu s 
podmínkami stanovenými v této Smlouvě, včetně Části A (Výkonové fáze) 
Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy a předá Objednateli hrubopis 
Dokumentace pro Provádění Stavby ke kontrole a schválení v době uvedené v 
Příloze 6 (Závazné termíny plnění) této Smlouvy. 

10.2.5 Objednatel je oprávněn učinit připomínky k hrubopisu Dokumentace pro 
Provádění Stavby (požadovat jeho úpravy) nebo sdělit Zhotoviteli, že k hrubopisu 
Dokumentace pro Provádění Stavby nemá připomínky (tj. schválit jej) do 
čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů ode dne předání hrubopisu Dokumentace pro 
Provádění Stavby Objednateli. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané 
Dokumentace pro Provádění Stavby, Zhotovitel ji v souladu s připomínkami a 
pokyny Objednatele upraví v době třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
byly sděleny připomínky a pokyny Objednatele, nebude-li mezi Stranami 
dohodnuta delší doba. 

10.2.6 Dokumentace pro Provádění Stavby upravená v souladu s (případnými) 
připomínkami a pokyny Objednatele vyhotovená v souladu s Částí A (Výkonové 

fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy (tj. čistopis), včetně 
Výkazu výměr a kontrolního rozpočtu bude Objednateli předána v počtu 
vyhotovení, formě a formátu podle Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové 

fáze a Milníky) této Smlouvy. Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli 
nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel od 
Zhotovitele obdržel čistopis Dokumentace pro Provádění Stavby své písemné 
připomínky a požadavky k provedení úprav čistopisu Dokumentace pro 
Provádění Stavby. Strany stanoví, že čistopis Dokumentace pro Provádění Stavby 
se považuje za řádně zpracovaný a předaný Objednateli dnem následujícím po 
uplynutí doby k učinění připomínek a požadavků Objednatele podle tohoto 
Článku 10.2.6, aniž by byly učiněny připomínky či požadavky Objednatele. 

10.3 Dodržení Plánovaných Investičních nákladů Stavby 

10.3.1 Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby plánované Investiční 
náklady Stavby stanovené v Návrhu Stavby a ve všech jednotlivých stupních 
Projektové dokumentace nepřekročily referenční částku ve výši 162.000.000,- Kč 
(slovy: sto šedesát dva milionů korun českých) bez DPH. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tato částka zahrnuje i kompletační činnost ve vztahu 
ke Zhotoviteli Stavby a případné vedlejší náklady provádění Stavby. Zhotovitel je 
povinen v rámci odevzdání a každého stupně Projektové dokumentace doložit, že 
byly dodrženy Plánované Investiční náklady Stavby. 

10.3.2 V případě, že podle odborného odůvodněného názoru Zhotovitele došlo či dojde 
ke zvýšení Plánovaných Investičních nákladů Stavby, je Zhotovitel povinen 
informovat Objednatele o této skutečnosti formou oznámení o zvýšení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby (dále jen Oznámení o zvýšení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby). V Oznámení o zvýšení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby je Zhotovitel povinen (i) určit novou 
výši Plánovaných Investičních nákladů Stavby (a to přesnou částkou a propočtem 
v rozsahu podle Přílohy 9 (Požadavky na zpracování Plánovaných Investičních 
nákladů Stavby) této Smlouvy), (ii) odůvodnit zvýšení Plánovaných Investičních 
nákladů Stavby (především z důvodů nezávislých na činnosti Zhotovitele podle 
této Smlouvy). Zároveň je Zhotovitel povinen v Oznámení o zvýšení 
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Plánovaných Investičních nákladů Stavby navrhnout účinná a reálně proveditelná 
opatření, která bude vhodné či nezbytné přijmout za účelem snížení Plánovaných 
Investičních nákladů Stavby, např. použití jiných technologií, jiných stavebních 
materiálů, jiných zdrojů vytápění či jiných obdobných opatření na základě kterých 
dojde ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby tak, aby bylo možné 
v maximální možné míře zachovat původně stanovené Plánované Investiční 
náklady Stavby (společně dále jen Opatření ke snížení Plánovaných 
Investičních nákladů Stavby).  

10.3.3 Návrhy na Opatření ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby je 
oprávněn učinit i Objednatel; pro vyloučení pochybností se stanoví, že na 
Zhotovitele se uplatní ve vztahu k návrhům na Opatření ke snížení Plánovaných 
Investičních nákladů Stavby předložených ze strany Objednatele stejná omezení 
stanovená v poslední větě Článku 10.3.2 výše, jako kdyby takový návrh na 
Opatření ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby učinil Zhotovitel 
sám. 

10.3.4 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému Opatření ke snížení Plánovaných 
Investičních nákladů Stavby předložit Objednateli cenový odhad 
předpokládaného snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby v důsledku 
takového Opatření ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby. 

10.3.5 Opatření ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby musí zachovat 
faktickou a právní realizovatelnost Stavby (a to v předpokládaných termínech), 
její provozuschopnost a musí být splněny veškeré podmínky ve vztahu ke Stavbě 
stanovené podle Závazných předpisů, technických norem a podle této Smlouvy. 

10.3.6 Strany jsou povinny jednat o konkrétních podmínkách realizace Opatření ke 
snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby, výsledkem těchto jednání bude 
uzavření dodatku k této Smlouvě. 

10.3.7 V případě sporu o tom, zda došlo či nedošlo ke zvýšení Plánovaných Investičních 
nákladů Stavby, může kterákoli ze Stran požádat společně vybraného nezávislého 
znalce, aby na základě znaleckého posudku potvrdil, že (i) došlo ke zvýšení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby, zejména stavebních prací a cen 
materiálů a (ii) tato skutečnost je zcela nezávislá na činnosti Zhotovitele (tj. 
nevznikla z důvodu jednání či opomenutí Zhotovitele). Pokud se Strany 
nedohodnou na konkrétním nezávislém společném znalci, může kterákoliv ze 
Stran sama přímo zadat vypracování znaleckého posudku jí určenému soudnímu 
znalci. 

10.3.8 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není povinen Zhotovitelem 
navrhovaná Opatření ke snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby 
přijmout. 

10.3.9 V případě, že dojde ke zvýšení Plánovaných Investičních nákladů Stavby, jsou 
Strany povinny uzavřít dodatek k této Smlouvě a stanovit novou výši 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby. 

10.3.10 Doručení Oznámení o zvýšení Plánovaných Investičních nákladů Stavby (v 
jakémkoli rozsahu) opravňuje Objednatele k přerušení provádění Díla. V případě, 
že by došlo ke zvýšení Plánovaných Investičních nákladů Stavby o více jak třicet 
procent (30 %) oproti původně stanovené výši Plánovaných Investičních nákladů 
Stavby (ať již jednorázově nebo v celkovém souhrnu všech dílčích zvýšení), je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

10.3.11 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že byl informován Objednatelem o tom, že výše 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby je pro Objednatele zcela podstatnou 
skutečností, a to zejména s ohledem na nakládání s veřejnými prostředky. 

10.3.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za zvýšení Plánovaných Investičních nákladů 
Stavby v důsledku Změn požadovaných Objednatelem oproti původním 
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požadavkům (zejména např. v důsledku požadavku na jiné technologické 
vybavení, kvalitnější materiály apod.). 

10.3.13 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel neporuší svojí povinnost 
podle tohoto Článku 10.3 (Dodržení Plánovaných Investičních nákladů Stavby), 
pokud výše ceny plnění Zhotovitele Stavby podle Smlouvy o dílo se 
Zhotovitelem Stavby nebude odpovídat výši Plánovaných Investičních nákladů 
Stavby, a to z důvodu, že taková cena Zhotovitele Stavby zohledňuje i jiná plnění 
nebo aspekty plnění Zhotovitele Stavby a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo se Zhotovitelem Stavby, např. cenu za záruku za kvalitu díla, délku záruční 
doby, cenu za výši pojištění, cenu za zádržné nebo bankovní záruku nebo jiné 
zajišťovací instrumenty a další podmínky smluvního ujednání či obchodní rizika, 
které Zhotovitel Stavby zohlednil v rámci své nabídky a ceny a které mají 
podstatný nepříznivý vliv na cenu plnění Zhotovitele Stavby podle Smlouvy o 
dílo se Zhotovitelem Stavby. 

10.4 Společná ustanovení o Projektové dokumentaci 

10.4.1 Součástí Projektové dokumentace (každého stupně Projektové dokumentace) je 
provedení všech potřebných Prací, které jsou nezbytné pro zpracování Projektové 
dokumentace (každého stupně Projektové dokumentace) a řádné provedení 
Projektu. 

10.4.2 Před zahájením prací na Projektové dokumentaci (případně kdykoli v průběhu) 
svolá Objednatel konzultační poradu se Zhotovitelem, na které bude upřesněn 
další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Konzultační porady proběhnou 
v sídle Objednatele. Objednatel oznámí konání konzultační porady alespoň pět 
(5) Pracovních dnů předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Konzultační 
porady mohou v případě písemného souhlasu Stran proběhnout též 
prostřednictvím online konference. Konzultační porada se nebude konat v 
případě, že Objednatel udělí písemný souhlas, ve kterém potvrdí nadbytečnost 
konání takové konzultační porady. 

10.4.3 Schvalování Projektové dokumentace (každého stupně Projektové dokumentace) 
bude probíhat v souladu s touto Smlouvou, přičemž platí, že Zhotovitel je povinen 
ke každé části (každému stupni) Projektové dokumentace (tj. k Dokumentaci pro 
Povolení Stavby, Dokumentaci pro Provádění Stavby) zpracovat nejprve tzv. 
hrubopis, který předloží ke schválení Objednateli, resp. Projektovému 
manažerovi. 

10.4.4 Objednatel schválí jednotlivé části Projektové dokumentace (každý stupeň 
Projektové dokumentace) a jejích hrubopisů v době třiceti (30) kalendářních dnů 
od obdržení příslušné části Projektové dokumentace. Do výslovného schválení 
části Projektové dokumentace Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn použít 
tuto část Projektové dokumentace jako podklad pro zahájení příslušného řízení a 
pro zpracování další části Projektové dokumentace, nebude-li mezi Stranami 
dohodnuto jinak. Tím nejsou dotčena práva Objednatele z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady Projektové dokumentace, respektive jakékoli její části. 

10.4.5 Pokud tato Smlouva stanoví, že Projektovou dokumentaci schvaluje Objednatel, 
je k takovému schválení pověřen i Projektový manažer. Veškeré doby stanovené 
v této Smlouvě pro schválení Projektové dokumentace ze strany Objednatele 
nebudou prodlouženy v důsledku případné dvojí vnitřní kontroly Projektové 
dokumentace na úrovni Objednatele, a to ať již přímo Objednatelem, 
Projektovým manažerem nebo Zástupcem Objednatele. 

10.4.6 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Prací Zhotovitele na 
Projektové dokumentaci svolat jednání, na kterém Zhotovitel seznámí 
Objednatele s rozpracovanou Projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen na 
základě takového jednání v souladu s připomínkami Objednatele a jím 
přizvaných odborníků upravit Projektovou dokumentaci. Dokladová část 
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Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění Díla. 

10.4.7 Zhotovitel: 

(a) zpracuje a předá Objednateli každou příslušnou část Projektové 
dokumentace v (i) tištěné formě v šesti (6) vyhotoveních s platností 
originálu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými v Příloze 2 
(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy a (ii) digitální formě na vhodném 
datovém nosiči, včetně elektronické verze všech dokumentů souvisejících 
s Povoleními; a současně 

(b) uloží Projektovou dokumentaci na Společném datovém prostředí. 

10.4.8 Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce, Stavba bude 
umístěna v souřadném systému S-JTSK, BALT po vyrovnání. Všechna předaná 
vyhotovení budou řádně autorizována. Jedno vyhotovení bude obsahovat 
originály všech dokumentů souvisejících s Povoleními. Bližší podmínky a 
požadavky na vyhotovení a předání Projektové dokumentace stanoví Příloha 2 
(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. 

10.4.9 Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení 
je Objednatel oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo 
požadovat její úpravy. 

10.4.10 Pokud Objednatel požaduje úpravy kterékoli části Projektové dokumentace, 
Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou část Projektové 
dokumentace ve stejném počtu vyhotovení. Bude-li požadována úprava některé 
části Projektové dokumentace, budou všechny následující doby podle této 
Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu pro zpracování úpravy, maximálně 
však vždy o patnáct (15) Pracovních dnů. To však neplatí pro úpravy Projektové 
dokumentace požadované Objednatelem z důvodu odstranění vad (nesouladu s 
touto Smlouvou) jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitelem 
identifikované Objednatelem, ani na připomínky vznesené Objednatelem a jím 
přizvanými odborníky v průběhu prací na Projektové dokumentaci před předáním 
příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení. 

10.5 Vady Projektové dokumentace 

10.5.1 Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace 
(včetně potřebných měření, průzkumů, proveditelnosti Projektu podle Projektové 
dokumentace). 

10.5.2 Za vadu Projektové dokumentace se považuje i nedodržení maximální výše 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby ve smyslu Článku 10.3 (Dodržení 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby) výše za podmínek tam stanovených. 

10.5.3 Zhotovitel odpovídá i za činnost odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací použitých či přizvaných k plnění Díla Zhotovitelem. 

10.5.4 V případě vady Projektové dokumentace je Objednatel (podle své volby) 
oprávněn uplatnit nároky podle Článku 22 (Odpovědnost za vady a Záruka za 

kvalitu Díla) níže. 

10.5.5 Zhotovitel uhradí Objednateli veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
vadného plnění. Povinnost Zhotovitele k úhradě náhrady újmy způsobené vadami 
plnění podle tohoto Článku 10.5.5 je omezena Celkovým limitem ve smyslu 
Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže za podmínek 
tam stanovených. 
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11. INFORMAČNÍ MODELY STAVBY 

11.1 Zhotovitel je povinen zpracovat Informační modely podle Přílohy 3 (EIR (Exchange 

Information Requirements; Požadavky na informace Projektanta) této Smlouvy. 

 
12. NÁVRH INTERIÉRU 

12.1 Návrh interiéru 

12.1.1 Zhotovitel je povinen vypracovat Návrh interiéru v souladu s výsledky 
předcházejících Výkonových fází (zejména v souladu s Návrhem Stavby, na 
základě Dokumentace pro Povolení Stavby, s tím, že Návrh interiéru bude 
koordinován s Dokumentací pro Provádění Stavby), požadavky Objednatele, 
podklady, které Zhotovitel ve vztahu k Návrhu interiéru obdrží od Objednatele, v 
souladu se Závaznými předpisy a podklady podle této Smlouvy. 

12.1.2 Zhotovitel je povinen zpracovat Návrh interiéru tak, aby z hlediska jeho obsahu i 
rozsahu splňoval náležitosti stanovené v této Smlouvě, včetně podmínek 
stanovených v Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této 
Smlouvy. 

12.1.3 Zhotovitel je povinen Návrh interiéru (respektive Hrubopis Návrhu interiéru a 
Čistopis Návrhu interiéru) zhotovit v souladu s touto Smlouvou a odevzdat v 
termínech stanovených v této Smlouvě. 

12.2 Hrubopis Návrhu interiéru 

12.2.1 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli hrubopis Návrhu interiéru (dále jen 
Hrubopis Návrhu interiéru) zpracovaný v souladu s požadavky Objednatele 
uvedenými v této Smlouvě, včetně Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové 

fáze a Milníky) této Smlouvy, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) 
vyhotoveních s platností originálu s označením "HRUBOPIS", tak v digitální 
podobě ve formátu (formátech) podle Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 
(Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
že při digitálním předání Hrubopisu Návrhu interiéru prostřednictvím Společného 
datového prostředí je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zaslat 
upozornění Objednateli (např. prostřednictvím e-mailové adresy nebo na 
telefonní číslo Zhotoviteli sdělené pro tyto účely Objednatelem) o nahrání 
Hrubopisu Návrhu interiéru do Společného datového prostředí. 

12.2.2 Digitální podoba Hrubopisu Návrhu interiéru musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Hrubopisu Návrhu interiéru. V případě rozporu mezi listinnou a digitální 
podobou Hrubopisu Návrhu interiéru má přednost jeho listinná podoba. 

12.2.3 Zhotovitel je povinen zpracovat Hrubopis Návrhu interiéru a předat jej 
Objednateli nejpozději v době stanovené v Závazných termínech plnění. 

12.3 Zapracování připomínek Objednatele k Hrubopisu Návrhu interiéru 

12.3.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, 
kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Hrubopis Návrhu interiéru, písemně své 
připomínky a požadavky k provedení úprav Hrubopisu Návrhu interiéru. 

12.3.2 V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele podle 
Článku 12.3.1 výše, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení o 
nesouhlasu s připomínkou Objednatele musí vždy obsahovat popis připomínky a 
důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou 
Objednatele musí Zhotovitel učinit nejpozději v době deseti (10) Pracovních dnů 
ode dne, kdy obdržel připomínky Objednatele; po marném uplynutí této doby 
platí, že Zhotovitel s připomínkami Objednatele souhlasí. V době patnácti (15) 
kalendářních dnů ode dne oznámení nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou 
Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že svolává jednání Stran k 
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vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo 
přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky 
(rozhodnutí o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). 

12.3.3 Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na 
způsobu vypořádání připomínek podle Článku 12.3.2 výše, konečné rozhodnutí 
o způsobu vypořádání připomínek učiní Objednatel, který v době patnácti (15) 
kalendářních dnů od ukončení jednání Stran (Objednatel je oprávněn jednání 
ukončit kdykoli podle svého uvážení) udělí Zhotoviteli příslušný písemný pokyn. 
Zhotovitel je povinen Hrubopis Návrhu interiéru upravit v rozsahu a způsobem, 
který byl mezi Stranami dohodnut postupem podle této Smlouvy, popřípadě podle 
konečného písemného pokynu uděleného Objednatelem podle předchozí věty. 

12.3.4 Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného Hrubopisu Návrhu interiéru, 
Zhotovitel jej v souladu s připomínkami a pokyny Objednatele upraví v době 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byly sděleny připomínky a pokyny 
Objednatele a v téže době je povinen zhotovit Čistopis Návrhu interiéru,  
nebude-li mezi Stranami dohodnuta delší doba. Termíny pro zhotovení Čistopisu 
Návrhu interiéru se prodlužují o dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu 
Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli 
o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto učinění 
přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran). 

12.4 Návrhu interiéru 

12.4.1 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Návrhu interiéru, v němž budou 
zapracovány všechny připomínky Objednatele k Hrubopisu Návrhu interiéru 
podle Článku 12.3 (Zpracování připomínek Objednatele k Hrubopisu Návrhu 
interiéru) výše (dále jen Čistopis Návrhu interiéru), a to v listinné podobě 
celkem ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, tak v digitální podobě ve 
formátu (formátech) určeném podle Části A (Výkonové fáze) Přílohy 2 (Výkonové 

fáze a Milníky) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že při 
digitálním předání Čistopisu Návrhu interiéru prostřednictvím Společného 
datového prostředí je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zaslat 
upozornění Objednateli (např. prostřednictvím e-mailové adresy nebo na 
telefonní číslo Zhotoviteli sdělené pro tyto účely Objednatelem) o nahrání 
Čistopisu Návrhu interiéru do Společného datového prostředí. 

12.4.2 Digitální podoba Čistopisu Návrhu interiéru musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Čistopisu Návrhu interiéru. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou 
Čistopisu Návrhu interiéru má přednost jeho listinná podoba. 

12.4.3 Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli nejpozději do dvaceti (20) kalendářních 
dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Čistopis Návrhu interiéru 
své písemné připomínky a požadavky k provedení úprav Čistopisu Návrhu 
interiéru. Strany stanoví, že Čistopis Návrhu interiéru se považuje za řádně 
zpracovaný a předaný Objednateli dnem následujícím po uplynutí doby k učinění 
připomínek a požadavků Objednatele podle tohoto Článku 12.4.3, aniž by byly 
učiněny připomínky či požadavky Objednatele. 

12.5 Schválení Návrhu interiéru Objednatelem 

12.5.1 Strany sjednaly, že: 

(a) Hrubopis Návrhu interiéru musí být předán Zhotovitelem a přijat 
Objednatelem; a 

(b) Čistopis Návrhu interiéru musí být předán Zhotovitelem, přijat a 
akceptován Objednatelem, 
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formou písemného předávacího a akceptačního protokolu, který tvoří Část A 
(Vzor předávacího a akceptačního protokolu) Přílohy 12 (Vzory formulářů), jež 
bude podepsán Stranami. 

12.5.2 Drobné vady nebránící řádnému použití Návrhu interiéru nemohou být důvodem 
pro nepřevzetí a nezaplacení Hrubopisu Návrhu interiéru Objednatelem nebo 
Čistopisu Návrhu interiéru ani pro neakceptaci a nezaplacení Čistopisu Návrhu 
interiéru Objednatelem. 

 
13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

13.1 Udělení Výhradní licence Objednateli 

13.1.1 Je-li součástí činností Zhotovitele podle této Smlouvy, respektive součástí Díla 
podle této Smlouvy, autorské dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, které bude 
vytvořeno Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel 
Objednateli výhradní oprávnění (licenci, respektive podlicenci) k výkonu práva 
užít autorské dílo vytvořené Zhotovitelem pro Objednatele v rámci plnění této 
Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými 
způsoby užití, včetně práva na postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících 
součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě, a to včetně 
svolení autorské dílo (autorská díla) měnit, rozpracovat nebo jeho část (jejich 
části) dokončit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, a to po 
celou dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu (dále jen Výhradní 
licence). Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, že odměna za poskytnutí 
oprávnění k autorskému dílu podle tohoto Článku 13.1 (Udělení Výhradní licence 
Objednateli) je již zahrnuta v Ceně. Objednatel není povinen Výhradní licenci 
využít. 

13.1.2 Objednatel je oprávněn Výhradní licenci zcela nebo z části poskytnout třetí 
osobě. 

13.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence 
nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského 
zákoníku (tj. že odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským 
dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a 
významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku). 

Objednateli vznikají všechna práva podle tohoto Článku 13.1 (Udělení Výhradní 
licence Objednateli) k okamžiku převzetí příslušné části Díla (představující 
autorské dílo), zejména příslušného dílčího plnění, a to i za předpokladu, že část 
Ceny za příslušnou část Díla Objednatel nezaplatil z důvodu prodlení Zhotovitele 
s řádným předáním této části Díla podle Části B (Milníky) Přílohy 2 (Výkonové 

fáze a Milníky) této Smlouvy a Přílohy 6 (Závazné termíny plnění) této Smlouvy 
nebo z důvodu vad Díla. Objednateli vznikají všechna práva podle tohoto Článku 
13.1 (Udělení Výhradní licence Objednateli) též v případě, že tato Smlouva bude 
ukončena z důvodu odstoupení kterékoli Strany, a to v rozsahu předaných částí 
Díla (představujících autorské dílo) v rámci jednotlivých dílčích plnění, Milníků 
či Výkonových fází. 

13.1.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednateli vzniká právo z Výhradní 
licence k veškerým částem Díla (zejména k jednotlivým Informačním modelům, 
částem Projektové dokumentace, Návrhu interiéru, výsledkům měření a 
průzkumů) právo Dílo užívat nebo neužívat podle vlastního uvážení, a to buď v 
původní Zhotovitelem dodané nebo v pozměněné podobě,  právo  reprodukovat 
Dílo v podobě tištěné, fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě modelů, ve 
formě fotografií modelů a v dalších formách podle uvážení Objednatele, dále 
právo distribuovat Dílo, zveřejňovat a vystavovat Dílo, upravovat, pozměňovat a 
doplňovat Dílo, a na základě Díla a jeho modifikací žádat o Povolení a další 
úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení a vybudovat na základě Díla 
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stavby včetně jejich zpřístupnění veřejnosti, jakož i právo postoupit práva podle 
této Smlouvy třetí osobě, včetně práva Dílo změnit a rozpracované Dílo dokončit, 
to vše po dobu, po kterou budou existovat stavby vybudované na základě Díla, 
nejméně však po dobu devadesáti devíti (99) let, a to na území celého světa. 

13.1 Udělení Výhradní licence třetí osobou 

Pro případ, že Zhotovitel nemůže z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění 
k autorskému dílu podle Článku 13.1 (Udělení Výhradní licence Objednateli) výše 
vytvořenému pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit, 
že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí 
Objednateli bezúplatně Výhradní licenci v rozsahu a za podmínek jakoby ji udělil sám 
Zhotovitel, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno písemně a bezúplatně 
nejpozději v den předání příslušné části autorského díla (tj. příslušné části Díla, zejména 
dílčího plnění). Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla 
předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou podle předchozí věty, platí, že 
příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel ve smyslu Článku 13.1 (Udělení 
Výhradní licence Objednateli) výše. 

13.2 Udělení Nevýhradní licence Objednateli 

13.2.1 Je-li součástí činností Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo, které nebude 
vytvořeno pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytne nevýhradní 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci, respektive podlicenci) veškerá taková 
autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby 
odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou dobu 
trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále poskytne 
souhlas s postoupením nebo poskytnutím oprávnění tvořících součást této licence 
(podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě (dále jen Nevýhradní licence). 
Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně. Nevýhradní licenci není 
Objednatel povinen využít. 

13.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k 
autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 
Občanského zákoníku (tj. že odměna za udělení Nevýhradní licence k 
jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití 
Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení 
takového zisku). 

13.3 Udělení Nevýhradní licence třetí osobou 

Pro případ, že Zhotovitel nemůže z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění 
k autorskému dílu podle Článku 13.3 (Udělení Nevýhradní licence Objednateli) výše, 
Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, Objednateli 
poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití autorského díla v rozsahu a za podmínek 
jako by ji udělil sám Zhotovitel. Příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné 
formě nejpozději v den předání příslušného autorského díla (tj. příslušné části Díla). 
Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné 
formě udělení oprávnění třetí osobou podle předchozí věty, platí, že příslušné oprávnění 
udělil Objednateli Zhotovitel ve smyslu Článku 13.3 (Udělení Nevýhradní licence 
Objednateli) výše. 

13.4 Jiné předměty práv duševního vlastnictví 

Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění 
zhotovená nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, která 
nejsou autorským dílem, ale jsou předmětem ochrany podle jiného práva duševního 
vlastnictví, zejména na veškerá technická řešení, koncepce, know-how, postupy či metody 
zpracování dat, analytické nástroje, software, jiné dokumentace, diagramy, schémata, 
koncepty, posudky či studie. 
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13.5 Informace o použití autorského díla nebo jiného práva duševního vlastnictví třetích osob 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli informaci o použití: 

13.5.1 autorského díla třetích osob (autorů) chráněného Autorským zákonem; a 

13.5.2 předmětů jiného práva duševního vlastnictví třetích osob chráněného zákonem, 

včetně jejich identity a doložit řádné splnění povinnosti uzavřít s těmito osobami příslušné 
licenční smlouvy, a to bezodkladně poté, co je postaveno najisto, že tato autorská díla nebo 
předměty jiného práva duševního vlastnictví budou použita. 

13.6 Vlastnické právo k Hmotným nosičům 

Objednatel nabude vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo zachyceno, 
zejména jednotlivé Informační modely, části Projektové dokumentace, Návrh interiéru a 
ke všem dalším výstupům Zhotovitele poskytovaným na základě této Smlouvy (dále jen 
Hmotný nosič) okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli. Úplata za převod 
vlastnického práva k Hmotnému nosiči je již zahrnuta v Ceně Díla, respektive příslušné 
Ceně Díla za každé dílčí plnění. O předání a převzetí Hmotných nosičů se Strany zavazují 
vyhotovit písemný předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami. 

13.7 Významné zásahy do autorského díla Zhotovitele po ukončení spolupráce 

V případě, kdy dojde k předčasnému ukončení spolupráce podle této Smlouvy z důvodů 
nikoli na straně Zhotovitele (zejména nikoli z důvodu porušení jeho povinností podle této 
Smlouvy), je Zhotovitel oprávněn se vyjadřovat k významným zásahům do jeho 
autorského díla a k takovému významnému zásahu se vyžaduje předchozí konzultace se 
Zhotovitelem. Pro účely této Smlouvy se významným zásahem rozumí: 

13.7.1 jakákoliv změna geometrie hmotového řešení Stavby oproti původnímu návrhu 
Zhotovitele; 

13.7.2 jakákoliv změna v polohovém umístění či výškovém osazení Stavby na pozemku 
oproti původnímu návrhu Zhotovitele; 

13.7.3 jakákoliv změna v rozměrovém či materiálovém řešení základní nosné 
konstrukce Stavby; 

13.7.4 jakákoliv úprava pohledového členění, profilace nebo proporcí fasád Stavby jako 
celku či dílčích pohledově uplatněných prvků fasády jako např. pilíře, parapety, 
nadpraží, římsy, atiky, klempířské prvky, proporce a členění výplní otvorů apod. 
oproti původnímu návrhu Zhotovitele; 

13.7.5 jakákoliv změna pohledově uplatněných materiálů či výrobků nebo jejich 
barevnosti, jedná se zejména o vnější a vnitřní stěny, podlahy, stropy, podhledy, 
výplně otvorů, apod. oproti původnímu návrhu Zhotovitele; a 

13.7.6 zásadní změny vnitřního prostorového uspořádání či půdorysného řešení hlavních 
prostor Stavby oproti původnímu návrhu Zhotovitele. 

13.8 Určení výše odměny za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví 

Strany se dohodly, že bude-li z jakéhokoli důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny 
za poskytnutí oprávnění podle tohoto Článku 13 (Práva duševního vlastnictví a licence), 
pak taková odměna činí deset procent (10 %) z Ceny bez DPH. 

 
14. INŽENÝRSKÉ (OBSTARAVATELSKÉ) ČINNOSTI PRO STAVBU 

14.1 Povolení 

14.1.1 Povolení Stavby 

Zhotovitel provede ve smyslu Stavebního zákona a Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, veškeré právní a jiné úkony 
jménem Objednatele, aby zajistil vydání Povolení Stavby. Zhotovitel je povinen 
zejména: 
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(a) připravit, zkompletovat a podat všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o 
vydání Povolení Stavby, či jiných potřebných či nezbytných správních 
rozhodnutí, či souhlasů pro vydání Povolení Stavby, včetně vypracování 
všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež 
budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních 
rozhodnutí; 

(b) zajistit všechna potřebná nebo nezbytná závazná stanoviska, stanoviska a 
vyjádření Orgánů veřejné moci nebo vlastníků nemovitých věcí dotčených 
v jednotlivých správních řízeních; 

(c) vypracovat všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k 
podáním účastníků jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do 
správního spisu; 

(d) provést všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů 
Projektové dokumentace (zejména Dokumentace pro Povolení Stavby), 
budou-li shledány na základě podání účastníků jednotlivých správních 
řízení tyto úpravy za potřebné, za předpokladu, že s nimi bude písemně 
souhlasit Objednatel postupem podle této Smlouvy; Objednatel není 
oprávněn bezdůvodně odepřít souhlas podle předchozí věty; pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že pokud bude při vynaložení odborné péče a při 
Obvyklé odborné praxi nezbytné provést úpravy jednotlivých stupňů 
Projektové dokumentace (zejména Dokumentace pro Povolení Stavby) na 
základě podání účastníků jednotlivých správních řízení nebo Orgánu 
veřejné moci nebo Závazných norem a Objednatel nevydá takový souhlas, 
nebude Zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností podle této 
Smlouvy v Závazných termínech plnění, a to za předpokladu, že: 

(i) takové úpravy jsou pro vydání Povolení Stavby nezbytné; a 

(ii) Zhotovitel výslovně upozornil Objednatele na následky nevydání 
takového souhlasu; 

(e) jednat s příslušnými vlastníky technické infrastruktury ohledně Stavby, vést 
jednání směřující k uzavření smluv se správci technické infrastruktury, 
které je nutné uzavřít (ač není nutné je přikládat k žádosti o vydání Povolení 
Stavby); 

(f) vést všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k zajištění 
všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k 
získání subjektivního veřejného práva provést Stavbu, tj. pro vydání 
Povolení Stavby, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(g) vést všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k zahájení 
správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(h) vést všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání ve správních řízeních 
směřujících k vydání správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy je nahrazující; 

(i) získat a zajistit veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně zejména, 
nikoliv však výlučně, spolupráce a projednání Dokumentace pro Povolení 
Stavby s dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání Povolení stavby; 

(j) zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení 
Stavby; 

(k) zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení 
(v rámci správních řízení); 
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(l) učinit veškeré další činnosti v rámci správních řízení vedoucích k vydání 
Povolení Stavby; 

(m) provést veškeré další činnosti, úkony a poskytnout další plnění (i když 
nejsou výslovně uvedené v této Smlouvě), které jsou nebo by měly být při 
vynaložení odborné péče nebo v souladu s Obvyklou odbornou praxí 
(včetně závazných profesních standardů) či profesními zvyklostmi (či 
zvyklostmi trhu) poskytovány při zajištění vydání Povolení Stavby; a 

(n) převzít Povolení Stavby a předat jej Objednateli včetně originálu s 
vyznačením doložky právní moci. 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Povolení Stavby co nejdříve to bude 
prakticky možné a zajistit, aby Povolení Stavby bylo vydáno v době uvedené v 
Závazných termínech plnění. Zhotovitel není oprávněn podat návrh na vydání 
Povolení Stavby bez písemného schválení příslušné části Projektové 
dokumentace (Dokumentace pro Povolení stavby) Objednatelem. 

14.1.2 Úpravy Projektové dokumentace v průběhu řízení o vydání Povolení Stavby 

(a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli přehledně a strukturovaně 
zpracované podmínky a připomínky učiněné (kterýmkoli) Orgánem veřejné 
moci k Projektové dokumentaci a příslušnou Dokumentaci pro Povolení 
Stavby (popř. Dokumentaci pro Provádění Stavby) ve smyslu těchto 
podmínek a připomínek bez zbytečného odkladu upravit, nejpozději však do 
deseti (10) Pracovních dnů od obdržení takových podmínek a připomínek. 
Tato doba může být prodloužena výhradně na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

(b) Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Dokumentaci pro 
Povolení Stavby (popř. Dokumentaci pro Provádění Stavby) nebo 
požadovat úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo zahájená řízení 
požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro Povolení Stavby 
(popř. Dokumentace pro Provádění Stavby) požádá, Zhotovitel upraví 
Dokumentaci pro Povolení Stavby (popř. Dokumentaci pro Provádění 
Stavby) v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci 
pro Povolení Stavby (popř. Dokumentaci pro Provádění Stavby) ve formě 
a podobě v souladu s Článkem 10.4.7 výše v uvedeném počtu vyhotovení 
Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však v době pro 
dodání upravené Projektové dokumentace podle Článku 10.4.10 výše. 

(c) Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k 
Projektové dokumentaci nebo některé její části v průběhu řízení o vydání 
Povolení Stavby se obdobně použijí ustanovení Článku 9 (Projektová 

dokumentace) výše a Článku 13 (Právo duševního vlastnictví a licence) této 
Smlouvy. 

14.2 Prodlení Orgánu veřejné moci a dotčených orgánů státní správy 

14.2.1 Strany tímto souhlasně prohlašují, že doby, lhůty a termíny stanovené v této 
Smlouvě, včetně Závazných termínů plnění, pro získání určitého Povolení 
Orgánu veřejné moci nebo vyjádření Orgánu veřejné moci či dotčeného orgánu 
státní správy jsou závislé na době trvání řízení před takovým Orgánem veřejné 
moci, zejména dotčeným orgánem státní správy. V případě, že (i) kterýkoli z 
Orgánů veřejné moci, zejména dotčený orgán státní správy, bude nečinný (a to 
přes prokazatelně doručenou opakovanou žádost Zhotovitele) nebo v případě, že 
(ii) doba řízení před takovým Orgánem veřejné moci, zejména dotčeným 
orgánem státní správy, bude delší než zákonná doba takového (či obdobného) 
řízení, prodlouží se automaticky doba, lhůta či termín pro získání určitého 
Povolení nebo vyjádření Orgánu veřejné moci, zejména dotčeného orgánu státní 
správy, a to přesně o dobu nečinnosti, respektive o dobu, která přesahuje 
zákonnou dobu trvání takových řízení či dobu pro vyjádření. K automatickému 
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prodloužení doby, lhůty či termínu podle předešlé věty však nedojde, pokud 
důvody délky trvání řízení či doby pro vyjádření jsou výlučně nebo z převážné 
míry způsobeny okolnostmi na straně Zhotovitele, např. pokud Zhotovitel porušil 
v souvislosti s příslušným řízením nebo žádostí o vyjádření Závazné předpisy, 
nedodal veškeré podklady v souladu s Obvyklou odbornou praxí nebo pokud 
předané dokumenty mají chyby či jiné nedostatky. 

14.2.2 V případě podání opravného prostředku proti rozhodnutí Orgánu veřejné moci 
nenese Zhotovitel odpovědnost za prodloužení lhůt a dob pro získání Povolení 
podle této Smlouvy, ledaže důvody pro podání opravného prostředku jsou 
výlučně nebo z převážné míry na straně Zhotovitele, např. pokud Zhotovitel 
porušil v souvislosti s příslušným řízením Závazné předpisy, nedodal veškeré 
podklady nebo pokud předané dokumenty mají chyby či jiné nedostatky. 

 
15. DOZOR PROJEKTANTA 

15.1 Vymezení Dozoru projektanta 

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele za podmínek dále stanovených v této 
Smlouvě, zejména v tomto Článku 15 (Dozor projektanta) a v Části A (Výkonové fáze) 
Přílohy 2 (Výkonové fáze a Milníky) této Smlouvy, pro Objednatele provádět služby 
dozoru projektanta (dále jen Dozor projektanta), jež zahrnují zejména: 

15.1.1 kontrolu vypracování realizační, výrobní, dílenské, montážní a dodavatelské 
dokumentace, případně jiné dokumentace pro Stavbu Zhotovitelem Stavby v 
rozsahu zejména jejího souladu s Návrhem Stavby, Projektovou dokumentací, 
Povoleními a Závaznými předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady a nedostatky; 

15.1.2 kontrolu souladu vymezení předmětu díla podle Smlouvy o dílo se Zhotovitelem 
Stavby s Návrhem Stavby, Projektovou dokumentací a Povoleními; pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Zhotovitel není povinen kontrolovat Smlouvu o dílo 
se Zhotovitelem Stavby v jiném rozsahu; Zhotovitel je však oprávněn uvést i jiné 
připomínky k návrhu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby; 

15.1.3 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování realizační, výrobní, dílenské, 
montážní a dodavatelské dokumentace, včetně doplňujících grafických vyjádření 
a návrhů; 

15.1.4 účast na předání Staveniště Zhotoviteli Stavby; 

15.1.5 kontrolu realizace Stavby na základě pokynů Objednatele podle Článku 6 
(Pokyny a komunikace) výše v souladu s Projektovou dokumentací, Povoleními, 
Smlouvou o dílo se Zhotovitelem Stavby, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady při realizaci Stavby, včetně poskytování vysvětlení potřebných pro 
plynulost výstavby Stavby; účast na kontrolních dnech Stavby podle pokynů 
Objednatele, minimálně jednou měsíčně; 

15.1.6 spolupráci při posuzování návrhů Zhotovitele Stavby na změny a odchylky od 
Objednatelem schválené Projektové dokumentace na základě pokynu 
Objednatele; 

15.1.7 vyjádření k (případným) požadavkům na záměnu materiálů, výrobků či výkonů 
nebo na větší množství materiálů, výrobků a výkonů oproti realizované 
Projektové dokumentaci; 

15.1.8 spolupráci při zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám 
Projektové dokumentace vyvolaným realizací Stavby; 

15.1.9 spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem na základě pokynu 
Objednatele podle Článku 6 (Pokyny a komunikace) výše; 
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15.1.10 spolupráci s odpovědným geodetem Zhotovitele Stavby, popřípadě technickým 
dozorem, na základě pokynu Objednatele podle Článku 6 (Pokyny a komunikace) 
výše; 

15.1.11 účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního 
vyzkoušení; 

15.1.12 účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby; 

15.1.13 spolupráci na přípravě podkladů ke kolaudaci nebo ke kolaudačnímu řízení 
včetně podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby na 
základě pokynu Objednatele; 

15.1.14 kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby Zhotovitelem 
Stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a 
řádného provozu Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v 
dokumentaci skutečného provedení Stavby; 

15.1.15 poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli a Zhotoviteli Stavby za 
účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí včetně 
účasti na jednání při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí; 

15.1.16 další činnosti uvedené v této Smlouvě; a 

15.1.17 další činnosti, které nejsou výslovně uvedené v této Smlouvě, ale které jsou při 
vynaložení odborné péče a při Obvyklé odborné praxi (včetně závazných 
profesních standardů) zpravidla spojené s Dozorem projektanta. 

15.2 Komunikace se Zhotovitelem Stavby 

15.2.1 Zhotovitel není oprávněn v průběhu provádění Dozoru projektanta bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele jakýmkoli způsobem komunikovat 
se Zhotovitelem Stavby, zejména s členy jeho orgánů, jeho zaměstnanci, 
dodavateli či poradci. 

15.2.2 Zhotovitel sdělí svoje připomínky či návrhy při výkonu Dozoru projektanta 
Projektovému manažerovi, přičemž je oprávněn účastnit se jednání se 
Zhotovitelem Stavby výlučně za účasti Projektového manažera či Objednatele. 

15.2.3 Zhotovitel není oprávněn provádět bez předchozího písemného souhlasu 
Projektového manažera v průběhu Dozoru projektanta jakékoli zápisy do 
stavebního deníku Stavby. 

15.2.4 Zhotovitel nesmí být v souvislosti s Projektem v jakémkoli smluvním či 
obdobném vztahu se Zhotovitelem Stavby. 

15.3 Zahájení Dozoru projektanta 

Dozor projektanta bude zahájen výlučně na základě písemného pokynu Objednatele, resp. 
Projektového manažera doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel (popřípadě 
Projektový manažer) vyzve Zhotovitele k zahájení Dozoru projektanta. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že učinění písemného pokynu k zahájení Dozoru projektanta (zda 
jej učiní, popřípadě kdy jej učiní) je právem, nikoli povinností Objednatele, přičemž 
Zhotovitel je v případě doručení takového písemného pokynu povinen zahájit bez 
zbytečného odkladu provádění Dozoru projektanta. 

15.4 Doba pro provedení dílčích služeb v rámci Dozoru projektanta Strany stanoví, že: 

15.4.1 Zhotovitel je ve vztahu ke každé dílčí službě v rámci Dozoru projektanta povinen 
do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele, 
Projektového manažera, popř. Zhotovitele Stavby, provést Dozor projektanta, a to 
tím způsobem, že podle povahy konkrétní služby v rámci Dozoru projektanta 
provede požadovanou kontrolu, poskytne požadované vysvětlení či vyjádření, 
poskytne souhlas apod.; a 
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15.4.2 pokud je požadavek Objednatele, resp. Projektového manažera, popř. Zhotovitele 
Stavby k provedení služby v rámci Dozoru projektanta mimořádně složitý, činí 
doba pro provedení takového Dozoru projektanta dvacet (20) kalendářních dnů 
ode dne doručení žádosti Objednatele, Projektového manažera, popř. Zhotovitele 
Stavby, nebude-li mezi Stranami sjednána delší doba pro poskytnutí konkrétní 
dílčí služby Dozoru projektanta. 

15.5 Ukončení Dozoru projektanta 

Dozor projektanta bude ukončen: 

15.5.1 převzetím Stavby Objednatelem od Zhotovitele Stavby; nebo 

15.5.2 provedením kontroly dokumentace skutečného provedení Stavby zpracované 
Zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole 
Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli a vyhotovením a podpisem 
předávacího a akceptačního protokolu ze strany Objednatele; nebo 

15.5.3 vyčerpáním stanoveného počtu hodin poskytování služeb Dozoru projektanta, a 
to buď v případě: 

(a) základní doby poskytování služeb Dozoru projektanta v rozsahu čtyři sta 
(400) hodin podle Článku 21.1.2 (Cena za Dozor projektanta) níže; nebo 

(b) další následné doby poskytování služeb Dozoru projektanta nad základní 
dobu čtyři sta (400) hodin pokud dojde k prodloužení základní doby 
poskytování služeb Dozoru projektanta podle Článku 21.1.2 (Cena za 

Dozor projektanta) níže a Článku 16 (Změny předmětu plnění) níže); nebo 

15.5.4 uplynutím osmi (5) let ode Dne účinnosti, 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 
 

16. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

16.1 Právo nařídit Změny 

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání Smlouvy nařídit provedení změny plnění 
Zhotovitele podle této Smlouvy (dále jen Změna) formou pokynu k provedení Změny 
(dále jen Pokyn k provedení Změny) a Zhotovitel je povinen Změny provést. 

16.2 Změny 

16.2.1 Každá Změna může zahrnovat zejména: 

(a) provedení Prací nebo poskytnutí plnění, které nebyly sjednány ve Smlouvě 
nebo byly sjednány v menším rozsahu; 

(b) neprovedení Prací nebo neposkytnutí plnění, které byly sjednány ve 
Smlouvě nebo byly sjednány ve větším rozsahu; 

(c) provedení jiných Prací nebo poskytnutí jiného plnění, než jaké byly 
sjednány ve Smlouvě; nebo 

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

16.2.2 Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že zejména v průběhu Výkonové 
fáze první (Vytvoření Informačních modelů a Technická analýza (průzkumy)) 
bude mezi Stranami probíhat intenzivní dialog a upřesňování za účelem 
vypracování Projektové dokumentace, přičemž takovou činnost nelze považovat 
za Změny. V případě změny ostatních Závazných předpisů včetně Závazných 
norem je Zhotovitel povinen sledovat plánované změny Závazných předpisů 
včetně Závazných norem a přizpůsobit realizaci předmětu plnění podle této 
Smlouvy tak, aby náklady, které je třeba na jejich provedení, co možná nejvíce 
omezil. 
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16.3 Odmítnutí Změny 

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

16.3.1 by plnění Zhotovitele na základě Změny mělo být poskytnuto způsobem, který je 
v rozporu se Závaznými předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen 
se Zhotovitel řídit; 

16.3.2 Změna ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; nebo 

16.3.3 Změna by zcela podstatným způsobem změnila povahu Díla. 

16.4 Změny navržené Zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout Objednateli Změnu, jejíž provedení je v zájmu 
Objednatele, a to zejména za účelem zvýšení kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny, 
snížení Plánovaných Investičních nákladů Stavby nebo řešení situací nepředvídaných při 
uzavření Smlouvy. 

16.5 Provedení Změny 

16.5.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat v reakci na obdržený 
Pokyn k provedení Změny písemný návrh provedení Změny podepsaný 
Zhotovitelem (dále jen Návrh Změny), a to nejpozději do pěti (5) Pracovních 
dnů od jeho obdržení, nebude-li mezi Stranami z důvodu složitosti a rozsáhlosti 
Změny navrhované v Pokynu k provedení Změny sjednána delší doba. Návrh 
Změny musí obsahovat popis činností, které je třeba pro provedení Změny 
vykonat včetně potřeby získání jakýchkoli Povolení nebo změny existujících 
Povolení; kalkulaci předpokládané změny Ceny (vícepráce či méněpráce), včetně 
ocenění jednotlivých položek dotčených Změnou, pokud má ke změně Ceny nebo 
některého komponentu Ceny v důsledku Změny dojít; a předpokládané úpravy 
Závazných termínů plnění, pokud v důsledku Změny má dojít k jejich změně. 

16.5.2 Pokud Objednatel s Návrhem Změny souhlasí, uzavřou Strany písemný dodatek 
ke Smlouvě, na základě kterého dojde k přijetí Změny navržené v Návrhu Změny. 

16.5.3 Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených či 
projednávaných, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel se nesmí odchýlit 
od specifikace předmětu plnění uvedené v této Smlouvě, pokud a dokud 
Objednatel nevydá Pokyn k provedení Změny. 

16.5.4 Objednatel je před vydáním Pokynu k provedení Změny oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zpracování potřebných podkladů a cenových kalkulací, zejména 
předpokládaný počet hodin, které budou v souvislosti se Změnou odpracovány. 

16.5.5 Pokud by v důsledku provedené Změny nebylo možné provádět Dílo či jiná 
plnění v souladu s Povoleními, Smlouvou nebo Závaznými předpisy, je 
Zhotovitel na to povinen Objednatele bez zbytečného odkladu, avšak vždy před 
schválením této Změny Objednatelem, upozornit, jinak odpovídá za škodu 
způsobenou Objednateli. Zhotovitel není odpovědný za škodu podle předešlé 
věty v případě, že nemožnost provádění Díla či jiných plnění v souladu s 
Povoleními, Smlouvou nebo Závaznými předpisy nebyla zjistitelná ani při 
vynaložení odborné péče. 

16.5.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení Pokynu ke Změně do schválení nebo 
odmítnutí Změny Objednatelem zdržet se všech jednání, která by ohrozila nebo 
znemožnila provedení Změny nebo zvýšila náklady na plnění Smlouvy nebo 
prodloužila termíny pro poskytnutí plnění podle této Smlouvy. 

16.5.7 Změny musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku podle ZZVZ. 
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17. MÍSTO PLNĚNÍ 

17.1 Adresa sídla Objednatele bude hlavním místem plnění pro všechny povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy s výjimkou těch povinností, u nichž je v této Smlouvě výslovně 
stanoveno jiné místo plnění nebo z jejichž povahy vyplývá, že musí být plněny přímo v 
Lokalitě Projektu, zejména na Staveništi. 

17.2 Každá Dokumentace pro Povolení, respektive Projektová dokumentace či jiná 
dokumentace zhotovovaná podle této Smlouvy nebo na jejím základě, a každá její dílčí 
část, bude předána Objednateli v sídle Objednatele s výjimkou předání Informačních 
modelů, Dokumentace pro Povolení, respektive Projektové dokumentace (či jiné 
dokumentace podle této Smlouvy) v elektronické formě předávaných prostřednictvím 
Společného datového prostředí. 

17.3 Místem plnění zřízení a provozu Společného datového prostředí je kombinace nástrojů 
MS 365, Sharepoint a platformy Plannerly, do kterých Objednatel zřídí Zhotovitelem 
určeným osobám přístup. 

17.4 Místem plnění ve vztahu k Autorskému dozoru je primárně místo realizace Stavby, tedy 
Lokalita Projektu, zejména Staveniště, případně podle povahy konkrétní služby Dozoru 
projektanta též sídlo Objednatele nebo Zhotovitele či Projektového manažera. 

17.5 Objednatel je kdykoli oprávněn jednostranně určit jiné místo plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících z této Smlouvy, a to zejména s ohledem na povahu konkrétních částí Díla a 
jiných plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, vždy však v rámci Prahy. 

 
18. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU A PODDODAVATELÉ 

18.1 Osoby zajišťující plnění povinností Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti podle této Smlouvy pouze prostřednictvím: 

18.1.1 svých statutárních orgánů a zaměstnanců v pracovněprávním poměru; případně 

18.1.2 schválených Poddodavatelů, 

a to pouze pokud tyto osoby disponují dostatečnou kvalifikací k provádění příslušných 
výkonů a plnění podle této Smlouvy. 

18.2 Členové Realizačního týmu 

18.2.1 Zhotovitel jmenuje nejméně tři (3) členy (fyzické osoby) Realizačního týmu, kteří 
se budou zabývat plněním povinností podle této Smlouvy, včetně plnění Díla a 
Dozoru projektanta. Seznam schválených členů Realizačního týmu ke Dni 
účinnosti tvoří Přílohu 10 (Seznam členů Realizačního týmu) této Smlouvy. 
V Realizačním týmu budou zastoupeni: 

(a) architekt projektu 

(b) hlavní projektant; 

(c) statik; 

(d) rozpočtář staveb; 

(e) osoba odpovědná za návrh technologií; 

(f) osoba odpovědná za návrh elektroinstalací; 

(g) BIM specialista; 

(h) osoba odpovědná za inženýring; 

(i) osoba odpovědná za návrh požárně bezpečnostních řešení; 

18.2.2 Jakákoli osoba může zastávat v Realizačním týmu více z výše uvedených pozic 
(funkcí). Realizační tým bude řízen vedoucím projektu Zhotovitele (vedoucí 
Realizačního týmu). Členem Realizačního týmu může být pouze fyzická osoba. 
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Členy Realizačního týmu musí být vždy osoba (osoby), která (které) má (mají) 
osobnostní autorská práva k Dílu nebo jeho příslušné části a vždy rovněž osoba 
(osoby), která (které) vykonává (vykonávají) majetková autorská práva k Dílu 
nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je oprávněn jmenovat nového člena 
Realizačního týmu pouze za podmínky, že nový člen Realizačního týmu 
nahrazující některého z původních členů Realizačního týmu bude splňovat stejná 
kvalifikační kritéria, jako člen Realizačního týmu, jehož nahrazuje. Osoba 
navrhovaná na nového člena Realizačního týmu musí být před jejím jmenováním 
schválena Objednatelem. Souhlas Objednatele musí být dán písemnou formou. 
Udělení souhlasu podle předchozí věty nebude Objednatelem bezdůvodně 
odepřeno či pozdrženo. Objednatel je oprávněn písemně vyjádřit odůvodněný 
nesouhlas k osobě navrhované na nového člena Realizačního týmu. V takovém 
případě nemůže být taková osoba jmenována jako nový člen Realizačního týmu 
a Zhotovitel je povinen předložit Objednateli další návrh na nového člena 
Realizačního týmu. 

18.2.3 V případě, že kterýkoli člen Realizačního týmu jedná v rozporu s povinnostmi, 
které tato Smlouva nebo Závazné předpisy stanoví pro Zhotovitele, nebo jinak 
porušuje své povinnosti nebo jedná způsobem, který je v rozporu se Závaznými 
předpisy nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, je Objednatel oprávněn 
požadovat výměnu takového člena Realizačního týmu za nového a Zhotovitel je 
bezodkladně povinen (i) ukončit spolupráci s takto určeným členem Realizačního 
týmu a (ii) navrhnout nového člena Realizačního týmu, který splňuje podmínky 
stanovené v této Smlouvě pro člena Realizačního týmu a který musí být písemně 
schválen Objednatelem. 

18.3 Poddodavatelé 

18.3.1 Zhotovitel je oprávněn k plnění Vymezených částí plnění na své náklady použít 
Poddodavatele za podmínek stanovených v této Smlouvě. V takovém případě 
bude Zhotovitel plně odpovědný Objednateli za jakékoli plnění povinností k 
provedení Vymezených částí plnění prováděných Poddodavatelem 
(Poddodavateli) (včetně porušení povinností), a to jako kdyby je plnil Zhotovitel 
sám. 

18.3.2 Zhotovitel předložil Objednateli společně se svou nabídkou v Zadávacím řízení 
seznam Poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení Vymezených částí 
plnění, který je uveden v Příloze 11 (Seznam schválených Poddodavatelů 
Zhotovitele) této Smlouvy a který byl schválen Objednatelem. 

18.3.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Poddodavatelem na provedení celého 
předmětu Smlouvy, přičemž je oprávněn zadat provedení pouze Vymezené části 
plnění výlučně Poddodavateli (Poddodavatelům) uvedenému (uvedeným) v 
seznamu schválených Poddodavatelů, který tvoří Přílohu 11 (Seznam 

schválených Poddodavatelů Zhotovitele) této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
zadat jakékoli plnění podle této Smlouvy jakékoli osobě jako poddodavateli, jež 
není uvedena jako schválený Poddodavatel v Příloze 11 (Seznam schválených 
Poddodavatelů Zhotovitele) této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy Objednatel 
písemně vysloví souhlas s takovou osobou jako novým Poddodavatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 

18.3.4 V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat předchozí písemný 
souhlas Objednatele s každým novým Poddodavatelem alespoň patnáct (15) 
Pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné Vymezené části plnění 
použije. Součástí žádosti o udělení souhlasu Objednatele podle předchozí věty 
bude vždy obchodní firma, respektive jméno a příjmení, navrženého 
Poddodavatele pro jednotlivé Vymezené části plnění a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení 
takové jednotlivé Vymezené části plnění takovým Poddodavatelem. Objednatel 
je oprávněn po přijetí příslušné žádosti zamítnout účast konkrétního 
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Poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy. Souhlas Objednatele nebude 
bezdůvodně odepřen či pozdržen. 

18.3.5 V případě, že kterýkoli Poddodavatel jedná v rozporu s povinnostmi, které tato 
Smlouva nebo Závazné předpisy stanoví pro Zhotovitele, nebo jinak porušuje své 
povinnosti nebo jedná způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy nebo 
jedná v rozporu s dobrými mravy, je Objednatel oprávněn požadovat výměnu 
takového Poddodavatele za nového a Zhotovitel je bezodkladně povinen (i) 
ukončit spolupráci s takto určeným Poddodavatelem a (ii) navrhnout nového 
Poddodavatele, který splňuje podmínky stanovené v této Smlouvě pro 
Poddodavatele a který musí být písemně schválen Objednatelem. 

 
19. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

19.1 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele udělí Objednatel Zhotoviteli veškeré plné moci 
potřebné pro inženýrskou (obstaravatelskou) činnost a pro provádění Dozoru projektanta 
podle této Smlouvy. Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc zpravidla do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti. 

19.2 Poskytnutí součinnosti 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost pro řádné a včasné vyhotovení, Projektové dokumentace, Návrhu interiéru a 
Informačních modelů a pro řádné a včasné zajištění podkladů, provádění přípravných prací 
včetně potřebného měření a průzkumů, inženýrských (obstaravatelských) činností a 
Dozoru projektanta.  

 
20. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

20.1 Nejvyšší možná odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerá plnění podle této Smlouvy, včetně povinnosti 
připravit Projektovou dokumentaci, Informační modely, Návrh interiéru, provést 
přípravné práce včetně potřebných měření a průzkumů, inženýrské (obstaravatelské) 
činnosti a Dozor projektanta podle této Smlouvy, ve Standardu kvality, řádně a včas, s 
nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, Závaznými 
předpisy a pravidly bezpečnosti. 

20.2 Omezení ve vztahu k výrobkům, materiálům, prvkům, řešením, postupům nebo 
technologiím 

20.2.1 Zhotovitel si je vědom, že Objednatel nakládá s veřejnými prostředky v rámci 
veřejného rozpočtu a s ohledem na tuto skutečnost Strany sjednávají dále uvedené 
povinnosti, které mají zajistit co nejhospodárnější nakládání s veřejnými 
prostředky, které Objednatel vyčlenil pro zhotovení Stavby. Společným cílem 
Stran je příprava realizace Stavby tak, aby nedošlo k omezení kvality a 
požadovaných standardů a zároveň aby byly dodrženy zásady hospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky. 

20.2.2 Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na konkrétní 
materiály a výrobky, obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku, za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. 

20.2.3 Zhotovitel je povinen v každé fázi plnění této Smlouvy vždy: 

(a) jednat tak, aby došlo k ekonomicky racionálnímu a hospodárnému 
nakládání s finančními prostředky Objednatele jako investora, zejména 
navrhovat ekonomicky optimální a efektivní řešení, která jsou na vysoké 
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technické úrovni; 

(b) počínat si tak, aby vyloučil preferenci konkrétního výrobce či dodavatele 
výrobků, materiálů, prvků, řešení, postupů nebo technologií nebo jiný 
postup, který by omezoval hospodářskou soutěž nebo by byl v rozporu se 
ZZVZ; 

(c) navrhnout výrobky, materiály, prvky, řešení, postupy nebo technologie, 
které jsou běžně dostupné na trhu; 

(d) jednat tak, aby svojí činností nenavyšoval Plánované Investiční náklady 
Stavby, pokud jejich zvýšení má původ v činnosti Zhotovitele (zejména v 
navrhování Díla); a 

(e) jednat tak, aby navrhoval úspory, další ekonomicky efektivní řešení a 
řešení, které nezvyšují budoucí provozní náklady Stavby. 

20.2.4 Navržené výrobky, materiály, prvky, řešení, postupy nebo technologie nesmí mít 
za následek nedůvodné navýšení Plánovaných Investičních nákladů Stavby oproti 
nákladům, které by vznikly, pokud by byly užity běžně dostupné výrobky, 
materiály, prvky, řešení, postupy nebo technologie. 

20.2.5 Pro účely této Smlouvy "běžně dostupné" znamená situaci, kdy požadované 
výrobky, materiály, prvky, řešení, postupy nebo technologie jsou na běžném trhu 
vyráběny minimálně třemi (3) výrobci a je možné na běžném trhu jejich dodání 
minimálně od tří (3) dodavatelů (respektive prodejců). 

20.2.6 Pokud si Zhotovitel nebude jist v použití jakéhokoli výrobku, materiálu, prvku, 
řešení, postupu nebo technologie, bude tuto skutečnost neprodleně konzultovat s 
Objednavatelem a podle svého nejlepšího vědomí navrhne nejvhodnější variantu, 
a to vše při zachování podmínek a omezení vyplývajících z této Smlouvy a ze 
ZZVZ. 

20.2.7 Bude-li o to Objednavatelem požádán, doručí Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
Objednateli ve vztahu k jakémukoli výrobku, materiálu, stavebnímu prvku či 
technologii: 

(a) seznam na běžném trhu existujících aktivně činných výrobců, ve kterém 
bude uvedena přesná identifikace alespoň tří (3) výrobců, včetně určení 
kontaktů k ověření informací uvedených v seznamu výrobců; a 

(b) seznam na běžném trhu existujících aktivně činných dodavatelů, ve kterém 
bude uvedena přesná identifikace alespoň tří (3) dodavatelů, včetně určení 
kontaktů k ověření informací uvedených v seznamu dodavatelů. 

20.2.8 Objednatel respektuje tvůrčí svobodu Zhotovitele jako autora a snahu o prvky 
jedinečnosti Stavby jako architektonického autorského díla, avšak při současném 
respektování Plánovaných Investičních nákladů Stavby a při zohlednění 
skutečnosti, že Objednatel nakládá s veřejnými prostředky. S ohledem na tuto 
skutečnost Zhotovitel bere na vědomí následující: 

(a) Objednatel preferuje moderní, jednoduchá, nadčasová a nikoli 
extravagantní či okázalá řešení; 

(b) základním požadavkem Objednatele je důraz na funkčnost Stavby s 
ohledem na plnění účelu, ke kterému je určena; 

(c) prostor ve Stavbě musí být přehledný a umožnovat dobrou orientaci; 

(d) Objednatel preferuje energeticky šetrné řešení vůči životnímu prostředí při 
zohlednění rozumných nákladů na pořízení a následný provoz; 

(e) zvláštní důraz bude kladen na praktičnost, včetně údržby a oprav; a 

(f) hmoty a materiály na sebe musí navazovat jednoduše a logicky. 
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20.2.9 Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že omezení stanovená v tomto 
Článku 20.2 (Omezení ve vztahu k výrobkům, materiálům, prvkům, řešením, 
postupům nebo technologiím) jsou sjednána za účelem ochrany Objednatele při 
nakládání s veřejnými prostředky, neslouží k preferenci jakéhokoli konkrétního 
výrobku či technologie, nepředstavují ovlivnění hospodářské soutěže, 
nepředjímají přímo či nepřímo použití konkrétního výrobku či technologie a 
představují pouze referenční ověření, že nedošlo k porušení povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto Článku 20.2 (Omezení ve vztahu k výrobkům, 
materiálům, prvkům, řešením, postupům nebo technologiím). 

20.3 Povinnost konzultovat 

20.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat (včetně vyjádření svého odborného 
názoru) s Objednatelem, resp. Projektovým manažerem všechny podstatné 
aspekty týkající se: 

(a) plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně Díla a služeb poskytovaných 
Zhotovitelem v rámci realizace Projektu; a 

(b) plnění poskytovaných jiným subjektem, než je Zhotovitel (např. 
Zhotovitelem Stavby). 

20.3.2 Konzultace podle Článku 20.3.1 výše se budou týkat zejména: 

(a) Projektu obecně, včetně jeho proveditelnosti; 

(b) plnění poskytovaných jinými subjekty než Zhotovitelem, včetně plnění 
poskytnutých Zhotovitelem Stavby; 

(c) dokumentů vytvořených Zhotovitelem v rámci plnění Díla (plány, studie 
atd.); 

(d) ekonomických aspektů Projektu, rozpočtů a výdajů; 

(e) technických, technologických, stavebních a architektonických aspektů 
Projektu; a 

(f) technických, technologických, stavebních a architektonických aspektů při 
tvorbě marketingových materiálů. 

20.4 Kontrola a nápravná opatření 

20.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli průběžně kontrolovat provádění veškerých plnění 
Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí 
plnění podle této Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou, je oprávněn požadovat 
bezodkladnou nápravu na základě písemné výzvy a Zhotovitel je povinen 
bezodkladně napravit vzniklou situaci, zejména odstranit vady. 

20.4.2 V případě, že Objednatel sám nebo s pomocí třetí osoby zjistí, že Zhotovitelem 
navrhovaná stavební a technická řešení neodpovídají zadáním předaným 
Objednatelem Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen přepracovat předmětné části 
plnění a navazující částí, aniž by v důsledku toho došlo k navýšení Ceny. 

20.5 Zajištění oznámení, Povolení, licencí a souhlasů 

Zhotovitel je povinen zajistit veškerá oznámení a Povolení, licence a souhlasy vyžadované 
Závaznými předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu této Smlouvy (včetně 
Díla a ostatních plnění podle této Smlouvy) a odstranit veškeré vady nebo jiné nedostatky 
či porušení. V případě nesplnění těchto povinností je Zhotovitel povinen odškodnit 
Objednatele. Povinnost Zhotovitele k odškodnění Objednatele podle předešlé věty je 
omezena Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele k 
náhradě újmy) níže za podmínek tam stanovených. 

20.6 Zaplacení daní, odvodů a poplatků 

Zhotovitel je povinen zaplatit ve stanovených termínech veškeré daně, odvody a poplatky 
vyžadované Závaznými předpisy ve vztahu k provedení a dokončení veškerých plnění 
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podle této Smlouvy, včetně Díla, zejména správní poplatky související se správními 
řízeními vedenými za účelem získání Povolení. V případě nesplnění těchto povinností je 
Zhotovitel povinen odškodnit Objednatele. Povinnost Zhotovitele k odškodnění 
Objednatele podle předešlé věty je omezena Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.2 
(Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže za podmínek tam stanovených. V 
případě, že po Zhotoviteli budou při plnění této Smlouvy vyžadovány platby ze strany 
třetích osob (včetně soukromých osob či Orgánů veřejné moci), které nejsou stanoveny 
Závaznými přepisy, je povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele s 
placením takových plateb, včetně souhlasu Objednatele s výší těchto plateb. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že úplatu za zřízení služebností souvisejících se Stavbou (např. 
úplata za zřízení služebnosti strpět umístění inženýrské sítě na cizím pozemku) hradí 
Objednatel. 

20.7 Dodržování předpisů 

Zhotovitel je povinen při plnění povinností podle této Smlouvy, včetně výkonu Dozoru 
projektanta, dodržovat rovněž veškeré bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy 
stanovené Závaznými předpisy a dodržovat (případné) vnitřní předpisy Objednatele 
(pokud mu Objednatel poskytl takové předpisy). 

20.8 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, Informační modely, Návrh interiéru a bude 
provádět přípravné práce včetně potřebných měření a průzkumů, inženýrské 
(obstaravatelské) činnosti a Dozor projektanta, respektive další činnosti podle této 
Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele nebo Projektového manažera ve smyslu Článku 
6 (Pokyny a komunikace) výše. 

20.9 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat na základě koordinace, 
spolupráce a průběžné, včasné a pravidelné komunikace s Objednatelem, resp. 
Projektovým manažerem a se všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu 
této Smlouvy. V maximálním možném rozsahu bude zejména spolupracovat s 
Objednatelem při (i) výběrovém řízení na výběr Zhotovitele Stavby a uzavření Smlouvy o 
dílo se Zhotovitelem Stavby, (ii) provedení jakýchkoli Objednatelem požadovaných 
doplnění a vysvětlení zejména ve vztahu k Projektové dokumentaci. 

20.10 Znalost ustanovení Stavebního zákona a Pražských stavebních předpisů 

Zhotovitel je povinen znát veškerá ustanovení Stavebního zákona, prováděcích předpisů 
ke Stavebnímu zákonu a zvláštních předpisů upravujících výstavbu na území hlavního 
města Prahy, včetně Pražských stavebních předpisů. Zhotovitel se zavazuje seznámit se s 
případnými změnami těchto předpisů. 

20.11 Znalost ZZVZ 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že 
realizace Stavby bude zadána jako veřejná zakázka. Vzhledem k tomu je Zhotovitel 
povinen znát relevantní ustanovení ZZVZ a prováděcích předpisů k ZZVZ. Zhotovitel se 
zavazuje seznámit se s případnými změnami relevantních Závazných předpisů. 

20.12 Zajištění dodržování povinností ze strany členů Realizačního týmu, Poddodavatelů a 
třetích osob 

V nejširším rozsahu povoleném podle Závazných předpisů je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy plnili a dodržovali i všichni členové 
Realizačního týmu, Poddodavatelé a případně třetí osoby, které použije k plnění povinností 
podle této Smlouvy; tím není dotčena povinnost Zhotovitele plnit povinnosti podle této 
Smlouvy pouze prostřednictvím členů Realizačního týmu a schválených Poddodavatelů. 

 



44 
 

21. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

21.1 Cena 

Cena podle této Smlouvy se skládá z Ceny za Dílo a Ceny za Dozor projektanta (společně 
dále jen "Cena") a činí celkovou maximální a nepřekročitelnou cenu ve výši 14 994 080,00 
Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát čtyři tisíc osmdesát korun českých) bez 
DPH. Tím není dotčen Článek 21.1.2 (Cena za Dozor projektanta) níže týkající se další 
následné doby poskytování služeb Dozoru projektanta. 

21.1.1 Cena za Dílo 

Za řádné zhotovení Projektových dokumentací, provedení inženýrských 
(obstaravatelských) činností (zejména zajištění veškerých Povolení), zhotovení 
Informačních modelů a Návrhu interiéru a za řádné splnění veškerých ostatních 
povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, včetně provedení 
přípravných prací, zajištění podkladů, koordinace provedení měření a průzkumů 
a za další služby (jiné než služby Dozoru projektanta) poskytnuté v souvislosti s 
touto Smlouvou v rámci plnění Díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální a nepřekročitelnou cenu ve výši 14 244 080,00 Kč (slovy: čtrnáct 
milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc osmdesát korun českých) bez DPH (dále jen 
Cena za Dílo). 

21.1.2 Cena za Dozor projektanta 

Za řádné provádění služeb Dozoru projektanta uhradí Objednatel Zhotoviteli 
předpokládanou celkovou cenu ve výši 750 000,00 Kč (slovy: sedm set padesát 
tisíc korun českých) bez DPH (dále jen Cena za Dozor projektanta); hodinová 
sazba Ceny za Dozor projektanta činí 1 875,00 Kč (slovy: jeden tisíc osm set 
sedmdesát pět korun českých) bez DPH, s tím že základní doba poskytování 
služeb Dozoru projektanta činí čtyři sta (400) hodin. V případě, že Objednatel 
požaduje po Zhotoviteli poskytování služeb Dozoru projektanta nad základní 
dobu podle předešlé věty, budou takové služby Dozoru projektanta poskytovány 
jako vícepráce ve smyslu Článku 16 (Změny předmětu plnění) výše s tím, že pro 
tyto vícepráce se uplatní hodinová sazba ve výši 1 875,00 Kč (slovy: jeden tisíc 
osm set sedmdesát pět korun českých) bez DPH. 

21.2 Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění 

Cena za jednotlivá dílčí plnění, včetně způsobu jejího určení, je stanovena v Příloze 4 

(Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění) této Smlouvy. 

21.3 Platební podmínky a dílčí plnění 

Podmínky vzniku nároku na úhradu Ceny za jednotlivá dílčí plnění jsou stanoveny v 
Příloze 5 (Platební podmínky a dílčí plnění) této Smlouvy. 

21.4 Pevná, úplná, zaručená a maximálně přípustná Cena 

Cena je sjednána bez jakýchkoli výhrad pevnou částkou jako závazná, úplná, zaručená a 
maximální přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této 
Smlouvě. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Závazných předpisů 
upravujících automatické zvýšení Ceny za Dílo nebo Ceny za Dozor projektanta. 

21.5 Náklady spojené s plněním Smlouvy 

21.5.1 Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně: 

(a) nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s vypracováním Informačních 
modelů, Návrhu interiéru, Projektové dokumentace (včetně úprav 
vyžadovaných Objednatelem), provedením přípravných prací, zajištěním 
podkladů a Povolení, provedením měření, průzkumů a prováděním 
inženýrské (obstaravatelské) činnosti a Dozoru projektanta nebo jakékoli 
jejich části podle této Smlouvy; 
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(b) nákladů na pracovní síly, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní 
pojištění, honoráře a odměny; 

(c) nákladů na sankce, pokuty a penále; 

(d) nákladů na zaškolení osob použitých Zhotovitelem při provádění Díla; 

(e) nákladů na řízení a administrativu; 

(f) zvýšených nákladů na práce o víkendech a svátcích apod.; 

(g) nákladů a výdajů na Poddodavatele; 

(h) poplatků Orgánům veřejné moci, zejména správních poplatků souvisejících 
s obstaráním Povolení; 

(i) nákladů a výdajů na licence a software; 

(j) nákladů a výdajů na modely a makety; 

(k) nákladů a výdajů na telekomunikační poplatky; 

(l) nákladů a výdajů na cestování a ubytování; 

(m) nákladů a výdajů na vystavení, udržování a správu zajišťovacích 
instrumentů (např. Bankovní záruky); 

(n) nákladů a výdajů na pojištění; 

(o) nákladů a výdajů na vyhotovení příslušného počtu Dokumentace pro 
Povolení, respektive Projektové dokumentace v rámci plnění Díla, v 
listinné formě; 

(p) nákladů na kontroly, měření či zkoušky; 

(q) nákladů na fotografické práce, na reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení; 

(r) cenu za poskytnutí Výhradních licencí a Nevýhradních licencí, jakož i cenu 
za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 
spojovat je s jinými autorskými díly v rozsahu Výhradní licence a 
Nevýhradní licence; 

(s) režie Zhotovitele, platby za telefon, elektronickou komunikaci; 

(t) odstranění veškerých vad nebo nedodělků (respektive vad); a 

(u) dalších nákladů z důvodu sjednané Záruky za kvalitu Díla. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
výdajů, úhrad nebo nákladů nad rámec Ceny vzniklých v souvislosti s plněním 
této Smlouvy. 

21.5.2 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění této Smlouvy požadovat žádnou jinou 
část Ceny za Dílo a Ceny za Dozor projektanta, a to ani s přihlédnutím k 
vynaloženým nákladům. 

21.5.3 Zhotovitel prohlašuje, že Cena za Dílo a Cena za Dozor projektanta plně pokrývá 
veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
si je vědom všech skutečností, které mají nebo by mohly mít vliv na provádění 
Díla nebo Dozoru projektanta. Zhotovitel dále prohlašuje, že v Ceně za Dílo a 
Ceně za Dozor projektanta je zahrnut i jeho zisk. 

21.5.4 Cena za Dozor projektanta bude Objednatelem hrazena podle hodinové sazby 
uvedené v Článku 21.1.2 (Cena za Dozor projektanta) výše v závislosti na 
rozsahu skutečně provedeného Dozoru projektanta. Strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že výše Ceny za Dozor projektanta v rámci základní doby 
poskytování služeb Dozoru projektanta nepřesáhne celkovou částku stanovenou 
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v Článku 21.1.2 (Cena za Dozor projektanta) výše. Tím není dotčena možnost 
sjednání další doby poskytování služeb Dozoru projektanta nad rámec základní 
doby za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

21.6 Inflace 

21.6.1 S výjimkou stanovenou v Článku 21.6.2 níže nebude Cena jakkoli měněna ani 
upravována v důsledku inflace české koruny, změny kurzu české koruny vůči 
zahraničním měnám ani v důsledku jakýchkoli jiných faktorů ovlivňujících 
měnový kurz či stabilitu měny. 

21.6.2 Počínaje dnem 1. ledna 2027 je Zhotovitel oprávněn vždy ode dne 1. ledna 
každého kalendářního roku trvání této Smlouvy vyvolat jednání o zvýšení Ceny, 
a to vždy výlučně v rozsahu dosud nevyfakturované části Ceny za Výkonovou 
fázi (dále jen Indexovaná část Ceny), o přírůstek průměrné roční inflace (míru 
inflace) vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v 
České republice za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem (dále jen Index). Objednatel v rámci takto Zhotovitelem 
vyvolaného jednání akceptuje zvýšení Indexované části Ceny o míru inflace 
vyjádřené Indexem (a Zhotovitel bude oprávněn takové zvýšení požadovat) 
výlučně za následujících podmínek: 

(a) míra inflace podle Indexu za období od podpisu této Smlouvy nebo, pokud 
již došlo ke zvýšení Indexované části Ceny podle tohoto Článku 21.6.2, od 
posledního zvýšení Indexované části Ceny podle tohoto Článku 21.6.2, 
přesáhne pět procent (5 %) (s tím, že případná záporná míra inflace podle 
Indexu nebude zohledněna, tj. Indexovaná část Ceny se za žádných 
okolností nesnižuje); a 

(b) zvýšení Indexované části Ceny nebude Zhotovitelem uplatněno ve vztahu 
k plněním, u nichž je Zhotovitel v prodlení (to platí i v případě, že bude 
Zhotovitel v prodlení s vystavením daňového dokladu (faktury), jehož 
(jejímž) uhrazením ze strany Objednatele by došlo ke snížení částky 
Indexované části Ceny); a 

(c) zvýšení Indexované části Ceny bude určeno tak, aby: 

(i) Indexovaná část Ceny byla v každém kalendářním roce zvýšena v 
rozsahu, ve kterém míra inflace podle Indexu v příslušném 
kalendářním roce přesáhne pět procent (5 %); a současně 

(ii) Indexovaná část Ceny nebyla v jednom kalendářním roce zvýšena o 
více než patnáct procent (15 %) oproti původní výši Indexované části 
Ceny stanovené ke Dni účinnosti; a současně 

(iii) Indexovaná část Ceny nebyla ve svém souhrnu (tj. za celou dobu 
trvání této Smlouvy) zvýšena o více než dvacet procent (20 %) oproti 
původní výši Indexované části Ceny stanovené ke Dni účinnosti; a 

(d) o zvýšení Indexované části Ceny bude mezi Stranami uzavřen písemný 
dodatek; zvýšení Indexované části Ceny bude účinné od okamžiku 
stanoveného v tomto dodatku, s tím, že pokud nebude dohodnuto jinak, 
bude takový okamžik sjednán jako splatnost nejbližšího daňového dokladu 
(faktury) vztahujícího se k Indexované části Ceny; a 

(e) za základ pro zvyšování Indexované části Ceny bude považována výše 
Indexované části Ceny ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti dodatku 
podle Článku 21.6.2(d) výše; a 

(f) nebude-li jednání o zvýšení Indexované části Ceny Zhotovitelem vyvoláno 
ani do 31. května příslušného kalendářního roku, právo Zhotovitele 
postupovat podle Článku 21.6.2 v daném kalendářním roce zanikne. 

21.6.3 Pokud se Index způsobem uvedeným v Článku 21.6.2 výše přestane publikovat 
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nebo se Index stane pro účely Článku 21.6.2 výše z jakéhokoli důvodu objektivně 
neaplikovatelným, zavazují se Strany nahradit Index jiným vhodným platným 
indexem, který Index nahradí (například indexem spotřebitelských cen Eurozóny, 
tzv. MUICP). 

21.6.4 Zvýšení Indexované části Ceny podle Článku 21.6.2 výše je sjednáno jako 
vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

21.7 DPH 

Cena za Dílo a Cena za Dozor projektanta bude zvýšena o aplikovatelnou DPH v příslušné 
zákonné výši podle Závazných předpisů. V případě změny sazby DPH přísluší Zhotoviteli 
Cena za Dílo a Cena za Dozor projektanta ve výši odpovídající změně sazby DPH. 

21.8 Úhrada Ceny za Dílo 

21.8.1 Úhrada Ceny za Dílo bude prováděna v české měně bankovním převodem na 
bankovní účet písemně sdělený Objednateli ze strany Zhotovitele vždy po 
ukončení jednotlivého dílčího plnění, a to za podmínek a v rozsahu stanovených 
v Příloze 5 (Platební podmínky a dílčí plnění) této Smlouvy. 

21.8.2 Podkladem pro úhradu Ceny za Dílo budou daňové doklady (faktury) vystavené 
Zhotovitelem, jejichž přílohou musí být řádně vyhotovené předávací a akceptační 
protokoly podepsané Objednatelem, se splatností třiceti (30) kalendářních dnů po 
dni doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli, včetně 
veškerých příloh; tím není dotčeno právo Zhotovitele vystavit daňový doklad 
(fakturu) podle Článku 21.8.6 níže za podmínek tam stanovených. Doba 
splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu 
příslušné částky z bankovního účtu Objednatele na sdělený bankovní účet 
Zhotovitele. 

21.8.3 Pokud tato Smlouva spojuje platební povinnost Objednatele (výlučně) s: 

(a) předáním a faktickým převzetím (pouhým fyzickým převzetím) plnění 
(zpravidla dílčího plnění) (zejména hrubopisu dokumentu), postačí na 
předávacím a akceptačním protokolu (pouze) podpis Objednatele 
potvrzující předání a převzetí (fyzické převzetí) plnění (zpravidla dílčího 
plnění) (zejména hrubopisu dokumentu) a v takovém případě se nevyžaduje 
v rámci předávacího a akceptačního protokolu podpis Objednatele 
potvrzující akceptaci plnění (souhlas ze strany Objednatele s předloženým 
plněním, zpravidla dílčím plněním, zejména čistopisem dokumentu); nebo 

(b) akceptací (souhlas ze strany Objednatele s předloženým plněním (zpravidla 
dílčím plněním), zejména čistopisu dokumentace), je na předávacím a 
akceptačním protokolu vyžadován podpis Objednatele potvrzující 
akceptaci plnění ze strany Objednatele (souhlas s předloženým plněním 
(zpravidla dílčím plněním), zejména čistopisem dokumentu), a v takovém 
případě na předávacím a akceptačním protokolu nepostačí pouze podpis 
Objednatele vyznačující pouhé fyzické předání a převzetí), 

s tím, že právo Zhotovitele vystavit daňový doklad (fakturu) podle Článku 21.8.6 
níže za podmínek tam stanovených není dotčeno. 

21.8.4 Daňové doklady (faktury) budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
dále budou obsahovat číslo této Smlouvy, jinak budou považovány za neplatné a 
budou Zhotoviteli vráceny k doplnění či opravě, aniž by Objednatel byl v prodlení 
se zaplacením. V takovém případě se přeruší plynutí doby splatnosti a nová doba 
splatnosti začne plynout až doručením opraveného nebo oprávněně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) Objednateli. Pro účely této Smlouvy se vrácením 
daňového dokladu (faktury) rozumí, že daňový doklad (faktura) bude 
prokazatelně odeslán Objednatelem zpět Zhotoviteli. 



48 
 

21.8.5 Daňové doklady (faktury) budou vystaveny v zákonné lhůtě od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění u jednotlivých 
dílčích plnění se považuje den podpisu předávacího a akceptačního protokolu 
pokud právo na vystavení daňového dokladu (faktury) vzniká ukončením 
příslušného dílčího plnění (ať již v rozsahu potvrzení pouhého faktického předání 
a převzetí plnění nebo v rozsahu potvrzení akceptace plnění). Přílohou daňových 
dokladů (faktur) bude vždy řádně vyhotovený a Objednatelem podepsaný 
předávací a akceptační protokol, pokud právo na vystavení daňového dokladu 
(faktury) vzniká ukončením příslušného dílčího plnění (ať již v rozsahu potvrzení 
pouhého faktického předání a převzetí plnění nebo v rozsahu potvrzení akceptace 
plnění), a to podle okolností a podmínek stanovených v této Smlouvě buď 
potvrzující (a) předání a fyzické převzetí (pokud postačí) nebo (b) akceptaci 
(pokud je vyžadována); tím není dotčeno právo Zhotovitele vystavit daňový 
doklad (fakturu) podle Článku 21.8.6 níže za podmínek tam stanovených. 

21.8.6 V případě, že právo na vystavení daňového dokladu (faktury) za dílčí plnění podle 
této Smlouvy vzniká provedením příslušného dílčího plnění a podpisem 
předávacího a akceptačního protokolu ze strany Objednatele či Projektového 
manažera (ať již v rozsahu potvrzení pouhého faktického předání a převzetí 
plnění nebo v rozsahu potvrzení akceptace plnění), je Zhotovitel (výjimečně) 
oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) bez nutnosti přiložení Objednatelem 
či Projektovým manažerem podepsaného předávacího a akceptačního protokolu 
(ať již v rozsahu potvrzení pouhého faktického předání a převzetí plnění nebo v 
rozsahu potvrzení akceptace plnění) za předpokladu, že (i) Zhotovitel ve vztahu k 
příslušnému dílčímu plnění (za nějž je vystaven příslušný daňový doklad 
(faktura)) řádně splnil veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
zejména řádně a včas předal příslušné dílčí plnění Objednateli a současně (ii) 
Objednatel odmítl jakkoli reagovat a současně (iii) Objednatel nereagoval ani v 
dodatečné době za tímto účelem stanovené Zhotovitelem, která nesmí být kratší 
deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. 

21.9 Úhrada Ceny za Dozor projektanta 

21.9.1 Úhrada Ceny za Dozor projektanta bude prováděna měsíčně zpětně v české měně 
bankovním převodem na bankovní účet písemně sdělený Objednateli ze strany 
Zhotovitele. 

21.9.2 Podkladem pro úhradu Ceny za Dozor projektanta budou daňové doklady 
(faktury), jejichž přílohou musí být rozpis poskytnutých služeb provádění Dozoru 
projektanta schválený a podepsaný Objednatelem, který bude obsahovat den 
provedení jednotlivých činností, čas strávený výkonem každé jednotlivé činnosti, 
jména osob provádějících jednotlivé činnosti, krátký popis každé jednotlivé 
činnosti, výši Ceny za Dozor projektanta připadající na každou jednotlivou 
činnost a výši Ceny za Dozor projektanta odpovídající času vynaloženému 
každou jednotlivou osobou při plnění Dozoru projektanta. 

21.9.3 Daňové doklady (faktury) budou splatné v době třiceti (30) kalendářních dnů po 
dni doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli včetně 
veškerých příloh. Doba splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl 
podán příkaz k převodu příslušné částky z bankovního účtu Objednatele na 
bankovní účet Zhotovitele. 

21.9.4 Daňové doklady (faktury) musí obsahovat údaje předepsané zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, jinak budou 
považovány za neplatné a budou Zhotoviteli vráceny k doplnění či opravě, aniž 
by Objednatel byl v prodlení se zaplacením. V takovém případě se přeruší plynutí 
doby splatnosti a nová doba splatnosti začne plynout doručením opraveného nebo 
oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Pro účely této 
Smlouvy se vrácením daňového dokladu (faktury) rozumí, že daňový doklad 
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(faktura) bude prokazatelně odeslán Objednatelem zpět Zhotoviteli. Za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se u Dozoru projektanta považuje poslední den 
příslušného měsíce, za který je fakturován Dozor projektanta. 

21.10 Zádržné a Bankovní záruka 

21.10.1 Objednatel je ode dne zahájení Výkonové fáze třetí (Dokumentace pro Provádění 
Stavby) oprávněn z každé jednotlivé fakturované částky Ceny za Dílo za 
Výkonovou fázi třetí (Dokumentace pro Provádění Stavby) zadržet částku ve výši 
deseti procent (10 %) jako zádržné (dále jen Zádržné) k zajištění nároků 
Objednatele z této Smlouvy. Pro účely Zádržného se vychází z fakturované částky 
Ceny za Dílo za Výkonovou fázi třetí (Dokumentace pro Provádění Stavby) bez 
DPH. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla (veškerých 
plnění podle této Smlouvy) Zhotovitelem, včetně odstranění vad a nedodělků, 
přičemž v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této 
částky odložena do doby stanovené níže touto Smlouvou. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že Zádržné zajišťuje veškeré zajištěné dluhy 
(povinnosti) Zhotovitele stanovené v Článku 21.10.2 níže bez ohledu na 
konkrétní Výkonovou fázi. 

21.10.2 Objednatel je oprávněn čerpat Zádržné k úhradě jakýchkoli dlužných částek, 
které je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit podle této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní nebo podle Závazných předpisů, zejména k úhradě: 

(a) jakékoli náhrady vzniklé škody či jiné újmy; nebo 

(b) jakýchkoli nákladů a výdajů, zejména v souvislosti s odstraňováním vad 
nebo nedodělků Díla, včetně nákladů na zajištění náhradního plnění při 
neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy; nebo 

(c) smluvních pokut nebo jakýchkoli úroků z prodlení; nebo 

(d) bezdůvodného obohacení; nebo 

(e) jakýchkoli jiných plateb, které mají být Objednateli uhrazeny na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

21.10.3 Finanční prostředky Zádržného nebudou úročeny. 

21.10.4 V případě vzniku práva Objednatele použít Zádržné nebo jakoukoli jeho část 
podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn finanční prostředky Zádržného 
odpovídající dluhu (finanční povinnosti) Zhotovitele podle této Smlouvy: 

(a) použít k přímé úhradě třetím osobám (přímé úhradě nákladů a výdajů např. 
dodavatelům Objednatele nebo jiným poskytovatelům plnění Objednateli); 

(b) použít k přímé úhradě či pokrytí vlastních nákladů a výdajů; a 

(c) si ponechat tak, jako by mu byly uhrazeny řádně Zhotovitelem, a to v 
případě použití Zádržného z důvodu hrazení smluvní pokuty nebo škody 
nebo jiné obdobné platby. 

21.10.5 Podmínkou pro čerpání prostředků Zádržného není vydání předchozího soudního 
nebo jiného rozhodnutí o oprávnění použít Zádržné nebo jeho část. 

21.10.6 Objednatel se zavazuje převést ve prospěch Zhotovitele Zádržné (respektive 
zbývající část (zůstatek) Zádržného) do třiceti (30) kalendářních dnů od dne 
uplynutí dvou (2) let od dne ukončení Výkonové fáze třetí (Dokumentace pro 
Provádění Stavby), a to na bankovní účet Zhotovitele uvedený Zhotovitelem v 
písemné výzvě k výplatě příslušné části Zádržného (respektive zbývající části 
(zůstatku) Zádržného). Výzva Zhotovitele k výplatě příslušné části Zádržného 
(respektive zbývající části (zůstatku) Zádržného) podle předešlé věty nesmí být 
zaslána Objednateli dříve, než jsou splněny podmínky pro výplatu příslušné části 
Zádržného (respektive zbývající části (zůstatku) Zádržného). 

21.10.7 Dojde-li před převedením Zádržného (respektive zbývající části (zůstatku) 
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Zádržného) ve prospěch Zhotovitele v souladu s Článkem 21.10.6 výše k zahájení 
insolvenčního řízení ve smyslu § 97 Insolvenčního zákona ve vztahu ke 
Zhotoviteli (jako dlužníkovi), nevyplatí Objednatel Zádržné (respektive zbývající 
část (zůstatek) Zádržného) Zhotoviteli dříve, než bude vydáno pravomocné 
rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu, na základě kterého dojde k 
zamítnutí insolvenčního návrhu ve smyslu § 142 Insolvenčního zákona 
(respektive nabyde účinku obdobné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, na 
základě kterého bude stanoveno, že Zhotovitel není v úpadku a ani že mu úpadek 
nehrozí). 

21.10.8 Právo Zhotovitele na obdržení Zádržného (respektive zbývající části (zůstatku) 
Zádržného) a povinnost Objednatele Zádržné (respektive zbývající část (zůstatek) 
Zádržného) Zhotoviteli uhradit podle Článku 21.10.6 výše však nevznikne, dokud 
bude existovat jakýkoli neuspokojený nárok Objednatele vůči Zhotoviteli 
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který byl uplatněn 
Objednatelem do dne, ke kterému by jinak podle Článku 21.10.6 výše mělo dojít 
k úhradě částky Zádržného (respektive zbývající části (zůstatku) Zádržného) ze 
strany Objednatele ve prospěch Zhotovitele. 

21.10.9 Zádržné podle tohoto Článku 21.10 (Zádržné a Bankovní záruka) je možné 
kdykoliv nahradit bezpodmínečnou bankovní zárukou ve výši odpovídající 
celkové výši Zádržného podle této Smlouvy (dále jen Bankovní záruka), a to i 
od samého počátku kdy má být Zádržné aplikováno, respektive i předtím. 
Bankovní záruka bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, 
kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně 
schválených Objednatelem, podle níž vystavující banka poskytne bankovní 
záruku za řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele (zajištěných dluhů) podle 
této Smlouvy stanovených v Článku 21.10.2 výše. Objednatel Bankovní záruku 
(záruční listinu) neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu 
používaným zvyklostem. 

21.10.10 V případě, že Zhotovitel v souladu s Článkem 21.10.9 výše nahradí Zádržné 
Bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek celé 
doby trvání Zádržného podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou 
Bankovní záruku nebo prodloužení Bankovní záruky původní. Tato nová 
Bankovní záruka nebo prodloužená původní Bankovní záruka bude 
bezpodmínečná. Účinnost nové Bankovní záruky musí začít první den následující 
po ukončení účinnosti původní Bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden (1) 
rok, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud je prodlužována původní Bankovní 
záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden (1) 
rok, pokud nebude dohodnuto jinak. Postup podle tohoto Článku 21.10.10 je 
možné opakovat. Zaručená částka uvedená v záruční listině nové Bankovní 
záruky nebo prodloužené původní Bankovní záruky musí představovat 
minimálně celou částku Zádržného. 

21.10.11 Záruční listinu nové Bankovní záruky nebo prodloužení Bankovní záruky 
původní podle Článku 21.10.10 výše je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
nejméně třicet (30) kalendářních dnů před skončením účinnosti původní 
Bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží 
nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám podle Článku 21.10.10 
výše, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající 
Bankovní záruky a bude oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za 
účelem zřízení zajišťovacího vkladu (na který se uplatní obdobně ustanovení o 
Zádržném), tak aby zajistil povinnost Zhotovitele podle Článku 21.10.9 výše. 
Pokud nová Bankovní záruka či prodloužená stávající Bankovní záruka odpovídá 
podmínkám podle této Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) Pracovních dnů 
ode dne uplynutí účinnosti původní Bankovní záruky vrátí záruční listinu původní 
Bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

21.10.12 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost Bankovní záruky, využije-li tuto formu 
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zajištění, alespoň po dobu do uplynutí doby stanovené pro trvání Zádržného. 

21.10.13 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (Bankovní záruku) bance, která ji 
vystavila, do dvaceti pěti (25) Pracovních dnů ode dne uplynutí doby trvání 
Bankovní záruky. 

21.11 Poskytování záloh 

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 

21.12 Vliv úhrady Ceny na odpovědnost za vady plnění 

Úhrada jakékoli části Ceny podle této Smlouvy nemá vliv na právo Objednatele uplatnit 
práva Objednatele z odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla či ze Záruky za kvalitu 
Díla. 
 

22. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA KVALITU DÍLA 

22.1 Odpovědnost za vady v okamžiku předání Díla 

22.1.1 Dílo (zejména Informační modely, Projektová dokumentace a Návrh interiéru) 
má vady, jestliže jejich provedení neodpovídá výsledku určenému v této 
Smlouvě, zejména pokud je zhotoveno (jsou zhotoveny) v rozporu s touto 
Smlouvou, Závaznými předpisy, zadáním a pokyny Objednatele, nebo 
nevykazuje obvyklé vlastnosti. 

22.1.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo jak ve svém celku, tak i v jeho dílčích 
částech v okamžiku jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady Díla, 
které se projevily až po předání a převzetí Díla, zejména v době realizace Stavby 
podle Zhotovitelem předaného Díla a při následném provozu dokončené Stavby. 
Jedná se zejména o vady projevující se na úpravách povrchů v důsledku 
navržených materiálových skladeb, statické poruchy na nosných konstrukcích, 
vyzdívkách, poruchy spár, funkční nedostatky technologií instalovaných v 
souladu s předaným Dílem, regulace a hodnoty klimatických podmínek uvnitř 
dokončené Stavby. 

22.1.3 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu způsobenou vadami Díla, včetně 
nákladů a výdajů, jež mu v souvislosti s odstraňováním takových vad vznikly, a 
to i v případě, že je nutné instalovat dodatečná zařízení k odstranění zjištěných 
vad. Povinnost Zhotovitele k úhradě náhrady škody způsobené vadami Díla, 
včetně nákladů a výdajů, podle tohoto Článku 22.1.3 je omezena Celkovým 
limitem ve smyslu Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) 
níže za podmínek tam stanovených. 

22.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že plněním této Smlouvy nebo užíváním Díla, zejména 
Projektové dokumentace, Návrhu interiéru, Informačních modelů a další 
dokumentace zhotovené v rámci předmětu plnění této Smlouvy, nebudou 
porušena jakákoli autorská práva, práva z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví, nebo jiná práva třetích osob, a že v důsledku plnění této Smlouvy 
nebude dán důvod k žalobě třetí osoby vůči Objednateli z důvodu porušení práv 
třetích osob nebo protiprávního jednání při užívání a nakládání s výsledkem 
plnění nebo s předmětem Díla. 

22.2 Záruka za kvalitu Díla 

22.2.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla (dále jen Záruka 
za kvalitu Díla). Záruční doba Díla je osm (8) let od okamžiku předání a převzetí 
poslední části řádně dokončené (bez vad a nedodělků) Projektové dokumentace 
podle této Smlouvy, tedy Dokumentace pro Provádění Stavby (dále jen Záruční 
doba). Pokud by Zhotovitel neprováděl Dokumentaci pro Provádění Stavby, činí 
Záruční doba osm (8) let od okamžiku předání a převzetí poslední části řádně 
dokončené (bez vad a nedodělků) poslední Projektové dokumentace zhotovované 
Zhotovitelem podle této Smlouvy. 
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22.2.2 Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění, které vznikly: 

(a) nerespektováním upozornění Zhotovitele na nevhodnost pokynů 
Objednatele nebo Projektového manažera; nebo 

(b) použitím nevhodných podkladů, 

pokud na jejich nevhodnost výslovně písemně upozornil Objednatele v souladu s 
touto Smlouvou a Objednatel přesto na jejich splnění (v případě pokynů) nebo 
použití (v případě podkladů) při provádění plnění podle této Smlouvy písemně 
trval. 

22.2.3 Budou-li v průběhu Záruční doby zjištěny vady či nedostatky, jež jsou kryté 
povinnostmi Zhotovitele plynoucími ze Záruky za kvalitu Díla, Objednatel 
předloží písemnou reklamaci Zhotoviteli k nápravě těchto vad či nedostatků 
(vytkne vady). Zhotovitel bez zbytečného odkladu provede bezúplatně a na své 
náklady a výdaje nápravná opatření k odstranění těchto vad či nedostatků 
opravou, výměnou nebo opětovným provedením příslušných částí Díla, a to 
výhradně podle volby Objednatele. 

22.3 Náklady na dodatečné stavební práce nebo služby 

22.3.1 V případě, že na základě vady včetně vady přípravných plnění, vady potřebných 
průzkumů a měření, vady Díla (zejména Informačních modelů, Návrhu interiéru, 
Dokumentace pro Povolení, Projektové dokumentace nebo jiné dokumentace) 
nebo v důsledku vad provádění Dozoru projektanta dojde k nezbytnosti realizace 
dodatečných stavebních prací nebo služeb, vzniká Objednateli (nad rámec jiných 
nároků vyplývajících z této Smlouvy nebo ze Závazných předpisů) rovněž právo 
na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů a výdajů spojených s realizací 
dodatečných stavebních prací či služeb oproti nákladům a výdajům, které by 
vynaložil, kdyby příslušná vada neexistovala. Jedná se zejména o náklady a 
výdaje: 

(a) spojené s pořádáním nového zadávacího řízení; 

(b) spojené s prodloužením časového programu realizace Projektu; 

(c) na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové dokumentaci, 
zejména ve Výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu; 

(d) marně vynaložené v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. zejména 
náklady a výdaje na zbudování části Stavby, která musela být odstraněna a 
na přípravné a demoliční práce a na případné zbudování její náhrady; 

(e) vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady 
Stavby nebo její části sjednané se Zhotovitelem Stavby, a to bez ohledu na 
to, zda se podle Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby jedná o vadu či 
nikoli; 

(f) vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění 
řádného, bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby; 

(g) které převyšují Plánované Investiční náklady Stavby (pokud jde o porušení 
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy); a 

(h) které se rovnají uloženým sankcím, včetně pokut či odebrání dotace, 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady a výdaje vznikly v důsledku porušení 
povinnosti Zhotovitele poskytnout plnění bez vad, v souladu se Smlouvou, 
Závaznými předpisy a s nejvyšší možnou odbornou péčí ve smyslu Článku 20.1 
(Nejvyšší možná odborná péče) výše. 

22.3.2 Povinnost Zhotovitele k úhradě náhrady újmy ve výši zvýšených nákladů a 
výdajů spojených s realizací dodatečných stavebních prací či služeb podle 
Článku 22.3.1 výše je omezena Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.2 
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(Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže za podmínek tam 
stanovených. 

22.4 Společná ustanovení k odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla a za vady ze Záruky 
za kvalitu Díla 

22.4.1 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad ve smyslu tohoto 
Článku 22 (Odpovědnost za vady a Záruka za kvalitu Díla) (ať již vad Díla z 
odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla nebo vad ze Záruky za kvalitu 
Díla) ihned po uplatnění reklamace Objednatelem a vady odstranit v nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do patnácti (15) Pracovních dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem, nebude-li mezi Stranami sjednána delší 
doba. 

22.4.2 Strany stanoví, že Zhotovitel přednostně bezplatně odstraní veškeré zjištěné 
reklamované vady (ať již vady Díla z odpovědnosti za vady v okamžiku předání 
Díla nebo vady ze Záruky za kvalitu Díla), pokud se bude jednat o vadu 
odstranitelnou. Tím není dotčeno právo Objednatele zvolit jednostranně jiný 
způsob odstranění vady či požadovat slevu z Ceny. 

22.4.3 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě provede 
kontrolu Díla nebo zařídí odbornou kontrolu příslušné části Díla odpovídající 
příslušnému dílčímu plnění a případné vady, které budou zjištěny, oznámí 
Zhotoviteli. Zhotovitel však bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou (a že Projektový manažer není architektem, projektantem, statikem, 
osobou odpovědnou za technologie, elektroinstalace, požární ochranu ani osobou 
vytvářející BIM řešení), a tudíž není schopen zkontrolovat při předání a převzetí 
Díla, respektive každého dílčího plnění podle této Smlouvy, veškeré údaje. Za 
správnost a úplnost veškerých částí Díla a ostatních plnění podle této Smlouvy 
odpovídá Zhotovitel a v budoucnu se nemůže odvolávat na skutečnost, že 
příslušná část Díla či jiného plnění byla Objednatelem převzata či uhrazena bez 
jakýchkoli výhrad. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto Článku 22.4.3 
Strany sjednaly, že Objednatel je oprávněn vytknout vady Díla kdykoli: 

(a) po jejich zjištění, nejpozději však do osmi (8) let ode dne kolaudace Stavby, 
a to v případě vad Díla z odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla; a 

(b) do konce Záruční doby, a to v případě vad Díla ze Záruky za kvalitu Díla. 

22.4.4 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění případných vad a 
nedodělků (ať již vady Díla z odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla 
nebo vady ze Záruky za kvalitu Díla). 

22.4.5 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za vady odpovídá Zhotovitel i tehdy, 
jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Poddodavatele. 

 
23. POJIŠTĚNÍ 

23.1 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti u renomované pojišťovací společnosti se 
sídlem na území České republiky předem písemně schválené Objednatelem po celou dobu 
trvání plnění Zhotovitele podle této Smlouvy pojištění profesní odpovědnosti za škody 
způsobené při plnění této Smlouvy (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 20.000.000,- Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí 
celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti s touto Smlouvou 
(pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající zejména z chyb nebo 
opomenutí v rámci plnění této Smlouvy, zejména Díla (včetně Návrhu interiéru, 
Informačních modelů, Projektové dokumentace, provádění inženýrské (obstaravatelské) 
činnosti) a dále Dozoru projektanta, které z tohoto důvodu nebudou odpovídat 
požadavkům Smlouvy. 
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23.2 Maximální míra spoluúčasti u pojištění podle Článku 23.1 výše pro každou pojistnou 
událost nesmí přesahovat částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) nebude-li 
mezi Stranami sjednáno jinak. 

23.3 Pojištění podle Článku 23.1 výše musí zahrnovat také krytí škod způsobených kterýmkoli 
Poddodavatelem a Zhotovitel musí zajistit, aby Poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to v 
rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Zhotovitel je povinen kdykoli na požádání 
Objednatele neprodleně zajistit prokázání existence pojištění každého Poddodavatele. 

23.4 Zhotovitel se zavazuje plnit řádně a včas veškeré své povinnosti vyplývající pro něj z 
pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

23.5 Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného 
odkladu, avšak nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení 
Zhotoviteli: 

23.5.1 platnou pojistnou smlouvu a potvrzení pojišťovny o existenci pojištění na 
pojistnou částku podle této Smlouvy (vystavené příslušnou pojišťovnou nebo 
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou pojistnou smlouvu); a 

23.5.2 potvrzení o řádné platbě pojistného. 

23.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva podle této Smlouvy byla platná a 
účinná po celou dobu trvání plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, respektive zajistí, aby 
pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. 

 
24. SMLUVNÍ POKUTY 

24.1 Smluvní pokuty za porušení povinností Zhotovitele 

Strany sjednaly smluvní pokuty za porušení následujících povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy: 

24.1.1 pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli řádně a včas (tj. v souladu 
s touto Smlouvou) jakoukoli Dokumentaci pro Povolení v hrubopisu, respektive 
jakékoli její části, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení s předáním jakékoli Dokumentace pro Povolení v hrubopisu nebo její 
části; nebo 

24.1.2 pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli řádně a včas (tj. v souladu 
s touto Smlouvou) jakoukoli Dokumentaci pro Povolení v čistopisu, respektive 
jakékoli její části, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení s předáním jakékoli Dokumentace pro Povolení v čistopisu nebo její 
části; nebo 

24.1.3 pokud Zhotovitel poruší jakékoli Závazné termíny plnění stanovené v Příloze 6 
(Závazné termíny plnění) této Smlouvy (jiné než Závazné termíny plnění pro 
předání Objednateli řádně a včas Dokumentace pro Povolení u nichž se uplatní 
smluvní pokuta podle předchozích Článků výše za podmínek tam stanovených), 
je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním 
jakéhokoli Závazného termínu plnění; nebo 

24.1.4 pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout Objednateli Výhradní licenci v 
souladu s Článkem 13.1 (Udělení Výhradní licence Objednateli) výše za podmínek 
tam stanovených, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení; nebo 

24.1.5 pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout Objednateli Nevýhradní licenci v 
souladu s Článkem 13.3 (Udělení Nevýhradní licence Objednateli) výše za 
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podmínek tam stanovených, je Zhotovitel povinen uhradit ve prospěch 
Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení; nebo 

24.1.6 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost při provádění Dozoru 
projektanta v souladu s Článkem 15 (Dozor projektanta) výše, je povinen uhradit 
ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; v případě, že porušení 
příslušné povinnosti při provádění Dozoru projektanta trvá po dobu delší než pět 
(5) kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
podle přechozí věty opakovaně; nebo 

24.1.7 pokud Zhotovitel poruší povinnost ochrany Důvěrných informací podle Článku 
28 (Ochrana Důvěrných informací) níže, je Zhotovitel povinen uhradit ve 
prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; nebo 

24.1.8 pokud Zhotovitel poruší povinnost dodržovat pokyny Objednatele, resp. 
Projektového manažera podle Článku 20.8 (Pokyny Objednatele) výše ve spojení 
s Článkem 6 (Pokyny a komunikace) výše, je Zhotovitel povinen uhradit ve 
prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; nebo 

24.1.9 pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla (ať již vady Díla z odpovědnosti za vady 
v okamžiku předání Díla nebo vady ze Záruky za kvalitu Díla) v souladu s 
Článkem 22.4.1 výše, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady Díla; nebo 

24.1.10 pokud Zhotovitel poruší povinnost uzavřít pojištění podle Článku 23 (Pojištění) 
výše, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); nebo 

24.1.11 pokud Zhotovitel poruší povinnost po stanovenou dobu udržovat v platnosti 
pojištění podle Článku 23 (Pojištění) výše, je povinen uhradit ve prospěch 
Objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 
za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; nebo 

24.1.12 pokud Zhotovitel poruší povinnost součinnosti podle Článku 37 (Součinnost) 
níže, je povinen uhradit ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

24.2 Celková výše smluvních pokut 

Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě je (bude) Zhotovitel povinen na základě 
této Smlouvy, respektive tohoto Článku 24 (Smluvní pokuty), nepřesáhne ve svém souhrnu 
2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Smluvní pokuty se nezapočítávají do 
Celkového limitu podle Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) 
níže. 

24.3 Dodatečná doba k plnění utvrzeného dluhu 

Právo na smluvní pokutu vzniká Objednateli, pokud Zhotovitel nenapraví (jsou-li 
napravitelná) příslušná porušení opravňující Objednatele požadovat smluvní pokutu ani v 
dodatečné době, která nesmí být kratší než sedm (7) kalendářních dnů, kterou je Objednatel 
povinen Zhotoviteli k nápravě porušení poskytnout prostřednictvím výzvy k nápravě, jejíž 
součástí bude uvedení porušované povinnosti se stanovením dodatečné doby k nápravě. 

24.4 Splatnost smluvní pokuty 

Smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy Objednatele k jejich úhradě. 
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24.5 Zákaz dvojího nároku ze stejného důvodu 

V případě, že jednou okolností dojde k porušení více ustanovení této Smlouvy nebo by 
bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušením jedné z povinností stanovených touto 
Smlouvou by mělo dojít ke vzniku povinnosti Zhotovitele uhradit na výzvu Objednatele 
smluvní pokutu podle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení, na základě kterého 
Objednatel vůči Zhotoviteli smluvní pokutu požadoval. Pro odstranění pochybností Strany 
prohlašují, že Objednatel je v takovém případě oprávněn podle svého uvážení požadovat 
smluvní pokutu podle libovolného dotčeného ustanovení, a to i podle ustanovení, které 
zakládá povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu vyšší, než podle jiného dotčeného 
ustanovení této Smlouvy. 

24.6 Společná ustanovení o smluvní pokutě 

Sjednáním smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit utvrzený dluh (splnit porušenou 
povinnost) a ani právo požadovat náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti 
Zhotovitele, ve výši převyšující smluvní pokutu; tím není dotčeno ustanovení Článku 30.2 
(Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže. V případě, kdy bude smluvní 
pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu újmy zachováno, a to s limitací podle 
předchozí věty. Pokud jakýkoli Závazný předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti, nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo 
právo na smluvní pokutu podle této Smlouvy. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž 
nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. Zánik této Smlouvy ani nedostatek 
zavinění nezpůsobují zánik nároku na smluvní pokutu. Skutečnost, že Zhotovitel oznámí 
Objednateli, že porušil nebo poruší právní povinnost, a upozorní na možné následky, ho 
nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit újmu tímto porušením 
způsobenou. Strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané podle této Smlouvy považují 
za přiměřené s ohledem na hodnotu a význam utvrzených dluhů a sjednané v souladu s 
dobrými mravy a veřejným pořádkem. 

 
25. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ OBJEDNATELE 

25.1 Objednatel prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že: 

25.1.1 má jako organizační složka státu potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění 
uzavřít a plnit tuto Smlouvu a přijal veškerá interní rozhodnutí a opatření 
nezbytná ke schválení uzavření a splnění svých povinností podle této Smlouvy 
(popřípadě každého dokumentu, jenž má být uzavřen na základě nebo v 
souvislosti s touto Smlouvu); 

25.1.2 poté, co bude uzavřena a nabude účinnosti, bude tato Smlouva zakládat platné a 
závazné povinnosti Objednatele, vynutitelné vůči němu v souladu s ustanoveními 
této Smlouvy; 

25.1.3 s výjimkami stanovenými touto Smlouvou nemá Objednatel povinnost učinit v 
souvislosti s transakcemi předpokládanými touto Smlouvou žádná ohlášení ani 
registrace, ani není v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy povinen 
získat žádná povolení či souhlasy, jež dosud nebyly získány. 

 
26. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

26.1 Prohlášení a ujištění Zhotovitele 

Zhotovitel činí Objednateli Prohlášení a ujištění uvedená v tomto Článku 26.1 (Prohlášení 
a ujištění Zhotovitele) a bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se 
v plném rozsahu na jejich pravdivost, přesnost, úplnost a nezavádějící charakter. 

26.1.1 Vznik a způsobilost 

(a) Zhotovitel je společností řádně založenou, vzniklou a existující podle práva 
České republiky. 
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(b) Zhotovitel je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní 
vyplývající, zejména je oprávněn k realizaci transakcí předpokládaných 
touto Smlouvou. 

26.1.2 Podání a souhlasy 

(a) S výjimkami stanovenými touto Smlouvou nemá Zhotovitel povinnost 
učinit v souvislosti s transakcemi předpokládanými touto Smlouvou žádná 
ohlášení ani registrace a tato Smlouva nemusí být zapsána u žádného soudu, 
správního orgánu ani jiného Orgánu veřejné moci v České republice ani v 
zahraničí a Zhotovitel není v souvislosti s uzavřením a plněním této 
Smlouvy povinen získat jakákoli povolení nebo souhlasy, jež dosud nebyly 
získány. 

(b) Zhotovitel získal všechna potřebná schválení a povolení (včetně povolení 
třetích osob) k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících 
a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná. 

(c) Uzavření a plnění této Smlouvy a realizace transakcí předpokládaných 
touto  Smlouvou  (včetně  každého  dokumentu, jenž má být uzavřen  na 
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní), bylo řádně a platně schváleno 
všemi příslušnými orgány Zhotovitele a příslušné orgány Zhotovitele byly 
řádně a včas informovány o záměru Zhotovitele uzavřít tuto Smlouvu (v 
případech vyžadovaných Závaznými předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zhotovitele) a žádný orgán Zhotovitele nezakázal ani jinak 
neomezil uzavření této Smlouvy. 

26.1.3 Kvalifikace Zhotovitele 

Zhotovitel je osobou oprávněnou vykonávat projektovou činnost ve výstavbě ve 
smyslu § 155 Stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

26.1.4 Platné a závazné povinnosti 

Tuto Smlouvu řádně uzavřely osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele a tato 
Smlouva (za předpokladu řádného podpisu Objednatelem) představuje platné, 
závazné a vymahatelné právní jednání a povinnosti Zhotovitele, vynutitelné vůči 
němu v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 

26.1.5 Neexistence porušení povinnosti 

Uzavřením ani plněním této Smlouvy a realizací transakcí předpokládaných touto 
Smlouvou včetně každého dokumentu, jenž má být uzavřen na základě této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nedojde k: 

(a) porušení jakéhokoli ustanovení společenské smlouvy, stanov nebo 
jakýchkoli jiných zakladatelských nebo korporátních dokumentů 
Zhotovitele ani k rozporu s nimi; 

(b) porušení jakéhokoli rozhodnutí, rozsudku, smlouvy nebo jiného omezení 
jakéhokoli druhu, jímž je Zhotovitel vázán; 

(c) porušení jakéhokoli zákona, jenž se na Zhotovitele vztahuje; 

(d) porušení či ke vzniku práva na zrušení jakékoli povinnosti z jakékoli 
smlouvy, licence nebo povolení, jichž je Zhotovitel účastníkem nebo jimiž 
je vázán, ani ke vzniku práva na prohlášení jeho předčasné splatnosti; nebo 
ke zkracování jakéhokoli věřitele Zhotovitele. 

26.1.6 Neexistence řízení 

(a) Zhotovitel plní včas a řádně své zákonné a smluvní povinnosti, v důsledku 
jejichž porušení by mohlo dojít k jeho zrušení. 
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(b) Podle vědomí Zhotovitele není vůči němu uplatňován žádný nárok ani vůči 
němu není vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit 
transakce předpokládané touto Smlouvou a plnění povinností z ní 
vyplývajících. 

(c) Proti Zhotoviteli nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního řízení pro 
některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob a neexistují okolnosti, které by vedly nebo 
mohly vést k zahájení tohoto řízení. Zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z 
trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob. Na Zhotovitele nebylo ani podáno trestní oznámení pro 
některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. 

26.1.7 Neexistence trestných činů a potrestání 

(a) Zhotovitel není pachatelem, spolupachatelem nebo účastníkem trestného 
činu, ani se jiným způsobem nepodílel na jakékoli trestné činnosti ve 
smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a to i v případě, 
došlo-li k zániku trestní odpovědnosti Zhotovitele z důvodu promlčení 
trestní odpovědnosti nebo z důvodu účinné lítosti. 

(b) Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest nebo ochranné opatření ve smyslu 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

26.1.8 Neexistence dluhů 

(a) Žádná osoba či Orgán veřejné moci nemá vůči Zhotoviteli žádné 
vykonatelné pohledávky. 

(b) Proti Zhotoviteli není podle jeho nejlepšího vědomí vedena exekuce podle 
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, ani 
řízení o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

(c) Zhotovitel nemá žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v 
jejichž důsledku by příslušný Orgán veřejné moci mohl zřídit zákonné 
zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkonu 
povinnosti Zhotovitele k provedení souvisejících plateb. 

26.1.9 Neexistence úpadku 

(a) Zhotovitel nezastavil ani nepřerušil plnění svých splatných povinností a 
nepřestal být schopen plnit své splatné povinnosti. 

(b) Zhotovitel se jinak nenachází v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

(c) Ve vztahu k Zhotoviteli nebyl podán žádný insolvenční návrh ani nezamýšlí 
takový návrh podat nebo jeho podání iniciovat. 

(d) Žádný soud neprohlásil úpadek Zhotovitele ani nerozhodl o insolvenčním 
návrhu, nezamítl návrh na prohlášení konkurzu Zhotovitele nebo 
insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku; nevyhlásil moratorium ani 
nepovolil reorganizaci. 

(e) Zhotovitel nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani 
jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho 
přípravu nebo vyjednání nezadal třetí osobě. 

(f) Valná hromada Zhotovitele ani žádný soud nerozhodly o zrušení 
Zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace. 

(g) Zhotovitel neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku, ani si 
není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zhotovitele. 
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(h) Žádný z případů uvedených v Článcích (a) až (g) výše nehrozí. 

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli 
skutečnost obdobná případům uvedeným pod písmeny (a) až (h) výše. 

26.1.10 Dílo 

(a) Zhotovitel tímto ujišťuje Objednatele, že se v plném rozsahu seznámil s 
rozsahem a povahou Díla a Dozoru projektanta, k jejichž zhotovení, 
respektive provádění, se Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. 

(b) Zhotovitel s veškerou odbornou péčí překontroloval materiály předané 
Objednatelem, které jsou dostatečným podkladem pro zhotovení Díla. 

(c) Veškeré nejasnosti v podmínkách pro realizaci Díla si Zhotovitel vyjasnil s 
Objednatelem. 

(d) Zhotovitel všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do Ceny v 
rozsahu, který uvedl Objednatel do doby podpisu této Smlouvy; Cena za 
Dílo a Cena za Dozor projektanta a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání 
této Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel jako subjekt odborně 
způsobilý ke zhotovení takového Díla a provádění Dozoru projektanta měl 
nebo mohl předvídat. 

(e) Zhotovitel Objednatele ujišťuje, že Dílo a Dozor projektanta bude svým 
rozsahem a obsahem vyhovovat všem Závazným předpisům v České 
republice a na území hlavního města Prahy, stejně jako všem 
aplikovatelným Závazným normám, dále všem profesním kodexům a 
předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, 
stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a (případným) interním 
pravidlům Objednatele. 

26.1.11 Neexistence nařízení sankcí 

Zhotovitel ani žádný z Poddodavatelů není uveden na seznamu osob, vůči nimž 
byly nařízeny jakékoli sankce realizované Českou republikou, zejména ve smyslu 
zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným 
jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jakékoli mezinárodní sankce uznávané Českou 
republikou, zejména takové, které se za mezinárodní sankce považují podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bez ohledu na to, na základě jakého rozhodnutí, Závazného 
předpisu, opatření, postoje nebo akce byly tyto mezinárodní sankce přijaty, 
nařízeny či uplatněny. 

26.2 Platnost a účinnost Prohlášení a ujištění Zhotovitele 

Zhotovitel zajistí, aby Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 26.1 (Prohlášení a 

ujištění Zhotovitele) výše byla platná a plně účinná (zejména pravdivá, přesná, úplná a 
nezavádějícího charakteru) i po dni uzavření této Smlouvy, s výjimkou těch změn, které 
budou způsobeny jednáním schváleným Objednatelem nebo vzniknou v důsledku jednání 
Objednatele. 

26.3 Opakování Prohlášení a ujištění Zhotovitele 

Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 26.1 (Prohlášení a ujištění Zhotovitele) výše 
jsou učiněna ke dni uzavření této Smlouvy a budou považována za opakovaně učiněná 
Zhotovitelem ke každému dni platnosti této Smlouvy. 
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26.4 Důvěra 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavřel tuto Smlouvu (popřípadě další 
dokumenty s ní související) spoléhaje se na každé jednotlivé Prohlášení a ujištění 
Zhotovitele v Článku 26.1 (Prohlášení a ujištění Zhotovitele) výše. Zhotovitel prohlašuje, 
že ke dni uzavření této Smlouvy (i) jsou všechna Prohlášení a ujištění Zhotovitele v Článku 
26.1 (Prohlášení a ujištění Zhotovitele) výše pravdivá, přesná, úplná a nikoli zavádějícího 
charakteru a (ii) neexistuje žádná skutečnost, jež by byla s kterýmkoli Prohlášením a 
ujištěním Zhotovitele v rozporu. 

 
27. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

27.1 Doba trvání 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do: 

27.1.1 splnění veškerých povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy; a 

27.1.2 vypořádání veškerých nároků z ní vyplývajících,  

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

27.2 Důvody ukončení 

Strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto Smlouvou lze ukončit pouze: 

27.2.1 splněním veškerých povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy; 

27.2.2 dohodou Stran; nebo 

27.2.3 odstoupením od této Smlouvy učiněným v souladu s podmínkami této Smlouvy, 
zejména Článkem 27.3 (Odstoupení Zhotovitele) níže nebo Článkem 27.4 
(Odstoupení Objednatele) níže. 

27.3 Odstoupení Zhotovitele 

27.3.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

(a) z důvodů stanovených v Článku 7.2 (Následky nezaslání Výzvy k zahájení 
Prací) výše; nebo 

(b) z důvodu stanového v Článku 8.4 výše; nebo 

(c) pokud Objednatel nezaplatí Zhotoviteli Cenu (popřípadě její část) v souladu 
s Článkem 21 (Cena a platební podmínky) výše a nenapraví takové porušení 
v dodatečné přiměřené době, která nesmí být kratší než třicet (30) 
kalendářních dnů a která bude uvedena v písemné výzvě k nápravě 
doručené Zhotovitelem Objednateli; nebo 

(d) Okolnost Vyšší moci trvá po dobu delší než dvanáct (12) měsíců; nebo 

(e) pokud Objednatel porušil povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost a 
pokud: 

(i) poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele či Projektového 
manažera je nezbytnou podmínkou pokračování v plnění povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy; 

(ii) marně uplynula doba pro poskytnutí takové součinnosti, je-li 
stanovená v této Smlouvě; a 

(iii) Zhotovitel doručil Objednateli (Objednateli a Projektovému 
manažerovi, pokud jde o prodlení s poskytnutím součinnosti ze strany 
Projektového manažera) písemnou výzvu se stanovením dodatečné 
doby k poskytnutí součinnosti, která nesmí být kratší než třicet (30) 
kalendářních dnů a v takové výzvě upozornil na následky 
neposkytnutí součinnosti. 
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27.3.2 Odstoupení od této Smlouvy nebo jiné jednostranné ukončení této Smlouvy ze 
strany Zhotovitele je přípustné výlučně z důvodů stanovených v této Smlouvě a 
za podmínek zde stanovených. Strany vylučují použití všech dispozitivních 
ustanovení Občanského zákoníku zakládajících právo Zhotovitele na výpověď, 
odstoupení či jiné jednostranné ukončení Smlouvy. 

27.4 Odstoupení Objednatele 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

27.4.1 nastanou okolnosti stanovené v Článku 8.4 nebo v Článku 10.3.10 výše; nebo 

27.4.2 Zhotovitel bude v prodlení s plněním jakékoli povinnosti předat Objednateli 
řádně nebo včas (tj. zejména v souladu se Závaznými termíny plnění) dokončené 
Dílo nebo jeho část (např. hrubopis) po dobu delší než deset (10) kalendářních 
dnů a nenapraví takové porušení v přiměřené době určené Objednatelem v 
písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve které bude specifikováno 
příslušné porušení či nesplnění povinnosti podle této Smlouvy; poskytnutá doba 
k nápravě nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů; nebo 

27.4.3 Zhotovitel poruší povinnost provádět řádně a včas Dozor projektanta v souladu s 
Článkem 15 (Dozor projektanta) výše a nenapraví takové porušení v přiměřené 
době určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve 
které bude specifikováno příslušné porušení či nesplnění povinnosti podle této 
Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě nesmí být kratší než tři (3) kalendářní dny; 
nebo 

27.4.4 Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla za podmínek stanovených v 
Článku 22.4.1 výše (ať již z odpovědnosti za vady v okamžiku předání Díla nebo 
vady ze Záruky za kvalitu Díla) a nenapraví takové porušení v přiměřené době 
určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve které 
bude specifikováno příslušné porušení či nesplnění povinnosti podle této 
Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě nesmí být kratší než pět (5) kalendářních 
dnů; nebo 

27.4.5 Zhotovitel poruší povinnost uhradit Objednateli škodu, jež mu byla způsobena z 
důvodu porušení povinností z této Smlouvy, zejména z důvodu vad Díla a 
nenapraví takové porušení v přiměřené době určené Objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve které bude specifikováno příslušné 
porušení či nesplnění povinnosti podle této Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě 
nesmí být kratší než dvacet (20) kalendářních dnů; nebo 

27.4.6 Zhotovitel poruší povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle Článku 23 
(Pojištění) výše a nenapraví takové porušení v přiměřené době určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve které bude 
specifikováno příslušné porušení či nesplnění povinnosti podle této Smlouvy; 
poskytnutá doba k nápravě nesmí být kratší než čtrnáct (14) kalendářních dnů; 
nebo 

27.4.7 Zhotovitel poruší povinnost po stanovenou dobu udržovat v platnosti pojištění 
podle Článku 23 (Pojištění) výše a nenapraví takové porušení v přiměřené době 
určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, ve které 
bude specifikováno příslušné porušení či nesplnění povinnosti podle této 
Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě nesmí být kratší než čtrnáct (14) 
kalendářních dnů; nebo 

27.4.8 kterékoli z Prohlášení a ujištění Zhotovitele podle Článku 26 (Prohlášení a 
ujištění Zhotovitele) výše se ukáže jako nepravdivé či neúplné; nebo 

27.4.9 nastane Platební neschopnost Zhotovitele kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy; 
nebo 
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27.4.10 se Objednatel rozhodne neučinit Výzvu k zahájení Prací ve vztahu k další části 
Díla, ve vztahu k dalším Výkonovým fázím (popř. Milníkům či dílčím plněním) 
ve smyslu Článku 7.1.1 výše; nebo 

27.4.11 Projekt byl zastaven před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování 
Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo 
omezení rozsahu finančních prostředků určených na Projekt či Stavbu); nebo 

27.4.12 Okolnost Vyšší moci trvá po dobu delší než dvanáct (12) měsíců; nebo 

27.4.13 Zhotovitel plní povinnosti podle této Smlouvy jinými osobami, než jsou členové 
Realizačního týmu schválení Objednatelem za podmínek stanovených v této 
Smlouvě; nebo 

27.4.14 Zhotovitel plní povinnosti podle této Smlouvy jinými Poddodavateli, než jsou 
schválení Poddodavatelé za podmínek stanovených v této Smlouvě a nenapraví 
takové porušení v přiměřené době určené Objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě doručené Zhotoviteli, ve které bude specifikováno příslušné porušení či 
nesplnění povinnosti podle této Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě nesmí být 
kratší než dvacet (20) kalendářních dnů; nebo 

27.4.15 Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své povinnosti vyplývající z 
této Smlouvy a tuto skutečnost sdělí Objednateli; nebo 

27.4.16 Zhotovitel poruší nebo nesplní jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy, jejíž nesplnění není výslovně uvedeno jako důvod pro odstoupení od 
této Smlouvy podle jiného ustanovení této Smlouvy a nenapraví takové porušení 
v přiměřené době určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené 
Zhotoviteli, ve které bude specifikováno příslušné porušení či nesplnění 
povinnosti podle této Smlouvy; poskytnutá doba k nápravě nesmí být kratší než 
dvacet (20) kalendářních dnů; nebo 

27.4.17 nastanou okolnosti stanovené v Závazných předpisech umožňující Objednateli 
odstoupit od této Smlouvy z jiných důvodů. 

27.5 Oznámení o úmyslu předčasně ukončit Smlouvu 

27.5.1 Podmínkou pro uplatnění práva kterékoli Strany předčasně ukončit tuto Smlouvu 
podle podmínek stanovených v této Smlouvě nebo podle Závazných předpisů je 
doručení písemného oznámení druhé Straně o úmyslu předčasně ukončit tuto 
Smlouvu, ve kterém Strana zamýšlející předčasně ukončit tuto Smlouvu: 

(a) označí důvod pro ukončení této Smlouvy s odkazem na přesné ustanovení 
této Smlouvy, včetně označení porušované povinnosti (pokud je důvodem 
pro předčasné ukončení této Smlouvy porušení povinnosti); a 

(b) uvede skutkový stav, ve kterém spatřuje důvody pro ukončení této Smlouvy 
včetně okolností, ve kterém spatřuje porušení této Smlouvy (pokud je 
důvodem pro předčasné ukončení této Smlouvy porušení povinnosti). 

27.5.2 K oznámení o úmyslu předčasně ukončit tuto Smlouvu přiloží Strana kopie listin, 
na které se odvolává. 

27.5.3 Bez splnění výše uvedených podmínek je jakékoli předčasné ukončení této 
Smlouvy neplatné. 

27.6 Forma a obsah oznámení o odstoupení 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí obsahovat důvod odstoupení 
(tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným) a musí v něm být uvedeno, na základě jakých 
skutečností se Strana domnívá, že odstoupení od Smlouvy činí po právu. Oznámení o 
odstoupení od Smlouvy je nutno doložit kopiemi listin, na které se Strana v oznámení o 
odstoupení od Smlouvy odvolává. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit 
podle svého výlučného uvážení zcela nebo částečně, tj. ve vztahu k některým Výkonovým 
fázím, Milníkům či dílčím plněním. 
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27.7 Okamžik zániku práv a povinností v případě odstoupení 

Odstoupí-li kterákoli Strana od této Smlouvy v souladu s podmínkami zde stanovenými, 
zanikají všechna práva a povinnosti Stran z této Smlouvy ke dni doručení oznámení o 
odstoupení od Smlouvy (ex nunc) s výjimkou těch ustanovení, která v souladu se 
Smlouvou mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

27.8 Přetrvání práv a nároků a ustanovení Smlouvy 

Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech 
povinností Stran nejsou dotčena práva Objednatele z nabytých práv duševního 
vlastnictví, včetně licencí a vlastnického práva k již předanému Hmotnému 
nosiči, respektive jeho příslušné části podle Článku 13 (Práva duševního 
vlastnictví a licence) výše, nároky na smluvní pokutu, nároky na náhradu újmy 
vzniklé porušením Smlouvy, nároky na vydání bezdůvodného obohacení, práva 
Objednatele z odpovědnosti za vady a ze Záruky za kvalitu Díla včetně 
podmínek stanovených pro odstranění vad z odpovědnosti za vady v okamžiku 
předání Díla a ze Záruky za kvalitu Díla, nároky z poskytnutého zajištění, včetně 
Zádržného a Bankovní záruky, závazek Zhotovitele k ochraně Důvěrných 
informací, ani další práva a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat a 
zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou 
dotčena práva uvedená v § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku. 

27.9 Povinnost minimalizovat škody 

Strany jsou povinny minimalizovat jakékoli škody způsobené následkem porušení 
Smlouvy včetně škod vyplývajících z předčasného ukončení Smlouvy. 

27.10 Cena při ukončení Smlouvy 

27.10.1 Cena při ukončení Smlouvy v případě dokončených částí Díla 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením kterékoli ze Stran, poměrná část 
Ceny odpovídající dokončeným částem Díla, dokončeným inženýrským 
činnostem, dokončenému Autorskému dozoru a dalším dokončeným činnostem 
podle této Smlouvy, k nimž dal Objednatel pokyn před datem účinnosti 
odstoupení od této Smlouvy a které převzal (v případech, kdy se nevyžaduje 
akceptace) či akceptoval (v případech, kdy se vyžaduje akceptace) před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, se stane konečnou Cenou za předmět plnění. 

27.10.2 Cena při ukončení Smlouvy v případě rozpracovaných částí Díla 

(a) Pokud bude tato Smlouva ukončena z důvodu jiného, než je porušení 
povinností Zhotovitelem, poměrná část Ceny odpovídající rozpracovaným 
částem Díla, rozpracovaným inženýrským činnostem, rozpracovanému 
Autorskému dozoru a dalším rozpracovaným činnostem podle této 
Smlouvy, k nimž dal Objednatel pokyn před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, se stane konečnou Cenou za předmět plnění, a to bez ohledu na 
jejich využitelnost pro Objednatele, a kromě takové části Ceny nebude mít 
Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby za taková plnění, 
tím není dotčen nárok na Finanční kompenzaci, náhradu škody či úrok z 
prodlení. 

(b) Pokud bude tato Smlouva ukončena z důvodu porušení povinností 
Zhotovitelem, poměrná část Ceny odpovídající rozpracovaným částem 
Díla, rozpracovaným inženýrským činnostem, rozpracovanému 
Autorskému dozoru a dalším rozpracovaným činnostem podle této 
Smlouvy, k nimž dal Objednatel pokyn před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy a které jsou pro Objednatele využitelné se stane konečnou Cenou 
za předmět plnění, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči 
Objednateli žádné nároky na další platby za taková plnění, tím není dotčen 
nárok na náhradu škody či úrok z prodlení. 
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27.11 Odměna za udělení licence 

Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že odměna za udělení licence k užití Díla 
podle této Smlouvy včetně jakýchkoli jiných nároků autora Díla na autorskou odměnu 
nebo jiné plnění je vždy zcela zahrnuta v Ceně vztahující se k jednotlivému dílčímu plnění 
nebo v hodnotě vypořádání (části) Ceny, splatné v důsledku předčasného ukončení 
Smlouvy odstoupením podle tohoto Článku 27 (Ukončení Smlouvy). 

27.12 Předání soupisu provedených Prací 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli soupis provedených nebo rozpracovaných Prací 
včetně odhadu Plánovaných Investičních nákladů Stavby v souladu s Přílohou 8 
(Plánované Investiční náklady Stavby) a Přílohou 9 (Požadavky na zpracování odhadů 
Plánovaných Investičních nákladů Stavby) této Smlouvy společně s oznámením o 
odstoupení od Smlouvy a v případě odstoupení ze strany Objednatele nejpozději do deseti 
(10) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele od této Smlouvy. 

27.13 Zadání třetí osobě 

V jakémkoli případě ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoli třetí osobě 
další práce na jakékoli části Díla (zejména na Návrhu interiéru, Informačních modelech, 
Projektové dokumentaci, na provádění inženýrských (obstaravatelských) činností) a 
Dozoru projektanta bez jakéhokoli omezení možnosti využití Díla (zejména Návrhu 
interiéru, Informačních modelů, Projektové dokumentace nebo výsledků inženýrské 
(obstaravatelské) činnosti) a Dozoru projektanta připravených či poskytnutých 
Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy. 

27.14 Součinnost Zhotovitele při ukončení 

27.14.1 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) 
kalendářních dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své Práce podle 
této Smlouvy včetně rozpracovaných dokumentů a informací atd., které by měl 
jinak Objednateli předat v případě řádného splnění celého předmětu Smlouvy. 

27.14.2 Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele poskytnout veškerou požadovanou 
součinnost a spolupracovat i se třetími stranami určenými Objednatelem v míře 
potřebné pro dokončení Díla a pro realizaci Stavby, aby bylo takovým třetím 
osobám umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, dalšího postupu či dokončení Díla či Stavby, to vše do 
okamžiku, kdy takové třetí osoby budou schopny zcela nahradit Zhotovitele, 
nejdéle však po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne ukončení Smlouvy. 

27.14.3 Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že: 

(a) Zhotovitel má nárok na úhradu za poskytnutí součinnosti v případě, že 
dojde k ukončení Smlouvy odstoupením z důvodu jiného, než je porušení 
povinností Zhotovitelem, a to ve výši hodinové sazby 2.000,- Kč (slovy: 
dva tisíce korun českých) bez DPH (povinnost uhradit úhradu za poskytnutí 
součinnosti je sjednána jako vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 
odst. 1 ZZVZ s tím, že maximální výše úhrady za poskytnutí součinnosti 
nepřesáhne ve svém souhrnu limitní částku ve výši 200.000,- Kč (slovy: 
dvě stě tisíc korun českých) bez DPH) a uhrazením této maximální částky 
končí povinnost Zhotovitele k poskytnutí součinnosti i pokud ještě 
neuplynula doba stanovená v Článku 27.14.2 výše; a 

(b) Zhotovitel nemá nárok na žádnou úhradu za poskytování součinnosti v 
případě, že dojde k ukončení Smlouvy odstoupením z důvodů na straně 
Zhotovitele (z důvodu porušení jeho povinností). 

27.15 Finanční kompenzace 

27.15.1 Pro případ, že by Objednatel nezadal Zhotoviteli některou z Výkonových fází 
podle této Smlouvy, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. z důvodu nedoručení 
Výzvy k zahájení Výkonové fáze nebo odstoupením Objednatele z jiných důvodů 
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než je porušení povinností Zhotovitelem) nebo z důvodu ukončení Smlouvy 
Zhotovitelem z důvodu porušení povinností Objednatele (včetně Článku 8.4), 
Strany s vědomím nákladů Zhotovitele na zajištění poddodávek před započetím 
každé jednotlivé Výkonové fáze a s ohledem na to, že v takovém případě nedojde 
k úhradě licence v kompletním rozsahu předpokládaném podle této Smlouvy, 
sjednávají následující finanční kompenzaci Zhotoviteli (dále jen Finanční 
kompenzace) navázanou na jednotlivé Výkonové fáze předmětu plnění: 

(a) v případě dokončení Výkonové fáze první (Vypracování Informačních 
modelů a Technické analýzy (průzkumy)) činí Finanční kompenzace částku 
ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); 

(b) v případě dokončení Výkonové fáze druhé (Dokumentace pro Povolení 
Stavby) činí Finanční kompenzace v případě dokončení Dokumentace pro 
Povolení Stavby částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun 
českých); a 

(c) v případě dokončení Výkonové fáze třetí (Dokumentace pro provádění 
Stavby) činí Finanční kompenzace částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jeden milion korun českých). 

27.15.2 Právo na Finanční kompenzaci vzniká k okamžiku: 

(a) nedoručení Výzvy k zahájení Výkonové fáze ve smyslu Článku 7.2 
(Následky nezaslání Výzvy k zahájení Prací) nebo odstoupení Objednatele 
z jiných důvodů, než je porušení povinností Zhotovitelem; nebo 

(b) odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností 
Objednatele (včetně Článku 8.4 výše). 

27.15.3 Finanční kompenzace je splatná do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli s tím, že daňový doklad 
(faktura) může být vystavena až v okamžiku, kdy Zhotoviteli vznikl nárok na 
úhradu Finanční kompenzace. 

27.15.4 Zhotovitel nemá nad rámec Finanční kompenzace nárok na jakoukoli další 
úhradu v souvislosti s vypořádáním autorských práv k Dílu. 

27.15.5 Povinnost uhradit Finanční kompenzaci je sjednána jako vyhrazená změna 
závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

 
28. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

28.1 Zhotovitel se zavazuje, že: 

28.1.1 nezpřístupní, nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace, kterými 
disponuje nebo které nabude, žádné třetí osobě ani nepoužije takové Důvěrné 
informace k jinému účelu, než je plnění této Smlouvy nebo k účelům 
předpokládaným touto Smlouvou; 

28.1.2 vynaloží veškeré úsilí a přijme taková technická, organizační a jiná opatření, která 
jsou nezbytná, aby zabránil neoprávněnému použití či zpřístupnění Důvěrných 
informací; a 

28.1.3 bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí. 

28.2 Článek 28.1 výše se nevztahuje na zpřístupnění Důvěrných informací: 

28.2.1 do té míry, v níž jsou všeobecně známy veřejnosti nikoli v důsledku porušení 
jakékoli povinnosti důvěrnosti, zejména v důsledku zveřejnění této Smlouvy v 
registru smluv podle Zákona o registru smluv; 

28.2.2 členu orgánu nebo zaměstnanci Zhotovitele, který z povahy své funkce musí mít 
Důvěrné informace k dispozici; 

28.2.3 Poddodavateli v nezbytném rozsahu za účelem plnění této Smlouvy; 
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28.2.4 do té míry, v níž je vyžaduje zpřístupnit zákon, nebo Orgán veřejné moci nebo 
jiný orgán s příslušnými pravomocemi, za předpokladu, že zpřístupnění bude 
učiněné pouze v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci s 
Objednatelem při zohlednění přiměřených požadavků Objednatele; 

28.2.5 poradci za účelem poskytování poradenství v souvislosti s transakcemi 
předpokládanými touto Smlouvou za předpokladu, že takové zpřístupnění je pro 
tyto účely nezbytné a za předpokladu, že Článek 28.1 výše se bude vztahovat i na 
poradce; 

28.2.6 v případě, kdy se Zhotovitel bude domáhat svých nároků podle této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní v soudním řízení, a to v rozsahu nezbytně nutném pro 
prosazení nároků vyplývajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; 

28.2.7 v případě obrany proti nepravdivým tvrzením Objednatele nebo třetí osoby; a 

28.2.8 s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který je povinen takový souhlas 
bezdůvodně neodpírat a vydat jej bez zbytečného prodlení. 

28.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby, kterým Důvěrné informace zpřístupní 
podle Článku 28.2 výše, byly vázány stejnou nebo přísnější povinností zachovávat 
důvěrnost Důvěrných informací, jakou je vázán Zhotovitel podle této Smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za porušení povinnosti zachovávat důvěrnost Důvěrných informací kteroukoli z 
osob, které Důvěrnou informaci zpřístupnil, jako by povinnost zachovávat důvěrnost 
Důvěrných informací porušil sám. Zhotovitel se zavazuje, že osoby, kterým Důvěrné 
informace zpřístupní podle Článku 28.2 výše, poučí o důvěrnosti Důvěrných informací, 
zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu 
Důvěrných informací. 

28.4 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle tohoto Článku 28 (Ochrana Důvěrných 
informací), nahradí Objednateli veškerou újmu a vydá mu veškerý prospěch, který v 
důsledku takového porušení získá; tím není dotčeno ustanovení Článku 30.2 (Limitace 
povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) níže. 

28.5 Povinnosti podle tohoto Článku 28 (Ochrana Důvěrných informací) budou trvat i po 
ukončení této Smlouvy. 

 
29. INFORMAČNÍ POVINNOST 

29.1 Každá Strana bude bez zbytečného odkladu a bez nutnosti předchozí výzvy informovat 
druhou Stranu o: 

29.1.1 každé okolnosti, jež může být důležitá pro plnění práv a povinností Stran na 
základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou; 

29.1.2 porušení nebo nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

29.1.3 tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které došlo, nebo by mohlo dojít 
k ohrožení nebo omezení plnění povinností Stran podle této Smlouvy; 

29.1.4 tom, že nastala či hrozí skutečnost, která brání či by mohla bránit plnění 
povinnosti kterékoli ze Stran na základě této Smlouvy; nebo 

29.1.5 jakémkoli soudním, rozhodčím či správním řízení, popřípadě hrozících sporech 
nebo řízeních a o jakýchkoli nárocích vznesených třetími osobami, které by se 
jakkoli dotýkaly předmětu této Smlouvy nebo ohrožovaly plnění povinností v ní 
obsažených. 

29.2 Ujednáními obsaženými v Článku 29.1 výše není jakkoli dotčena oznamovací povinnost 
specifikovaná v ostatních ustanoveních této Smlouvy nebo v Závazných předpisech. 

 
30. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A LIMITACE POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY 

30.1 Odpovědnost Zhotovitele za újmu 
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30.1.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli (včetně újmy 
způsobené Poddodavatelem nebo jinými osobami, které pro plnění povinností 
podle této Smlouvy Objednatel použil) v důsledku porušení jeho povinností podle 
této Smlouvy, zejména porušení povinností ve vztahu k vypracování Díla (včetně 
Informačních modelů, Návrhu interiéru, Projektové dokumentace, provedení 
inženýrské (obstaravatelské) činnosti) a provádění Dozoru projektanta, včetně 
újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od 
třetích osob a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli takovou újmu. 
Tímto ujednáním není dotčen Článek 20.8 (Pokyny Objednatele) výše. 

30.1.2 Zhotovitel zejména odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku 
porušení povinnosti Zhotovitele uhradit jakoukoli zákonnou, správní, smluvní 
nebo jinou sankci v souvislosti s Dílem (zejména Informačními modely, Návrhem 
interiéru, Projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských 
(obstaravatelských) činností) nebo Dozorem projektanta a vznik této zákonné, 
správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení 
poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma 
způsobena Objednatelem nebo v důsledku porušení povinností Objednatele 
vyplývajících z této Smlouvy. 

30.1.3 Odsouhlasení jakékoli části Díla, popřípadě výkonu Dozoru projektanta, včetně 
úprav požadovaných Objednatelem, popřípadě vydání pokynů Zhotoviteli ze 
strany Objednatele, nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoli odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost Článku 20.8 (Pokyny Objednatele) výše. 

30.2 Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy 

30.2.1 Celková výše plateb náhrady újmy, k jejíž úhradě je (bude) Zhotovitel po dobu 
trvání této Smlouvy (včetně doby po jejím ukončení) v souvislosti s touto 
Smlouvou a plněními zde stanovenými povinen podle zákona nebo podle této 
Smlouvy, respektive podle tohoto Článku 30.2 (Limitace povinnosti Zhotovitele 
k náhradě újmy), je omezena souhrnnou limitní částkou ve výši 20.000.000,- Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých) (dále jen Celkový limit), a to za jakýkoliv 
jeden nárok nebo všechny nároky vyplývající z každého jednání nebo porušení 
na straně Zhotovitele či jiných osob jednajících jménem Zhotovitele nebo za 
Zhotovitele. 

30.2.2 Limitace plateb náhrady újmy Celkovým limitem podle Článku 30.2.1 výše se 
neuplatní v následujících případech: 

(a) újma byla způsobena člověku na jeho přirozených právech; 

(b) újma byla způsobena úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí 
Zhotovitele nebo členů jeho Realizačního týmu či jeho zaměstnanců nebo 
Poddodavateli; 

(c) újma byla způsobena osobami, které nebyly schválenými členy 
Realizačního týmu nebo nebyly zaměstnanci Zhotovitele nebo nebyly 
schválenými Poddodavateli a které Zhotovitel pověřil (byť zčásti) plněním 
podle této Smlouvy nebo jejichž plnění (byť zčásti) strpěl; nebo 

(d) jde o případ podvodu či úmyslného zatajení informací. 

30.2.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že k limitaci povinnosti Zhotovitele k 
náhradě újmy ve smyslu Článku 30.2.1 výše dochází až s účinností k okamžiku 
zaplacení souhrnné částky Celkového limitu, s tím, že jednotlivé či dílčí platby 
náhrady újmy se průběžně sčítají a započítávají do Celkového limitu. 

30.2.4 Do doby dosažení (zaplacení) souhrnné částky Celkového limitu ve smyslu 
Článku 30.2.1 výše: 

(a) je na plném uvážení Objednatele, kterou újmu uplatní či vymáhá; 
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(b) se nemůže Zhotovitel dovolávat účinků limitace odpovědnosti za újmu 
Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.2.1 výše; a 

(c) může Objednatel bez omezení uplatňovat další nároky na náhradu újmy. 

30.2.5 Sjednání limitace náhrady újmy Celkovým limitem ve smyslu tohoto Článku 30.2 
(Limitace povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy) nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele k úhradě smluvních pokut a smluvní pokuty se nezapočítávají do 
sjednané výše Celkového limitu; tím není dotčena limitace výše smluvní pokuty 
ve smyslu Článku 24.2 (Celková výše smluvních pokut) výše. 

30.3 Limitace povinnosti Objednatele k náhradě újmy 

30.3.1 Celková výše plateb náhrady újmy, k jejíž úhradě je (bude) Objednatel po dobu 
trvání této Smlouvy (včetně doby po jejím ukončení) v souvislosti s touto 
Smlouvou a plněními zde stanovenými povinen podle zákona nebo podle této 
Smlouvy, respektive podle tohoto Článku 30.3 (Limitace povinnosti Objednatele 
k náhradě újmy), je omezena souhrnnou limitní částkou ve výši 2.000.000,- Kč 
(slovy: dvou milionů korun českých), a to za jakýkoliv jeden nárok nebo všechny 
nároky vyplývající z každého jednání nebo porušení na straně Objednatele či 
jiných osob jednajících jménem Objednatele nebo za Objednatele. 

30.3.2 Limitace plateb náhrady újmy Celkovým limitem podle Článku 30.3.1 výše se 
neuplatní v následujících případech: 

(a) újma byla způsobena člověku na jeho přirozených právech; 

(b) újma byla způsobena úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí 
Objednatele nebo členů jeho týmu či jeho zaměstnanců; nebo 

(c) jde o případ podvodu či úmyslného zatajení informací. 

30.3.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že k limitaci povinnosti Objednatele k 
náhradě újmy ve smyslu Článku 30.3.1 výše dochází až s účinností k okamžiku 
zaplacení souhrnné částky Celkového limitu, s tím, že jednotlivé či dílčí platby 
náhrady újmy se průběžně sčítají a započítávají do Celkového limitu. 

30.3.4 Do doby dosažení (zaplacení) souhrnné částky Celkového limitu ve smyslu 
Článku 30.3.1 výše: 

(a) je na plném uvážení Zhotovitele, kterou újmu uplatní či vymáhá; 

(b) se nemůže Objednatel dovolávat účinků limitace odpovědnosti za újmu 
Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.3.1 výše; a 

(c) může Zhotovitel bez omezení uplatňovat další nároky na náhradu újmy. 
 

31. VYŠŠÍ MOC 

31.1 V případě výskytu události Vyšší moci (dále jen Událost Vyšší moci) je Strana dotčená 
Událostí Vyšší moci povinna bezodkladně informovat druhou Stranu o této skutečnosti. 
Oznámení o výskytu Události Vyšší moci musí obsahovat podrobnosti o Události Vyšší 
moci včetně důkazů a odůvodnění jejích účinků na plnění povinností Strany dotčené 
Událostí Vyšší moci a opatření navrhovaná za účelem zmírnění účinků Události Vyšší 
moci. Strany se zavazují jednat v dobré víře bez zbytečného odkladu po doručení takového 
oznámení a vynaložit potřebné úsilí k tomu, aby se dohodly na vhodných podmínkách ke 
zmírnění účinků Události Vyšší moci a umožnily nerušené pokračování v plnění této 
Smlouvy. 

31.2 Pokud se Strany nedohodnou na jiných podmínkách, pak platí, že ode dne doručení 
oznámení o výskytu Události Vyšší moci (za předpokladu, že Strana dotčená výskytem 
Události Vyšší moci informovala druhou Stranu o této skutečnosti bezodkladně) a pokud 
Událost Vyšší moci bude přetrvávat nebo její důsledky budou takové, že Strana dotčená 
Událostí Vyšší moci nebude schopna plnit jakoukoli povinnost podle této Smlouvy: 
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31.2.1 Strana dotčená Událostí Vyšší moci nebude po dobu trvání Události Vyšší moci 
v prodlení s plněním svých povinností dotčených Událostí Vyšší moci podle této 
Smlouvy; 

31.2.2 plánované data a termíny stanovené v této Smlouvě dotčené Událostí Vyšší moci, 
se automaticky prodlouží o dobu trvání Události Vyšší moci, maximálně však o 
dobu dvanácti (12) měsíců; a 

31.2.3 druhá Strana nemůže po dobu trvání Události Vyšší moci uplatnit právo na 
předčasné ukončení této Smlouvy ani jiná práva sankční povahy z důvodu 
Události Vyšší moci. 

31.3 Strana dotčená Událostí Vyšší moci po celou dobu trvání Události Vyšší moci vynaloží 
veškeré potřebné úsilí pro to, aby zabránila nebo zmírnila účinky jakéhokoli prodlení, a 
zavazuje se po celou dobu trvání Události Vyšší moci provádět opatření v souladu s 
Obvyklou odbornou praxí (včetně závazných profesních standardů), aby překonala nebo 
minimalizovala důsledky Události Vyšší moci. 

31.4 Strana dotčená výskytem Události Vyšší moci je povinna neprodleně informovat druhou 
Stranu pokud: 

31.4.1 se dozví o jiných podstatných informacích týkajících se Události Vyšší moci; v 
takovém případě poskytne druhé Straně informace o skutečnostech, které jsou 
nové a které svědčí o tom, že dříve poskytnuté informace jsou v podstatné míře 
nepřesné nebo zavádějící; nebo 

31.4.2 Událost Vyšší moci skončí nebo přestane mít vliv na plnění povinnosti 
(povinností) Strany dotčené výskytem Události Vyšší moci podle této Smlouvy; 
po přijetí takového oznámení bude plnění této Smlouvy pokračovat za stejných 
podmínek, jaké existovaly bezprostředně před výskytem Události Vyšší moci (s 
výjimkou automatického prodloužení plánovaných dat a termínů stanovených v 
této Smlouvě). 

31.5 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že ustanoveními o Události Vyšší moci v této 
Smlouvě nejsou ve vztahu ke Stranám dotčena ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského 
zákoníku v rozsahu, v jakém se uplatní na práva a povinnosti Stran podle této Smlouvy s 
přihlédnutím k jiným omezením stanoveným v této Smlouvě. 

 
32. PRÁVO OBJEDNATELE KONAT 

Jestliže Zhotovitel nesplní či neplní kteroukoli svoji povinnost podle této Smlouvy nebo 
nastane okolnost hodná zvláštního zřetele (zejména bezprostředně hrozící újma), má 
Objednatel (po předchozí výzvě k nápravě) právo, nikoli však povinnost, samostatně plnit 
(konat a provést sám příslušná plnění nebo nápravná opatření) nebo zajistit plnění 
takových povinností (zajistit provedení určitého právního či faktického jednání nebo 
nápravného opatření třetí osobou) a náklady a výdaje vzniklé Objednateli v souvislosti s 
tím ponese v plném rozsahu Zhotovitel. Předchozí výzva k nápravě se nevyžaduje u 
mimořádné události, kdy je z okolností zřejmé, že již nastává újma, a nelze poskytnout 
efektivní dobu k nápravě. V každém jednotlivém případě je Objednatel povinen vždy 
bezodkladně informovat Zhotovitele o tom, že využil právo konat podle tohoto Článku 32 
(Právo Objednatele konat). 

 
33. ZÁSTUPCI STRAN A PROJEKTOVÝ MANAŽER 

33.1 Zástupci Stran 

33.1.1 Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují svými zástupci osoby 
vymezené v Příloze 13 (Zástupci Stran) této Smlouvy. 

33.1.2 Zástupce Objednatele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. 
Jmenování a odvolání Zástupce Objednatele musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným Zástupci Zhotovitele, případně Zhotoviteli. Jmenování a 
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odvolání Zástupce Objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem 
doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli. Obdobné se uplatní i v 
případě změny Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předem informovat 
Objednatele o úmyslu změnit Zástupce Zhotovitele a současně mu předložit 
návrh nového Zástupce Zhotovitele, přičemž Objednatel je oprávněn s 
dostatečným odůvodněním odmítnout navrženého nového Zástupce Zhotovitele; 
v takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Zástupce Zhotovitele 
a tohoto poskytnout Objednateli k odsouhlasení. 

33.1.3 Osoby jmenované jako Zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat 
jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění této Smlouvy ve věcech 
týkajících se provádění a ověřování splnění podmínek pro placení Ceny  (předání 
a převzetí Díla, podklady pro fakturaci, Pokyny k provedení Změny apod.), nikoli 
však disponovat touto Smlouvou samotnou, zejména tuto Smlouvu měnit nebo 
činit právní jednání přímo vedoucí k jejímu ukončení či vzdání se práv z ní 
vyplývajících. 

33.1.4 Stanoví-li tato Smlouva povinnost Stran vzájemně jednat o určité záležitosti a 
dospět k řešení, jsou k tomuto jednání v mezích svého oprávnění zmocněni 
Zástupci Stran uvedení v Příloze 13 (Zástupci Stran) této Smlouvy. Tím není 
dotčeno ustanovení Článku 33.1.3 výše. Nedospějí-li Zástupci Stran k 
oboustranně přijatelnému řešení v přiměřené době ve vztahu k povaze 
projednávané záležitosti, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od 
vzniku nutnosti Stran jednat, daná záležitost bude řešena na úrovni členů 
statutárních orgánů Stran. 

33.2 Projektový manažer 

33.2.1 Projektový manažer je oprávněn zastupovat Objednatele v rozsahu pracovního 
zařazení, nebo na základě zmocnění ke konkrétním úkolům. 

33.2.2 Objednatel bude informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy o rozsahu zmocnění Projektového manažera a bez zbytečného odkladu 
bude informovat Zhotovitele v případě změny Projektového manažera (včetně 
rozsahu jeho zmocnění). 

33.2.3 Projektového manažera je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. 
Jmenování a odvolání Projektového manažera musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným Zástupci Zhotovitele, případně Zhotoviteli. Jmenování a 
odvolání Projektového manažera nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem 
doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli. 

 
34. OZNAMOVÁNÍ 

34.1 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále 
jen Oznámení) musí být: 

34.1.1 písemné; 

34.1.2 v českém jazyce; a 

34.1.3 doručeno osobně nebo zavedenou kurýrní službou nebo datovou schránkou nebo 
zasláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb Straně, jíž má 
být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v Článku 34.2 níže, nebo na jinou 
adresu sdělenou takovou Stranou písemným oznámením druhé Straně doručeným 
ne později než pět (5) Pracovních dnů přede dnem, kdy bylo Oznámení odesláno. 
Nemá-li mít Oznámení vliv na trvání, obsah či účinnost této Smlouvy nebo vznik 
nároků na placení smluvních pokut nebo nároku na náhradu újmy, připouští se 
též doručování prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy oprávněných osob. 

34.2 Adresou pro doručování podle Článku 34.1.3 výše je: 

34.2.1 pokud jde o Objednatele: 
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Adresa: Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 

IDDS: 6qsigjs 
K rukám: 
E-mail: podatelna@surao.gov.cz 

34.2.2 pokud jde o Zhotovitele: 
Adresa: Energy Benefit Centre a.s. 
  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
IDDS: 7ikka66 
K rukám: 
E-mail: kontakt@energy-benefit.cz 

34.3 Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení Oznámení, má se 
za to, že Oznámení bylo řádně doručeno: 

34.3.1 při osobním doručování nebo doručování kurýrem: 

(a) dnem faktického přijetí Oznámení; nebo 

(b) dnem, kdy příjemce Oznámení odepřel převzetí Oznámení, 

34.3.2 při doručování doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb: 

(a) dnem uvedeným na doručence vrácené provozovatelem poštovních služeb 
jako den převzetí Oznámení; nebo 

(b) dnem vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako datum, kdy 
příjemce Oznámení odepřel převzetí Oznámení, 

34.3.3 při doručování do datové schránky, okamžikem, kdy závazné předpisy považují 
Oznámení doručované do datové schránky za doručené. 

34.4 Každé odesílané Oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou Strany, která Oznámení 
činí. Strana přijímající Oznámení bude oprávněna považovat jí doručené Oznámení za 
originál, a pro Stranu odesílající je obsah Oznámení závazný, na jehož základě je 
přijímající Strana oprávněna jednat. 

34.5 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů stanovených 
v této Smlouvě bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí 
včas změnu své adresy, odpovídá ostatním Stranám za vzniklou újmu. 

34.6 Běžná komunikace mezi Stranami a předání jakýchkoli dokumentů či podkladů v 
elektronické formě bude prováděno, nestanoví-li tato Smlouva jinak, prostřednictvím  
e-mailu na e-mailové adresy oprávněných osob Stran nebo prostřednictvím Společného 
datového prostředí. 

34.7 Strany stanoví, že v případě nahrání jakéhokoli dokumentu či podkladu do Společného 
datového prostřední je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zaslat upozornění 
Objednateli (např. prostřednictvím e-mailové adresy nebo na telefonní číslo Zhotoviteli 
sdělené pro tyto účely Objednatelem), a to v každém jednotlivém případě. 

 
35. HODNOTA PLNĚNÍ 

Strany prohlašují, že si jsou vědomy povahy a hodnoty plnění, která si mají poskytnout 
podle této Smlouvy, a prohlašují, že jsou plně srozuměny s hodnotou tohoto plnění a plně 
ji akceptují. Strany se vzdávají práva požadovat zrušení této Smlouvy podle § 1794 odst. 
2 Občanského zákoníku. 

 
36. NÁKLADY A VÝDAJE 

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, každá ze Stran ponese své náklady a výdaje 
hrazené v souvislosti s touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním povinností a výkonem 
práv podle této Smlouvy (včetně sjednání, zřízení, udržování v platnosti a účinnosti této 
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Smlouvy). 

 
37. SOUČINNOST 

Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá 
právní a faktická jednání nezbytná pro realizaci transakcí upravených nebo 
předpokládaných touto Smlouvou, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této 
Smlouvy. Povinnost součinnosti se vztahuje na taková právní a faktická jednání, která lze 
spravedlivě požadovat po druhé Straně v souvislosti s dosažením účelu této Smlouvy nebo 
realizací transakcí upravených touto Smlouvou. Pokud tato Smlouva nestanoví konkrétní 
dobu pro poskytnutí součinnosti, je každá Strana povinna poskytnout druhé Straně 
součinnost nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k poskytnutí 
součinnosti, nebude-li mezi Stranami sjednána delší doba. 

 
38. ODDĚLITELNOST 

Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, 
neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost a 
vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou 
dodatek k této Smlouvě, na základě kterého takové protiprávní, neplatné, nevymahatelné 
nebo zdánlivé ustanovení nahradí novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení a které 
nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Stran se stejným nebo obdobným 
obchodním a právním smyslem, případně uzavřou novou smlouvu. Pokud by tato Smlouva 
neobsahovala nějakou povinnost nebo ustanovení, jejichž stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností Stran podle této Smlouvy odůvodněné nebo jinak přiměřené 
z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností Stran, vynaloží Strany veškeré potřebné úsilí, 
které po nich lze spravedlivě požadovat, k doplnění takové povinnosti nebo ustanovení do 
této Smlouvy. 

 
39. ÚPLNÁ SMLOUVA 

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu a ujednání mezi Stranami vztahující se k předmětu 
této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, ujednání a dohody (ať již učiněné 
v písemné, ústní nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Strany 
tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran 
mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

 
40. VZDÁNÍ SE PRÁV 

Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou 
nebude znamenat vzdání se tohoto práva. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení 
jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se 
práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího 
porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení doby či lhůty pro plnění jakékoli 
povinnosti či učinění jakéhokoli právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno 
za prodloužení doby či lhůty pro budoucí plnění dané povinnosti nebo učinění daného 
právního jednání nebo jakékoli jiné povinnosti či právního jednání. 

 
41. POSTOUPENÍ 

41.1 Postoupení Zhotovitelem 

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést 
tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na 
jakoukoli třetí osobu či jinak s nimi nakládat bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 
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41.2 Postoupení Objednatelem 

Objednatel je oprávněn postoupit tuto Smlouvu na jinou osobu ovládanou Objednatelem 
nebo hlavním městem Prahou, která bude pověřena realizací Stavby nebo bude vlastníkem 
Stavby a souvisejících pozemků, a Zhotovitel s tímto postoupením souhlasí. 

 
42. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

42.1 V rozsahu, v jakém Strany manuálně či elektronicky zpracovávají osobní údaje (zejména 
jméno a příjmení fyzických osob, funkce, jejich adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, 
identifikátor datové schránky, identifikační číslo, bankovní spojení a daňové identifikační 
číslo) se Strany zavazují, že: 

42.1.1 zajistí, aby takové zpracování bylo prováděno v souladu s Právními předpisy o 
ochraně osobních údajů, a to zejména se základními zásadami zpracování 
osobních údajů podle Článku 5 GDPR; 

42.1.2 zavedou příslušná technická či organizační opatření na ochranu osobních údajů 
proti neoprávněnému či nezákonnému zpracování v souladu s Právními předpisy 
o ochraně osobních údajů; 

42.1.3 zajistí, aby byly osobní údaje sdělovány pouze zaměstnancům nebo jiným 
pracovníkům Stran, kteří se zavázali k mlčenlivosti nebo na které se vztahuje 
zákonná povinnost mlčenlivosti; a 

42.1.4 zajistí, aby třetí osoby (včetně zpracovatelů), jimž Strany povolí přístup k 
osobním údajům, respektovaly a zachovávaly důvěrný charakter a bezpečnost 
osobních údajů. 

42.2 Strany potvrzují, že informují subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje sdělují druhé 
Straně, a to ještě před takovým sdělením v rozsahu předpokládaném Právními předpisy o 
ochraně osobních údajů, že berou na vědomí a že zpracovávají osobní údaje na právních 
základech pro následující účely: 

42.2.1 k uzavření a splnění Smlouvy; 

42.2.2 pro účetní a administrativní účely; 

42.2.3 k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; a 

42.2.4 pro splnění právní povinnosti na základě Závazných předpisů. 

42.3 Strany smí pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele. Pokud má být zpracování 
osobních údajů provedeno pro některou Stranu, smí Strany pověřit zpracováním osobních 
údajů pouze zpracovatele, s nímž příslušná Strana uzavře smlouvu o zpracování osobních 
údajů ve smyslu článku 28 GDPR, který poskytl dostatečné záruky zavedení vhodných 
technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky 
Právních předpisů o ochraně osobních údajů. Takový zpracovatel nezapojí do zpracování 
žádného dalšího zpracovatele bez předchozího povolení Strany, která jej zpracováním 
pověřila. 

42.4 Příslušné osobní údaje budou Stranami zpracovány pouze, bude-li to nezbytné k dosažení 
výše uvedených účelů. Strany si navzájem poskytují osobní údaje dobrovolně. Strany mají 
povinnost zajistit výkon práv a subjektu osobních údajů v rozsahu stanoveném Právními 
předpisy o ochranně osobních údajů. 

42.5 Zjistí-li Strany, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, bezodkladně o tom 
vyrozumí druhou Stranu (ostatní Strany). 

42.6 Strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou přiměřenou součinnost při řešení 
žádostí subjektu osobních údajů, který uplatňuje svá práva podle GDPR, a poskytnou si 
veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené 
Právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména při šetření kterékoli ze Stran ze 
strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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43. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ 

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem proti 
jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, včetně pohledávek z této Smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
44. ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
Stranami. 

 
45. JAZYK SMLOUVY 

Tato Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě rozporu mezi českou jazykovou 
verzí a jakýmkoli překladem této Smlouvy do jiného jazyka bude rozhodující česká 
jazyková verze. 

 
46. PROHLÁŠENÍ O SLABŠÍ STRANĚ 

46.1 Každá ze Stran prohlašuje, že tuto Smlouvu vyjednala (za pomoci odborných poradců) a 
uzavřela, aniž by: 

46.1.1 se s ohledem na své hospodářské postavení cítila být na druhé Straně závislá nebo 
vůči druhé Straně znevýhodněna; 

46.1.2 jednala v tísni; 

46.1.3 při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádala odborné znalosti 
potřebné k jednání o obsahu Smlouvy; případně 

46.1.4 jednala mimo souvislost s vlastní činností (v případě Objednatele) či podnikáním 
(v případě Zhotovitele). 

46.2 Strany nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu § 433 Občanského 
zákoníku. 

 
47. ROZHODNÉ PRÁVO 

Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se 
budou řídit právem České republiky. 

 
48. ROZHODNÝ ZÁKONÍK 

48.1 Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se 
budou řídit zejména Občanským zákoníkem. 

48.2 Strany v rozsahu přípustném podle účinných Závazných předpisů vylučují aplikaci 
ustanovení § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta), § 1740 odst. 3, § 1748, 
§ 1757 odst. 2, § 1888 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2, § 2591, § 2594, § 2595, 
§ 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2613, § 2618, § 2627, § 2628 a § 2630 
odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu (a na veškerá práva a povinnosti Stran 
vzniklé na základě této Smlouvy). 

48.3 Zhotovitel není oprávněn požadovat zrušení této Smlouvy podle § 2000 odst. 1 
Občanského zákoníku a vzdává se práva domáhat se zrušení závazku (této Smlouvy) ve 
smyslu § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku. 

48.4 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení 
neurčitých a nejistých pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 
(svépomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této 
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Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících 
ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

48.4.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití 
ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel 
je oprávněn započíst i nejistou nebo neurčitou pohledávku; 

48.4.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen 
nárok Objednatele požadovat náhradu škody v rozsahu přesahujícím uplatněnou 
smluvní pokutu; povinnost Zhotovitele k odškodnění Objednatele podle předešlé 
věty je omezena Celkovým limitem ve smyslu Článku 30.2 (Limitace povinnosti 
Zhotovitele k náhradě újmy) výše; a 

48.4.3 Zhotovitel není oprávněn prodat Dílo podle ustanovení § 2609 Občanského 
zákoníku v případě, kdy ho Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, 
co bylo Dílo dokončeno. 

48.5 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek podle této Smlouvy není fixním 
závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku. 

48.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, respektive § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli tak nevznikne právo 
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny soudem v případě 
zcela mimořádných nepředvídatelných okolností podle ustanovení § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

48.7 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak (např. odkazem na Obvyklou 
odbornou praxi nebo profesní standardy). Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

48.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě prohlášení a ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze 
Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový 
omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

48.9 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel bude trvat 
na nevhodném pokynu. 

48.10 Strany se tímto výslovně dohodly, že ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku 
prodlužují délku promlčecí doby práv Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících z této 
Smlouvy na dobu pěti (5) let. 

48.11 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

48.12 Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-
li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele 
určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

 
49. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z 
této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně sporů ohledně výkladu, existence, 
platnosti nebo ukončení této Smlouvy nebo ohledně jakékoli mimosmluvní povinnosti 
vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebo důsledků její nicotnosti. 
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50. POČET VYHOTOVENÍ 

Pokud není tato Smlouva uzavřena elektronicky, je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních 
v českém jazyce, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Je-li tato 
Smlouva uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, je 
podepisováno jedno vyhotovení. 

 
51. PŘÍLOHY 

Všechny následující Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 

51.1.1 Příloha 1 Stavební záměr Objednatele 

51.1.2 Příloha 2 Výkonové fáze a Milníky 

Část A Výkonové fáze 

Část B Milníky 

51.1.3 Příloha 3 EIR Projektanta, IDS dle Milníků tvorby informačních modelů, 
ukázka/příklad naplnění modelu informacemi, šablona BEP 

51.1.4 Příloha 4 Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění 

51.1.5 Příloha 5 Platební podmínky a dílčí plnění 

51.1.6 Příloha 6 Závazné termíny plnění 

51.1.7 Příloha 7 Harmonogram Prací 

51.1.8 Příloha 8 Plánované Investiční náklady Stavby 

51.1.9 Příloha 9 Požadavky na zpracování Plánovaných Investičních nákladů 
Stavby 

51.1.10 Příloha 10 Seznam členů Realizačního týmu 

51.1.11 Příloha 11 Seznam schválených Poddodavatelů Zhotovitele 

51.1.12 Příloha 12 Zástupci Stran 
 

52. PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 

52.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona 
o registru smluv. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Tím není dotčena 
povinnost Zhotovitele podle Článku 28 (Ochrana Důvěrných informací) výše. 

52.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a že takové informace týkající se spolupráce Stran budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud pro jejich poskytnutí budou naplněny zákonné podmínky a pokud nebudou 
Objednatelem označeny za Důvěrnou informaci. 

 
53. PLATNOST A ÚČINNOST 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma Stranami a účinnosti Dnem 
účinnosti. Objednatel zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po uzavření 
Smlouvy. 
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V Praze, dle elektronického podpisu 

 

 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

 

 

 

Podpis: 

Jméno: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 

Funkce: ředitel 

 

 

 

 

V Praze, dle elektronického podpisu 

 

 

Společnost pro SÚRAO 

v z. Energy Benefit Centre a.s. 
 

 

 

Podpis: 

Jméno: Ing. Miroslav Hořejší 

Funkce: předseda představenstva 
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PŘÍLOHA 1 

STAVEBNÍ ZÁMĚR OBJEDNATELE 

 

Stavební záměr Objednatele je specifikován následujícími dokumenty a podklady: 
- Studie rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 9, zpracovaná 

vč. získaných stanovisek pro tento stupeň návrhu (dále také Architektonická studie) 
- Snížení energetické náročnosti administrativní budovy – projektová dokumentace pro stavební 

povolení zpracovaná  vč. získaných stanovisek.  
Pozn.1: součástí jsou i tabelární přehledy „soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr a „kontrolní rozpočty“ v členění na etapizaci, kdy se předpokládala samostatná realizace 
investiční akce Snížení energetické náročnosti…   
Pozn.2: Projektem řešená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy jsou nyní 
předmětem „stavebního řízení“/“řízení o povolení záměru“ místně příslušného Stavebního 
úřadu. 

- Požadavky na projektové informace PIR (PIR, Project Information Requirements) definující 
informační potřeby projektu, resp. Objednatele dle řady norem ČSN EN ISO 19650. 

- Příkazní smlouva č. SO2025-038 k zajištění služby správce stavby projektu Zajištění sídla 
SÚRAO uzavřené mezi Objednatelem a SDRUŽENÍ BMS + DCC PRO SÚRAO dne 
27.05.2025. 
 

Z výše uvedeného seznamu vyplývá, že Objednatel disponuje mimo jiné i projektovou 
dokumentací zpracovanou ve stupni „pro povolení stavby/povolení záměru“ pro investiční akci 
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy. Zároveň vyplývá, že touto dokumentací 
řešená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy jsou předmětem „stavebního 
řízení“/“řízení o povolení záměru“ místně příslušného Stavebního úřadu.  

 
Z účelu této projektové dokumentace tak vyplývá, že se návrh vztahuje zejména k dosažení 
energetických úspor, resp. splnění požadavků (metodických podkladů ap.) „Programu 

„Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)" financovaného z 
prostředků "Modernizačního fondu" (dále jen „Program“), v rámci výzvy ModF - ENERGov 
2/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen 
„Výzva“); 
ukazatelem bude "dosažení plánovaných (projektovaných) úspor" – viz PIR, kap. 2.4 Klíčové 
ukazatele výkonnosti. 
Záměrem Objednatele, resp. cílem projektu Zajištění sídla SÚRAO v budově Na Florenci 7 a 9 je, 
„aby byly zajištěny potřeby pro administrativní a kancelářskou činnost, realizaci obchodních a 
technických jednání, přítomnost moderního infocentra a zároveň byly splněny požadavky na ostatní 
provozní režimy a technologie jako jsou provoz ICT, režimová a technická opatření pro fyzickou 
bezpečnost a zabezpečení objektu (požární ochrana a BoZP).“ – viz PIR, kap. 1.5 Shrnutí 
investičního záměru/projektu ("business case summary").  
Dalším dílčím podkladem pro naplnění cíle projektu je Studie rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 
9, který na úrovni podrobnosti zpracování (tzn. „studie“) předkládá návrh rozsahu celkové 
rekonstrukce, tzn. dílčí investiční akce „Rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 9“. 
Projekt Zajištění sídla SÚRAO je tedy souborem staveb, resp. investičních akcí Snížení energetické 
náročnosti administrativní budovy a Rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 9. Naplnění cíle projektu 
tak spočívá v integrované realizaci obou akcí.  
 
 

 

Samostatné přílohy 
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PŘÍLOHA 2 

VÝKONOVÉ FÁZE A MILNÍKY 

ČÁST A - VÝKONOVÉ FÁZE 

 

VF 1 – Vytvoření Informačních modelů Stavby a Technická analýza (průzkumy) 
 

a. INFORMAČNÍ MODELY  

V rámci této Výkonové fáze budou zpracovány informační modely dle tzv. Požadavků na 
informace: 

- Požadavky na projektové informace, PIR (PIR, Project Information Requirements), kap. 2.3 
Projektové milníky: A.1, A.3.1 – A.3.4 – viz Příloha 1. Smlouvy, 

- Požadavky na informace projektanta, EIR Projektanta (EIR, Exchange Information 
Requirements; požadavky na výměnu informací ve vztahu k pověření – viz Příloha 3. 
Smlouvy. 

 

b. ZAJIŠTĚNÍ NUTNÝCH PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ A TECHNICKÁ ANALÝZA 

Součástí Technické analýzy je zajištění průzkumů nezbytných pro další fáze projektu. Obecně 
potřebné průzkumy pro realizaci díla jsou průzkumy uvedené v následujícím soupisu. Platí, že se 
jedná o minimální rozsah požadovaných průzkumů, který může zhotovitel dle svých uvážení a 
potřeb rozšířit. 

• Stavebně historický průzkum a inventarizace (viz Požadavky na projektové informace, PIR 
(PIR, Project Information Requirements), kap. 2.3 Projektové milníky: A.2 – viz Příloha 1. 
Smlouvy 

• průzkumy dle části 10 Architektonické studie (stavebně technický průzkum konstrukcí, 
geologický průzkum – podklad pro založení výtahu a ověření hloubky základové spáry 
objektu, průzkumu vlhkosti zdiva a konstrukcí v suterénu a v 1.np, průzkum komínových 
průduchů), 

• pasportizace území a jeho okolí, sousedních objektů, komunikací a inženýrských sítí, které 
mohou být výstavbou dotčeny, 

 

VF 2 – Dokumentace pro Povolení Stavby 

Z Přílohy 1 Stavební záměr Objednatele vyplývá, že pro realizaci investiční akce Rekonstrukce 
domu Na Florenci 7 a 9 Objednatel disponuje podkladem v podrobnosti „studie“.  

Předmětem této výkonové fáze tak je zpracování dokumentace pro Povolení Stavby v rozsahu 
této akce, tzn. Rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 9, vč. nutných technických, časových a jiných 
vazeb na související investiční akci Snížení energetické náročnosti administrativní budovy.  

a. DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY 
Dokumentace pro Povolení Stavby bude provedena dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024 Sb. 
Součástí je provedení všech nezbytných průzkumů neprovedených v předchozí Výkonové fázi. 
Obsah dokumentace bude předán v tištěné a digitální podobě dle podmínek Smlouvy o dílo, a to 
ve struktuře předepsané vyhláškou s tím, že adresářová struktura digitální verze bude tuto 
respektovat a současně bude provedena ve dvou verzích tj, 1/ v datových formátech určených k 
prohlížení (PDF) a 2/ v nativních formátech ve kterých je možné obsah editovat (XLS, DOC, 
DWG, IFC apod.). 

b. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
Součástí plnění je zajištění všech rozhodnutí, vyjádření a stanovisek Dotčených orgánů státní 
správy a správců dopravní a technické infrastruktury nezbytných pro vydání pravomocného 
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rozhodnutí Povolení stavby. Veškeré výše uvedené dokumenty budou předány v tištěné a 
digitální podobě v uzavřeném formátu určenému k prohlížení (PDF) s tím, že obsah bude 
doprovozen seznamem všech dokumentů v přehledové tabulce, která bude obsahovat datum 
žádosti o vydání stanoviska, vyjádření, nebo rozhodnutí, dále datum vydání dokumentu, obsah 
připomínek k předložené dokumentaci a dalších podmínek ve vazbě na realizaci projektu a 
identifikační údaj jako je např. číslo jednací apod. 
 

VF 3 – Dokumentace pro Provádění Stavby 

Z Přílohy 1 Stavební záměr Objednatele vyplývá, že Objednatel disponuje mimo jiné i 
projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni „pro povolení stavby/povolení záměru“ pro 
investiční akci Snížení energetické náročnosti administrativní budovy.  

Na základě předchozí výkonové fáze pak Objednatel předpokládá disponibilitu projektovou 
dokumentací pro Povolení Stavby v rozsahu investiční akce Rekonstrukce domu Na Florenci 7 a 
9. 

Předmětem této výkonové fáze tedy je zpracování dokumentace pro Provádění Stavby 
integrující dvě doposud formálně oddělené investiční akce. 
Vzhledem ke skutečnosti, že Objednateli byla přidělena „dotace“ Programu „Energetická 
účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)" je nutné zejména investiční 
náklady i nadále členit pro tyto akce, resp. zajistit možnost sledování nákladů uznatelných dle 
dotačního titulu. Jde tedy zejména o nastavení takového způsobu vypracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, resp. „oceněného rozpočtu“ tak, aby takové 
oddělené sledování uznatelných nákladů bylo možné. 

a. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Dokumentace pro Provádění Stavby bude provedena v rozsahu přílohy č. 8 Vyhlášky 131/2024 
Sb. s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace pro 
Provádění Stavby jsou podrobné výkresy výztuží s výkazem materiálu a soutisky projektů dílčích 
technologických celků. Obsah dokumentace bude předán v tištěné a digitální podobě dle 
podmínek Smlouvy o dílo, a to ve struktuře předepsané vyhláškou s tím, že adresářová struktura 
digitální verze bude tuto respektovat a současně bude provedena ve dvou verzích tj, 1/ v 
uzavřených formátech určených k prohlížení (PDF) a 2/ v editovatelných formátech ve kterých 
je možné obsah editovat (XLS, DOC, DWG apod.). 

b. SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 
Součástí výkonové fáze je vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v souladu s Vyhláškou, respektive vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění ve smyslu § 89 a násl. 
ZZVZ. Součástí Výkonové fáze je dodání oceněného soupisu prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr (Kontrolní rozpočet stavby). Výkaz výměr bude zahrnovat i veškeré materiály, 
konstrukce, výrobky apod. které budou předmětem projektu interiéru dle VF 8. Dokument bude 
předán v tištěné a digitální podobě ve dvou verzích tj, 1/ v uzavřeném formátu určenému k 
prohlížení (PDF) a 2/ v editovatelném formátu (XLS). 

c. ENERGETICKÁ BILANCE 
Součástí plnění je ověření navržené koncepce energetického standardu budovy, navržených 
technických opatření a energetické bilance objektu a souladu se zpracovaným Průkazem 
energetické náročnosti budovy z projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti 
administrativní budovy. Budou ověřeny provozní náklady z hlediska nakládání s energiemi. 
Dokument bude předán v tištěné a digitální podobě ve dvou verzích tj, 1/ v uzavřeném formátu 
určenému k prohlížení (PDF). 

 

 



81 
 

VF 4 – Zadání stavby a spolupráce při výběru zhotovitele 

a. PŘÍPRAVA TECHNICKÝCH PODKLADŮ A SOUČINNOST PŘI PŘÍPRAVĚ 
ZADÁNÍ STAVBY 

Součástí Výkonové fáze je kompletace Projektové dokumentace pro Provádění Stavby pro potřeby 
zadání stavby ve výběrovém řízení na Zhotovitele stavby a součinnost při přípravě Zadávací 
dokumentace. 

b. SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 
Součástí Výkonové fáze je poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, 
především zpracování odpovědí na dotazy vznesené během výběrového řízení včetně doplnění 
technických podkladů, součinnost při posouzení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení atd. 

 

VF 5 – Dozor projektanta 

Součástí výkonu Dozoru projektanta mimo ujednání uvedená v textu Smlouvy je zejména: 

a. provádění kontrolní činnosti, tj. kontrola souladu stavby s Projektovou dokumentací a 
dalšími podklady, jako je dokumentace zpracovávaná Dodavatelem stavby, podmínky 
povolení, platné ČSN, platné právními předpisy apod. 

b. poskytovat vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace 

c. účastnit se kontrolních dnů a prohlídek Stavby, 

d. na žádost objednatele poskytnout součinnost a zkontrolovat dokumentaci pro vytýčení 
stavby a zaměření hotových konstrukcí, 

e. na žádost objednatele poskytnout součinnost při kontrole geodetického měření pohybů 
nosné konstrukce v určených bodech, 

f. kontrolovat realizační, dílenskou, dodavatelskou dokumentaci Dodavatele stavby z 
hlediska souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a Dokumentací pro 
Provádění Stavby, 

g. kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby, 

h. kontrolovat Provozní dokumentaci, 

i. kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění dodávky 
stavby, 

j. vyjadřovat se k požadavkům Dodavatele stavby a Investora na změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených Dokumentací pro Provádění 
stavby, 

k. vyjadřovat se k návrhům změnových listů, 

l. odsouhlasovat vzorky všech povrchů, viditelných rozvodů a koncových prvků technického 
a technologického vybavení stavby a předkládané Dodavatelem stavby v rozsahu a souladu 
s požadavky Dozoru projektanta, 

m. dohled nad odstraňováním zjištěných vad a nedodělků, 

n. účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním 
provozu, 

o. účast při převzetí stavby nebo její části. 
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VF 6 – Návrh interiéru 

Návrh interiéru bude proveden dle tzv. Standardy výkonů a dokumentace České komory 
architektů (dostupné on-line: https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-
dokumentace): Standard služeb architekta  a jeho dokumentace  pro navrhování staveb, Část 2 
INTERIÉRY v rozsahu:  

- Fáze služby Příprava projektu 
- Fáze služby Návrh interiéru 
- Fáze služby Projekt pro provádění interiéru 

Pro každou fázi Objednatel předpokládá tzv. „standardní činnosti“ služeb architekta.  
 
Obsah dokumentace bude předán v tištěné a digitální podobě dle podmínek Smlouvy o dílo, a to 
v níže uvedené struktuře s tím, že adresářová struktura digitální verze bude respektovat níže 
uvedenou strukturu a současně bude provedena ve dvou verzích tj, 1/ v uzavřených formátech 
určených k prohlížení (PDF) a 2/ v editovatelných formátech ve kterých je možné obsah editovat 
(XLS, DOC, DWG, IFC apod.). 

 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1. Identifikační údaje interiéru 
A.2. Informace o místě a prostoru interiéru 
A.3. Orientační údaje interiéru 
A.4. Výtvarné, dispoziční a barevné řešení interiéru 
A.5. Technické řešení interiéru 
 
B. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 
• situace (místopis v měřítku zvoleném dle potřeby informace) 
• základní půdorys interiéru (půdorysy dle souboru interiérů) v měř. 1:50; (dle potřeby 

informace v měř. 1:100; 1:25) 
• charakteristické řezy a pohledy v měř. 1:50; (dle potřeby informace v měř. 1:100; 1:25) - 

prostorové zobrazení (axonometrie, izometrie, perspektiva - dle potřeby znázornění) 
• digitální prostorové zobrazení, vizualizace a animace, zákresy do informačních modelů apod. 
• koordinační technické výkresy (dle potřeby) - provedení modelů, získání vzorků apod. 
• tabulky výrobků typových i netypových s podrobným technickým popisem (materiálové 

provedení, rozměry apod.) 
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ČÁST B - MILNÍKY 

 

Milníky pro základní výkonové fáze dle smlouvy jsou následující 
 

Označení činnosti 
pro počítání času v 
kalendářních dnech 

Činnost / Milník 

A.0 Datum účinnosti Smlouvy 

A.0.1 Koordinační schůzka – Zahájení projektové přípravy 

A.1 – A.3.4 Vytvoření Informačních modelů 

A.4.1 
Dokumentace pro Povolení Stavby - předání hrubopisu kompletní dokumentace pro 

stavební řízení k posouzení 

A.5.1 
Dokumentace pro Provádění Stavby - předání kompletního hrubopisu dokumentace pro 

provádění stavby k posouzení 

A.5.2.1 + A.5.2.2 Předání oceněného výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb 

VF 6 Návrh interiéru – předání kompletního hrubopisu Návrhu interiéru 
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PŘÍLOHA 3 

- Požadavky na informace projektanta, EIR Projektanta (EIR, Exchange Information 
Requirements); požadavky na výměnu informací ve vztahu k pověření 

- Specifikace pro předávání informací požadovaných informačních modelů, 5 x IDS (IDS, 
Information Delivery Specification) dle požadovaných milníků 

- Ukázka/příklad naplnění modelu informacemi (soubor surao_ids_data.ifc); účelem je objasnit 
Zhotoviteli Objednatelem předpokládaného/možného naplnění jeho informační potřeby  

- šablona Plánu realizace BIM, BEP Projektant (BEP, BIM Execution Plan) – viz EIR 
Projektanta, kap. 4.1.1 Odpověď na veřejnou soutěž: „…užití metody BIM, bude provedeno 
formou vyplnění dokumentu "preBEP_Projektant", dle pokynů EIR Projektanta…“ 

 

 

Samostatná příloha 
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PŘÍLOHA 4 

SPECIFIKACE CENY A JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ 

 

CENA ZA VÝKONOVÉ FÁZE PLNĚNÍ 
 

VF Předmět plnění výkonové fáze cena v Kč 

VF1 Vytvoření informačních modelů  + Technická analýza 2 227 680,00 
VF2 Dokumentace pro Povolení Stavby 4 712 400,00 
VF3 Dokumentace pro Provádění Stavby 6 426 000,00 
VF4 Zadání Stavby a spolupráce při výběru zhotovitele 128 000,00 
VF5 Dozor projektanta (v předpokládaném rozsahu 400 hod.) 750 000,00 
VF6 Návrh interiéru 750 000,00 

   
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 14 994 080,00 

  

DPH V KČ (21%) 3 148 756,80 

  

CENA CELKEM V KČ VČ. DPH 18 142 836,80 
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PŘÍLOHA 5 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DÍLČÍ PLNĚNÍ 

 

VF Dílčí plnění Vznik nároku na 
finanční plnění 

Procentuální 
podíl 

Cena dílčího 
plnění 

(bez DPH) 

VF1 Model stávajícího stavu Akceptace výstupu 
Objednatelem 

20% 

Stavebně historický 
průzkum a inventarizace + 
Technická analýza 

Akceptace výstupu 
Objednatelem 

10% 

Rozmístění pracovišť Akceptace výstupu 
Objednatelem 

20% 

Dispozice Akceptace výstupu 
Objednatelem 

10% 

Vnitřní komunikace Akceptace výstupu 
Objednatelem 

20% 

Stavební konstrukce a 
postup 

Akceptace výstupu 
Objednatelem 

20% 

VF2 Dokumentace pro 
Povolení Stavby 

Předložení hrubopisu 
Zhotovitelem 

60% 

Dokumentace pro 
Povolení Stavby 

Akceptace čistopisu 
Objednatelem 

10% 

Projednání s dotčenými 
orgány státní správy a 
správci dopravní a 
technické infrastruktury 

Oznámení stavebního 
úřadu o zahájení řízení 

15% 

Inženýrská činnost Vydání rozhodnutí 
    Povolení stavby 

10% 

Inženýrská činnost Oznámení o nabytí právní 
moci vydaného rozhodnutí 

Povolení stavby 

5% 

VF3 Dokumentace pro 
Provádění Stavby 

Předložení hrubopisu 
Zhotovitelem 

60% 

Dokumentace pro 
Provádění Stavby 

Akceptace čistopisu 
Objednatelem 

40% 

VF4 Součinnost při zadání 
stavby 

Vyhlášení výběrového 
řízení na zhotovitele 

Stavby 

50% 

Součinnost při výběru 
zhotovitele 

Podpis Smlouvy o Dílo se 
zhotovitelem Stavby 

50% 

VF5 Dozor projektanta měsíčně dle výkazu 
hodin 

VF6 Návrh interiéru Akceptace čistopisu 
Objednatelem 

100% 
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PŘÍLOHA 6 

ZÁVAZNÉ TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
Milníky pro základní výkonové fáze dle smlouvy jsou následující: 
 

Výkonová 
fáze 

Označení 
činnosti  Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 
Objednatelem 

X A.0 Datum účinnosti Smlouvy - 

X A.0.1 
Koordinační schůzka: Zahájení projektové 
přípravy 

A0 + 14 dní 

VF 1 A.1 - A.3.4 Vytvoření Informačních modelů 
300 dní od výzvy k 
zahájení VF 1 

VF 2 A.4.1 
Dokumentace pro Povolení Stavby - předání 
hrubopisu kompletní dokumentace pro 
stavební řízení k posouzení 

60 dní od výzvy k 
zahájení VF 2 

VF 3 A.5.1 

Dokumentace pro Provádění Stavby - 
předání kompletního hrubopisu 
dokumentace pro provádění stavby k 
posouzení 

90 dní od výzvy 

VF 3 
A.5.2.1 + 
A.5.2.2 

Předání oceněného výkazu výměr a soupisu 
prací, dodávek a služeb 

30 dní od akceptace 
Dokumentace pro 
Provádění Stavby 

VF 6  Návrh interiéru – předání kompletního 
hrubopisu Návrhu interiéru 

120 dní od výzvy k 
zahájení Návrhu 
interiéru 
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PŘÍLOHA 7  

HARMONOGRAM PRACÍ 

Bude doplněn před podpisem smlouvy na základě nabídky vítězného uchazeče. 

 

 
Samostatná příloha 
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PŘÍLOHA 8 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY 

 

Plánované investiční náklady investičních akcí činí 162.000.000 Kč bez DPH. Podrobnější členění 
viz Návrh Stavby. 
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PŘÍLOHA 9 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY 

 

Zhotovitel zpracuje výši investičních nákladů ve formě odpovídající podrobnosti oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s Vyhláškou, respektive 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění ve smyslu § 89 a násl. ZZVZ. 
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PŘÍLOHA 10 

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 

Funkce: Architekt projektu 

Jméno a příjmení: 
Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Hlavní projektant 

Jméno a příjmení: 
Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Statik 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Rozpočtář staveb 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Osoba odpovědná za návrh souboru technologií 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Osoba odpovědná za návrh elektroinstalací 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 
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Funkce: BIM specialista 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Osoba odpovědná za inženýring 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 

 

Funkce: Osoba odpovědná za návrh požárně bezpečnostního řešení 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mail: 
Telefon: 
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PŘÍLOHA 11 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PODDODAVATELŮ ZHOTOVITELE 

 

Obchodní firma:  

Sídlo:  

IČO:  

E-mail:  

Telefon:  

Specifikace plnění 
Podzhotovitele: 

 

 

 

 

 

  



94 
 

PŘÍLOHA 12  

ZÁSTUPCI STRAN 

 
Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

 

Zástupce Objednatele ve věcech obchodních: 
Jméno: 
Adresa pro doručování: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

Telefon: 
E-mail: 

Zástupce Objednatele ve věcech technických: 
Jméno: 
Adresa pro doručování: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

Telefon: 
E-mail: 

 

Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 
Jméno: 
Adresa pro doručování: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Telefon: 
E-mail: 

Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 
Jméno: 
Adresa pro doručování: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Telefon: 
E-mail: 

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 
Jméno: 
Adresa pro doručování: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Telefon: 
E-mail: 

 


