
DODATEK Č. 1

uzavřený k objednávce „Úprava výstupního rozhraní SW DIS“,
číslo objednávky: 01IN-006312 (dále jen „Objednávka“) mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

(dále jen „Objednatel“)

a

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 -  Krč
65993390
CZ65993390
.......​............​............​.............​..............​............. 
​..............​.......................​.............

SPEL, a.s.; Divize Engineering
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
(dále jen „ Dodavatel ”)
(Společně dále jen „ Smluvní strany”, nebo též samostatně jako „Smluvní strana“) na základě 
dohody Smluvních stran (dále jen „Dodatek“).

Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín
00473057
CZ00473057
...........​.............​...........​..........​...................

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany činí nesporným, že dne 27.03.2026 uzavřely Objednávku, která 
uveřejněním v registru smluv dne 27.03.2026 nabyla účinnosti.

1.2 Smluvní strany se shodly na tom, že Objednávka, na základě chybné interpretace 
termínů plnění v odst. 4. cenové nabídky, v příloze č. 1, Objednávky, obsahuje rozpor 
mezi obsahem ustanovení odstavce „Lhůta pro dodání či termín dodání:“ Objednávky 
a obsahem ustanovení bodu „Termín dodání“ v odst. 4. cenové nabídky, přílohy č. 1, 
Objednávky.

1.3 Smluvní strany se dohodly na odstranění rozporu dle odst. 1.2, čl. 1., tohoto Dodatku 
způsobem, jak je dále uvedeno v čl. 2., tohoto Dodatku.

2. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly, že původní znění odstavce „Lhůta pro dodání či termín 
dodání:“ Objednávky:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


„Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte do pěti měsíců od nabytí 
účinnosti objednávky.
Zkušební provoz je součástí doby plnění a stanoven na dva měsíce od nabytí účinnosti 
objednávky

se nahrazuje novým zněním:
„Lhůta pro dodání či termín dodání: Realizace implementace rozhraní DIS-JTR do 
aplikačního serveru DIS (DIS-app) pro D l Přerov a D55 Napajedla ve lhůtě 5 měsíců 
od účinnosti Objednávky, na níž naváže zkušební provoz v délce 2 měsíců.“

3. Závěrečná ujednání

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran.
3.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.3 Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, nebo které 
považují za důležité pro jeho závaznost.

3.4 Tento Dodatek nemění žádná jiná ustanovení Objednávky, s výjimkou ustanovení 
vysloveně uvedených v tomto Dodatku.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3.6 Smluvní strany shodně deklarují, že změna Objednávky na základě tohoto Dodatku 
představuje nepodstatnou změnu závazku, neboť nemění předmět ani cenu plnění a 
pouze odstraňuje nejednoznačnosti a chyby obsažené v původním znění Objednávky.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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