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1.1

Definice

Zviastni podminky

Obetna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
~Soucasti Wkresll je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakéazek ve vdech mluvnickych formach a podobach.*

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

~Zhotovitel” je totoZny termin, jako ,,dodavatel ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jeZ zvitézila (y)
v zadévacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

Text Pod-clanku 1.1.7 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahajeni praci” je datum stanovené v Pfiloze jednou z moZnosti:

a) datum Ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smluv s velmi kratkou dobou pro do-
konéeni Dila)

b) datum 14 dnl po datu ucinnosti Smiouvy o dilo

c) datum na zaklad& vyzvy Objednatele dorudeng Zhotoviteli ngjméné 7 dnli pred
Datem zahajeni praci.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vdechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné
a efektivné vynaloZené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, vCetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuiji vSak zisk."

Pod-c¢lanek 1.1.14 zni:

LVYEE moct je vyjimetna udalost nebo okolnost: kterou smiuvnf Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred uzavienim
Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Uéelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vy8si moc miize zahrnovat, avéak neomezuje se na né, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at” byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b}  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obd&anska valka,

(©) wirZznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

ponhonl 5



1.1.20

1.1.241

1.1.22

11,28

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1127

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1,1.32

(d)  valec¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplisobena tim, Zze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) piirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-clanky:
Wkaz wwmér* je Soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvélené-

ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

,Pfiloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou sou€asti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokon&eni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zékona tak, jak je stanovena v Priloze (se vemi prodiouzenimi podle Pod-
-&lanku 7.3 [Prodlouzeni dobyl), poc¢itana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pffloze.

,Pfedgasné uzivani* znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Ufadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zédkona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejicl s prfeddasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predéasné uZivani].

~Stavebni denik” je dokument, jehoz ndleZitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
Zéakladni datum* je datum 7 dn( pred terminem pro podani Nabidky.

~Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhotovitel* je totoZny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych forméach a podobach.

,Faktura" je dafiovy doklad vydany podle platnych prévnich predpis(, jehoz dalsi nale-
Zitosti mohou byt ureny v Pfiloze.

WZaruka za odstranénivad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad)].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPijata smluvni ¢astka“ je Castka (bez DPH) uvedend ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni véech vad.”

Za Pod-¢lanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol” je dokument tvorici pfilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele | personal Zhotovitele jsou povinni plnit vdechny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho pfiloh {pouZije-li se).

Soucésti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

I; Pozadavky Objednatele na informace,

Attty emd boary ol s (8 o]



1.1.88
1.1.34
1.3
Hierarchie smiuvnich
dokumentlu
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostiedi (CDE)
I, PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP)

~Spolecné datové prostiedi® je informaéni systém podle pfilohy BIM Protokolu ,PoZa-
davky na Spolecné datové prostiedi (CDE)“.

Jnformaéni model stavby® jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho pfilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisejicich pfiloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

LDokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentl je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Pod-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterd jsou v této Smlouvé upravena odchylng."

Za Pod-¢lanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidini odpovédnost]:
+Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu plnéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smlouvé,

b) v&as pinit finanéni zavazky svym Podzhotovitelim, kdy za Fadné a v&asné pl-
néni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pInéni poskytnutd podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnll od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy poZzadavek uveden v Pfiloze, musi Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni 8koly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zakladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping studentl vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu prace.

Obiednatel

21

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-¢lanek 2.4 se vkiada novy Pod-Elanek 2.5 [Kontrolni dnyl:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnl musi Uéastnit. Kontrolnich
dndl se musi Ucastnit rovnéz zastupci téch Podzhotoviteld, jejichZ Géasti si zastupce

vl trip hemb 2o 7
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4.1

Obecné povinnosti

411

414

Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zaéle-
Zitosti projednévané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Ucastnikim
kontrolntho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smiouvou.”

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [VyS$si moc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montéaznich praci jako pfedmétu své &innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpecdit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto &innosti po-
dle zvlastnich predpist a to v poctu, o zkudenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikagnimi predpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkéch vefejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni verejné zakdzky proka-
zano splnéni kvalifikace, mize byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splfiujicim poza-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve wai uvedené
v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisié osadit stavbu infor-
macni tabulf k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich tdaju uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 308/2006 Sb., a to
podle podkladll pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk( EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdil
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organt, véetné
zejména zévaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

podiomi - 26 > bk by
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Subdodavky

4.1.8

41.9

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, kterd
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravndn Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu pfekrocit trvaly nebo do¢asny zabor stavby, které je v souladu se
Smilouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svlj zamér pfedem projednat se véemi dotéenymi spravnimi orgdny, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni pifslugnych trvalych nebo docasnych zabor(i.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Gi
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozomit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihlity a dalsi ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za tGéelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat piiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi InGty a dal$i ¢asova urceni jemu stanovené v rozhodnuti
pfisludného vefejnopravnino organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je wiuéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiluvni pokutu ve
w8, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
da podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti | ze strany
pfipadnych Podzhotovitel(, a to vEetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteéného
odkladu pfedioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi ke
kontrole, v&etne takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-¢lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

+Pri poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiluvni po-
kutu ve wsi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednéni nebo chyby
v8ech Podzhotoviteld stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.
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4.4

Zajisténi splnéni smiouvy

10

JestliZze z objektivnich diivodl neni moZné Dilo podle této Smlouvy provest v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skuteGnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutednosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZit Ob-
jednateli potiebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
pfisludny kvalifikaéni pfedpoklad miZe prokézat sam Zhotovitel, nebo jej mliZe pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zaji$téni spinéni smiouvy ve formé bankovni
zaruky a ve wai uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi splnéni smiouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smilouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi spinéni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soudasti zadavaci dokumentace. Zajisténi splnéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdéji v den jejino predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a G¢inné, dokud nepro-
vede a nedokondi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smiouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal prévo na obdrzeni Potwrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn
pred datem ukon&eni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi roz&ifit platnost Zajisténi spinéni smilouvy, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v piipadé, ze:

(a)  Zhotovitel neprodiouZi platnost Zajigténi spinéni smlouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstaveich, kdy v takovém piipadé mize Objednatel narokovat
pinou &astku Zajisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo uréent,

{c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZzadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

() dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pfipadé muize Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit préava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smlouvy

Objednatel musi Zajigténi spindni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dndi poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat ze Zajisténi spinéni smilou-

vy finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek i omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.
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4.5

Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zajisténi spinéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximainé mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni casti plateb ve vySi stanovené
v Piloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zajisténi spinéni smlouvy v plat-
nosti.“

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

+Zhotovitel predloZi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni poZadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zéstupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
JZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-clanek se nepouZzije.

Zhotovitel musf predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnii poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydéna pravnickou osobou z Elenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti v8ech Zaruénich dob, vEetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncéené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani véechny vady, podle toho, kterd okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou v&echny
vady odstrangny.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, Ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZi platnost Zéruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézsjicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstraneni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Eastku, ktera Objednateli nalezi, ackoli astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Resens spori)
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nedokondéi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poza-
dovéno odstranéni vady. V tom pfipadé mize Objednatel narokovat plhou vysi
Séstky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na &erpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.
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4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

12

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dn po ukondeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby)."

Pridava se novy Pod-&lanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

+Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢l odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvotit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci:
wZhotovitel musi:

dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

dbat o bezpecnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

vynalozit pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-

kézky a tak se zabranilo ohrozZeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila aZ do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli docasné dilo (v&etné cest, chodnikll, ochrannych prostredki

a plotd), které maze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti

a ochranu vefejnosti, vlastnik(l a uZivatellr sousednich pozemkd.

cTE

Zajidténi téchto bezpeénostnich postupl daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-

tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prisludny piedpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancll Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislugny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

(3)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele predé pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.
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49 — —
Vyty€eni stavby

410

Archeologické nalezy

(6) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nésledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkl ze Smlouvy pouzito.

(7} Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstruk&nim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozU.

PoruSovani pfedpistl bezpeénosti prace a technickych zatizeni a predpisd o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v{i¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve wéi stanovené v Pilloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyceni stavby]:

LZhotovitel musi vyty&it Dilo a Stavenité (véetné vyty&eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stetu se stavbou a docasnych zabor() podle hlavnich bodd, os a refe-
renénich vy3ek uvedenych ve Smiouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi viech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vyty&eni obvodu Stavenidté a pevnych vyty€ovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadeéni Dila zni¢eny &i poskozeny.”

Pridava se novy Pod-c¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,Viechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozds-
tatky nebo pfedméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfimérena preventivni opalieni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélezl.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Proiektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

.Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pFipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadsé, Ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodU. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektove dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a" a nahrazuje se
Gérkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstraniuje tec¢ka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec ():

o zitraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem Predéasného uZivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).

Za pod-odstavec () se vklada novy pod-odstavec (s):
,S)  nalezy fosilii, minci, cennych nebo staroZitnych prfedmétl a konstrukci &i jinych

pozUstatkd nebo pfedmétl geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dob# pro dokonceni

Z4

Doba pro dokonceni

12 O

Harmonogram

14

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
«Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pifimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-&lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve hité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(8  Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyzna¢enim Podzhotovitel(,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

{c) posloupnost a na¢asovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouveé,

{d)  pravodni zpravu obsahuijici:
(i) struény popis postuptl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(iiy odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Podrabné nalezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nespinéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Prabézné platby].
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7.3

Prodlouzeni doby

78 emeae

Postupné zavazné milniky

7.6

Predéasné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Pfiloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-¢lanku 10.3 [Vidasné upozornéni] je Zhotovitel opréavnén k prodlouzeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomito pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plré podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokongen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zédvazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokon&eni
a Doby pro spinéni postupného zévazného milniku se posuzuji samostatng.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestliZe jsou v Piiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt préce
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-glanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepséni protokolu o spinéni postupného zavazného milniku neméa Ucinek na dokon-
deni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro piisiusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
majl byt prace odpovidajici pFisludnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je pavinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze."

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivanil.

+Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce {podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Predcasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a tdaje (vCet-
né zejména Udajl uréuijicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti Zadosti o PfedCasné uZivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasne-
mu uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Uplnym dokon&enim;

{c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim dradem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pred¢asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
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Pravzeti

8.1

Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

jejim Gplnym dokoncéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdrive od
podani zadosti o Pfed&asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je wluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Piiloze.”

Pod-¢lanek 8.1 je odstran&n a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnl pred tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nédzoru dokonceno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzet! na kazdou Sekci.”

Pod-¢lanek 8.2 [Oznameni o plevzeti je odstranén vCetné ndzvu a nahrazen Pod-
élankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,LObjednatel do 28 dnd po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokondeny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim dlvodi a specifikovanim préce, kierou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydéano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokonéit pfed vydanim daliho oznameni podle tohoto Pod-Clanku.”

Pfevzeti ¢asti Dila

Pridava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti casti Dila]:

,Obiednatel miZe podle viastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ast Dila (kromé piipad(, Ze jde o docasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (Pledasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uZiva pfed vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-¢lanku 7.6 [PredCasné uZivani]. Jestlize bylo vy-
déno Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila {jinou nez Sekci), musi byt nasledn& Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.*

Odstranéni vad

9.1

Qdstranéni vad
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Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim pfisludné Zaruéni doby oznamit Zhotovitell
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi
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(@  dokongit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové piimérené Ih(ty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(o)  provést veskeré prace potifebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti pfisludné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripade, Zze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

{c)  musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve [h{ité objektivné co nejkrat§i po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezd(vodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy8i uvedené v Priloze."

Variace a claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

QOcenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakézek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za ucelem napinéni
pozadavkll zdkona o zadavani verejnych zakdzek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zékona o zadavani vefejnych zakézek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich Fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfic¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3.°

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smilouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, kteréa (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smlouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky {(vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve VWkazu vymer, platnych ke dni pfedlozeni ndvrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouZitym Expertnim cendm se nepfipocitava pfirdzka pfimé-
feného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoZe je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

{d)  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pifimych nékladl poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdrive, jak je to mozZné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméfeného zisku ve vy§i 5% piimych nakladl pfistugné polozky,
piirazkou na vyrobni rezii ve wii 5 % primych naklad(i pfisluéné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve wsi 5% piimych naklad( pfislusné polozky. Tyto pFi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvni cena a platba

1.1

Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyactovani

11.3
Prubézné platby
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Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného VWkazu wy-
mér (neni-li sjgdnana paudéini cena nebo uhrazenf skuteénych Naklad() a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit ¢isté skutecné mnoZstvi kazde polozky stavby a
(o)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWkazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulafi.

MéFeni mnozZstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéngho Dila, s vyhradou
jakychkoli piipoétd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyUctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnénéeho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, v&etné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vére¢nych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyudtovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xmi na kompaktnim disku CD-R."

Pod-&lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuétovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelern ovéfena z dlivodu nedosta-
teénych podptrnych dokumentt, Objednatel tuto skutecnost spolu s dlvody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni vyldctovani. V takovém piipadé se

{i) k vyuctovani nepfihlizi a
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11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzneho

11.6 o

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyuctovani spolu se v&emi podpUrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovan.

Danovy doklad k prabézné platbé lze vystavit az po odsouhlaseni vyuctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyictovani do 30 dnti od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

()  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi plnéni smlouvy podle Pod-clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy nepini povinnosti podle Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a achrana zdravi pii praci),

{c) nepredlozi na zékladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

({d)  nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistiné smiouvy podie Clanku 14 [Pojis-
téni),

mUze byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Piilohy a to opakované z kterékoli PriibéZné platby aZ do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smilouvy

nepiesahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Zavérecna platba

Pod-clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dn(l od vydani Potvrzeni o pievzeti Dila musf Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavéreéné vylctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavére€ném vylctovani nejsou pravdive, spravné
nebo Upiné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovéiena z dlivodu
nedostateénych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vylctovani. V takovém
pfipadé se

(i) k zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyteéného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vdak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmenach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
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11.9

Zalohova platba

20

natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyUdtovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15 [Reseni
spord], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli pfedloZit zavérené vyuétovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavéreéného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére¢ném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Wse zalohové platby, po-
uzité meny a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢&lanku. Zhotovitel mUze o zalohovou platbu poZadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zélohové platby je predlozeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi poZzadované zalohoveé platby s tim, ze:

(a) Zaruka za zalohu musi byt U¢inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pficemz subjekt vystavujicl zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného.

{c)  Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru¢en pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pfed datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zéruky aZ do vréceni zalohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mdZe byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovani.

(e)  Jestlize zélohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-¢lén-
ku 13.2 [Wssi moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

() V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevrdcené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, miize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou ¢astku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnll ode dne, kdy byla zélohova platba vracena formou odpoctu
¢astky potvrzené v potvrzenich vyuétovani v piné vysi, nebo

{ii) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve wsi nevracené Gasti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(il do 30 dnl poté, co dodlo k pinéni ze Zaruky za zalohu v piné vysi.

Zdlohovéa platba musi byt vracena formou odpoctu Castky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, kterd budou nasledovat po vyuétovani, v némz soucet vSech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekrodi sedmdesat procent (70%) Prijaté smluvnf
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v pIné vysi ve vech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnutéa podle tohoto Pod-&lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”
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Neplhépni

12.2

Neplnéni objednatele

12.4

Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-¢lanek 12.2 je dopinén nasledujicim znénim:

.Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruSuje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-Glanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
bghem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dni potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnl odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smilouvy, miZe Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

Jc) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a skody, které vznik-
ly Objednateli a vedkeré daldi ndklady na dokonceni Dila po zapoditani viech
obnos( ndleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [VW3$i moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nésledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena IhGtou 30 dni.

Pridavéa se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu):
,Objednatel ma vadi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ihlity (a dali ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfisludného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavkyl;

(¢}  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondéeni podle Clanku 7 [Doba pro dokonéent;

(d)  Zhotovitel nespIni postupny zavazny miinik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazne milniky] uvedeny v Priloze;

(e}  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivani];

il Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes predchozi pisemné upozornéni ne-
spini podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené In(ité pfi praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urce-
né Ihité porudeni pravnich predpist upravujicich bezpecénost prace nebo tyto
predpisy porusi opakované.
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Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnG po dorudeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o poZzadovaném
zptsobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné Eastky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpU-
sobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim &astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smiouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Riziko a otipovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
+Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahéjeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pojistéhi
141
Rozsah kryti
182 =

Obecné pozadavky
na pojisténi
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Pod-&lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni i nahodnému poskozeni) Dila, souéasti Dila a jeho
piislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobk(, zafi-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, 1. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Piloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a Upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vlucujici odpovédnost plnéni
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pojistovny (tzv. wluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucuijicich &i snizujicich
rozsah pojistného pinéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢&i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
wlukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto &lanku a

(a)  Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pInéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(o)  Ze pojistné plneni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v&etné sebe) coby opravnéného piijfemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opréavnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, ze v pojistnych smiouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pinéni v piném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti die
tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavc( tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

Zhotovitel je déle povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimZ pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo drazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku éinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Ujmu zpdsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit skodu &i djmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v dhrnu za rok,
s maximalni spolutiCasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Ujmu zpd-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pojistha smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost plnéni paojistovny (tzv. wiluky z pojisténi) s vyjimkou wyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvéach uzavienych v souladu s tou-
to Smilouvou uvedeni jako spolupojisténi. V piipadé, Ze spolupoji§téni Subdodavatelll
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedens.
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V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plinéni dalsich povinnosti Zhotovitele z pfisiusnych pojistnych smluv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstrafiuje bez nahrady.

Zplsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Piiloze.

14.3
Nepojisténi

Res$eni sport
ROZHODOVANI SPORU:
VARIANTA A
15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

151
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

24

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudt Ceské republiky.

Pod-¢lanek je odstranén v&etn& nazvu a nahrazen nasledujicim zné&nim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-&lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-glanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musf byt s konecnou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord"

»Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirmé& na zakladé jednani Stran, musi byt s konednou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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