
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), k akci: „Stavební úpravy objektu prádelny“ 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková 

organizace Sídlo: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko IČO: 49207300 Zastoupený: Ing. Kateřinou 

Šimkovou, ředitelkou (dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel: ELESTAV MONT, s.r.o. Sídlo: náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov IČO: 04192192 

Zastoupený: Romanem Jaruškem, jednatelem (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Článek I. – Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Termín plnění“, odstavec 1, Smlouvy o dílo uzavřené 

v roce 2025. 

2. Důvodem změny je objektivní nemožnost provádění prací v zimním období (prosinec 2025, leden 

2026 a únor 2026) vyvolaná extrémně nepříznivými klimatickými podmínkami (mrazy, sněhové 

srážky), které jsou řádně doloženy zápisy ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel přerušil práce v souladu s povinností postupovat s péčí řádného hospodáře, aby předešel 

technologickým vadám způsobeným mrazem a zajistil bezpečnost v místě plnění dle čl. VI odst. 3 

původní smlouvy. 

Článek II. – Změna termínu 

Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního textu čl. III. odst. 1 tímto novým zněním: 

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo připraveno k předání objednateli nejpozději do: 30. 6. 

2026.  (Původní termín byl: 30. 4. 2026). 

Článek III. – Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti v 

původním znění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 

V Bystřici nad Úhlavou dne: 24.4.2026 

 

Ing. Kateřina Šimková ředitelka (za Objednatele)            Roman Jarušek jednatel (za Zhotovitele) 


