číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 54/2017

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Robert Lučan

se sídlem v Chropyni, Hrad 408, PSČ 768 11

IČ:


603 82 139

DIČ:


CZ7209215684

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:


7520328001/5500
zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Robert Lučan, tel.: 737 316 095, e-mail: robicont@robicont.cz

b) technických:
Robert Lučan, tel.: 737 316 095, e-mail: robicont@robicont.cz

(dále jen „Objednatel“)

a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   
číslo účtu:

2107009012/2700
Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:  

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (359.276,25 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace a zpevněných ploch u strojního vývojového centra – Drahy, Chropyně“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:
	CENA bez DPH
	362.460,00 Kč


Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace a zpevněných ploch u strojního vývojového centra – Drahy, Chropyně“.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace a zpevněných ploch u strojního vývojového centra – Drahy, Chropyně
V Chropyni dne





Ve Zlíně dne 

Za objednatele: 





Za zhotovitele:  

Robert Lučan



                      

Ing. Michal Hanačík
…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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