Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele SML/0116/26
č. zhotovitele 8-2026

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxx
xxxxxxxx:				xxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
KKS, spol. s r. o.
Sídlo:					Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:					42340802
DIČ:					CZ42340802
Zastoupený:				Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
xxxxxxxxxx:				xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 		xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s. Zlín, č. ú. 1403990349/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 31.03.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0208/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 23 360 853,16 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 666 679, 60 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 6 645,05 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 24 020 887,71 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 660 334,55 Kč bez DPH představuje změnu závazku 2,88 % z původní hodnoty Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
Původní text specifikace SO se doplňuje o následující text:
SO 101 Silnice III/4912
Změna 1.01
V rozpočtu stavby bylo odstranění svodidel o délce 61,0 m, ve skutečnosti je však u silnice osazeno 390,0 m svodidel. Z toho důvodu musí být provedena demontáž 329,0 m silničních svodidel navíc. Zároveň musí být provedeno odstranění betonových patek se zbytky ocelových sloupků v objemu 7,29 m3, vč. odvozu a uložení na skládku.
Změna 1.02
Při zahájení odtěžení zeminy pro pilotové stěny bylo zjištěno, že v nezpevněné krajnici jsou betonové patky se zbytky sloupků původního ocelového zábradlí. Z toho důvodu nebude prováděno odtěžení zeminy v objemu 7,29 m3, vč. odvozu a uložení na skládku.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	24 020 887,71 Kč
· DPH 21 %	5 044 386,42 Kč
· Cena celkem vč. DPH	29 065 274,13 Kč
(slovy dvacet devět milionů šedesát pět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny české, 13/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 02. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
KKS, spol. s r. o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel
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