[bookmark: _Hlk222213474]Číslo smlouvy objednatele: 400-2013-571203/2		 Číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP633/13
Číslo smlouvy stavebníka: 16PT-000231


Dodatek č. 2 
[bookmark: _Hlk222213306][bookmark: _Hlk222126236]ke Smlouvě o dílo na provedení zakázky „Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	     Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
[bookmark: _Hlk173337503]Pobočka Nový Jičín
Adresa:	     Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupený:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
[bookmark: _Hlk173333517]technických záležitostech oprávněn jednat: 	  Ing. Petr Smoček, odborný rada
Tel:	    xxx 
E-mail:	    njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	    z49per3
Bankovní spojení:	    ČNB 
Číslo účtu:	    3723001/0710
IČ:	    01312774
DIČ:	    CZ01312774 není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:                                                  	     
[bookmark: _Hlk222213851]AWT rekultivace a.s.
se sídlem:                                                  	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
[bookmark: _Hlk222213917]zastoupený:                                                Ing. Kamilem Holendou, předsedou představenstva 
                                                                   Ing. Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva                                                                        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel::                                                                   xxx	
E-mail:                                                               xxx
ID DS: 	pk86uwp		
Bankovní spojení: 	ING Bank N.V., o.s.	 	
Číslo účtu: 	1000507105/3500	 		
IČ: 	47676175 	
DIČ: 	CZ47676175
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777.
dále jen „zhotovitel“	


Stavebník:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem 					Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený:					Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxx
e-mail: 					xxx
tel.: 						xxx 
bankovní spojení:				ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
IČO: 						65993390
DIČ: 						CZ65993390
právní forma: 					státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  A 80478 vedená u Městského soudu v Praze.
(dále jen „stavebník“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy odst. 7. a 9. Smlouvy o dílo č. objednatele 400-2013-571203, č. zhotovitele 40ŘP633/13, č. stavebníka 16PT-000231 ze dne 9. 9. 2013, ve znění dodatku č. 1 na provedení zakázky „Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu Realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Třanovice – IV. etapa“ v k. ú. Třanovice se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena díla. Smluvní strany se současně dohodly na ukončení smluvního vztahu. 

Finanční závazky v souladu s SOD čl. VI. Cena díla byly finančně vypořádány v souvislosti s realizací díla následovně:

	Cena za zpracování PD
	    93 000,- Kč bez DPH
	vypořádáno

	Cena za výkon autorského dozoru (AD)
	SO 01 Polní cesta CV 38
	      2 000,- Kč bez DPH
	vypořádáno

	
	SO 02 Polní cesta CD 49
	      2 500,- Kč bez DPH
	nerealizováno

	
	SO 03 Brod B2
	         500,- Kč bez DPH
	vypořádáno

	
	
	

	Celková cena za zpracování PD a provedeného výkonu činnosti AD 
	    95 500,- Kč bez DPH
	vypořádáno

	Cena za nerealizovaný výkon činnosti AD 
	      2 500,- Kč bez DPH
	nerealizováno



Hodnota změn činí -2 500,00 Kč bez DPH, (tj. -2,55% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Na základě podání odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem dne 7. 1. 2026 v souladu s ustanovením čl. IX odst. 7 a 9 smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 400-2013-571203, č. zhotovitele 40ŘP633/13, č. stavebníka 16PT-000231ve znění dodatku č. 1 ruší. 

Objednatel, stavebník a zhotovitel prohlašují, že objednatel se stavebníkem řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla, dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Fakturace všech částí díla je tedy konečná.

V souladu s čl. IX odst. 7. a 9. smlouvy smluvní strany sepsaly protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy, kde se shodly na stavu a rozpracovanosti díla, včetně popsaných souvislostí vedoucích k odstoupení od smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.  


Čl. II
Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčena, se nemění.
2.2 Práva a povinnosti smluvních stran Dodatkem č.2 výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2.3. Nedílnou součást Dodatku č.2 tvoří příloha č. 1 „Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla“.
2.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
[bookmark: _Hlk222387312]V Novém Jičíně dne 30. 04. 2026		            V Ostravě dne 16. 04. 2026
„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“


………………..………….….……..			…………..………..….………….…
objednatel                                                                         stavebník
Ing. Tomáš Hořelica					Ing. Tomáš Opěla
vedoucí Pobočky Nový Jičín                                    ředitel Správy Ostrava

   
V Petřvaldu dne 09. 03. 2026
„elektronicky podepsáno“



…………………………………..…                            ……………………………………..
zhotovitel                                                                          zhotovitel
Ing. Kamil Holenda                                                 Ing. Jiří Babiš
předseda představenstva                                         místopředseda představenstva
	 
