
Dodatek č. 2 

smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2024 

(Číslo smlouvy objednatele: 0169/2024) 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

se sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová 

IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 
zastoupená: majitelem 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle 

871 odstavce 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary. 

(dále jen „zhotovitel“, společně jako „smluvní strany“) 

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 

ustanovení č. XIV. odst. 14.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 

DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI 

„Milevsko — likvidace odpadních vod v místní části Velká“ 

A) Tímto dodatkem č. 2 se mění termíny plnění uvedené v čl. III. a dodatku č. 1 této smlouvy. 

Potřeba posunu termínů plnění byla způsobena časovým prodlením státních orgánů s vydáním 

kladného souhlasu se stavbou. Zhotovitel tak nemohl, z objektivních důvodů, vydat pokyn 

k zahájení prací na další části sjednaného díla a jeho projednávání. 

B) Z výše uvedené příčiny se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy vč. dodatku č. 1 takto: 

1. zpracování dokumentace pro jednání s Povodím Vltavy, s. p. 

2. projednání s Povodím Vltavy, s. p. 

3.. zpracování dokumentace pro stavební povolení — fáze 1 

4. projednání dokumentace pro stavební povolení 

(pouze tlakové přípojky) 

do 31.05.2025 

do 15.07.2025 

do 15.09.2025 

do 20.05.2026



5. podání žádosti o stavební povolení — fáze 2 do 31.05.2026 

6. zpracování dokumentace pro provádění stavby - fáze 3 do 31.05.2026 

Výše uvedené termíny se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli. 

C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 2 zůstávají beze změn a v platnosti. 

D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel. 

V Milevsku dne „o V Kolové dne „ee 

za objednatele za zhotovitele 

město Milevsko 

majitel


