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Číslo Smlouvy Objednatele: 000195 00 26 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
FIRESTA: 4/2026 

PEDASTA:2026/7011/0017 

N+N: 107/25-25594 

Číslo akce: 25-0-2959 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupený: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Zhotovitel: Společnost TT Olšanská – Habrová 

se sídlem:   Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce) 
se sídlem:   Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO:    253 17 628 

DIČ:    CZ253 17 628, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtů:   250048-621/0100, 2102043465/2700, 317217603/0300 

OR:    KS Brno, sp. zn. B 2144 

jednající:   Ing. Pavel Borek, člen správní rady 

                                 Ing. Vilém Huryta, prokurista 

 

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. (Druhý společník) 
se sídlem:   Žižkova 922/28, 410 02 Lovosice 

IČO:    017 17 243 

DIČ:    CZ017 17 243, plátce DPH 

OR:    KS Ústí nad Labem, sp. zn. C 32955 

jednající:   Vít Damašek, jednatel 
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  N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. (Třetí společník) 
se sídlem:   Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201 

IČO:    445 64 287 

DIČ:    CZ445 64 287, plátce DPH 

OR:    KS Ústí nad Labem, sp. zn. C 1805 

jednající:   Ing. Tomáš Novák, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 
(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 
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 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Objednatel jako veřejný zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení 
zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky s názvem „Tramvajová trať Olšanská – Habrová – výběr 
zhotovitele“, (dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). Zhotovitel jako dodavatel 
v uvedeném Zadávacím řízení podal nabídku, která byla na základě výsledků Zadávacího řízení 
Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavírají tuto 
Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel plnit Veřejnou zakázku. 

 Účelem této Smlouvy je zajištění výstavby liniové novostavby tramvajové trati v délce cca 1,93 km, 

1,3 km dvoukolejné, 0,6 km jednokolejné s úvraťovým zakončením před areálem Auta Jarov. Napojení 
na stávající trať bude v místě křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská novou východní větví do 
ulice Severní nákladová – severně od budovy Nákladového nádraží Žižkov. Tramvajová trať bude 
vedena v ose nové ulice Severní nákladová, která bude vedena severně podél budovy bývalého 
Nákladového nádraží Žižkov. Dále bude trať vedena na pláni s otevřeným štěrkovým ložem až k mostu 
k Červenému dvoru. Dále povede trať dvoukolejně s rozchodníkovým krytem až ke stávající pěší lávce, 
která bude před zahájením akce demolována a na jejím místě bude zřízen úrovňový přechod trati. 
Východním směrem bude dále trať zjednokolejněna a vedena s využitím tč. neprovozuschopné 
železniční místní dráhy až k prodloužení ulice Osiková, kde bude severně od trati zřízena úvraťová 
konečná zastávka. Rovněž bude vybudována nová budova měnírny v ulici Na Viktorce a sociální 
zařízení u konečné zastávky. Celkově bude vybudováno 6 zastávek, z toho 4 ostrůvkové párové a dvě 
jednostranné s konečnou úvraťovou zastávkou. Součástí stavby budou rovněž vyvolané přeložky 
a stavby sítí technické infrastruktury a dalších nezbytných stavebních úprav v území a veřejném 
prostoru dle projektové dokumentace.  Cílem výstavby je zlepšení kvality a spolehlivosti dopravní 
obslužnosti, a to prostřednictvím realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky. Zhotovitel garantuje realizaci díla dle této Smlouvy v souladu s nabídkou, jež 
předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky v nabídce.  

 Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání. 
 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, 

s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, 
že v rozsahu, v jakém to po něm lze spravedlivě požadovat, prověřil veškeré podklady a pokyny 
Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích 
podmínkách Veřejné zakázky, že je jakožto odborník shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky 
a okolnosti.  

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 11 

je schválená dokumentace pro provedení stavby v podobě projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele, která tvoří součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Zhotovitel v rozsahu, v jakém to po něm jakožto odborníkovi lze spravedlivě 
požadovat, potvrzuje, že Dílo (jak je tento pojem vymezen níže v čl. 3.1 Smlouvy) lze dle této 
Projektové dokumentace realizovat a Dílo dle ní postavené lze řádně zkolaudovat. 

 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena Díla dle této Smlouvy může být hrazena se spoluúčastí 
z dotačních prostředků, zejména ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie, a to Operačního 

programu Doprava. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu příslušného 
operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele veškeré doklady 
související s realizací Díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídící či kontrolní 
orgány a dále v případě žádosti řídícího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných 
prostor Zhotovitele, kde bylo či je realizováno Dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost 
a umožnit vstup do prostor a na pozemky související s Dílem a jeho realizací pověřeným osobám – 

zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie 
a organizací státní správy (např. Ministerstva dopravy ČR). Zhotovitel bude v souladu se zákonem 
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č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách 
prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel se dále zavazuje dodržet případně 
i jiné podmínky stanovené poskytovatelem dotace pro realizaci tohoto Díla, které mu Objednatel 
oznámil bez zbytečného odkladu po obdržení takových podmínek dotace vztahujících se k realizaci 

Díla. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností Objednatele 

jakožto zadavatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci Veřejné zakázky 
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se skládá 
z následujících částí: 

 výstavba nové tramvajové trati v souladu s čl. 2.2 Smlouvy; vše definované Projektovou 
dokumentací vyhotovenou společností – SUDOP Praha, a.s., Olšanská 2643/1a, 13080 Praha 

3, IČO 25793349 z data 07/2025 a standardy Správy napájení TT, které jsou součástí Přílohy 

č. 8 této Smlouvy; 

 dopracování Projektové dokumentace o konkrétní technické řešení, včetně specifikace 
konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci Díla (dále jen „RDS“); 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), dle 

článku 3.1.1 Smlouvy, a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se 
zdrojovými soubory; 

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem „Návod 
na tvorbu GIS DP-JDCT k 1.7.2024 “, který tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí této 
Smlouvy; 

 vyhotovení jednotlivých geometrických plánů skutečného stavu stavby a dílčích 
geometrických plánů k jednotlivým přeložkám a inženýrským sítím; 

 poskytnutí součinnosti při uvedení Díla do zkušebního provozu a součinnosti při obstarání 
kolaudačního rozhodnutí za podmínek a v souladu s touto Smlouvou.  

 (dále jako „Dílo“). 

 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré zboží, 
materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice (ČSN; 
byť by bez takového smluvního ujednání neměly právní závaznost), stavebním povolením, požadavky 
příslušného úřadu, všech orgánů veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska a 

rozhodnutími, opatřeními, či doporučeními správců inženýrských sítí. Na jakýkoliv vzájemný rozpor 
v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, než 
zahájí práci na realizaci příslušné části Díla, která je rozpornými požadavky ovlivněna. Objednatel je 

v takovém případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho 
součásti a příslušenství musí být v souladu s právními předpisy.  

 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 
sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

 Pro plnění této Smlouvy bude uskutečňován výrobní výbor, kterého se bude účastnit Zhotovitel a 
Objednatel a jehož předmětem bude projednání konkrétních postupů a dalších skutečností souvisejících 
s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní 
výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Další dílčí výrobní výbory budou Zhotovitelem 
svolány v případně potřeby. Zhotovitel je dále povinen svolat výrobní výbor pro účely dopracování 
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realizační dokumentace pro provedení stavby. Z každého výrobního výboru bude Zhotovitelem učiněn 
písemný zápis, který musí být Objednatelem písemně odsouhlasen.  

 DOBA PLNĚNÍ 

 Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy v takovém rozsahu, aby neobsahovalo vady 
a nedodělky bránící užívání nebo bránící uvedení do zkušebního provozu, ve lhůtě 12 (11 měsíců na 
dokončení Díla dle čl. 15.1.1 Smlouvy a 1 měsíc na převzetí Díla dle čl. 15.1.2 Smlouvy) měsíců ode 

dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená 
doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a kompletní příprava dokladové části pro 

zahájení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
doba vyřizování povolení k zahájení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu a provádění 
zkušebního provozu se do celkové doby realizace díla nezapočítává.  

 Stavební práce na Díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů 

od předání staveniště Zhotoviteli dle čl. 11.2 této Smlouvy.  

 Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky a v souladu s ní vyplnil slepý harmonogram 

výstavby Zhotovitele, který odpovídá harmonogramu obsaženému v Projektové dokumentaci a který 
je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram výstavby“). Jelikož byl 
Harmonogram výstavby vypracován na základě předpokládaných termínů uvedených v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky, aktualizuje jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzavření 
Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, jako nový Harmonogram výstavby. Při 
jeho aktualizaci zachová lhůty mezi termíny plnění jednotlivých částí Díla, jak byly uvedeny 
v Harmonogramu výstavby tvořícím součást nabídky Zhotovitele. Harmonogram výstavby v podobě 
aktualizované dle tohoto odstavce tohoto článku se považuje za původní a závazný Harmonogram 

výstavby.  

 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu výstavby. 
Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, termíny a jejich změny uvedené v Harmonogramu výstavby 
jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen v souladu a za podmínek čl. 4.3, 4.5 a 4.6 této 
Smlouvy. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto odstavcem tohoto článku, 
zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální Harmonogram výstavby, který se stane závazným 
okamžikem písemné akceptace ze strany Objednatele. Harmonogram musí vždy být v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, včetně mj. případných požadavků smluvních partnerů 
Objednatele vyplývajících z Přílohy č. 6 této Smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu výstavby 
s tím, že není oprávněn je zkrátit. Při každé jednotlivé jednostranné změně dílčího termínu plnění musí 
být splněny podmínky pro provedení změny závazku dle § 222 ZZVZ. 

 Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude 
způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které 
Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením této Smlouvy, c) které se po jejím vzniku 
nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst 
Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo 
kybernetický útok, přírodní katastrofy apod.  
Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možné dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí 
a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 
článku této Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
 oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 

prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
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Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku této Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě postupu dle tohoto článku této Smlouvy prodloužena pouze 
o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je 
Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále 
přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu 
průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální informaci 
o předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle v obdobné struktuře, jako jsou 

v Harmonogramu výstavby (dále jen „Informace o předpokládaných termínech plnění Díla“). Tato 

informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když 
dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně 
Objednateli včetně odůvodnění provedených změn. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy v důsledku nedodržení závazného Harmonogramu výstavby zůstává 
Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je 

oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže Objednatel o některé 
lhůtě výslovně stanoví jinak.  

 MÍSTO PLNĚNÍ 

 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je městská část Praha 3. 

Místa provádění akce dle čl. 3.1.1 této Smlouvy jsou podrobně stanovena v Projektové dokumentaci.  
 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě provádění Díla, zejména zhotovení 

dokumentů uvedených v čl. 3 Smlouvy, mohou být prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele. 

 CENA DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena 
smluvní na základě závazného a úplného oceněného výkazu výměr (Příloha č. 3 této Smlouvy), a činí 
599.233.749,98 Kč bez DPH. K Ceně bude účtována DPH podle předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 Cena je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady 
Zhotovitele, vyjma přípustných změn Ceny dle § 222 ZZVZ a postupu stanoveného dále v tomto čl. 6 

Smlouvy. Pokud jiná ustanovení Smlouvy nestanovují jinak, může být Cena měněna pouze na základě 
dodatku k této Smlouvě (tím není dotčeno ustanovení čl. 6.4 a násl. této Smlouvy).  

 Smluvní strany prohlašují, že Cena je uvažována v cenové úrovni ke dni, kdy končí lhůta pro podání 
nabídek na profilu zadavatele (dále jen „rozhodný den“). Cena (cenová nabídka) platí pro celé čtvrtletí 
(dále jen „prvotní čtvrtletí“), ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek na profilu zadavatele 

a Cena z prvotního čtvrtletí je v indexačním řetězci neměnná, resp. je indexována počátečním indexem 
o hodnotě „1,00“.  

 V průběhu trvání Smlouvy může probíhat korekce Ceny vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní strany 
proto sjednávají valorizační (inflační) doložku pro úpravu Ceny. Pro vyloučení pochybností se Smluvní 
strany dohodly, že korekce Ceny dle čl. 6.3 až 6.6 Smlouvy nevyžaduje uzavření písemného dodatku 
k této Smlouvě a že může být poprvé aplikována na dodávky a práce skutečně provedené 
v následujícím čtvrtletí po uplynutí prvotního čtvrtletí. 

 Korekce Ceny bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a placené Zhotoviteli 
Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 7 této Smlouvy budou sníženy nebo zvýšeny 
zpětně kvartálně podle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC 2122 „Dráhy kolejové 
městské a ostatní“, a to po vydání tohoto indexu ze strany Českého statistického úřadu (pro předchozí 
kvartál proti aktuálně realizovanému). Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že Cena 
uvedená v nabídce znamená index 1,00 (100 %) a je neměnná pro celé období prvotního čtvrtletí, ve 
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kterém uplynul rozhodný den. Úprava Ceny se odvíjí od Ceny platné k rozhodnému dni v návaznosti 
na aktuálně fakturované položky soupisu skutečně provedených prací v průběhu času celé realizace 
plnění Díla, resp. po uplynutí prvotního čtvrtletí, kdy je cena neměnná. Pro potřeby korekce Ceny 
Zhotovitel zašle 1x za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či zvýšení Ceny Díla 
dle tohoto článku Smlouvy za předchozí čtvrtletí Objednateli postupem dle čl. 7 této Smlouvy. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že bude-li součástí samostatné čtvrtletní faktury dle předchozí věty 
z jakéhokoli důvodu položka, která byla dodána anebo provedena v dřívějším čtvrtletí, než ve čtvrtletí, 
za které se samostatná faktura dle předchozí věty vystavuje, bude snížení nebo zvýšení Ceny Díla za 
předmětné položky dle tohoto článku Smlouvy odpovídat snížení nebo zvýšení podle toho čtvrtletí, 
v němž byly předmětné položky skutečně dodány anebo provedeny, nikoli podle toho čtvrtletí, za které 
je samostatná faktura dle předchozí věty vystavována. Pro výše uvedený postup bude aplikována 
metoda řetězení indexů, tj. jejich vzájemné postupné násobení za účelem určení změny průměrné ceny 
mezi prvotním a účtovaným čtvrtletím. 

 Strany si výslovně sjednávají, že valorizační (inflační) doložka upravená v čl. 6.3 až 6.5 se vztahuje 

rovněž na pokles cen. Ustanovení těchto článků Smlouvy o změně Ceny v případě inflace se použijí 
i na změnu Ceny v případně poklesu cen stavebních prací a materiálů obdobně. Číselné hodnoty tvořící 
indexační řetězec (jednotlivé indexy) budou upravovány metodou vypouštění (truncování), a to tak, že 
se vypustí číselné hodnoty za čtvrtou pozicí za desetinnou čárkou (tzn. bez zaokrouhlování). 

 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 občanského zákoníku zůstává ustanovením 
čl. 6.2 této Smlouvy nedotčeno. 

 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 občanského zákoníku požadovat snížení ceny 
za Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat 
menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním Díla. 
Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny 
v oceněném výkazu výměr, a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, 
jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec 
sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny 
v oceněném výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného 

výkazu výměr. 
 Cena Díla zahrnuje zejména: 

 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně 
všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na 
pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu 

s touto Smlouvou; 

 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahájení zkušebního provozu nově vybudovaných 
částí Díla, včetně daní, cel (včetně nákladů spojených s celní manipulací a náklady na 
proclení), licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště 
Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, 
vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) 

a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení;  
 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 

požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla; 

 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem;  

 náklady na záruky a pojištění odpovědnosti Zhotovitele; 

 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
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staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů 
médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení; případné náklady na vybavení 
a provoz kanceláří zařízení staveniště; 

 zajištění vydaní dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně inženýrského 
opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí;  

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy; 

 vyhotovení geometrických plánů skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.5 této Smlouvy; 

 náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a obsah všech 
informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen Objednatelem;  

 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla; 

 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím 
a po skončení plnění této Smlouvy; 

 náklady na dopracování Projektové dokumentace dle čl. 3.1.2 této Smlouvy; 

 vyhotovení DSPS dle čl. 3.1.3 této Smlouvy; 

 náklady na zajištění fotodokumentace stavu tratí před zahájením stavby a na zajištění 
fotodokumentace průběhu výstavby; 

 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce 
a případná odškodnění v případě soudních sporů; 

 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají; 

 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení za jednání, kterých se dopustil 
Zhotovitel, a to i v případě, že sankce bude uložena Objednateli; 

 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, včetně případných nebezpečných odpadů; 

 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních 
výkonů a provedení Díla a jeho zajištění; 

 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou televizním 
inspekčním systémem před a po stavbě; 

 náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců včetně 
podmínek pro předání a převzetí stavby správcem TT (Podmínky pro předání a převzetí 
stavby správcem TT jsou Přílohou č. 5 této Smlouvy); 

 všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele;  

 náklady na geodetické vytyčení stavby; 

 náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce; 

 náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla; 

 náklady na případné omezení provozu nebo výluky na železniční trati a na jejich zajištění, 
pokud je bude vyžadovat zhotovitelem zvolený technologický postup výstavby; 

 náklady na dohled správců dotčených, a i překládaných inženýrských sítí a jejich zajištění; 
 náklady na vytyčení inženýrských sítí a aktualizaci dotčených inženýrských sítí;  
 náklady na vyprojektování, projednání, realizaci a údržbu informačního systému pro cestující 

po dobu trvání stavby; 
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 náklady na dočasný billboard a Stálou pamětní desku dle čl. 11.11 této Smlouvy. 
 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou 

Projektovou dokumentací a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby 
obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající, které lze po něm jakožto 
odborníkovi spravedlivě požadovat. 

 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na úpravu 
výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, bude částka, o kterou má 
být Cena upravena, určena následujícími způsoby: 

 Bude se vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál v oceněném výkazu výměr zahrnuty.  

 Nejsou-li v oceněném výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z aktuálně platné cenové 
soustavy ÚRS. 

 Nelze-li změnu Ceny určit dle výše uvedeného, tj. cena není uvedena v oceněném výkazu 
výměr, ani není možné vycházet z aktuálně platné cenové soustavy ÚRS, změní se Cena Díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé, přičemž za obvyklou 

cenu na trhu se považuje nejnižší cena z nabídek alespoň třech dodavatelů, kteří jsou na sobě 
ekonomicky, kapitálově a personálně nezávislí, přičemž tito dodavatelé rovněž nesmí být 
ekonomicky, kapitálově ani personálně propojeni se Zhotovitelem. Jedním z dodavatelů 
podávajících nabídku může být i Zhotovitel, resp. pokud je Zhotovitel společností více 
dodavatelů, pak nejvýše jeden z členů společnosti, která je Zhotovitelem. K nejnižší 
nabídkové ceně dodavatele si Zhotovitel připočte 13 % (5% provozních režií, 4% správních 
režií a 4% přiměřeného zisku). 

 jestliže pro určení nové ceny není relevantní žádná sazba ani cena dle výše uvedeného, tj. 

cena není uvedena v oceněném výkazu výměr, není možné vycházet z aktuálně platné cenové 
soustavy ÚRS, ani nebylo možné doložit tři nabídky nezávislých dodavatelů dle čl. 6.12.3 
této Smlouvy, bude cena odvozena z přiměřených přímých nákladů na provedení práce spolu 

s 13% navýšením (5% provozní režií, 4% správní režií a 4% přiměřeným ziskem).  

Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek pro stanovení 
změny Ceny Díla jiný závazný postup. Úprava ceny musí být vždy písemně odsouhlasena 

Objednatelem.  

 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný oceněný výkaz výměr nebo 
Projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem písemně schváleny 
Objednatelem a Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny (zápisem 
Objednatele do stavebního deníku, zápisem do záznamu z tzv. Kontrolního dne stavby nebo zvláštním 
písemným pokynem, pokyn jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené 
v čl. 23.1.2 této Smlouvy). O provedení takových prací bude následně mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem v přiměřené době uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. V takovém případě bude 
Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, 
zejména se ZZVZ. Toto ustanovení se aplikuje též na snížení Ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku 
změny Díla, nikoliv však na snížení Ceny Díla, ke kterému dochází z důvodů dle čl. 6.8 této Smlouvy. 

V takovém případě, je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli novou Cenu Díla včetně uvedení 
upravených položek oceněného výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-
li s ní, je oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již Objednatel původní Cenu Díla, je oprávněn ji 
požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto ustanovením.  

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány vždy měsíčně 
pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě 
Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit 
dříve, než dojde k písemnému odsouhlasení soupisu prací v souladu s tímto článkem Smlouvy. 
V případě částečného odsouhlasení soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku 
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odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom soupis 
provedených prací a souhlas Objednatele k soupisu.  

 Zhotovitel doručí do třetího (3) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis prací 
provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis 
zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně písemně odmítne včetně uvedení důvodů 
odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze vada či nedodělek plnění.  

 Faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací 
z oceněného výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
faktury. Zbývajících 10 % Ceny Díla představuje zádržné (dále jen „Zádržné“), výše Zádržného bude 
vždy vyznačena na faktuře a Objednatel bude povinen těchto zbývajících 10 % Ceny Díla uhradit 
Zhotoviteli následovně: 

 5 % vyplatí do 15 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu 

o odstranění všech vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl. 15.9 této Smlouvy, respektive 

od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle 

čl. 15.8.4 této Smlouvy; 

 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po  

 uplynutí záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 a 16.3 této Smlouvy a 

 doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit 
tuto část Zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Předá-li 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku dle čl. 17 této Smlouvy, uhradí Objednatel 
zbývající část Zádržného dle předchozí věty do 15 dnů ode dne, kdy mu bude předána 
řádná záruční listina a doručena písemná výzva Zhotovitele. 

Mechanismus Zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy se uplatní na veškeré fakturované ceny za provedené 
práce Zhotovitele vztahující se k Dílu. 

 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení Zádržného jakoukoliv svou 

pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit 
Zádržné do původní výše.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.  
 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, vyhotovení DSPS a 

geodetické zaměření stavby. Na stavební a montážní práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“).  

 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona o DPH, včetně údaje o tom, že daň odvede Objednatel, a dále musí obsahovat údaje 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nad rámec zákonem 
stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo 
objednávky (pro potřeby fakturace bude sděleno Objednatelem), číslo a název akce, název dotačního 
projektu „Tramvajová trať Olšanská - Habrová, Praha“ a číslo dotačního projektu 
CZ.04.03.01/08/22_009/0000065, číslo ISPROFOND: 5113750010, předmět Díla, číselný kód 
klasifikace produkce CZ – CPA, soupis provedených prací, údaj o částce, kterou tvoří část ceny ve 
výši 90 % a část ceny tvořící Zádržné ve výši 10 % ceny Díla a údaj o jejich splatnosti. Přílohou faktury 
– daňového dokladu bude soupis provedených prací a souhlas Objednatele k soupisu. 

 Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:  
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 Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fidrk6) 

 Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz   

 Fyzicky předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 
Praha 9. 

 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky: 

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být 

pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 

s přílohami. 
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického 

zpracování přesáhnout velikost 20 MB.  
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být 

chráněny heslem.  
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv.  
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), 

které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o 
přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. 
Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí 
faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.  

- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou 
akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele. 

 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo bude neúplná, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k doplnění případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené 
faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení.  

 Zhotovitel je povinen uhradit své závazky vůči poddodavatelům ve sjednané výši za sjednaných 
podmínek, přičemž splatnost faktur poddodavatelů nesmí být dohodnuta delší než splatnost faktur 
Zhotovitele dle čl. 7.12 této Smlouvy.  

 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně 
odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné 
prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění 
provedené na základě této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného 
prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho 
doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu 
neuhrazení předmětné faktury příslušnému poddodavateli. 

mailto:epodatelna@dpp.cz
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 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli nemůže 
dostat do prodlení s platbou Ceny, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek Objednatele 
v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho splněním zaniká. 

 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet 
nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě 
dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH 
přímo na účet příslušného FÚ. 

 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

 Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny vystavené renomovanou bankou 

(banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky 
na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA 
„BBB“, Standard & Poor’s „BBB“) do 20 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy  (zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu čl. 25.17 této Smlouvy), na jejímž základě se banka zaváže uspokojit 
Objednatele až do částky 10.000.000 Kč v případě, že Objednateli vznikne nárok na náhradu škody, 
na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Bankovní záruka může být vystavena i zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU či Velké Británii nebo Švýcarsku s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU, Velké Británii nebo Švýcarsku působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“), avšak musí být v takovém případě potvrzena českou bankou; 
potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli. 

 Bankovní záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, 
s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní 
záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů 

od každého uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem. 
 Platnost bankovní záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než 

1 měsíc ode dne provedení Díla dle čl. 4 této Smlouvy.  

 Jestliže:  

 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel platnost 
bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle čl. 8.3 

Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny 
ve lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, a to i bez vyzvání 
Objednatelem;  

 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 15.4, 15.5 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby 

neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či Smluvními stranami 

dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli novou záruční 
listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvní strany při odmítnutí 
převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky dle 
předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost bankovní 
záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti dle čl. 8.3 této 
Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 
1 měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku 
plnění této Smlouvy až do okamžiku provedení Díla nesmí být doba platnosti bankovní záruky předané 
Objednateli stanovena tak, aby uplynula dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až 
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do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas 
a přiměřeně prodlouží platnost bankovní záruky a předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti 
předání záruční listiny starší.  

 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch Zhotovitele, 
dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit bankovní záruku 
za řádné plnění Smlouvy a předat záruční listinu Objednateli. 

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  
 Práva a povinnosti Objednatele: 

 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se 
Díla: 

 stavební povolení, 
 1 x nosič s Projektovou dokumentací. 

 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež 
jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující 
k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v souladu 
s touto Smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech 
týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele 

nebo Objednatelem pověřených osob. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je 
Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo 
do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí 
nebo pokynů. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 občanského zákoníku 

dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, trvá-li Objednatel na provedení 
Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci 
i po Zhotovitelově upozornění. 

 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas 
a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, 
které jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. 

 V případě, kdy by mělo dojít k prodlení s provedením Díla, či v případě vyskytnutí se 
překážek bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat. 
 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie 

výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností 
a postupů, stejně jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení 
Zhotovitele na staveništi. 

 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 
 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 

Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí věty, 
je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě 
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vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, 
zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace 
zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně 
nákladů na odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou Smluvní 
strany zápis do stavebního deníku. 

 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla. 

 Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Zhotovitel je dále 
povinen učinit o takovém nálezu zvláštní zápis do stavebního deníku, v němž bude zachycen 
přesný čas a místo učinění archeologického nálezu. 

 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými 
v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
 bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy související 

s realizací Díla, 

 dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže Projektová 
dokumentace či Objednatel stanoví jinak, 

 nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý 

nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést nápravu,  

 dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

 řízení provádění prací a odborné činnosti bude vykovávat prostřednictvím 
kvalifikovaných členů realizačního týmu, jejichž seznam tvoří přílohu č. 12 této 
Smlouvy, jejichž změna je možná pouze za osoby stejně nebo více kvalifikované a po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele, veškeré práce bude vykonávat 
prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů, je-li oprávněn je dle této Smlouvy 
využít) majících příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti, jak je vyžadováno 
právními předpisy a zadávací dokumentací Veřejné zakázky, tak potřebnou kvalifikaci 

a schopnosti k provedení požadovaných činností (včetně činností, které nejsou 
Objednatelem primárně předvídány, avšak potřeba jejich provedení může vyvstat 
v průběhu realizace Díla, např. likvidace nebezpečných odpadů, a to vždy od okamžiku 
vzniku takové potřeby). Zhotovitel je povinen udržovat si kvalifikaci a způsobilost 
prokázanou v Zadávacím řízení, resp. před uzavřením Smlouvy, a to po celou dobu plnění 
Smlouvy. Doklad o kvalifikaci pracovníků a další kvalifikační doklady dle předchozí 
věty je Zhotovitel na požádání Objednavatele povinen doložit v přiměřené lhůtě max. 10 
pracovních dnů, 

 bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce 
před neúměrnou absorpcí dešťové vody, 

 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny 
k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými 
pomůckami a aby byla dodržena veškerá ustanovení pracovněprávních předpisů včetně 
odměňování, přestávek v práci, pracovního volna atd. Zhotovitel je povinen zajistit 

splnění těchto požadavků Objednatele rovněž u svých poddodavatelů 
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 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní 
a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 

 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi 
i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích 
osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících 
v důsledku jeho činnosti, 

 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. 
Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob 
a případných závazků vůči nim,  

 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že změna poddodavatele/ů, to i tehdy, pokud 
Zhotovitel prostřednictvím tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace, 
oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení je možná pouze na 
základě výslovného předem vyjádřeného písemného souhlasu Objednatele. Objednatel 
se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude 
splňovat způsobilost a kvalifikaci, kterou splňoval původní poddodavatel a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část plnění vadně nebo jiným způsobem 
narušit realizaci plnění dle této Smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, 
za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla, na staveništi 
a v jeho okolí prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to 

i v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje strpět 
činnosti prováděné Objednatelem nebo jeho smluvními partnery na staveništi související 
zejména, avšak nikoli výhradně, se stavbou nové traťové tratě, která není předmětem této 
Smlouvy, s přeložkami nebo obnovou zařízení PVS, THMP, PREdi, PPD, Vodafone,  

T-Mobile, SITEL, Správa železnic, státní organizace, Telco Pro Services, případně ostatními 
sítěmi a koordinovat s takovými činnostmi práce na provádění Díla. Seznam těchto subjektů, 
resp. smluvních partnerů, včetně případně přesnějších podmínek spolupráce, je uveden 

v Příloze č. 6. 
 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 

a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoli 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu 
Smlouvy. 

 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, 
a.s.) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou, včetně třídění odpadů. 

Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO 
(centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. 
Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo 
provozovny) odkud KO pochází. KO je nutné třídit dle následujícího rozdělení (kódy odpadů dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb.): 

 170405 Železo a ocel 
- ostatní 
- litina 
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 170401 Měď, bronz, mosaz – měď 

- bronz 

- mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

- Al kabely 

- ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická 
a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 
Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Originál vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním 
štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

 Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v průběhu provádění Díla vyvinout maximální úsilí 
směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při realizaci 
Díla a k zajištění recyklace využitelných a stavebních materiálů. Zhotovitel je tak povinen 
zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci 
a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
Evropské unie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel zajistí účinný 
a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje vytříděných složek k přípravě na 
jejich opětovné použití nebo recyklaci. O splnění této povinnosti předloží Zhotovitel do 
10 dnů ode dne výzvy Objednatele příslušné doklady. 

 Smluvní strany uvádí, že v případě, pokud v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele 
související s přípravou alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu vzniklého na 
staveništi k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
stanovené v čl. 9.3.1 této Smlouvy, nebudou Objednateli jako uznatelné výdaje proplaceny 
zcela nebo z části náklady na realizaci Díla z prostředků Evropské unie v případě dotačního 
financování Díla, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli vzniklou škodu. Totéž platí v 
případě, pokud by Objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na Dílo z 
prostředků Evropské unie v případě dotačního financování Díla z důvodu zjištěného porušení 
§ 4b zákona o střetu zájmů na straně Zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů. 

 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé, jsou povinni se ve vztahu 

k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, 
jimiž by mohly ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele. Měsíční 
zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 7.2 této Smlouvy. Měsíční zprávy budou 

obsahovat minimálně následující údaje: 
 Identifikační data Díla 

 Název, místo a doba realizace Díla; 

 Zhotovitel; 

 Aktuální seznam poddodavatelů; 

 Stav výstavby 
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 Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle 

Harmonogramu výstavby; 

 Přehled zkoušek, testů a převzatých prací; 
 BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí; 
 Nasazení lidí, strojů a mechanismů; 

 Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy; 

 Časový průběh výstavby 

 Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla; 

 Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění; 
 Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění; 
 Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby Zhotovitele; 

 Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby; 

 Změnové listy (dále jen „ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu 
Smlouvy) 

 Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně Smlouvy);  

 Přehled projednávaných ZL; 

 Fotodokumentace 

(a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD/flash disku/jiném 
vhodném nosiči. 

 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, 
které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní 
strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho 
realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
a Evropské unie (popř. Ministerstva dopravy ČR). Zhotovitel se zavazuje zejména: 

 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s prováděním této Smlouvy, které si 
vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) 
zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace 
stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

 po dobu 10 let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s prováděním této 
Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění 
Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního 
města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 
státní správy (popř. Ministerstva dopravy ČR). Doklady musí být uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími 
prováděcími právními předpisy. 

 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této Smlouvy 
a s plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 
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 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním Díla 
pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy 
a Evropské unie. 

 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce 
a požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným ze seznamu 
dodavatelů, který tvoří Přílohu 6 Smlouvy. Zhotovitel bude respektovat uzavřené přeložkové smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že u svárů bude provedena kontrola rovinatosti včetně defektoskopie 
v celém rozsahu. 

 Povinnosti vymezené v článcích 9.6, 9.8 a 9.9 Smlouvy musí být promítnuty i do případných smluv 
s poddodavateli. 

 Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které 
budou v rámci plnění předmětu této Smlouvy předány Zhotovitelem Objednateli, poskytuje Zhotovitel 

jejich předáním Objednateli nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících dalších 
podmínek: 

- Objednatel není povinen licenci využít; 
- Objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, 

i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to 
včetně úpravy či odstranění označení autora; 

- Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě i licenci 
na třetí osobu zcela něco zčásti postoupit; 

- Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět; 
- Cena za poskytnutí licence a oprávnění podle této Smlouvy je zahrnuta v Ceně Díla. 

 Zhotovitel (v případě společnosti každý účastník společnosti) je povinen mít ve vztahu k relevantním 
interním předpisům Objednatele, které tvoří Přílohu č. 8 Smlouvy, a k Standardům Systému napájení 
TT, které jsou součástí Přílohy č. 8 Smlouvy, nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy uzavřenou 
s Objednatelem dohodu o mlčenlivosti.  

 Zhotovitel je povinen řídit se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (včetně 
Směrnice 32-2012-01 bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP), požární ochraně a ochraně životního 
prostředí a zaškolit vedoucí zaměstnance Zhotovitele a vedoucí zaměstnance jeho poddodavatelů dle 
této Smlouvy, zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu 
(dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“) ze strany zaměstnanců Zhotovitele 
a jeho poddodavatelů. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu 
k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto 
povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od 
zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a zhotovitel je povinen 
takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od výzvy. Za 
porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních automobilů 
používaných Zhotovitelem při realizaci Díla (stavby) a při dopravě materiálu z/a na stavbu splňovalo 
emisní limity minimálně dle standardu Euro VI nebo vyšší, případně aby se jednalo o elektromobily či 
vozy na LPG či CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním této povinnosti na výzvu objednatele 
povinen předkládat Objednateli nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí 
pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované Objednatelem) dokládající jednoznačné splnění 
této povinnosti Zhotovitelem.  

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace Díla odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních 
hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti může být posuzováno 
Objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je povinen prokázat splnění této 
povinnosti Objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy jednou ročně do třicátého (30.) dne 
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měsíce následujícího po dvanácti (12) měsících prací, přičemž Objednatel je oprávněn si v případě 
pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce 
a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby 
nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se 
považují zejména: 

 osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona 
o zaměstnanosti; 

 osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou 
Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona o zaměstnanosti; 

 osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-

ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  
 osoby starší 55 let; 
 absolventi škol; 
 mladí do 24 let; 
 osoby po skončení rodičovské dovolené; 
 osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí, jež nejsou ve vlastnictví jiných správců) 

je po celou dobu zhotovování Objednatel. 
 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 

jejich zabudování do Díla. 

 Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby 
řádného převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, 
strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla. 

 STAVENIŠTĚ 

 Objednatel předá po uzavření této Smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové 
dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace zabezpečí 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
v předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí 
staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal v den, kdy mělo dojít k převzetí 
staveniště. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

 Zhotovitel si sám zajistí připojovací místa vody a elektřiny, k čemuž mu Objednatel poskytne 

součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel vody a elektrického 
rozvaděče pro účely stavby a mobilního sociálního zařízení, včetně uzavření příslušných smluv 
s dodavateli medií. Náklady za použití médií (spotřebu) nese Zhotovitel. 

 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje Zhotovitel a nese 
veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí před zahájením prací vytyčení 
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby.  V případě, že do doby zahájení Díla bude některé z vyjádření správců sítí neaktuální, 
Zhotovitel si zajistí u dotčeného správce sítě aktualizaci tohoto vyjádření. Zhotovitel před zahájením 
stavebních prací dále zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací dokumentace, stavebního 
povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, podmínek správců sítí nebo vlastníků sítí. 
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 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená povolení 
a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě potřeby vybaven plnou mocí. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla. 
 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.  
 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a souhlasů. 

 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a provozu.  

 Zhotovitel zřídí v místě plnění informační tabuli, na které uvede informace o své obchodní firmě, 
názvu akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech realizace dle platného manuálu hlavního 
města Prahy. Zhotovitel je rovněž povinen zřídit tabuli o rozměru 5100 x 2400 mm, s prvky povinné 
publicity z Operačního programu doprava (pro návrh informací pro informační tabuli, tj. dočasný 
billboard bude využito generátoru nástrojů povinné publicity na www stránkách: 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1) (dále jen „dočasný billboard“). Zhotovitel na své náklady 
uvede na informační tabuli i další údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne 
z obecně závazných právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být 
zhotovení Díla financováno. Dočasný billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro 
veřejnost po dobu fyzické realizace Díla, tzn. co nejdříve od vydání právního aktu (nejpozději do doby 
předložení 1. ZoR – Zpráva o realizaci) až do doby ukončení fyzické realizace Díla – termín, ve kterém 
je ukončena realizace Díla, které jsou obsahem Díla a naplňují cíle Díla. 

 Po ukončení fyzické realizace díla bude na jejím místě umístěna tzv. Stálá pamětní deska – rozměr 400 
x 300 mm zhotovená na náklady Zhotovitele. Konkrétní umístění a podobu Stálé pamětní desky určí 
po realizaci díla Objednatel.  

 Zhotovitel vyklidí příslušnou část staveniště nejpozději do 1 měsíce ode dne provedení části Díla 
odpovídající jednotlivým stavebním milníkům uvedeným v Harmonogramu výstavby. Zařízení 
staveniště však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od okamžiku jeho 
zahájení.  

 STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem stavební 
deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 12 k vyhlášce 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Stavební deník 
bude veden elektronicky. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. 

 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá 
stanoviska – souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Oprávnění provádět záznamy mají 
zejména technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer Objednatele 
a státní stavební dohled. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné 
oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné 
stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 

postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik 

této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou. 
 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, a to v případě 

elektronické formy stavebního deníku elektronickým podpisem. V případě, že osoby provádějící zápis 
do elektronického stavebního deníku nejsou vlastníky elektronického podpisu, musí být zápis takové 
osoby do elektronického stavebního deníku vložen jako tzv. konvertovaný dokument podle zákona 



 
 

  
Smlouva o dílo – Tramvajová trať Olšanská – Habrová – výběr zhotovitele 

Stránka 21 z 39 

 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy; mohou však sloužit jako podklad 
ke změně Smlouvy.  

 Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli 
písemně, není-li uvedena v této Smlouvě. 

 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů 

ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu 
je oprávněn napsat vlastní vyjádření.  

 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je dále povinen stavební deník chránit před 
odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánům veřejné správy 
pro výkon stavebního dohledu a dalších činností. 

 KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 občanského 
zákoníku.  

 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude hrozit 
nebezpečí poškození Díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž 
v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, zejména když Zhotovitel 
bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení ze strany Objednatele nebo 

nekvalitně. 
 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou 

a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli pro provádění Díla, která dle názoru 
Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem 
Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby 
nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou 

ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob.  
 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a dále 

v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé Zhotovitele, se budou zúčastňovat 
kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou 

věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních 
dnů určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 7 dní předem s účinností 
do budoucna. Smluvní strany si před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou 
mají v úmyslu projednat. 

 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně 
informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření 
ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během 
každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude 
všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní strany 

lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které 
byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 
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 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad 
a nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 

zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel 

vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, 
a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. V případě 
nerespektování pokynů k přerušení prací nese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 PODDODAVATELÉ 

 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele uvedené 
v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je uveden 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené 
v čl. 23.1.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných 
důvodů. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět 
část Díla sám namísto poddodavatele uvedeného v Příloze č. 1. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní 
a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 

 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně a dále 
zejména v případech, kdy: 

 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo  

 bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo  

 se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo  

 bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo  

 bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu a nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení žádosti 
Objednatele navrhnout nového poddodavatele. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani Cena Díla. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho poddodavateli umožňovaly postoupení smluv 
v souladu a za podmínek dle čl. 20.11.2 této Smlouvy.  

 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, odpovědnosti 
za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá odpovědnost poddodavatele dle 

§ 2630 občanského zákoníku. 

 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  

 jeho řádným dokončením; a  

 převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo je 

provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle čl. 15.8 této Smlouvy 
bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, anebo 

okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  
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 Za řádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 
 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce;  
 které odpovídá Projektové dokumentaci a této Smlouvě; a 

 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá Projektové dokumentaci a je dle jeho 

názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve jej 

k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno nejdříve 3 pracovní dny ode dne 
doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

 V rámci předávací procedury: 
 Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých stavebních 

objektech nebo skupinách objektů v členění dle Projektové dokumentace;  
 Objednatel provede kontrolu dokončení částí Díla dle čl. 3 a 4 této Smlouvy; 
 Objednatel provede zkušební jízdu za účelem vlastního ověření provozuschopnosti Díla; 
 bude Dílo předvedeno příslušnému úřadu za účelem:  

 provedení technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“; „technickobezpečnostní zkouška“), ve 

spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah (dále jen „technický řád drah“), v platném znění, 

 schválení zahájení zkušebního provozu dle § 7 zákona o dráhách ve spojení s § 7 
technického řádu drah (dále jen „zkušební provoz“). 

 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, 
zahájení zkušebního provozu, získaní všech povolení (zejména kolaudačního rozhodnutí), 
za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 

 prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz a kolaudaci; 
 všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb 

a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 

 atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů – atesty si 

Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, 
že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální 
zkoušky; 

 zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů; 
 protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 
 doklad o vytyčení stavby; 
 DSPS dle čl. 3.1.3 této Smlouvy a do 1 měsíce po uvedení do zkušebního provozu 

geodetické zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy vč. potvrzení 
o předání na IPR a dále geometrické plány dle čl. 3.1.5 této Smlouvy;  

 atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 
 doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 
 protokoly o zkouškách předepsaných v Projektové dokumentaci; 
 u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením 

těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou 
dokumentaci daného zařízení; 

 vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 
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 revize, protokoly určené technickými zařízeními (UTZ) a Průkazy způsobilosti. 
 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění 

kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 15.4.5 této Smlouvy. Objednatel se může písemně vzdát 
požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou dotčena jeho práva 
z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

 Objednatel zajistí, aby příslušný úřad v rámci předávací procedury provedl technickobezpečnostní 
zkoušku a rozhodl o žádosti Objednatele o povolení zkušebního provozu v přiměřené době 
po úspěšném provedení zkušební jízdy Objednatelem dle čl. 15.4.3 Smlouvy či okamžiku, kdy se jejího 
konání vzdá, tak, aby nedošlo k narušení předávací procedury.  

 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých 
stavebních objektů nebo skupin objektů sepíšou Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace 
jednotlivých částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. 
Ukončení předávací procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí, ve kterém 
Objednatel Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.   

 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo není 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

 nebyla úspěšně provedena technickobezpečnostní zkouška Díla; 
 nebylo schváleno zahájení zkušebního provozu;  
 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 15.4.5 Smlouvy; nebo 

 Dílo v jiných ohledech vykazuje vady či neodpovídá Projektové dokumentaci, zejména pokud 
nebudou dokončeny některé hlavní konstrukční části Díla (povrchy tramvajových zastávek, 
přilehlé komunikace a chodníky, obruby, kryt tramvajového tělesa, přejezdy a přechody, 
dopravní značení, zábradlí, přístřešky, signalizace, technologie a terénní úpravy apod.); pouze 

ojedinělé drobné vady a nedodělky, které neohrožují, neomezují ani jinak nesnižují kvalitu 
a možnosti jeho provozování, nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako nedokončeného. 

Protokol o převzetí a předání Díla podepíšou všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí předávané části Díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou 

Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal.  
 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem 

budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně 
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady 

a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve stavebním deníku a protokolem 

o odstranění vad a nedodělků.  

 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího řízení 
důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení 
prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou 
na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za 

podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje 
opětovně dle čl. 15.4 této Smlouvy. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci plnění Díla proběhne přejímací řízení ve vztahu 
k dopracované Projektové dokumentaci dle čl. 3.1.2 Smlouvy (RDS) a DSPS, a to níže popsaným 
způsobem: 

 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo části Díla dokumentace, zavazují se 
Smluvní strany se při jejím předání a převzetí postupovat následujícím postupem: 

 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentu s Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou 
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potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným 
výstupům Zhotovitele. 

 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu v písemné podobě Objednateli. 
 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle čl. 15.11.1 písm. b) Smlouvy do 10 dnů od jejího doručení. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první 
verze za řádně akceptovaný a pro Smluvní strany závazný. 

 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu dle čl. 15.11.1 písm. b) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od 
jejich doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad 

a relevantních připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat v písemné 
podobě jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle čl. 15.11.1 písm. d) Smlouvy do 10 pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné 
výhrady ani připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve 
znění jeho druhé verze za řádně akceptovaný a pro Smluvní strany závazný. K výhradám 
nebo připomínkám, které Objednatel mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale 
neučinil tak, se nepřihlíží. 

 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 15.11.1 písm. e) Smlouvy, zavazují se Smluvní strany nejpozději do 

5 pracovních dnů od výzvy kterékoliv Smluvní strany zahájit společné jednání za účelem 
odstranění veškerých vzájemných rozporů a následné akceptace dokumentu. 

 Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle předchozích odstavců potvrdit 
toto předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do 
3 dnů od akceptace dokumentu. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem dle čl. 15.8 

této Smlouvy a za vady, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba a doba 
k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme 

kompletně hotové Dílo dle čl. 15.8 této Smlouvy, a trvá 60 měsíců. Pro zamezení pochybností Smluvní 
strany uvádějí, že hovoří-li tato Smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí 
Díla, nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení 
a zvláštní režimy jejich odstraňování předvídané touto Smlouvou.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu 

s čl. 15.8 této Smlouvy. 
 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 

Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení původní záruční doby dle čl. 16.1 této Smlouvy. 

 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo:  
 bude způsobilé pro použití k účelu pro Dílo tohoto druhu;  

 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu; a 

 bude provedeno v souladu s čl. 3.2 této Smlouvy. 
 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto článku. 
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 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, za kterou se 

považuje doba nikoli kratší než dva měsíce ode dne zjištění vady, nejpozději však v záruční době. 
Smluvní strany se dohodly, že záruční doba je zachována, je-li reklamace v poslední den lhůty odeslána 

do datové schránky nebo poštou do sídla Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li 
Zhotovitel písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu do 
dne doručení, respektive dobu, kdy nastane domněnka doručení dle občanského zákoníku. Reklamace 

musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána Zhotoviteli též např. do datové schránky 
či formou prostého e-mailu osobou oprávněnou. 

 Je-li vadné plnění Zhotovitele podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady 

a z odpovědnosti Zhotovitele ze záruky právo: 
 na slevu z Ceny Díla; 
 na odstranění vady; 
 od této Smlouvy odstoupit; nebo 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění.   

 Je-li vadné plnění Zhotovitele nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti 
za vady a z odpovědnosti Zhotovitele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 
 na odstranění vady; nebo 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění. 

 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku z vady, platí, 
že Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli možný způsob 
jejího odstranění a alternativně mu navrhnout výši slevy z Ceny Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný 
z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Zhotovitele dle předchozí 
věty, je oprávněn volbu nároku (způsob odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu 
odstranit.  

 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím či 
Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na náhradu škody, 
která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty.  

 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a v přiměřené 
lhůtě, maximálně však 10 pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu uznává, a pokud nikoliv, 

zašle Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji neuznává. Zhotovitel je povinen 

odstranit reklamované vady i v případě, že Zhotovitel odpovědnost za vady neuzná. Pokud prokáže, že 
za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady Objednatelem proplaceny. 

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu opravou nebo 
výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Objednatel není oprávněn požadovat 
výměnu vadné části Díla, byly-li by s tím spojené náklady v hrubém nepoměru k nákladům opravy; to 
neplatí, jedná-li se o vadu, která se celkově vyskytla již potřetí. Zhotovitel zahájí odstraňování bez 

zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, nejpozději však v následujících 
termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: 

 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 
12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 24 hodin od doručení reklamace; 

 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 pracovních 
dnů od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 3 týdnů od doručení reklamace. 

 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady 

s výjimkou případů dle poslední věty čl. 16.11 této Smlouvy. 
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 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 16.12 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí Zhotovitel 
ve vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo 
od této Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné 
lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyjádření Zhotovitele k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne 
Zhotovitel Objednateli slevu.  

 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný 
náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného nákladu se určí z oceněného 
výkazu výměr, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a pokud to není možné, tak dle aktuálně platné 
cenové soustavy ÚRS, a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. 
Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou Díla bez vad 
a obvyklou cenou Díla s vadou navýšený o 5 % z výše zjištěného rozdílu. 

 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvními stranami 

pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel prohlásí, že daný 
nedostatek nepředstavuje vadu. 

 Ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za vady se použije přednostně před úpravou občanského 
zákoníku.  

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÍ DOBU 

 Pro případné splnění podmínek pro vyplacení části Zádržného ve výši 5 % Ceny Díla dle čl. 7.3.2 

Smlouvy před uplynutím záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 nebo 16.3 této Smlouvy, může Zhotovitel 

předat Objednateli bankovní záruku, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do 
částky odpovídající 5 % Ceny Díla v případě, že Objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na 
smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku 
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady či ze záruky za jakost dle čl. 16 této Smlouvy. Výše 
5 % Ceny Díla se posuzuje dle aktuální Ceny Díla se zohledněním všech změn a dodatků; v případě 
navýšení aktuální Ceny Díla po předložení této bankovní záruky je Zhotovitel povinen částku bankovní 
záruky navýšit s ohledem na tuto změnu, v případě snížení aktuální Ceny Díla po předložení této 
bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn částku bankovní záruky snížit s ohledem na tuto změnu. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první 
písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel 
povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou 
a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 16 této 
Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost záruky, 

a to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do 
okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady. 

 Bankovní záruka musí být vystavena renomovanou bankou (banka nebo finanční skupina, do které 
banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z 
následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“). 
Bankovní záruka může být vystavena českou i zahraniční bankou, avšak musí být v takovém případě 
potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením 
bankovní záruky Objednateli. 

 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 16.3 této Smlouvy, 

prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se záruční doba 

prodloužila, a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční 
listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí záruční doby některé části Díla 
oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší 
výší plnění.  



 
 

  
Smlouva o dílo – Tramvajová trať Olšanská – Habrová – výběr zhotovitele 

Stránka 28 z 39 

 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k: 
 porušení obecně závazných předpisů; 

 porušení podmínek této Smlouvy; 

 porušení pokynů daných Objednatelem; 

 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a Objednateli včetně 
škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje 
náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Ohledně způsobu 
uplatnění nároku na náhradu škody a splatnosti platí ustanovení čl. 19.10 této Smlouvy přiměřeně. 

 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu 

 s limitem pojistného plnění minimálně 100.000.000 Kč, která bude pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně 
jeho zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při 
plnění této Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho poddodavateli (ať již 
schválenými Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění 
odpovědnosti za škodu při provádění Díla za shodných podmínek uzavřeli též jeho 
poddodavatelé, a to s limitem pojistného plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z této 
činnosti vyplývajících rizik, nejvýše však 100.000.000 Kč. 

 jejímž předmětem je stavební a montážní pojištění díla, s pojistnou částkou nejméně ve výši 
celkové ceny díla bez DPH dle čl. 6.1 této Smlouvy a maximální spoluúčastí 1.000.000 Kč, 
které se bude vztahovat na Zhotovitele a jeho poddodavatele a na Objednatele a bude platné 
po celou dobu od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku konečného předání 
Díla. Pojištění musí zahrnovat i pojištění záručního období ve smyslu doložky 004 v délce 24 
měsíců, pojištění rizik projektanta a rizik výrobce ve smyslu doložky 115 a 200 s limitem 

pojistného plnění minimálně 10.000.000 Kč a pojištění odpovědnosti včetně křížové 

odpovědnosti s limitem pojistného plnění minimálně 20.000.000 Kč. Pojistné plnění 
z pojištění budovaného díla bude vinkulováno ve prospěch Objednatele, a to pro případ 
vzniku škody větší než 1.000.000 Kč bez DPH. 

 Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 
 válkou, vojenskými operacemi, 
 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 
 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 

radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného 
zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou 
nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně 
pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při 
plnění této Smlouvy, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem 
k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle 
čl. 18.3 této Smlouvy, a to i pojištění poddodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli 

prokázat do 10 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy a následně též v případech, kdy si to 
Objednatel vyžádá, existenci pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, a to předložením 
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originálu či úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu vydaného pojišťovnou Zhotovitele 
nebo ekvivalentu vydaného příslušnou pojišťovnou Zhotovitele. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto 
pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm 
Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti 

s takovým pojištěním. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

 provést Dílo ve smyslu ustanovení čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě určené dle čl. 4 této 
Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, dokud nedošlo ke schválení 
zahájení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu, a to až do okamžiku schválení 
zahájení zkušebního provozu;  

 zahájit provádění Díla v termínu dle čl. 4.2 této Smlouvy nebo nedodrží termín vyklizení 
staveniště dle čl. 11.13 či jeho převzetí dle čl. 11.2 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním této 
povinnosti; 

 provést dílčí plnění ve lhůtách uvedených v Harmonogramu výstavby (milníky), zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení se splněním této povinnosti; 

 odstranit vady a nedodělky dle čl. 13.7, 15.8, 15.9 a 15.10 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč  za každou vadu či nedodělek a každý započatý den 

prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním této povinnosti pro vady nebo 

nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 6.000 Kč  za každý započatý den prodlení pro 
ostatní vady nebo nedodělky; 

 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení se 

zahájením odstraňování vady nebo nedodělku bránící řádnému provozu Díla a 6.000 Kč za 
každý započatý den prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

 odstranit vady a nedodělky dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s odstraněním 
vady nebo nedodělku bránícího řádnému provozu Díla a 15.000 Kč za každý započatý den 

prodlení s odstraněním jiné vady nebo nedodělku; 

 zpracovávat a poskytovat Objednateli měsíční zprávy o provádění Díla ve smyslu čl. 9.5 této 
Smlouvy, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a za 
každý jednotlivý případ porušení. 

 V případě narušení grafikonu (výpadek napájení při rekonstrukci měnírny), jímž se řídí provoz 

dopravní cesty tramvaje vyvolaného porušením povinnosti Zhotovitelem nebo jiným důvodem 
spočívajícím na straně Zhotovitele, ve výši 150.000 Kč za každý takovýto případ narušení grafikonu a 
1.000 Kč za každou minutu takového narušení grafikonu. 

 Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v čl. 9.2.14 věta druhá nebo v čl. 
20.3.15 věta druhá Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
Ceny Díla bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
zejména nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu 
z kontrolního dne a/nebo dle čl. 9.5 Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti 

s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši: 
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 60.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu 
nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost 
a životy pracovníků na stavbě, kdy bude nutno zastavit práce, počínaje dnem upozornění 
na závadu až do jejího odstranění; 

 6.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bylo nutné práce přerušit a pokud byla závada dle 
čl. 19.5.1 nebo 19.5.2 této Smlouvy odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu 
bez nutnosti zastavení prací; 

 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele nebo zástupce Objednatele 
týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných 
komunikací; 

 10.000 Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého 
staveniště; 

 20.000 Kč za každé neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 
 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,005 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení jeho 
povinnosti: 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této Smlouvy 

nebo povinnost dle čl. 9.2.12 písm. e) této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá-li Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí-li 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí-li 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 
 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 

neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených materiálů.  

 Zhotovitel nedoloží používání stanoveného podílu nákladních automobilů splňujících emisní 
limity dle čl. 9.16 této Smlouvy; za jeden případ porušení se považuje jedno kalendářní 
čtvrtletí nedoložení splnění této povinnosti; 

 Zhotovitel nedoloží odpracování stanoveného podílu pracovních hodin osobami 
znevýhodněnými na trhu práce dle čl. 9.17 této Smlouvy, za jeden případ porušení se považuje 
jeden kalendářní rok nedoložení splnění této povinnosti. 

 Zhotovitel realizuje plnění prostřednictvím člena realizačního týmu, který nebyl 
Objednatelem schválen dle čl. 9.2.12 písm. e) této Smlouvy, nebo poddodavatele, který nebyl 
Objednatelem schválen dle čl. 9.2.12 písm. l) této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost dle čl. 9.2.14 Smlouvy a neprodleně neinformuje 
Objednatele, tak Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení se splněním této povinnosti. 

 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok.  

 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní 
pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 
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Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Objednatel je vůči Zhotoviteli 
odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. 

 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné výzvy, tj. faktury k úhradě smluvní pokuty 
Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho 

 maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla, 

 maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným 
způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to 
i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně zápočtu na pohledávku Zhotovitele na 
výplatu zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojení z bankovní záruky, kterou je daný nárok 
zajištěn. 

 ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním. 
 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 
 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata rozhodnutí nebo 
uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo oprávnění Zhotovitele provádět 
Dílo; 

 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo bude přijato rozhodnutí o jeho zrušení 
(s výjimkou fúze či přeměny s právním nástupcem) nebo vůči němu bude zahájeno 
insolvenční řízení nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce či výkon rozhodnutí; 

 Zhotovitel poruší v souvislosti s plněním této Smlouvy povinnosti dle právních předpisů; 
 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 kalendářních dnů 

nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu stanoveného v této Smlouvě 
po dobu více než 10 kalendářních dnů; 

 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této 
Smlouvy nebo povinnost dle čl. 9.2.12 písm. e) této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 
 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 

neodborně nebo v rozporu se schválenou Projektovou dokumentací nebo použije ke splnění 
svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů; 

 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle této 
Smlouvy; 

 V případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZTOPO“), a to za některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ;  

 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě 
mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 
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 Zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek, k jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem 
dle čl. 13.7, 15.9, 15.10 nebo 16.12 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem 
poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 
 budou-li Objednatelem vůči Zhotoviteli uplatněny smluvní pokuty v celkové výši 

odpovídající maximální hodnotě výše smluvních pokut, stanovené v čl. 19.11.1 nebo 19.11.2 

této Smlouvy; 
 pokud zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či 

zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, 
kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na 
jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je 
Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a 
takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či 
její části odstoupit; 

 pokud Zhotovitel realizuje plnění podle této Smlouvy prostřednictvím Objednatelem 

neschváleného poddodavatele; 

  pokud Zhotovitel řízení provádění prací a odborné činnosti bude vykovávat prostřednictvím 
jiných osob, než kvalifikovaných členů realizačního týmu; 

 jsou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku 
Zhotovitele,  

 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  
 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

Zhotoviteli. 

 V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:  

 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti odstoupení, 
nebo 

 odmítnout Dílo a požadovat, aby Zhotovitel Dílo v přiměřené lhůtě odstranil a vyklidil 

staveniště.  

 Odmítne-li Objednatel Dílo ve smyslu čl. 20.5.2 této Smlouvy, není povinen platit jeho Cenu. 

V takovém případě odstraní Zhotovitel na výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již 
zaplacenou Cenu Díla. 

 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat ve smyslu 20.5.1 této Smlouvy: 
 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  
 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít 

za dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které 
budou považovat za vhodné;  

 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; nikoliv 

však dříve, než bude určena výše nároku dle čl. 20.10 této Smlouvy; 
 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a nedodělků 

(nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 20.7.3 Smlouvy) 

a zvýšené náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob. 
 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci 

nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

 Pokud Zhotovitel oprávněně odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
tu část Díla, kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 6.12 a čl. 20.10 
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této Smlouvy přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst 
veškeré svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  

 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem 
a Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt pověřený 
výkonem technického dozoru investora (TDI) pro Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude 
příslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli. 

 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním:  
 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy veškeré 

dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou Projektovou dokumentaci, též 
dopracovanou Zhotovitelem, smlouvy s poddodavateli Zhotovitele, povolení a souhlasy 
správních orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádnou 
dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku; 

 postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele 
ve smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku smlouvy s poddodavateli, které Zhotovitel 
používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k postoupení 
smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 20.5 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k poddodavatelům) postoupit smlouvy ve lhůtě 
14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí postoupení nebudou 
jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva poddodavatele vůči Zhotoviteli vzniklá zejména z titulu 

nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, odškodnění, úroků 
z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu vznikl nárok před 
okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Uplatní-li 
poddodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv nárok, který má svůj původ 
v jednání či nejednání poddodavatele či Zhotovitele či jiné právní skutečnosti, ke kterým 
došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel Objednatele takového nároku 
neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel vůči němu uplatněný nárok, má 
nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně nákladů spojených s posouzením 
nároků uplatněných poddodavatelem či uplatněním obrany vůči nim.  

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce v případě, kdy mu vznikne 
nárok na zvýšení Ceny Díla dle této Smlouvy či dle občanského zákoníku a Smluvní strany se 

nedohodnou na změně výše Ceny Díla. V takovém případě se po nedosažení dohody obrátí se svým 
(ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji 
již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při 
poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

 ŘEŠENÍ SPORŮ 

 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení sporů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak, nebude existence sporu 

důvodem ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 
 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které 

se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). Smluvní strany se 
v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným bude Obvodní soud pro Prahu 9, 

respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) o.s.ř. 
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 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto 
účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně písemně informovat o všech okolnostech, které 
by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při případném obstarávání změn stavebního povolení, při 
zkušebním provozu, při provádění technickobezpečnostní zkoušky a získávání kolaudačního 

rozhodnutí, lze-li to po něm rozumně požadovat, a to včetně účasti na jednáních. Zhotovitel nesmí 
poskytnutí součinnosti odmítnout, je-li jí potřeba v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této 
Smlouvy.  

 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují 
a vysvětlují. Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. V případě rozporu 
mezi jednotlivými částmi této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalšími dokumenty 
uvedenými v předchozí větě se dokumenty použijí v následujícím pořadí: 

 samotná tato Smlouva; 
 přílohy této Smlouvy a Projektová dokumentace (Projektová dokumentace, potom v pořadí 

textová část, výkresová část, oceněný výkaz výměr); 
 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, včetně všech poskytnutých vysvětlení zadávací 

dokumentace; 

 nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh. 

 Dokumenty uvedené v čl. 22.3 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s touto 
Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo 
v průběhu provádění Díla, za součást obchodního tajemství Objednatele a Zhotovitel se zavazuje 
o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen 
ve stejném rozsahu přenést i na své zaměstnance, poddodavatele a smluvní partnery. Předmětem 
obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění 
Zhotovitele. 

 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za svoje obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku ani za svoje důvěrné informace ve smyslu 
ustanovení § 1730 občanského zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. 

 Zhotovitel je povinen plnění povinností dle čl. 9.2.12, 7.13 až 7.15 a 9.3 Smlouvy Objednateli doložit 
kdykoli do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to včetně všech potřebných dokladů dle 
aktuálních pracovních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy ze mzdového a účetního systému. 

 OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 
 ve věcech smluvních: 

vedoucí odboru Veřejné zakázky a poptávková řízení,  

 ve věcech technických a realizačních: 

projektový manažer strategických projektů,  
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 vedoucí odboru Investice Povrch,  

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 

Ing. Vilém Huryta, prokurista,   

 ve věcech technických: 
 hlavní stavbyvedoucí,

 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci věcí 
smluvních a technických, zejména zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení a připravovat 
dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním 
orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné 
osoby, změna je účinná od písemného oznámení druhé Smluvní straně. 

 Oprávněné osoby uvedené v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněné měnit či rušit tuto Smlouvu 

nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti, nejsou-li statutárním orgánem Smluvní 
strany. Zástupci Objednatele uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě případů 
výslovně uvedených v této Smlouvě, činit úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 

 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí 
prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí být druhé 
Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány elektronickou poštou, 
datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva 

jinak.  

 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž 
obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a dále 
změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením 
příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je 
splněna při doručování datovou schránkou okamžikem jejího doručení, a při doručování doporučenou 
poštou na adresu sídla příslušné Smluvní strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát 
svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Fikce doručení uložením 
u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 občanského zákoníku.  

 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

 TRESTNÉPRÁVNÍ A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 

Objednatele.  

Etický kodex dostupný zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-

firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex, 

Protikorupční pravidla dostupná zde https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-

firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla.  

 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z 

jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti 

s plněním služby/dodávky pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí 
úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).  

 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
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a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 

ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti 
a Protikorupční program. 

 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 

e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu 
zájmů. 

 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na 
kterou není nárok. 

 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s prováděním Díla pro Objednatele prostřednictvím vnitřního 
oznamovacího systému dostupného zde: https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-

firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system. 

 Smluvní strany jsou povinny poskytnout nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty 
a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti 

s prováděním Díla pro Objednatele.  

 Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani 
znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci 
Objednatele. 

 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně 
přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou 
účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 

 Smluvní strany si vyhrazují právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností 
vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 
vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazují si právo zahájit občanskoprávní řízení za 
účelem získání náhrady škod, které jim byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této 

Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou 

se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitrni-oznamovaci-system
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Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo 
požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel 
oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 občanského zákoníku se 

neaplikuje. 

 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka 
Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit 
od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy 
odstoupit. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli 

a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od 
zbytku plnění. 

 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 
jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové 
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 
 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 1793 – 1795, 

§ 1798 – 1800, § 1805, § 1936 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nebude Smluvními stranami 

písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského zákoníku, 
se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 

 Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku 
Objednatele. 

 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh užívající pojmy podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny Novým stavebním 
zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním 
předpisem (dále jen „Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního práva vždy 
vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné 
právní následky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému 
účelu jednání podle této Smlouvy. Jestliže bude na základě Novelizace stavebního práva nezbytné, 
jakkoliv změnit Dílo nebo jakoukoli část Díla (například v důsledku přijetí nových prováděcích 
vyhlášek k Novému stavebnímu zákonu), smluvní strany se zavazují tyto změny řešit společným 
jednáním a případným uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

 Smluvní strany jsou povinny písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 
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 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze 
Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy a že je vyloučena 
předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této 
Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen „ZRS“), v platném znění. V souvislosti s 

aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 
(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani důvěrné údaje 

ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku žádné ze Smluvních stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním Smlouvy, včetně 
jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran v podobě jmen 
a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny, 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu 
této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, 
a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru 
smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci 
automatického strojového převodu textu, 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS. 
 Objednatel může uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i na profilu 

zadavatele. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly (s výjimkou uvedenou 
v čl. 25.17 písm. a) této Smlouvy) poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude 
to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této 
Smlouvy ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění 
jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno 

za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli 
jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 
Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

 Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 

odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou 
na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ. 

 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně 
závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 Zhotovitel, pro případy, kdy bude dle této Smlouvy povinen zaplatit daň z přidané hodnoty, prohlašuje, 
že: 
(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále 

jen „daň“); 
(b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází; a 
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(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 Tato Smlouva je vyhotovena v dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení 

mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Smlouvy elektronicky, bude Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 4: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1.7.2024 

Příloha č. 5: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

Příloha č. 6: Seznam smluvních partnerů DPP 

Příloha č. 7: Technické požadavky správce TT 

Příloha č. 8: Standardy Správy napájení TT a Interní předpisy Objednatele 

Příloha č. 9: Požadavky k ukončení akce 

Příloha č. 10 Příručka žadatele a příjemce OPD3 

Příloha č. 11 Nedílnou součástí této Smlouvy je Projektová dokumentace (viz čl. 2.5 této Smlouvy) 
Příloha č. 12: Seznam členů realizačního týmu 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

V Praze dne [dle elektronického podpisu]  V Brně dne [dle elektronického podpisu] 

Objednatel      Zhotovitel 

                                                                                           
 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek,    Ing. Vilém Huryta, prokurista 

předseda představenstva    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

                                                                                           

  

 

 

______________________________   _______________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.    Vít Damašek, jednatel 

místopředseda představenstva    PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 
 

 

       _______________________________ 

       Ing. Tomáš Novák, jednatel 

       N+N – Konstrukce a dopravní stavby   

       Litoměřice, s.r.o. 


