
ZMĚNOVÝ usr
Stavba : Zateplení zubní polikliniky čp.159 Sedlčany Číslo změny: 1
|Číslo SaD/objednávky: 11041 Datum: 30.8.2017

"Určeno pro: projektanta TDI zhotovitele objednatele
|| odesláno: poštou poslem e-mailem x osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzuji tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

čislo přílohy č. Stavby č. objektu č. rozpočtu popis - název cena bez DPH
1 17041 01 101/1 Zateplení zubní polikliniky dodatekč.1 - odpočty -24 976,44

Celkem -24 976,44

Oprava položek smluvního rozpočtu na smluvní cenu

Počet připojených listů: ] 3 | Počet připojených výkresůzl

dila: dokončení díla:
o: 0 Kč bez DPH ' ' do:
0: -24 976 Kč bez DPH ílh“ 0:

před změnou: 1 093 713 Kč bez DPH lhůta změnou:
změně: 1 068 737 Kč bez DPH lhůta změně: 31.8.2017

v dokumentaci
zhotovitele

í mocí
okolností:

tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentacezakázky pro celé dílo.Ěškeré práce budou splňovat podminky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsanéhozměnového listu se asán dodatek ke smlouvě o dílo,
je tento podepsanýzměnový list zároveň dodatkem č: | 1 Ismlouvy o dílo č: 17041 ]

Objednatel : Město Sedlčany Zhotovitel : S-B s.r.o.
nám.T.G.Masaryka 32 Husova 332
26401 Sedlčany 264 01 Sedlčany

IČO: 243272 IČO : 25652362
DIČ: 0200243272 DIČ : 0225652362

Za objednatele : Ing.Jiří Burian Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták


