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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOS SOD 278/ 2025 
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 13. 11. 2025

 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Správa Národního parku Šumava
sídlo:			1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: 		Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO:			00583171
DIČ:			CZ 00583171
kontaktní adresa: 	1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky) 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DOMUS Prachatice s.r.o.
sídlo:	Družstevní 92, 383 01 Prachatice
zastoupený:	Jana Furišová, jednatel
IČO:	26043025	
DIČ:                               CZ26043025
Zápis v OR:                    Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích,                  odd. C, vl. 10857                                                                                            

 (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – č. SOS SOD 278/ 2025 (dále jen „dodatek“)



Čl. I.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. SOS SOD 278/2025 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro posouzení stávajícího stavu a studie využití, pro stavební řízení, pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr na akci „Zázemí strážní služby Modrava stp. č. 65/1“ (dále jen jako „Dílo“).

2. Vzhledem ke zjištění existence nezakreslené trasy vodovodu do veřejné automatické tlakové stanice v objektu č. p. 48 a nutnosti jejího přeložení v koordinaci s investicí správce vodovodu- Aquašumava s.r.o. Z důvodu nutnosti překládky veřejného vodovodu v nádvoří se smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy, a to na prodloužení lhůty dodání Díla tak, jak je uvedeno níže.



Čl. 2. Čas a místo plnění odst. 2  část „Lhůta dodání: 15 .5. 2026“ nově zní takto:

„2) Lhůta dodání: do 30. 6. 2026“



Čl. II.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Příloha č.1 – Změnový list


Ve Vimperku dne ………………			Ve Vimperku dne ……………..

objednatel:						zhotovitel:
Správa Národního parku Šumava			Domus Prachatice, s.r.o.

podpis:							podpis:



……………………………				………………………………………
Mgr. Pavel Hubený, ředitel			              p. Jana Furišová
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