
    

  

 

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/17/171 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele:  O/17/171 

evidenční č. zhotovitele: 17-026 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem a 

 Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem 

představenstva a obchodním ředitelem 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 
 

2.  Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupená: ing. Radim Menčíkem, jednatelem 

ve věcech smluvních:  xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

Telefon: xxx 

Fax:  

E-mail: xxx 

 

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/17/171, číslo zhotovitele         

17-026, uzavřené dne 24.4.2017 ( dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění: 

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Na základě dosavadních jednání o způsobu přechodu horkovodu přes řeku Svratku na ul. 

Poříčí – Bakalovo nábřeží, který je koordinován s Povodím Moravy, s.p., a to ve vazbě na 

závěrečnou zprávu inženýrsko-geologického průzkumu, dochází ke změně doby plnění dle 

ustanovení IV.1. až IV.3. 

 

 



    

  

 

NOVÉ ZNĚNÍ IV.1., IV.2. A IV.3.  

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu 

objednatele nejpozději do 11/2017. 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele 

nejpozději do 11/2017. 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí 

z povolovacího řízení stavby nejpozději do 11/2017. Součástí této žádosti bude veškerá 

potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.  

 

  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Radim Menčík 

místopředseda představenstva    jednatel 

a generální ředitel 

 

 

……………………………… 

Ing. Vlastimil Sucháček 

člen představenstva 

a obchodní ředitel 

 


