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Dodatek č.3 
ke smlouvě o dodání a implementaci systému 

pro správu dokumentů (DMS 2), poskytnutí 
servisních a dalších služeb k DMS2 
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Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 

Praha 6, IČO: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 

5290 (dále jako „Zadavatel“) 

 

a 

 

Nubilum ICT s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17775566, 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 376124 (dále jako 

„Dodavatel“) oba taktéž (dále jako „Smluvní strany“) 

 

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodání a implementaci systému pro správu dokumentů (DMS 

2), poskytnutí servisních a dalších služeb k DMS 2 (dále jen „Dodatek č. 3“ nebo 

„dodatek“) 

Článek I. 

1. Zadavatel a Dodavatel společně uzavřeli smlouvu o dodání a implementaci systému pro 

správu dokumentů (DMS 2), poskytnutí servisních a dalších služeb k DMS 2 (dále jen 

„Dílo“) ze dne 23. 04. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2025 a Dodatku č. 2  

ze dne 25.2.2026 (dále jen „Smlouva“). 

2. Podle čl. 5, odst. 5.2 Smlouvy je Dodavatel povinen provádět Dílo dle časového rozvrhu 

specifikovaného v Harmonogramu, který je Přílohou č. 4 Smlouvy. Harmonogram 

obsahuje časový rozvrh provádění Díla stanovující závazné milníky k dokončení 

jednotlivých dílčích plnění a celého Díla.  

3. Z důvodu kolize s probíhajícím interním projektem PVS, projektem SVL, a tím 

spojenou nedostupností napojení na testovací prostředí systému ApplStream, se strany 

dohodly na další úpravě časového rozvrhu jednotlivých milníků uvedených v Příloze č. 

4: Harmonogram, jež je nedílnou součástí uzavřené Smlouvy. 
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Článek II. 

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k výše uvedenému se Smlouva mění tak, že Příloha č. 

4 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní takto: 

* T = termín zprovoznění testovacího prostředí systému ApplStream pro integraci na testovací 

prostředí DMS 2 (termín nastane dle požadavku Zadavatele, nejdéle do 1. 8. 2026).  

Článek III.  

Registr smluv 

1. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 (text Smlouvy bez příloh) bude uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí Zadavatel.  

2. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu 

textového obsahu Dodatku č. 3 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 

metadat do registru smluv. Uveřejnění podléhají tato metadata: identifikace stran, 

vymezení předmětu Dodatku č. 3, cena (případně hodnota předmětu Dodatku č. 3, lze-

li ji určit), datum uzavření Dodatku č. 3.  

3. Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Dodatku č. 3 určené k 

uveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze 

Milník  Termín / období Popis Cena v Kč 

---   Zahájení projektu   

Milník 1 16. 6. 2025 Technická připravenost prostředí 225,000 

Milník 2 17. 12. 2025 

Smlouvy investiční (bez form. smluv), 

dokončení vývoje 869,000 

Milník 3 17. 12. 2025 

Migrace dat – prvotní dávka uzavřených inv. 

smluv 325,000 

Milník 4 30. 4. 2026 

Smlouvy investiční – akceptace a uvedení do 

ostrého provozu a zaškolení uživatelů 

Migrace dat – průběžná migrace ukončených 

inv. smluv 1,160,000 

Milník 5 T + 1 měsíc* 

Objednávky investiční – dokončení vývoje a 

zahájení testovacího provozu 580,000 

Milník 6 T + 2 měsíce*  

Objednávky investiční – akceptace a uvedení 

do ostrého provozu 

zaškolení uživatelů Objednávky investiční 1,740,000 

Milník 7 T + 3 měsíce* 

Formulářové smlouvy – dokončení vývoje za 

zahájení testovacího provozu - 

Milník 8 T + 4 měsíce* 

Formulářové smlouvy – akceptace a uvedení 

do ostrého provozu 76,000 

Milník 9 1. 9. 2026 

Migrace dat – finální migrace ukončených 

smluv - 
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poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou 

Stranami označeny za obchodní tajemství. 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v 

souvislosti s ním, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená 

tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 

4. Tento dodatek nabude platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho 

obsahem souhlasí.  

6. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není 

uzavírán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

V ……………… dne …………    V ……………… dne ………… 

 

 

……………………………….    ………………………………. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.   Nubilum ICT s.r.o. 

Ing. Pavel Válek, MBA     Petr Ulč 

Předseda představenstva     Jednatel 

 

 

………………………………. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Ing. Petr Bureš  

Člen představenstva 
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