
ZMĚNOVÝ LIST

KLIENT: Město Lanškroun

NÁZEV STAVBY: Sportovní hala Lanškroun

č. 07 - AV technika
Rev 01

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/1330
010 03 Žilina, SK



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Město Lanškroun

TDS: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Jiří Hudeček

Zhotovitel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

HSF Systém SK, s.r.o.

-  Kč                         2 992 435,00 Kč    2 992 435,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant: 
souhlasím / 
nesouhlasím

SPORTOVNÍ PODLAHY 
ZLÍN

Cena Méněprací a 
Víceprací 

 řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:  
AV technika (ozvučení a kamery).

Odůvodnění změny: 

Součástí nabídky GD nebyla AV technika (kamery, ozvučení, tablety, obrazovky,…), kterou investor vyžaduje doplnit. 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV /  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl Méněprací 
ZL k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k 
celkové ceně 

stavby

Projektant (autorský 
dozor)

SO 10

Smluvní strany smlouvy o dílo č.1533856452 na realizaci výše uvedené stavby.

Objednavatel:   Město Lanškroun

Zhotovitel:        HSF System SK, s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS):       Jiří Hudeček

Položkový rozpočet
Objednatel

TDS

Změnový list stavby 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

25Zak1044

ZL07 Rev01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 10



Stavba:   Změnové listy_Sportovní hala Lanškroun
Objekt:   SO 10 Elektroinstalace Datum:   30.3.2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Poznámka

SO 10 Elektroinstalace 2 992 435,00

AV technika a kamerový systém kpl 1,00000 2 992 435,00 2 992 435,00 R - položka
jednotlivé ceny viz. příloha č.1 

Celkem   2 992 435,00 Kč   

Legenda:
R - smluvní položky
xxx - nové položky
xxx - nové položky - materiál

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



 
 

 
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA Č. 1 
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