
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KRAV
MMOPPO0NBTAF

*MMOPPOONBTAF*

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu technické konzultační
podpory projektanta při stavbě

uzavřené dne 19.08.2025 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.01.2026, jejímž předmětem je

Zakázka: „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“

Stavebník:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

dále jen „Stavebník“

Projektant:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

dále jen „Projektant“

(společně též „Smluvní
strany“)
Číslo smlouvy zhotovitele

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

ing. arch. David Wittassek
fyzická osoba podnikající
Herrova 1470/27, 148 00 Praha 4 - Kunratice

62293095

CZ7011265437

6gjdshm

Československá obchodní banka, a.s.

agendové číslo objednatele číslo investiční akce
S/PRV1244/2025/2 7575
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Článek II. 
Základní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 19.08.2025 Smlouvu o výkonu technické konzultační podpory projektanta při 
stavbě, na zakázku „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“ (PID smlouvy: 
MMOPPOO0NBR2X) (dále jen „Smlouva“) a dne 19.01.2026 Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: 
MMOPPO00NAC2F). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále 
uvedených změnách Smlouvy. 

Se zhotovitelem uvedené investiční akce, společností PKS stavby a.s., byl Dodatkem č. 6 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 08.12.2025 (PID Dodatku č. 6: MMOPPO00NAC8L) upraven termín dokončení díla, a to do 
30.06.2026 (včetně zkušebního provozu), tj. prodloužení termínu realizace díla o 2 měsíce, oproti termínu 

ukončení realizace díla dle Dodatku č. 4 smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

Článek III. 
Prodloužení doby plnění 

S ohledem na skutečnost, že Stavebník požaduje po Projektantovi do data převzetí díla výkon činnosti 
technické konzultační podpory projektanta při stavbě, a dle Smlouvy uplyne závazek Projektanta vykonávat 
smluvně dohodnuté činnosti v květnu 2026, uzavírají Stavebník a Projektant tento dodatek, kterým 
deklarují svou | vůli a | zavazují se | pokračovat © vplnění | všech | vzájemných | práv 
a povinností dříve sjednaných ve Smlouvě způsobem dále níže upraveným. Výkon technické konzultační 
podpory Projektanta bude maximálně 89 hodin do data ukončení rekonstrukce a přístavby zimního 
stadionu, tj. do 30. 06. 2026. 

Článek IV. 
Uplata 

Smluvní strany z důvodu prodloužení doby plnění dle článku III. tohoto dodatku sjednávající nově úplatu za 
plnění následovně: 

- © původní cena celkem dle Smlouvy (neplátce DPH) 801.000,00 Kč 
- © fakturováno Projektantem — neplátce DPH (bez DPH) 320.000,00 Kč 
- © fakturováno Projektantem — plátce DPH (bez DPH) 481.000,00 Kč 
- © změna ceny díla die dodatku č. 1 (21 % DPH) 101.010,00 Kč 
- © cenadíla dle dodatku č. 1 celkem s DPH 902.010,00 Kč 
- © změna ceny díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 160.200,00 Kč 
- © změna ceny díla die dodatku č. 2 (21% DPH) 33.642,00 Kč 
- © cena díla dle dodatku č. 2 celkem s DPH 1.095.852,00 Kč 

(slovy: jeden milion devadesát pět tisíc osm set padesát dvě koruny české) 

Článek V. 
Závěrečná ujednání 

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 

Tento | dodatek © byl schválen | Radou — statutárního © města © Opavy © dne | 12.05.2026, 
č. usnesení 5052/112/RM/26, bod 1a. 

Smiuvní strany se dohodly, že tento dodatek — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona 
o registru smluv, či nikoli — může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně 
příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti 
nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle © $ 8b zákona o svobodném přístupu 
k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající 

Číslo smlouvy zhotovitele agendové číslo objednatele číslo investiční akce 
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tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno
a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky.
Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní
či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne: V Praze dne:

Digitálně

Datum:
o Datum: 2026.05.12

14:27:07 +02'00
Sen k M P OSN

Ing. arch. David Wittassek

primátor

Číslo smlouvy zhotovitele agendové číslo objednatele číslo investiční akce
S/PRW1244/2025/2 7675


