
SD/OM M-0200/2017-D02

DODATEK č. 1, SD/OMM-0200/2017-D02
ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění

pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0200/2017

(dále jen „smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: KEST s.r.o.

Se sídlem: Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Josefem Emiarem, jednatelem

Telefon:
IČO: 25915185

DIČ: CZ25915185

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 14240

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0200/2017 a

dne 19. 6. 2017 dodatek č. 1, SD/OMM-0200/2017-D01.

III. PREDMET DODATKU



SD/OMM-0200/2017-D02

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 dohodly na následující změně smlouvy: 

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném: 

Předpokládané předání staveniště zhotoviteli 3. července 2017

Předpokládané zahájení stavby 3. července 2017

Předpokládané dokončení díla 16. listopadu 2017

Vyklizení staveniště zhotovitelem v den dokončení díla

IV.ZAVERECNA UJEDNANÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0200/2017 a dodatku č. 1, SD/OMIVI-0200/2017- 

DOl zůstávají beze změny.

2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 ujednáno jinak, řídí se právní poměry 
z něj vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2, SD/OMM- 

0200/2017-D02 odešle dodatek k řádněmu uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní 

údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 zveřejněn 

ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku, s účinky 

případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Pro případ, kdy je v uzavřené dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 

dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že 

dodatek bude uveřejněn bez podpisů a razítek.

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní 

údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 

příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. 

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru 

smluv provede výhradně objednatel.

9. Dodatek č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

10. Dodatek č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11. Tento dodatek č. 2, SD/OMM-0200/2017-D02 byl schválen Radou města pod číslem 

usnesení 1267-34-2017-OMM-RM dne 27. 9. 2017 nadpoloviční většinou hlasů.



r SD/OM M-0200/2017-D02

V Hradci Králové, dne

Zhotovitel:

V Jaroměři, dne ,^^.9.

Objednatel:

Ing. Jiří Klepsa


