Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice 
		 


Statutární město Ostrava		
městský obvod Vítkovice


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
          ag. číslo: 0098/2018/OKS ze dne 20. 8. 2018

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Ostrava 
sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod:	Městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu:	Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice	
zastoupený:	xxx

a

Zhotovitel:		Projekt 2010, s.r.o.
sídlo:	Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ:			48391531
DIČ:		CZ48391531
zastoupený		xxx


II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany spolu dne 20. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo ev. č. 201800101 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Chodník u Cementárny“ a výkon autorského dozoru na této stavbě. 
2. Zhotovitel písemně oznámil objednateli, že z důvodu změny projektové dokumentace nebude výkon autorského dozoru na stavbě realizovat. Objednatel s ohledem na tuto skutečnost a na aktuální stav realizace stavby výkon autorského dozoru zhotovitelem již nevyžaduje.
3. Smluvní strany se proto v souladu s Článkem 11 odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na částečném zrušení závazku založeného Smlouvou o dílo, a to v rozsahu týkajícím se výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“).
2. Ze Smlouvy o dílo se s účinností tohoto Dodatku vypouštějí veškerá ustanovení týkající se výkonu AD, a to zejména:
· V Článku 2 odst. 1 se ruší poslední odstavec znějící: „Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“
· V Článku 2 se ruší celý odstavec 11, který definoval povinnosti zhotovitele v rámci výkonu AD. 
· V Článku 3 se ruší celý odstavec 6, který stanovoval dobu výkonu AD. 
· V Článku 5 se ruší body 1.6, 1.8 a 1.9 upravující provádění AD. 
· V Článku 6 se ruší odstavce 2 a 3 upravující cenu za výkon AD. 
· V Článku 7 se ruší odstavec 4 upravující platební podmínky za výkon AD. 
· V Článku 9 se ruší odstavec 4 upravující smluvní pokutu za nedostavení se k výkonu AD. 
3. Zhotoviteli nenáleží žádná finanční úhrada za část díla, která byla tímto Dodatkem zrušena, a objednatel není povinen zhotoviteli hradit žádné náklady v souvislosti se zrušením výkonu AD.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena (zejména ustanovení o zárukách za jakost projektové dokumentace dle Článku 8 a licenční ujednání dle Článku 10), zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání konaném dne 12.05.2026 pod č. usn. 3445/RMOb-Vit/2226/117.



V Ostravě dne 14.05.2026


za objednatele	                                                                  za zhotovitele	




____________________			           _________________________    
xxx							xxx
xxx							xxx
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