Statutární město OstravaDodatek č. 2 smlouvy

Městský obvod Vítkovice
Statutární město OstravaDodatek č. 5 smlouvy

Městský obvod Vítkovice
DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

I.
Smluvní strany

1. Název			Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451

	Městský obvod:		městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:	xxx
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení: 		xxx
Číslo účtu:		xxx
             		 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
[bookmark: _Hlk33177420]
2. JAMI - stav, s. r. o.
Se sídlem:	Mitrovická 618/411e, 72400 Ostrava-Nová Bělá		
Zastoupena:	xxx
IČ:	27855627	
DIČ:	CZ27855627	
Bankovní spojení:	xxx 
Číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2025 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 na provedení rekonstrukce interiéru MŠ na ulici Erbenova, Ostrava – Vítkovice. V dodatku č. 4 došlo k chybě v psaní, kterou se smluvní strany rozhodly opravit tímto dodatkem č. 5.
III.
1. Smluvní strany objevily chybu v tabulce, která je součástí článku III. odst. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterou byla určena celková cena díla, když zde byla uvedena nesprávně položka: 
	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 4
	319 515,81 Kč



U této položky měla být místo částky 319 515,81 Kč uvedena částka 274 509,81 Kč.

Ostatní položky předmětné tabulky jsou uvedeny správně, a to včetně položky „Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 1 – 4 ve výši 15 928 017,06 Kč“.
Z důvodu právní jistoty smluvní strany opravují celou tabulku, která je součástí článku III. odst. 1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo, a to tak, že její správná podoba je následující:

	Cena CELKEM bez DPH
	13 468 098,91 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	       36 523,44 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	     -40 000,00 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 5 – dodatek č. 1
	       59 861,27 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 1
	  1 124 548,07 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	    595 597,55 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	     -21 438,90 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 2
	   165 451,23 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 4
	364 412,35 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 4
	- 91 490,36 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 4
	274 509,81 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 7 – dodatek č. 4
	-8 056,31 Kč

	Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 1 - 4
	15 928 017,06 Kč


IV.
1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 12.05.2026 pod č. usn. 3444/RMOb-Vit/2226/117 .


	V Ostravě dne 18.05.2026
	
	V Ostravě dne

	Za objednatele:




………………………….
xxx
xxx

	
	

Za zhotovitele:




…………………….
xxx
xxx
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