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_____________________________________________________________________________________________________________
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Kouřim


DODATEK č.  9
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kouřim
č.:  1097-2022-537205 ze dne 24.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ	       
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ	       
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Hana Havránková, rada, pobočka Kolín

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724277822
E-mail: 	hana.havrankova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

    PROJEKCE & AREA G. K.
První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o.,
se sídlem: Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459
Zastoupený: Milan Nový, jednatel
Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem: XXXXX, 395 01 Lesná, IČO: 43820654
Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra  

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12. 9. 2022 za společnost jedná: 
 Milan Nový, jednatel
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                         		         19-4040960207/0100  	
DIČ:                                     	                CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.
[bookmark: _Hlk228189789]změna termínů předání dílčí části:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:







	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.9.2026
	28.2.2027



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem žádosti je, že v k.ú. Kouřim nejsou zavedeny v souboru geodetických informací průběhy věcných břemen inženýrských sítí. Tento podklad je nezbytně nutný pro vlastní návrh pozemkové úpravy a projednání s vlastníky. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy se nemění. 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	14.05.2026		13.05.2026	






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Milan Nový
ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.




Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Hana Havránková












































	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.9 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH vč. 10% inf.dol.
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00
	13 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2200,00
	33 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	270
	500,00
	135 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	664
	650,00
	431 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	409
	2299,00
	940 291,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	153
	2420,00
	370 260,00
	31.7.2024

	6.2.5a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	6000,00
	18 000,00
	31.7.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	146
	1650,00
	240 900,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	947
	314,60
	297 926,20
	31.10.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	947
	381,15
	360 949,05
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 841 426,25
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	947
	889,35
	842 214,45
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	192
	726,00
	139 392,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	130
	1270,50
	165 165,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	3630,00
	145 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6225,45
	6 225,45
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3557,40
	3 557,40
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1331,00
	1 331,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	947
	1089,00
	1 031 283,00
	28.2.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7623,00
	7 623,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4356,00
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1633,50
	1 633,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 475 030,80
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	181,50
	171 880,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 880,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 841 426,25
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 475 030,80
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 880,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 488 337,55
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 152 550,89
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 640 888,44
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: dle elektronického podpisu
	Datum: dle elektronického podpisu

	
	13.05.2026

	
	

	„elektronicky podepsáno“                                                    
	„elektronicky podepsáno“                                                    

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	
	


  ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	      jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.
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