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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. VZMR/02/2026

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.
se sídlem:		Nekvasilova 625/2, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:				04650522
DIČ:				CZ04650522
zastoupena:		Mgr. Kateřinou Lonskou, předsedkyní představenstva
datová schránka:	gg6ehmp
(dále jen „objednatel“)

a 

2. JAKRBuildinvest s.r.o.
se sídlem: 		Konzumní 444/27, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č.účtu:			332701815/0300
IČO: 				199 35 013
DIČ: 				CZ19935013
zastoupena: 		Janem Krupičkou – Jednatel, jednatelem společnosti
datová schránka: 	tt3pxzx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336037
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení
1. Dne 21. 4. 2026 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. VZMR/02/2026 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Oprava bytu č. 29 na adrese Křižíkova 35/46, 186 00 Praha 8 - Karlin“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo v souladu se smluvenými podmínkami zhotoviteli sjednanou cenu uvedenou v článku IV. bodu 6. 2.
Smluvní strany mají zájem uzavřít ke smlouvě tento dodatek č. 1 z důvodu zjištěných méněprací a víceprací, které vznikli v rámci zakázky zhotovitelem. Zhotovitel předložil podklady technickému dozoru a zástupci investora k projednání. Důvod víceprací je zajištění stropu (po odstranění nenosné příčky) ocelovým nosníkem mezi pokojem a kuchyní 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany po vzájemné dohodě ruší článek VI. odst. 6.2. smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:
Původní cena díla: 		1 392 498,65Kč bez DPH	
Vícepráce:				     51 367,42Kč bez DPH
Méněpráce:			       -26 978,18Kč bez DPH
Výsledek méněpráce vícepráce:	   24 389,24Kč bez DPH 
Celkem za dílo: 		          1 416 887,89Kč bez DPH
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s účinky originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv a sjednávají, že zveřejnění zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpis


V Praze dne ………….				V Praze dne …………….


Za objednatele					Za zhotovitele



____________________________			____________________________
Osmá správa majetku a služeb a.s.		            JAKRBuildinvest s.r.o.
Mgr. Kateřina Lonská, 				Jan Krupička 
předsedkyně představenstva				jednatel společnosti			
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