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DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seloutky
č. 1156-2023-521101 ze dne 10.10.2023
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
	 Anna Buřtová, Pobočka Prostějov	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 683 400
E-mail: 	prostejov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost Hanousek – 1. Geo	
První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
IČO: 29186404
DIČ: CZ29186404
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.	
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
         Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel Hanousek s.r.o.
         Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. David Dohnal, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: 	 xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			     gksfyds
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:  
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet navýšených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	13
	1 650
	21 450

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	21 450



Hodnota změn činí 21 450 Kč bez DPH, (tj. 0,77 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet snížených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	4
	1 320
	5 280

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	13
	1 650
	21 450

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	26 730



Hodnota změn činí 26 730 Kč bez DPH, (tj. 0,96 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 280 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk223357235][bookmark: _Hlk215054031]Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečný rozsah provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.


CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 398 980,00 Kč
	1 692 765,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 150 600,00 Kč
	1 392 226,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	167 904,00 Kč
	203 163,84 Kč

	Celková cena 
	2 717 484,00 Kč
	3 288 155,64 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek-1.Geo
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 19.05.2026	Datum: 18.05.2026		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. David Dohnal
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti






