DODATEK č.2 
ke smlouvě o dílo
 č. UMO4/276/2025/OIDHS/No/7
I.

Smluvní strany
Statutární město Pardubice,

Městský obvod Pardubice IV

Bokova 315

530 03 Pardubice

zastoupený starostou městského obvodu

Janem Procházkou

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení – 

číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:

       ve věcech smluvních        Jan Procházka

       ve věcech technických     

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

PRODIN, a.s.
se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice – zelené Předměstí
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:

       ve věcech smluvních         Ing. Michal Procházka           

       ve věcech technických      

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)
Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. UMO4/276/2025/OIDHS/No/7 akce:
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace ulice Holandská včetně vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty.“

Smluvní strany uzavírají Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.UMO4/276/2025/OIDHS/No/7 akce: „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace ulice Holandská včetně vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty“ a dále Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.12.2025 v odstavcích:
IV. Cena za dílo, bod č.1.

Cena za provedené dílo (PD ve stupni pro povolení stavby dopravní infrastruktury) je stanovena nabídkou zhotovitele a činí:

Cena bez DPH                                            570.000,00 Kč

DPH 21%                                                    119.700,00Kč

Cena díla celkem                                        689.700,00 Kč

Dodatkem č. 1 je stanovena nová cena, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli do            19. prosince 2025 a činí 80% z celkové ceny díla a činí:

Cena bez DPH                                            456.000,00 Kč

DPH 21%                                                      95.760,00Kč

Cena díla celkem                                        551.760,00 Kč

Dodatkem č. 1 byla stanovena nová cena, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli do      31. března 2026 a činí 20% z celkové ceny díla a činí:

Cena bez DPH                                            114.000,00 Kč

DPH 21%                                                      23.940,00Kč

Cena díla celkem                                        137.940,00 Kč

Dodatkem č. 2 je stanoven nový termín úhrady objednatele zhotoviteli do 31. srpna 2026 a činí:

Cena bez DPH                                            114.000,00 Kč

DPH 21%                                                      23.940,00Kč

Cena díla celkem                                        137.940,00 Kč

V. Termín plnění, bod č.2

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli podle jednotlivých stupňů v takto sjednaných termínech:
a) projektová dokumentace ve stupni pro povolení stavby dopravní infrastruktury včetně zajištění podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad:          do 19. prosince 2025

Dodatkem č. 1 byl stanoven termín dokončení díla bez vad a nedodělků do
31. března 2026.

Dodatkem č. 2 je stanoven termín dokončení díla bez vad a nedodělků včetně zajištění podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad na 31. srpna 2026.

Faktura za uvedené projekční práce bude vystavena po podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Jejich splatnost je 14 dnů od doručení objednateli.
Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
V Pardubicích dne 15. května 2026

     V Pardubicích dne 15. května 2026
              Za objednatele:                                         Za zhotovitele:

_______________________



_______________________

         Jan Procházka


                     
   Ing. Michal Procházka
                                                                                                 prokurista
               starosta
                                                               PRODIN a.s.                                                             

Městského Obvodu Pardubice IV                            
DOLOŽKA:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV č. 992/67-V/2026 ze dne 13.května 2026
