XXXX-XX-XXX

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Místně příslušná součást Lesy ČZU
adresa sídla:
Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

osoba oprávněná za objednatele jednat: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel

zástupce ve věcech technických: xxxxx
bank. spojení:
xxxxx, číslo účtu: xxxxx
IČO:

60460709

DIČ:

CZ60460709

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

Zhotovitel:
Kentaur stav s.r.o.
sídlo:

Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město
zastoupený:
Ing. Daniel Švrčula
IČO:

24736333
DIČ:

CZ24736333
Bankovní spojení: 2898827379/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě cenové nabídky zhotovitele dodatek č. 1 Smlouvy o dílo následujícího znění:
Článek I.
Předmět dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo na stavební úpravy domu č. p. 175 – hájovna Stříbrná Skalice ze dne 2. 2. 2026.
2. V souvislosti s úpravou předmětu plnění se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku – Změna ceny díla ze dne 2. 4. 2026.
3. Celková cena díla činí 4.562.563,61 Kč bez DPH.
Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2. 2. 2026 zůstávají beze změny. 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.

3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 – Změna ceny díla
V Kostelci nad Černými lesy dne 27. 4. 2026


Za objednatele:





Za zhotovitele:

…………………………………………………………


……………………………………………………………

       Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.



    Ing. Daniel Švrčula
ředitel Lesy ČZU




    Kentaur stav s.r.o.
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