

S M L O U V A  O  D Í L O – Dodatek č. 1
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo Smlouvy o dílo Z-2200-137-2026-01
Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
Zastoupená:       	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou 
Se sídlem:                Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1
IČ:                      	000 64 416
DIČ:                    	CZ000 64 416
Bank. spojení:    	PPF Banka, a.s.,
Č. ú.:	2000700006/6000
na straně jedné jako „objednatel“ a 
Zhotovitel:  SPAK-SF s.r.o.
Se sídlem:   Patrohradská 893/34, 101 00 Praha 10 - Vršovice   
IČ: 63674009                    
[image: ]DIČ:   CZ63674009
Bank. Spojení: xxxx              
Č. ú.: xxxx                  
Je ptátcem DPH
na straně druhé jako „zhotovitel“
uzavřeli
níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne  12. 4. 2026
Předmětem dodatku č. 1  smlouvy o dílo  jsou stavební práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem„Rekonstrukce a restaurování Neptunovy kašny, Trojský zámek -  IA č. 46877“ ,  „Oprava rozvodů vody Neptunovy kašny, Trojský zámek, Praha 7“  v rámci investiční akce IA 

Změna se týká : 

Článek II.
Čas a místo plnění
V bodě 2.3. se datum ukončení plnění nahrazuje dnem 30. 6. 2026 s tímto odůvodněním:  S ohledem na zjištěné skutečnosti po rozebrání konstrukcí dna Neptunovy kašny a odhalení trubek se posouvá termín ukončení prací do 30. 6. 2026
2. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny.


V Praze dne:	V Praze dne:
Objednatel:	Zhotovitel:
................................................	................................................
PhDr. Magdalena Juříková	Ing. Miroslav Kraus 
ředitelka, Galerie hlavního města Prahy     
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