
  

Dohoda o narovnání 
uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

IČ: 00558982, DIČ: CZ00558982 

se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno  
zastoupený: Mgr. Davidem Andrle, ředitelem školy  
(dále jen „příkazce“) 

a 

SAFETY PRO s.r.o.  

IČ: 28571690, DIČ: CZ28571690 

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
zastoupená: Ing. Jiří Smékal, MBA, LLM, jednatel  
(dále jen „příkazník“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto dohodu o narovnání: 

I. 

Preambule 

1.1. Strany této dohody uzavřely dne 21.03.2025 Příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavázal 
vykonávat činnost technického dozoru stavebníka nad stavbou příkazce s názvem 
„Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“, přičemž odměna příkazníka byla sjednána 

paušální měsíční částkou ve výši 27.200,- Kč bez DPH, s předpokládaným termínem výkonu 
činnosti od 03/2025 do 07/2025 (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl dne 11. 9. 2025 

uzavřen Dodatek č. 1, kterým byla upřesněna a prodloužena doba plnění činnosti 
příkazníka z důvodu prodloužení doby realizace stavby, a to od 01.04.2025 do 30.11.2025. 

Ke smlouvě byl dále dne 28. 11. 2025 uzavřen Dodatek č. 2, kterým byla upřesněna a 
prodloužena doba plnění činnosti příkazníka z důvodu dalšího prodloužení doby realizace 
stavby, a to od 01.04.2025 do 31.05.2026. Text Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2 (dále jen „Dodatky“) tvoří přílohu č. 1–3 této dohody. Činnost na základě Smlouvy je 
příkazníkem dle Smlouvy, resp. dle Dodatků vykonávána.  

1.2. Na Smlouvu a Dodatky se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou však 

Smlouva ani Dodatky uveřejněny v registru smluv nebyly. Vzhledem k tomu, že Smlouva 

ani Dodatky nebyly uveřejněny v registru smluv ani 3 měsíce od jejich uzavření, jsou 
Smlouva i Dodatky zrušeny od počátku dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. 

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že plnění bylo poskytováno bez právního důvodu, a mezi 
stranami tak vznikl závazek z bezdůvodného obohacení ve smyslu § 2991 a násl. 
občanského zákoníku. 

1.4. Smluvní strany současně prohlašují, že při poskytování a přijímání plnění jednaly v dobré 
víře, že Smlouva je platná a účinná. 

 



  

II. 

Předmět dohody 

2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají své pohledávky z bezdůvodného 
obohacení dle odst. 1.3. této dohody. Vzhledem k tomu, že příkazci byly poskytnuty požadované 
služby (činnost) a příkazník má uhrazeno veškeré peněžité plnění za služby (činnost), strany této 
dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti 
vyrovnány, že si vzájemně ničeho nedluží a nebudou po sobě uplatňovat žádné další nároky 
vzniklé v souvislosti s plněním dle Smlouvy. 

2.2. Smluvní strany deklarují zájem na dalším pokračování spolupráce v rozsahu odpovídajícím 
dosavadnímu plnění, které bylo fakticky realizováno na základě Smlouvy. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech. 

3.2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. 

3.3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Smlouva, příloha č. 2 – Dodatek č. 1, příloha č. 3 
– Dodatek č. 2.  

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je příkazce povinnou osobou ve smyslu tohoto 

zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit příkazce do 30 dnů od 

podpisu této dohody oběma smluvními stranami. 

3.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční 
podpisy. 

 

 

V Brně dne V Olomouci dne  

…………………………….. 
GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ,  SAFETY PRO s.r.o.  

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Mgr. David Andrle, ředitel školy  Ing. Jiří Smékal, MBA, LLM, jednatel 



Příkazní smlouva 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Čl. I 
Smluvní strany 

 

Příkazce: GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno 

IČO: 00558982 

DIČ:  CZ00558982 

Zastoupené:  
a) ve věcech smluvních:  Mgr. Davidem Andrlem, ředitelem školy 

b) ve věcech technických: Mgr. Davidem Andrlem, ředitelem školy 

 

 (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník:  SAFETY PRO s.r.o.   

Se sídlem:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČO:  28571690 

DIČ:  CZ28571690 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822 

   

Zastoupený:  Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem 

 

(dále jen „příkazník“) 
 

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně 
jako „smluvní strana“. 

 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazce je objednatelem díla – stavby s názvem „Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“ 

(dále jen „Stavba“).   
2. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDS“) 

příkazníkem nad Stavbou pro příkazce.   
3. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti TDS při 

provádění Stavby.  
4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru stavebníka při provádění Stavby bude 

provádět mimo jiné níže uvedené činnosti uvedené v odst. 5, také osobní přítomností na Stavbě 
v rozsahu minimálně 2x týdně. V rámci této osobní přítomnosti na Stavbě se příkazník bude účastnit 
všech kontrolních dnů a bude přítomen na Stavbě v okamžicích, které jsou zásadní pro řádné a 
včasné dokončení Stavby zhotovitelem a její předání příkazci. Výkonem TDS podle této smlouvy se 
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rozumí i další práce a činnosti související se Stavbou, zejména kancelářská práce spočívající 
v přípravě příslušných podkladů a dokladů a další jednání s osobami podílejícími se na provádění 
Stavby, jejím dozoru, povolování apod.  
 

Výkon činnosti TDS zahrnuje zejména tyto činnosti:  
 

a) seznámení se s obsahem smlouvy o dílo, zejména s povinnostmi zhotovitele a s podmínkami 
pro provádění Stavby ve smlouvě o dílo obsažené atd., 

b) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
c) zastupování příkazce při jednání s orgány státní správy souvisejících se Stavbou (byl-li k tomu 

příkazcem pověřen), 
d) zajištění převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením prováděním Stavby včetně 

provedení protokolárního zápisu o předání staveniště, a kontrola činností a opatření nutných 

a vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů při zahájení 
provádění a následném provádění Stavby, jako zejména:  
 před předáním staveniště zhotoviteli projednat se zhotovitelem zajištění odběru 

potřebných energií a medií pro provádění Stavby a způsob měření a hrazení jejich 

odběru, 
 vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště zhotovitelem se všemi podstatnými 

náležitostmi podle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů, 

e) při samotném provádění Stavby zhotovitelem je příkazník povinen provádět: 
 věcnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací zhotovitelem včetně kontroly 

dodávky příslušných věcí a materiálů potřebných pro provedení stavby, a to zejména: 

o kontrolu souladu provádění Stavby s projektovou dokumentací a s příslušnými 
právními předpisy, 

o kontrolu souladu provádění Stavby s veřejným zájmem – soulad s podmínkami 
správních rozhodnutí a stanovisek správních orgánů a dotčených úřadů, 

o kontrolu souladu provádění stavby s příslušnými ustanoveními vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů, příslušnými technickými normami a s přijatými 
smluvními závazky, zejména ujednanými ve smlouvě o dílo,  

o provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek věcí a materiálu zhotovitelem při provádění Stavby,  

o v případě zjištění vad při provádění Stavby nebo v souvislosti se Stavbou nebo 

při porušení smluvních povinností zhotovitelem vydání písemného vyjádření 
včetně zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy a prokazatelné doručení této 
písemnosti jak příkazci, tak i zhotoviteli, 

o sledování a evidence a kontrola příkazcem odsouhlasených změn méněprací a 
víceprací a jejich finanční ocenění a kontrola jejich provádění včetně kvality a 
kvantity, 

o zajištění a sepis zdůvodnění víceprací nebo méněprací oproti projektové 
dokumentaci a výkazu výměr, včetně vysvětlení k uznatelným a neuznatelným 
nákladům, 

o kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu provádění Stavby, 

o projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavby, 

neprodlužují lhůtu dokončení a předání Stavby nezhoršují parametry Stavby a o 

všech závažných okolnostech ihned informovat příkazníka, 
o spolupráce s pracovníky (zaměstnanci) projektanta zabezpečujícími autorský 

dohled při zajišťování souladu provádění Stavby s projektem, 

o sledování stavu ceny Stavby (díla) vzhledem k uzavřené smlouvě o dílo a 

odsouhlaseným vícepracím a méněpracím, 

o průběžná kontrola kvality prováděných prací, dodávaných materiálů a dále zda 
tyto dodávané materiály, konstrukce a výrobky použité pro provádění Stavby jsou 
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průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve lhůtách 
stanovených ve smlouvě o dílo, 

o evidence dokumentace dokončených částí Stavby (díla) a její věcná kontrola, 

o kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, potvrzování zjišťovacích protokolů 

a soupisů provedených prací a v případě nesouladu se skutečností a smlouvou 

o dílo vracení těchto dokumentů a podkladů zhotoviteli k opravení a dopracování, 
o průběžné informování příkazce o případných méněpracích či vícepracích 

a podstatných změnách při provádění Stavby (díla), jakož i o samotném průběhu 
provádění Stavby (díla), nejméně však 1x za měsíc, 

 

 vlastní činnost příkazníka na místě provádění Stavby: 

o součinnost s příslušnými osobami při zajišťování a provádění všech opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných při provádění 
Stavby,  

o kontrola pracovních postupů zhotovitele Stavby z hlediska výsledné kvality 
provedených částí Stavby, zejména kontrola jakosti provedených prací včetně 
provádění a ukládání záznamů o kontrole, 

o kontrola stavebních deníků zhotovitele Stavby a zápisy stanovisek jménem 

příkazce do určených formulářů, 
o dílčí přejímání dokončených částí Stavby včetně předepsaných zkoušek , a to 

včetně případného pořízení protokolů,  
o kontrola zhotovitele ohledně odvozu a likvidace obalů a odpadů, zejména 

vybouraných hmot a stavební suti, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními 
smlouvy o dílo, 

o příkazník je dále povinen neprodleně informovat příkazce o tom, že jakékoli 
materiály či pracovní postupy zhotovitele neodpovídají ujednáním smlouvy o dílo, 
příslušným právním předpisům, příslušným technickým normám, a to jakmile 

takováto pochybení zjistí.  Příkazník je dále povinen kontrolovat a ověřovat kvalitu 

dokončených prací a shodu kvality a kvantity prací včetně dodaných věcí 
a materiálu s ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými právními předpisy. 

Příkazník je povinen být přítomen a kontrolovat předepsané zkoušky materiálů 

a konstrukcí prováděných zhotovitelem Stavby a jejich výsledky, a také 
o výsledcích takové kontroly okamžitě informovat příkazce, 

o informovat příkazce o všech závažných okolnostech mající vliv na provádění 
Stavby, její kvalitu apod.,  

o příkazník je povinen informovat příkazce o jakékoli změně Stavby oproti 

schválené dokumentaci, smlouvě o dílo včetně jejích příloh, nebo změně Stavby, 

v jejímž důsledku by se mohla změnit cena díla nebo rozpočet díla, případně 
kvalita díla, příkazník je povinen v takovém případě posoudit a projednat 

případné návrhy na změny a úpravu projektu nebo Stavby, 

o příkazník je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby:  

- při navrhování opatření pro eliminaci nevynucených změn Stavby,  

- v případě nutnosti provedení změn Stavby u změn nepředvídatelných 
a vynucených,  
- v případě živelných pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných 
událostí nebo při provádění odstranění případných vad projektu. 
 

 Příkazník je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu provádění Stavby; 

o Příkazník je povinen průběžně kontrolovat časový průběh prací podle smlouvy 

o dílo a harmonogramu provádění prací dle smlouvy o dílo. Příkazník je povinen 
předem informovat příkazce o možných problémech, komplikacích, zdrženích 
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apod. jednotlivých fází projektu (zejména postupně zhotovovaných částí díla 
a postupně prováděných prací) a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu 

prací a dodržení termínu provedení Stavby podle smlouvy o dílo, 

 příkazník je povinen Stavbu kontrolovat i po finanční stránce: 

o tedy provádět zejména kontrolu věcné a cenové správnosti fakturačních 
podkladů zhotovitele Stavby a jejich soulad se smlouvou o dílo, tj. sledování 
celkového rozpočtu Stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů – sledování skutečně 
provedených prací; kontrola podkladů pro fakturování v průběhu provádění 
Stavby v souladu se smlouvou o dílo a na základě zjišťovacích protokolů 
provádět kontrolu nad čerpáním podrobných položkových rozpočtů. 

 

f) zajištění podmínek pro průběh provádění prací na Stavbě: 
 Příkazník je povinen spolupracovat při technickém řešení veškerých sporů, problémů 

a překážek vzniklých v průběhu provádění Stavby. V případě jakéhokoli problému je 
příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a navrhovat řešení; v případě 
potřeby příkazník ve spolupráci s příkazcem konzultuje jednotlivé části projektu, části 
díla, odborný nebo technický problém aj. s odborníky z příslušné oblasti, 

 K zajištění řádného a včasného provádění Stavby a dodržení všech podmínek 
a ujednání smlouvy o dílo je příkazník povinen pravidelně (1x týdně) organizovat 

a svolávat kontrolní dny, při kterých budou operativně řešeny vzniklé problémy, které 
by mohly ohrozit jak kvalitu provádění Stavby, tak zejména dohodnuté termíny. 
Příkazník sepíše z kontrolního dne zápis, který předá bezodkladně příkazci.  

 

g) činnosti při ukončení stavby: Příkazník je povinen zejména:  
 organizovat (závěrečné) předání a převzetí provedené Stavby příkazcem od zhotovitele 

včetně přípravy podkladů pro předání a převzetí Stavby, zejména protokolu o předání 
Stavby včetně soupisu vad a nedodělků a stanovení způsobu a termínu a jejich 
odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), sepis protokolu o předání staveniště 
příkazci zhotovitelem, 

 kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastnit se 

na přejímacím řízení; shromažďovat veškeré potřebné podklady a dokumenty potřebné 
k přejímacímu řízení, které při výkonu své činnosti získal,  

 poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli a příkazci při zajištění všech nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Stavby, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Stavby včetně pořízení protokolů. Příkazník je povinen zúčastnit se 

veškerých jednotlivých zkoušek, atestů a revizí před vlastním předáním a převzetím 
jednotlivých částí díla (ucelených staveb a dodávek). Zajištění těchto zkoušek apod. 
bude zásadně zajišťovat na základě smlouvy o dílo zhotovitel.  
 

h)  Příkazník je povinen zajistit, aby zhotovitel provedl Stavbu v souladu se smlouvou o dílo; projektovou 
dokumentací; podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí 
a majitelů dotčených pozemků; dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými 
v právních a technických předpisech ČSN;  
 

 

Čl. III 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník bude činnost TDS vykonávat ode dne předání a převzetí 
staveniště zhotoviteli do úplného předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem 

Stavby příkazníkovi.  
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2. Příkazce pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se k době 

plnění:  
- Předpokládaný termín zahájení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy):   

konec 03/2025 

 

- Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy):  
7/2025 

Stanovené termíny zahájení a ukončení výkonu činnosti TDS jsou orientační a budou upřesněny mezi 
smluvními stranami dle skutečného termínu předání a převzetí staveniště zhotovitelem, který bude 
zároveň termínem zahájení výkonu činnosti TDS a dle skutečného termínu ukončení výkonu činnosti 
TDS dle odst. 1 tohoto článku.  
3. Místo provádění Stavby (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která byla 

nedílnou součástí zadávacích podmínek Stavby, a která je základním podkladem pro výkon činnosti 
dle této smlouvy. Příkazník je povinen se se zadávacími podmínkami seznámit a je povinen zajistit 
dodržování podmínek tam uvedených, a to zejména ze strany zhotovitele. 
 

Čl. IV. 
Odměna Příkazníka 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává 
ve výši  

27.200,- Kč bez DPH za měsíc  

 

K této ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.  

 

2. Odměna obsahuje veškeré náklady příkazníka spojené s činnostmi dle této smlouvy. 
 

3. Pokud doba plnění dle této smlouvy přesáhne 5 měsíců, zavazují se smluvní strany nejpozději do 
10 dnů od uplynutí této doby uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým upraví výši odměny příkazníka. 
Do doby sjednání dodatku platí výše odměny dle odst. 1 tohoto článku. V případě, že k dohodě 
o dodatku nedojde do 20 dnů od uplynutí této doby, může příkazník tuto smlouvu vypovědět.  

 

4. Fakturace bude prováděna pravidelně 1 x měsíčně a ke každé faktuře bude přiložen soupis 
provedených prací v daném měsíci. Faktura bude odesílána elektronicky na emailovou adresu 
příkazce:

 

5. Příkazník připočte k odměně DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění daňového dokladu. 
Splatnost daňového dokladu se sjednávána 30 dní od doručení příkazci. 

 

6. Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být vždy 
uveden název Stavby a číslo této smlouvy.  V případě, že daňový doklad nebude řádně vystaven 
a označen v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, je příkazce oprávněn takový daňový doklad vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Lhůta 
splatnosti plyne ode dne doručení řádně vystaveného a označeného, případně opraveného, 
daňového dokladu příkazci. 
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Čl. V. 
Smluvní pokuty 

1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle Čl. IV. bodu 
4 této smlouvy zákonný úrok z prodlení. 
 

2. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé nesplnění povinnosti podle Čl. II. této 
smlouvy, a to i opakovaně v případě opakování porušování stejné povinnosti, ledaže prokáže, že 
nesplnění uvedené povinnosti bylo způsobeno příkazcem. Pokuta činí v každém jednotlivém 
případě nesplnění povinností 1 000,-Kč bez DPH. 

 

3. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v nesnížené výši. 
Smluvní strany se dohodly, že příkazce má právo započítat smluvní pokutu na odměnu příkazníka. 

 

 

Čl. VI. 
Základní podmínky plnění předmětu smlouvy 

1. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti a úkony podle Čl. II. a Čl. VI. této smlouvy 
a že je pro ně v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Příkazník se zavazuje provádět tyto činnost 
a úkony podle této smlouvy s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce tak, aby jej 
chránil před jakýmkoliv nebezpečím, zejména škodami, sankcemi a jinými neočekávanými nebo 
nikoli nutnými výdaji.  

 

2. Při plnění předmětu Smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy a veškeré příslušné technické normy a zavazuje se řídit se pokyny a podklady příkazce. 
Příkazník je povinen upozornit, a to bez prodlení příkazce, na nevhodnost a vadnost jeho pokynů 
nebo podkladů, jakož i na všechny okolnosti, které při své činnosti zjistil a které by mohly mít vliv na 
změnu pokynů příkazce. 

 

3. Příkazník prohlašuje, že převzal od příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění, 
které jsou pro něj nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Všechny další podklady, které 
bude dále příkazník k řádnému splnění Smlouvy potřebovat, je povinen zabezpečit si je na své 
náklady a na své nebezpečí Příkazník sám, není-li dále uvedeno nebo mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou příkazníkovi poškozením, 
znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců 
příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv. 

 

4. Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být 
provedeny. příkazce nebude příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo 

z jakéhokoliv omylu ze strany příkazníka. 
 

5. Použije-li příkazník po předchozím písemném souhlasu příkazce k plnění dle této smlouvy třetí 
osobu, odpovídá příkazník za všechna plnění této osoby, jako by je provedl příkazník sám, stejně 
tak odpovídá za všechny škody způsobené touto osobou, jako by je způsobil příkazník sám. 

 

6. Po dokončení předmětu smlouvy, příp. ihned po odstoupení či vypovězení této smlouvy, příkazník 
předá příkazci veškerou dokumentaci, doklady, zprávy, protokoly a zapůjčené podklady. Předání 
bude písemně potvrzeno odpovědným zaměstnancem nebo zástupcem příkazce. 
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7. Příkazník i příkazce se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 

neumožní třetí osobě získat informace o druhé smluvní straně, o této smlouvě nebo 
o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s jejím plněním. 

 

8. Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem příkazníka o všech změnách 
organizačních a technických podmínek týkající se provádění Stavby nebo plnění dle této smlouvy. 

 

9. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc k zastupování a jednání před správními úřady či jinými 
dotčenými osobami a orgány, a to jménem a na účet příkazce při jednáních, kterými jsou plněny 

povinnosti z této smlouvy pro příkazníka vyplývající. 
 

10. Příkazník odpovídá za to, že veškeré záležitosti příkazce, sjednané touto smlouvou, jsou provedeny  
a zabezpečeny podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

Čl. VII. 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce může od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy 

ze strany příkazníka. Smluvní strany se dohodly, že pro účely odstoupení od smlouvy považují 
za podstatné porušení smlouvy, porušení ujednání v článku VI. této smlouvy nebo opakovaná 
porušování ujednání uvedených v článku II. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Příkazce může od této smlouvy odstoupit rovněž 
i v případě, pokud je prohlášen úpadek příkazníka ve smyslu z.č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

 

3. Příkazník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že nedojde ke sjednání dodatku o změně 
výši odměny dle čl. IV. odst. 3 a v případě, je-li příkazce v prodlení s platbou na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu dle čl. IV. této Smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho 
splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.  

 

 

Čl. VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů. Jestliže příkazce některá práva, 
vyplývající z této Smlouvy nebo ze zákona nevykoná, nezříká se jich. 
 

2. Všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní strany 
řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li ke smíru, budou spory řešeny podle českého práva před 
příslušným soudem. 
 

3. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva 
a povinnosti, které vyplývají z této smlouvy, na jejich právní nástupce. 

 
4. Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál s elektronickými podpisy smluvních stran.  
 

 



8 

 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je 
tato smlouva uzavírána mezi současně nepřítomnými smluvními stranami, pak tato smlouva je mezi 
smluvními stranami uzavřena v okamžiku, kdy smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran, které 
byl předložen podepsaný písemný návrh této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro 
účely podpisu této smlouvy budou chápat podpisem smlouvy připojení platného uznávaného 
kvalifikovaného elektronického podpisu.  
 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, že ji řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz tohoto tvrzení k ní připojují níže své podpisy. 

7. Smluvní strany si před uzavřením této smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k okamžiku uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 
žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této 
smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

8. V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba 
má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od 
ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah této smlouvy 
a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tato smlouva byla uzavřena na základě 
jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího 
obsahu. 

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

10. Pokud se nějaký článek smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude 
v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného 
dokumentu, a tedy ostatní články smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo 
dotčeného ustanovení smlouvy se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního 
předpisu. 

11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Požadavku změny smlouvy písemnou formou se lze vzdát pouze dohodou 
smluvních stran v písemné formě. 

12. Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by tuto smlouvu činily neplatnou, tato 

je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. 

13. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si sdělit změnu údajů, či změnu jiných skutečností, které 
se týkají této smlouvy nebo závazkového vztahu vzniklého na základě této smlouvy. 

 

V Brně   V Olomouci  

 

______                                     ____

  

Příkazce 

 

Mgr. David Andrle, ředitel školy 

 

 



Dodatek č. 1  
k Příkazní smlouvě  

 
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Příkazce:   GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Se sídlem:  Vídeňská 55/47, 639 00 Brno  
IČ:    00558982 
DIČ:    CZ00558982 
Zastoupený:   Mgr. Davidem Andrle, ředitelem školy  
 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Příkazník:  SAFETY PRO s.r.o.   

Se sídlem:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČ:  28571690 

DIČ:  CZ28571690 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822 

  

Zastoupený:  Ing. Jiřím Smékalem, MBA, LLM, jednatelem 

 
(dále jen „příkazník“) 
 
příkazník a příkazce jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jako  „smluvní strana“ 
 

Čl. II. 
Předmět dodatku  

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2025 Příkazní smlouvu (dále jen „Příkazní 

smlouva“), jejímž předmětem byl výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad stavbou „Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“ (dále jen 
„stavba“). 

 
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění činnosti TDS z důvodu 

prodloužení doby realizace stavby.  
 

3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. odst. 2. Příkazní smlouvy následovně:  
Příkazce pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující 
se k době plnění:  
- termín zahájení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 02.04.2025 

- termín ukončení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 30.11.2025 

 

Termín ukončení výkonu činnosti TDS může být změněn na základě dodatku 
k Příkazní smlouvě.  



4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že v Příkazní smlouvě 
sjednaná odměna za činnost příkazníka se ponechává ve výši 27.200,- Kč bez DPH 
za měsíc. K této ceně bude připočtena aktuální sazba DPH.  
 

5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odst. 3 Příkazní smlouvy následovně:  
 
Pokud má doba plnění dle této smlouvy přesahovat termín ukončení výkonu činnosti 
TDS dle Příkazní smlouvy, resp. dle tohoto dodatku č. 1, zavazují se smluvní strany 
nejpozději do 10 dnů od uplynutí této doby uzavřít dodatek k Příkazní smlouvě, kterým 
upraví dobu plnění, resp. termín ukončení výkonu činnosti TDS. V případě, že 
k dohodě o dodatku nedojde do 20 dnů od uplynutí této doby (termín ukončení výkonu 
činnosti TDS), může příkazník tuto smlouvu vypovědět.  
 

 Čl. III. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, přičemž obě smluvní strany obdrží po 

jednom z nich.  
 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  
 

3. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

V Brně                                                                 V Olomouci  

 
Za příkazce: 

 
Za příkazníka: 

 
 
 

 
------------------------------- 
Mgr. David Andrle 
ředitel školy  

 
 
 
 

------------------------------------ 
Ing. Jiří Smékal, MBA, LLM  
jednatel společnosti 
SAFETY PRO s.r.o. 

 



Dodatek č. 2 
k Příkazní smlouvě  

 
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Příkazce:   GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Se sídlem:  Vídeňská 55/47, 639 00 Brno  
IČ:    00558982 
DIČ:    CZ00558982 
Zastoupený:   Mgr. Davidem Andrle, ředitelem školy  
 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Příkazník:  SAFETY PRO s.r.o.   

Se sídlem:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČ:  28571690 

DIČ:  CZ28571690 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822 

  

Zastoupený:  Ing. Jiřím Smékalem, MBA, LLM, jednatelem 

 
(dále jen „příkazník“) 
 
příkazník a příkazce jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý 
samostatně jako  „smluvní strana“ 
 

Čl. II. 
Předmět dodatku  

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2025 Příkazní smlouvu (dále jen „Příkazní 

smlouva“), jejímž předmětem byl výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad stavbou „Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“ (dále jen 
„stavba“). K Příkazní smlouvě uzavřely smluvní strany dne 31.10.2025 Dodatek č. 1.  

 
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení doby plnění činnosti TDS z důvodu 

prodloužení doby realizace stavby.  
 

3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. odst. 2. Příkazní smlouvy následovně:  
Příkazce pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující 
se k době plnění:  
- termín zahájení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 02.04.2025 
- termín ukončení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 31.05.2026 
 
Termín ukončení výkonu činnosti TDS může být změněn na základě dodatku 
k Příkazní smlouvě.  
 



4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že v Příkazní smlouvě 
sjednaná odměna za činnost příkazníka se ponechává ve výši 27.200,- Kč bez DPH 
za měsíc. K této ceně bude připočtena aktuální sazba DPH. V případě, že v některém 
kalendářním měsíci nebude příkazníkem fakticky vykonávána žádná činnost v rámci 
výkonu technického dozoru stavebníka (např. z důvodu technologické přestávky 
stavby), nevznikne příkazníkovi za takový měsíc nárok na odměnu a příkazník není 
oprávněn tuto odměnu příkazci účtovat. 
 

5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odst. 3 Příkazní smlouvy následovně:  
 
Pokud má doba plnění dle této smlouvy přesahovat termín ukončení výkonu činnosti 
TDS dle Příkazní smlouvy, resp. dle tohoto dodatku č. 2, zavazují se smluvní strany 
nejpozději do 10 dnů od uplynutí této doby uzavřít dodatek k Příkazní smlouvě, kterým 
upraví dobu plnění, resp. termín ukončení výkonu činnosti TDS. V případě, že 
k dohodě o dodatku nedojde do 20 dnů od uplynutí této doby (termín ukončení výkonu 
činnosti TDS), může příkazník tuto smlouvu vypovědět.  
 

 Čl. III. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom.  
 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  
 

3. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

V Brně                                                                 V Olomouci  

 
Za příkazce: 

 
Za příkazníka: 

 
 
 

 
------------------------------- 
Mgr. David Andrle 
ředitel školy  

 
 
 
 

------------------------------------ 
Ing. Jiří Smékal, MBA, LLM  
jednatel společnosti 
SAFETY PRO s.r.o. 

 

 


