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Smlouva o dílo 

č. 0140/HMP26/25(objednatele) 

č. 8ZHS260002 (zhotovitele) 

 na provedení stavebních prací pro akci  

„Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 – ČOV Vinoř“ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva o dílo“ nebo také jen „smlouva") 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena:  

IČO: 256 56 112 

DIČ:  CZ25656112 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „PVS“ nebo „objednatel“), 

 

 
Zhotovitel: „Společnost ČOV Vinoř“ 

 

Správce/Společník 1: SMP Vodohospodářské stavby a.s. 

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupena:  

IČO:  116 37 471 
DIČ: CZ11637471 

DIČ:  CZ699007986 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 26499 

 
Společník 2: VHS stavby a.s. 

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 

zastoupena:  
IČO:  251 83 052 

DIČ: CZ25183052 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2824 

 
Společník 3: ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno 

zastoupena:  
IČO:  002 19 169 

DIČ: CZ00219169 

DIČ:  CZ699007986 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 296 

 

Společník 4: SMP Construction a.s. 

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupena:  

IČO:  119 65 584 

DIČ: CZ11965584 
DIČ:  CZ699007986 
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zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 26741 

(dále jen „zhotovitel“), 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) objednatel má zájem na provedení díla v souladu se zadávací dokumentací a s touto smlouvou 

o dílo; a 

(B) zhotovitel je ochoten provést dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a touto 

smlouvou o dílo; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

2. DEFINICE 

2.1 Veškeré definice pojmů ve smlouvě o dílo mají význam uvedený ve smlouvě o dílo, v 

obchodních podmínkách (dále jen „OP“), které jsou přílohou č. 1 smlouvy nebo v zadávací 
dokumentaci. Definice pojmů uvedené v zadávací dokumentaci mají přednost před definicemi 

ve smlouvě o dílo i v OP. Definice ve smlouvě o dílo mají přednost před definicemi v OP. 

Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo 

částečně vylučují.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k realizaci 
stavby označované jako „Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 – ČOV Vinoř“ (dále jen 

„veřejná zakázka“) v rozsahu: 

3.1.1 rekonstrukce a modernizace technologického zařízení na čištění odpadních vod;  

3.1.2 rekonstrukce stavebních konstrukcí stávajících objektů a výstavba některých nových 

objektů 

(dále jen „dílo“). V rámci díla budou za podmínek smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti 

a dodávky potřebné ke zhotovení výsledku díla. Bližší specifikace předmětu díla jsou 

obsaženy v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 2 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla může být zahájena až poté, co bude v případě 

stavby označované jako „Dálnice D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ (dále jen „stavba 

dálnice D0 520“) schváleno takové technické řešení stavby dálnice D0 520, které nebude 
bránit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že se ukáže, že realizace díla dle této smlouvy 

není slučitelná se schváleným technickým řešením stavby dálnice D0 520, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou o dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost řádně a včas a za podmínek smlouvy o dílo a OP dílo provést a předat 

objednateli. Zhotovitel se podle této smlouvy o dílo zavazuje v rámci realizace díla opatřit 
a dodat všechna potřebná technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo 

potřebné či vhodné k provedení díla v rozsahu a kvalitě určené zadávací dokumentací 

(včetně příloh) a touto smlouvou o dílo (včetně příloh), které podrobně upravují práva 

a povinnosti smluvních stran. Zejména se dílem rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, 
instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné 

k provedení díla, včetně: 
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3.3.1 převzetí staveniště od objednatele; 

3.3.2 bude-li nutné provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů; 

3.3.3 koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů dle soupisů prací; 

3.3.4 kompletní dopravy vč. pojištění všech technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení 

na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých 

poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a vč. likvidace obalů; 

3.3.5 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné 

funkčnosti a předvedení všech technologických zařízení objednateli;  

3.3.6 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou;  

3.3.7 poskytování záruky za jakost díla podle podmínek uvedených v čl. 7. této smlouvy; a 

3.3.8 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených. 

3.4 Součástí díla je dále předání veškeré dokumentace, tedy zejména příslušných dokladů o všech 

předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní zprávy 
a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) vyhotoveních a dále 

také doklady vztahující se k technologickému zařízení, které jsou potřebné pro nakládání 

s technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné 

právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod. 

3.5 Součástí díla je rovněž povinnost zajistit a poskytnout všechna potřebná licenční oprávnění 

nutná nebo vhodná k užívání díla, zejména pak k software, který má být součástí 
technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných licenčních 

smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují objednateli software bez 

omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost zajistit a poskytnout příslušné licenční 

oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je pro užívání díla 
potřebné a/nebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou 

a vhodnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, za účelem užívání díla 

objednatelem, popř. k tomu oprávněnou třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav 

software. 

3.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k okamžiku podpisu této 

smlouvy o dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od projektové 

dokumentace. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání 

a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

3.8 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu o dílo, pokyny 
objednatele, ČSN, bezpečnostní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti 

při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících 

z obecně závazných předpisů či z této smlouvy o dílo vznikne objednateli či třetím osobám 

jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

3.9 Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část díla, je součástí této 

smlouvy. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl 
sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv 

na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo či s touto smlouvou o dílo 

zákonem spojená, s výjimkami dle smlouvy o dílo. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 
písm. a) občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn poddodavatele bez souhlasu 

objednatele po dobu provádění díla změnit. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele dle 

tohoto článku 3.8 nebude ze strany objednatele bezdůvodně odepřen.  

3.10 Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění díla změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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Podmínkou udělení souhlasu je, že zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující 

splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nového poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti 
podle § 74 ZZVZ nového poddodavatele a doklady prokazující splnění chybějící části 

kvalifikace zhotovitele, a to v rozsahu, v němž objednatel vyžadoval jejich předložení 

ve výběrovém či zadávacím řízení. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele dle tohoto 

článku 3.9 nebude ze strany objednatele bezdůvodně odepřen.  

3.11 Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění díla osoby, které jmenovitě uvedl 

ve své žádosti o účast v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (Seznam techniků, kteří 
se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci). 

Seznam těchto techniků tvoří přílohu č. 8 této smlouvy, Změna těchto osob je možná pouze 

po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka 

stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 

3.12 Další závazky zhotovitele jsou obsaženy, v souladu se zadávací dokumentací, v příloze č. 4 

této smlouvy o dílo ve formě závazného prohlášení, jehož součástí je i položkový rozpočet 

(dále jen „prohlášení“ nebo „položkový rozpočet“). Není-li ve smlouvě o dílo jakýkoli 
závazek plynoucí z prohlášení výslovně uveden, zavazuje se zhotovitel při plnění díla 

postupovat ve smyslu svého prohlášení. 

3.13 Seznam poddodavatelů: 

3.14 MPC System, společnost s r. o., IČO: 407 55 517, předmět poddodávky: PS 08 Trafostanice, 

1,22% 

3.15 Objednatel bude požadovat po podpisu smlouvy o dílo po zhotoviteli po předání a převzetí 

díla garanční záruku dle ustanovení čl. 23. OP – dle bodů 23.4 – 23.10. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Objednatel učiní písemnou výzvu k předání staveniště zhotoviteli poté, co bude investorem 

stavby dálnice D0 520 potvrzeno, že schválené technické řešení stavby dálnice D0 520 nebrání 
realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že písemná výzva k předání staveniště zhotoviteli 

nebude objednatelem učiněna ani do 3 let od účinnosti této smlouvy, může kterákoli smluvní 

strana od této smlouvy odstoupit. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak (lhůta pro převzetí staveniště však nesmí 

být kratší než 5 pracovních dní). Objednatel se zavazuje předat bez zbytečného odkladu po 

jeho vydání zhotoviteli pravomocné stavební povolení, jakmile takovéto pravomocné stavební 
povolení obdrží. Zhotovitel je v tomto případě povinen ihned objednatelem předané 

pravomocné stavební povolení převzít. Stavební povolení bude zhotoviteli předáno nejpozději 

při předání staveniště objednatelem. 

4.3 Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště objednatelem. Zhotovitel je povinen zahájit práce 

na díle nejpozději do 20 pracovních dnů od jeho předání. O zahájení prací na díle je zhotovitel 

povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. Nebudou-li práce na díle zahájeny ve 

lhůtě dle tohoto čl. 4.3 smlouvy, pro účely stanovení termínu plnění díla dle čl. 4.4 smlouvy 

platí, že byly zahájeny posledním dnem stanovené lhůty (fikce).  

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který 

je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen „harmonogram prací“), nejpozději však do 84 

kalendářních týdnů od zahájení prací dle čl. 4.3 smlouvy, v opačném případě je v prodlení. 

Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí díla dle 

článku 5. smlouvy o dílo a jeho podpisem oběma smluvními stranami (dále jen „protokol o 

předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí 

části díla dle harmonogramu prací před vyhotovením protokolu o předání a převzetí díla 
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nezbavuje objednatele možnosti odmítnout dílo jako celek a nebude považováno za částečné 

převzetí díla ve smyslu právních předpisů. 

4.5 Místem plnění díla je staveniště a je specifikováno v zadávací dokumentaci. Dílo bude plněno 

i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle smlouvy nezbytné. 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 O řádném provedení díla včetně všech stavebních prací a technologických zařízení, předání 
veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a k technologickému zařízení, 

sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Za objednatele podepisuje protokol o předání a převzetí díla 
pověřený zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo dodáváno 

po částech, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla na každou dodanou část. 

V takovém případě se řádným a úplným splněním díla rozumí podpis protokolu na poslední 

část díla. 

5.2 Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli: 

5.2.1 veškeré stavební deníky; 

5.2.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění; 

5.2.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a 

5.2.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a jejich 

likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou o dílo a obecně závaznými 

předpisy. 

5.3 Nebezpečí za škodu na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem 

oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

5.4 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít 
dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně, zejména pokud zhotovitel nedodá technologické 

zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo je dodá poškozené nebo rozbité, dále 

pokud zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k technologickému zařízení nebo neprovede 

řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.  

5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami díla. Odchylka od smlouvy, kterou 

objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou díla. 

5.6 Dílo je provedeno včas, pokud k předání díla došlo před datem smluveným v této smlouvě. 
Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené 

lhůtě, spočívaly výhradně na straně objednatele. 

5.7 Zhotovitel je povinen provedené dílo bez zbytečného odkladu předat objednateli. Objednatel 

je povinen dílo prohlédnout s náležitou péčí. 

5.8 V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn (nikoli však povinen) dílo převzít, přičemž 
uvede, že dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v protokolu o předání a převzetí díla. Pro 

odstranění případných vad a nedodělků při předání díla nebránících řádnému užívání díla bude 

zhotoviteli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v protokolu o předání a 

převzetí díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, platí pro 
odstranění vad díla lhůta 14 dní od předání díla. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel v prodlení. 

O odstranění všech vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí díla bude v takovém 

případě sepsán zápis. 

5.9 V případě, že prodlení zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této smlouvy o dílo 

přesáhne 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud prodlení nebude 
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zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 

ke zjednání nápravy. 

6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 

502.856.249,- Kč (slovy: pět set dva milionů osm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet devět 

korun českých), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou. 

6.2 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na dopravní značení. Dopravní značení bude 

zhotovitelem objednáno dle dispozic objednatele u společnosti Pražské služby, a.s., 

IČO: 60194120 s tím, že fakturace nákladů na dopravní značení proběhne mezi objednatelem 
a společnosti Pražské služby, a.s.  Zhotovitel bere na vědomí, že náklady na dopravní značení 

realizované jiným způsobem, nemohou být zhotovitelem přefakturovány objednateli. 

6.3 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně 

bakteriologických vzorků. Tyto služby objedná zástupce objednatele u provozovatele.  

6.4 Zhotovitel na cenu díla vystaví ke konci každého kalendářního měsíce podle harmonogramu 

prací obsaženého v příloze č. 5 smlouvy daňový doklad (fakturu) ve výši dle harmonogramu 

prací. 

6.5 Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen vystavit fakturu dle článku 6.4 smlouvy o dílo 

v případě, pokud jsou splněny následující požadavky: 

6.5.1 vystavení faktury musí následovat vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu 

objednatelem;  

6.5.2 částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle 

položkového rozpočtu a skutečně provedených v daném kalendářním měsíci; 

6.5.3 objednatel je povinen uhradit každou fakturu včetně závěrečného vyúčtování pouze do výše 
90 % daňového základu faktury a DPH z faktury v plné výši; zbývajících 10 % vyúčtované 

částky (dále jen „pozastávka“) je objednatel oprávněn použít jako pozastávku pro případné 

nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky; 

6.5.4 součet všech plateb před konečným předáním díla na základě protokolu o předání a převzetí 

díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné ceny díla. 

6.5.5 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 
elektronicky (dále jen „elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba 

bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická 
faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy 

elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli 

pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 
objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně 

v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z 

účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 

kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných 

poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou 

adresu: fakturace@pvs.cz. 

6.6 Splatnost faktury dle čl. 6.4 smlouvy a datum zdanitelného plnění se řídí OP. 

6.7 Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady ceny díla dle čl. 6.4 smlouvy za práce realizované 
a fakturované zhotovitelem ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo budou podléhat 
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čtvrtletním  úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen 

stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací 

podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-25 (poslední dvojčíslí 

za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. 

například 011041-25 pro rok 2025). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude 
stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1251 Budovy pro průmysl. Indexy 

budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele podané na plnění veřejné 

zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno 
jako den nabytí účinnosti této smlouvy. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen 

stavebních prací bude mít následující obecnou podobu: 

Pn = An x Bn 

Kde: 

„Pn“ je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „n" 

(příslušné čtvrtletí). 

„An“ jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu – den nabytí účinnosti 

této smlouvy) 

„Bn“ je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-25 (poslední dvojčíslí za 

pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. 
například 011041-25 pro rok 2025) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1251 Budovy pro 

průmysl. 

Správnost výpočtu úpravy ceny díla (indexace) bude doložena protokolem o projednání 

úpravy ceny díla podepsaným objednatelem a zhotovitelem. Součástí protokolu budou 
příslušné indexy zveřejněné ČSÚ, výpočet indexů pro úpravu ceny díla a samotný propočet 

úprav ceny díla. 

6.8 Částka odpovídající nárůstu či poklesu ceny díla za příslušné čtvrtletí dle čl. 6.7 smlouvy bude 
zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována objednateli vždy v samostatných fakturách. Tyto faktury 

zhotovitel vystaví na základě podepsaného protokolu o projednání úpravy ceny nejdříve dva 

měsíce po zveřejnění příslušného indexu Českým statistickým úřadem pro období příslušného 

čtvrtletí, ke kterému se příslušná úprava ceny díla vztahuje. Lhůta splatnosti těchto faktur se 

řídí OP. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že úpravy ceny díla dle čl. 6.7 smlouvy nevyžadují uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě a že úpravám dle čl. 6.7 smlouvy budou podléhat pouze 
dílčí úhrady ceny díla za práce, které budou zhotovitelem realizovány v rámci díla ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy. Tato úprava ceny díla je vyhrazenou změnou závazku v souladu 

s § 100 odst. 1 ZZVZ. 

6.10 Cena díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na cenu díla v plné výši dle 

faktury zhotovitele převedena na účet zhotovitele, anebo pokud zhotovitel písemně požádá 

o úhradu ceny díla na jiný účet, připsáním platby za cenu díla na tento jiný účet. 

6.11 Cena díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury 
z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou ceny díla, pokud zhotovitel 

nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji objednateli nedoručil. 

6.12 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn 
objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu 

veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku 

této smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud nebude v cenové nabídce zhotovitele požadovaná 

nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou 

obvyklou. Na ocenění víceprací se aplikuje rovněž čl. 6.7 smlouvy týkající se úpravy ceny 

díla. 
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6.13 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel povinen 

poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu 

finanční kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje, že: 

6.14.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným 

ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona o DPH, 

6.14.2 neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu 

ust. §106a zákona o DPH, 

6.14.3 neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

6.15 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH 

oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu 

zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele 

vůči zhotoviteli považuje za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou 

informaci o takovém postupu objednatele. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 
objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i veškeré jeho části 

a jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití 

k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou o dílo, příslušnými 
právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé 

části díla je stanovena v OP, záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty díla jsou 

uvedeny v prohlášení, které je přílohou č. 4 smlouvy.  

7.2 Reklamace vad může být objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo 
elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v příloze č. 3 této 

smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady objednatelem. Hlášení vad, 

reklamací a havárií přijímá zhotovitel rovněž na tel. č. nebo e-mailové adrese. Zhotovitel vždy 

předem oznámí objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací. 

7.3 Záruční doba se ve vztahu k části díla stižené vadou díla automaticky prodlužuje o dobu od 

nahlášení vady díla do provedení její opravy. 

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností dle této smlouvy 
o dílo. Pojistnou smlouvu má zhotovitel uzavřenu na pojistné plnění ve výši 255.000.000,- Kč 

u HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím 

HDI Versicherung AG, organizační složka.  

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu dle právních předpisů a smlouvy o dílo. 

8.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. 
Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami díla, za které 

odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním. 

 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 
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9.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám (vyjma poddodavatelů zhotovitele 

v rozsahu nezbytném pro plnění díla) zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích o 

finančních, obchodních, právních či technických a technologických poměrech smluvních stran 
a popř. třetích osob, jež nejsou považovány za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, 

zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním 

řádného výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy o dílo (dál i jen důvěrné informace). Tato 
povinnost není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není 

v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou 

informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli 
třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v 

případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat 

přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto 

dokumentaci předloží na výzvu objednatele ke kontrole. 

9.2 Pokud by mělo být součástí dodávky díla taktéž zařízení nebo systém, který umožňuje přenos 

datových údajů z jakéhokoliv prostředí objednatele (např. přímá data z počítačů, měření 
na technologiích, povely řídících systémů, zpracované písemnosti, obrazové informace), nebo 

bude takové zařízení či systém používán dočasně při realizaci díla, zavazuje se zhotovitel toto 

zařízení nebo systém instalovat a data zpřístupnit jiné osobě odlišné od objednatele, ať již 
v původní nebo jakkoliv upravené podobě, pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele nebo pouze subjektům oprávněným v této smlouvě o dílo za podmínek zde 

uvedených. Takové zařízení či systém musí být konstruován tak, aby bylo možné zásahem 

objednatele nebo jím pověřené osoby, kdykoli přenosy dat ukončit. Porušení tohoto závazku 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, 

ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčen.  

9.3 Pokud je takovéto zařízení nebo systém již nedílnou součástí zhotovovaného díla 
(např. integrováno v dodávaném systému, ale nepotřebné pro splnění funkce díla), zavazuje se 

zhotovitel, pokud neobdrží od objednatele písemný souhlas, takovéto zařízení neprodleně 

deaktivovat nebo odstranit.  

9.4 Pro případ, že zhotovitel poruší závazek sjednaný v bodu 9.2 a 9.3 tohoto článku, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH, nejméně však částku 

2 000 000 Kč bez DPH (slovy: dva miliony korun českých) za každý případ porušení výše 

uvedených závazků zhotovitele. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Nárokem na smluvní pokutu 

není nijak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením závazku zhotovitele.  

10. OPATŘENÍ K PROGRAMU SOULADU A PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU 

10.1 Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu 

objednatele. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky 

působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-
li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na 

základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně 

přiměřeným způsobem reagovat. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek 

budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, 
které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností 

a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení 

a splňující zákonné i smluvní požadavky. 
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10.4 Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce 

s objednatelem získá. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti 

na životní prostředí. 

10.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným 

na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 
opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

10.7 Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

10.7.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

10.7.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

10.7.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

10.7.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

10.7.5 neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů. 

10.8 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 

jiné osobě a na kterou není nárok.  

10.9 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

10.9.1 elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 

10.9.2 sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat 

– k rukám manažera IMS/CMS“).  

10.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele. 

10.11 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.  

10.12 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel 

dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 

výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

10.13 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

10.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.  

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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11.2 Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato 

smlouva o dílo uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních 

stran.  

11.3 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu se 

zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část této smlouvy o dílo 

anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto 
části smlouvy o dílo upozorní a objednatel před uveřejněním smlouvy o dílo zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

11.4 Podpisem této smlouvy o dílo vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude 

rovněž řídit obchodními podmínkami (OP), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Smluvní 

strany podpisem stvrzují, že si OP přečetly, a že mají v úmyslu se jimi řídit.  

11.5 Jakékoli změny této smlouvy o dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného 

písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

11.6 Tato smlouva o dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran 

a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi 

smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy 
o dílo. Pokud by se tato smlouva o dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala 

být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení 

nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, 

předmět a obsah této smlouvy o dílo. 

11.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy o dílo ani tuto smlouvu 

o dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě 

s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se smlouva bude 

vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

11.9 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky 

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (technická předloha) 

Příloha č. 3: Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 

Příloha č. 4: Prohlášení zhotovitele, obsahující položkový rozpočet  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění (technická předloha) 

Příloha č. 6: Návrh změn 

Příloha č. 7: Změnový list 

Příloha č. 8: Seznam techniků Zhotovitele  

 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě o dílo přečetly 

a rozumějí jim, zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně 

z této smlouvy o dílo, na důkaz čehož připojují k této smlouvě o dílo své podpisy. Smluvní 

strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této smlouvy o dílo. 
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Za objednatele, Za zhotovitele, 

v Praze dne: v Praze dne:  
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