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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Žirov
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Žirov 
č.: 1166-2024-520203 ze dne 18. 10. 2024 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Kateřinou Smrčkovou, Pobočka Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 213
E-mail: 		pelhrimov.pk@spucr.cz    
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o.
se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459
Zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem
Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
se sídlem obec Pacov, IČO: 438 20 654
Provozovna: obec Pelhřimov
Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 26.9.2024 za společnost jedná: 
Milan Nový, jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx, xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx 
ID datové schránky: 	xxxxx
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100    
DIČ: 	CZ25094459 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a dále vyhrazená změna závazku ze smlouvy. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí a přidání nové dílčí části.

Dodatkem je do smlouvy přidána nová etapa č. 6.2.2a – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doplnění v počtu 8 MJ (1 MJ = 1 ha). Cena za MJ v této etapě byla dle čl. 17.2 smlouvy o dílo stanovena jako cena obvyklá v daném místě a čase a nepřekročila částku určenou objednatelem jako průměr min. 3 srovnatelných nabídek obdržených od subjektů obdobných zhotoviteli. 
Cena obvyklá byla stanovena na 900,- Kč bez DPH za 1 MJ (nabídková cena zhotovitele KoPÚ). Objednatel dále obdržel čtyři nabídky od subjektů obdobných zhotoviteli za vyhotovení navýšených měrných jednotek. Průměrná cena těchto čtyř nabídek byla 5050,- Kč bez DPH za 1 MJ. Je tedy dodrženo ustanovení článku 17.2 Smlouvy o dílo, že cena obvyklá nesmí překročit průměrnou cenu min. 3 srovnatelných nabídek.
Termín u této etapy byl stanoven na 31. 5. 2026. Hodnota této změny je realizována dle § 222, 
odst. 4 ZZVZ.

Nová dílčí část: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doplnění
	ha
	-
	8
	900
	7 200,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	7 200,00



Hodnota změn činí 7 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,49 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Dle § 100 odst. 1 ZZVZ je ve smlouvě o dílo v článku 17 vyhrazena možnost změny závazku specifikovaná touto smlouvou a s tím související změna celkové ceny za skutečně realizovaný rozsah díla při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností. 
Ve smlouvě o dílo v článku 17 odst. 17.3 je mimo jiné uvedeno, že na základě výhrady změny závazku ze smlouvy dojde k úpravě počtu měrných jednotek, a to v následujících situacích nezávislých na vůli smluvních stran. Jednou ze situací je případ uvedený v bodě 17.5.d) - pokud z důvodu vyřešení změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav nebo z důvodu pozdější změny obvodu pozemkových úprav dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 Zákona.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí dle čl. 17.3 a následujících - vyhrazené změny závazku ze smlouvy: 
navýšení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	132
	11
	2400
	26 400,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	8
	2
	2500
	5 000,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	236
	8
	250
	2 000,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	236
	8
	250
	2 000,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	236
	8
	1000
	8 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	236
	8
	1200
	9 600,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	236
	8
	200
	1 600,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	54 600,00



[bookmark: _Hlk105055909][bookmark: _Hlk105055918]Hodnota změn dle § 100, odst. 1 je 54 600,- Kč bez DPH, hodnota změn dle § 222, odst. 4 je 
7 200,- Kč bez DPH. 

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 61 800,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
V rámci zpracování KoPÚ Žirov došlo k novým skutečnostem, které objednatel ani zhotovitel nemohli předpokládat. Na základě podrobného zaměření polohopisu byl svolán kontrolní den, na kterém byly dohodnuty opravy obvodu KoPÚ. Při zjišťování průběhu hranic byl průběh obvodu KoPÚ zpřesněn. Obvod KoPÚ byl oproti předpokladu rozšířen na severu řešeného území o část k.ú. Velký Rybník u Humpolce z důvodu vyřešení spůlné parcely. Obvod byl dále rozšířen o část k.ú. Jelcovy Lhotky na jihu řešeného území z důvodu zpřístupnění pozemků.
V rámci KoPÚ Žirov bude provedena změna katastrálních hranic v místech rozšířeného obvodu. 
Změna katastrální hranice se provede současně se zápisem rozhodnutí pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv do KN. Geometrické plány jsou v tomto případě nahrazeny dokumentací pro obnovu katastrálního operátu.
Na základě rozšíření obvodu KoPÚ je nutné doměřit polohopis v části k.ú. Velký Rybník u Humpolce a v části k.ú. Jelcovy Lhotky. Jedná se o území o velikosti 8 ha.
Na základě výše uvedených změn byl upraven počet měrných jednotek. Výměra řešeného území po provedených změnách je 244 ha (výměra řešeného a neřešeného území).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle § 222 odst. 4 zákona v absolutní hodnotě 10 %. 
Ostatní změny byly provedeny dle § 100, odst. 1 ZZVZ. Hodnota změn dle § 100 je 54 600,- Kč bez DPH, což představuje 3,71% ceny původní zakázky. Je tedy dodržen článek 17.4 smlouvy o dílo, že vyhrazené změny nad rámec rozsahu díla nesmí přesáhnout 20% ceny díla bez DPH.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	753 300,00 Kč
	911 493,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	733 300,00 Kč
	887 293,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   48 800,00 Kč
	   59 048,00 Kč

	Celková cena 
	1 535 400,00 Kč
	1 857 834,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.






Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
	
V Jihlavě dne 21.5.2026	V Praze dne 21.5.2026



„elektronicky podepsáno“	

______________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu				



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
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