[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1384/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 26S006/02
Název díla:
“VDN, přelivné objekty - statické zajištění slupic, manipulační přípravek pro tabule”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	25493507
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:	CZ25493507
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu
a) [bookmark: bookmark102]oprávněného zástupce objednatele – zástupce ve věcech technických,
b) [bookmark: bookmark103]dílčích termínů plnění díla
vzhledem k aktuálnímu stavu hladiny VD Nechranice, která neumožňuje bezpečný přístup na pracoviště se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu převzetí staveniště k zahájení realizace prací a montáže na stavbě. Zároveň je prodloužen termín předání a převzetí díla. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark104]oprávněný jednat o věcech technických původně:
nově:
b) [bookmark: bookmark105]čl. II. Termín plnění, bod 1. písm. b) převzetí staveniště k zahájení realizace prací a montáže na stavbě a písm. c) předání a převzetí díla
původní znění:
b) [bookmark: bookmark106]převzetí staveniště k zahájení realizace prací a montáže na stavbě:
Zahájení montáže dne 23.03.2026. K zahájení montáže je povinnost předání dokumentace výroby ocelové konstrukce dle daných norem výroby ocelových konstrukcí.
c) [bookmark: bookmark107]předání a převzetí díla:
Dokončení montážních prací včetně suchých a mokrých zkoušek do 30.4. 2026 a předání a převzetí díla nejpozději do 14.5.2026
nové znění:
b) [bookmark: bookmark108]převzetí staveniště k zahájení realizace prací a montáže na stavbě:
Zahájení montáže od písemné výzvy objednatele zaslané na mailovou adresu:
K zahájení montáže je povinnost předání dokumentace výroby ocelové konstrukce dle daných norem výroby ocelových konstrukcí.
c) [bookmark: bookmark109]předání a převzetí díla:
Dokončení montážních prací včetně suchých a mokrých zkoušek do 30.11. 2026 a předání a převzetí díla nejpozději do 15.12.2026
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
člen představenstva Mostecká montážní a.s. elektronicky podepsal
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