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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-4253/2017 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 17-083 

 
na zpracování měření hluku pro stavbu 

 
„Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ 

 
uzavřené dne 7. 8. 2017 mezi smluvními stranami: 

 
 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

číslo účtu:   

na straně jedné (dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:  Ecological Consulting a.s. 
se sídlem: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc - Lazce 

zastoupena: RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem, MBA, předsedou představenstva 

IČO:  25873962 

DIČ:  CZ25873962 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026 

Bankovní spojení:  

na straně druhé (dále jen Zhotovitel) 

 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 06.09.2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro 

provedení předmětu díla do 25.10.2017, to vše z důvodu nutnosti dodržení podmínek stanovených 

v metodickém návodu pro provedení měření hluku ze silniční dopravy požadovaného KHS. 

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

 

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

Článek VI. zní nově takto: 

 

„Předmět díla bude dokončen a předán do 25.10.2017.“ 

 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

Objednatel: 

V Olomouci dne 07.09.2017 

 

 

 

Zhotovitel: 

V Olomouci dne 06.09.2017 

 

 

.............................................................................. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA 
předseda představenstva 

Ecological Consulting a.s. 

 


