
Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel*“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
koňtakt pro zasílání faktur:
kontaktní osoba:

SMLOUVA o DÍLO

L
SMLUVNÍ STRANY

Linhart spol. s r.o.
MS v Praze, oddíl C, vložka 14513
Miroslavem Linhartem, jednatelem
Lhotecká 820, 250 01  Brandýs nad Labem — Stará Boleslav
Lhotecká 820, 250 01  Brandýs nad Labem — Stará Boleslav
47052121
CZ47052121
MONETA Money Bank:a.s.
1652606-504/0600

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100
fakturace(ďtshk.cz

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

11
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí proobjednatele dílo, a to opravu stávajícího školního víceúčelového hřiště s tartanovýmpovrchem ZŠ Hradec Králové, t ř .  SNP 694, 50003 Hřadec Králové, na základě zadávacího řízeník veřejné zakázce malého rozsahu č. 126056 s názvem „Oprava (retoping) víceúčelovéhohřiště ZŠ Hradec Králově, třída SNP“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané dodaného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
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zá něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže wymezen
v čl. Ill. této smlouvy.

111A
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1
tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
odstranění veškerých hrubých nečistot, odplevelení okrajů hřiště a provedení
tlakového mytí s odmašťovacím saponátem celé hrací plochy;
demontáž 4 ks stávajících zemních pouzder herních sloupků;
instalace 4 ks nových zemních pouzder (2 ks na tenis a 2 ks na volejbal) s bezpečnými
krytkami pro venkovní použití;
dodání 2 ks mobilních tenisových a 2 ks mobilních volejbalových sloupků včetně
napínacího mechanismu s platnou certifikací.pro venkovní použití,
oprava poškozených míst sportovního povrchu v rozsahu do 20 mž;
penetrace podkladu, celá plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi
polyuretanu;
zakrytí přilehlých prostor obvodu hřiště a oplocení tak, aby nedošio k jejich znečištění;

obnovení svrchní tartanové vrstvy sportovního povrchu při zachování stávajícího
barevného odstínu (červená viz. specifikace hřiště) a zachování bezpečné výšky hrací
plochy vůči okolnímu terénu;

provedení nového lajnování dle platných pravidel pro daný sport — basketbal (černá
barva), tenis (světle modrá barva), volejbal (bílá barva). Rozměry a barevný odstín
nového lajnování bude vycházet ze stávajícího lajnování hřiště (barva použitá
k lajnování bude na polyuretanové bázi). Dále bude provedeno lajnování 3 ks
basketbalových polí obdélníkového tvaru o rozměru 18,8 m x 9,6 m žlutou barvou (viz.
příloha návrh lajnování).

veškeré práce budou prováděny s ohledem na zajištění bezpečného provozu školy a
s důrazem na dodržování bezpečnosti práce.

e* Specifikace a rozměry stávajícího hřiště:
hřiště se nachází v areálu školy;
vjezdová brána do areálu školního hřiště má průjezd cca 270 cm;
celková výměra stávajícího tartanového hřiště je 608 m* (32 x 19  m) ;

na červeném povrchu hrací plochy je vyznačeno (nalajnováno) hřiště pro volejbal,
tenis a basketbal;

hřiště je ohraničeno záchytným systémem s polypropylenovými sítěmi;
šířka vstupní branky na hřiště je cca 300.cm a výška cca 300 cm.



„W Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

„W Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN,
případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a
budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel
odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat v místě plnění
a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, t j .  i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

.Ý  Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou
MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou
probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy
doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů, apod. Doklady budou potvrzeny
příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon
o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a
vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady. Smluvní strany se
s odkazem na zákon č. 541/2000 Sb, dohodly, že původcem odpadu vzniklého z činnosti
zhotovitele bude zhotovitel, kterýjesoučasně povinen splnit povinnosti uvedené v 5 15 zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb.

.Ý  Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a staveniště proti
vniknutí nepovolaných osob.

. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

) .  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení
díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

10.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň
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v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že  jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smtuvní cenu
uvedenou v této smlouvě.

11.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně  bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejdříve od 1.7.2026

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do
31.8.2026.

Místem plnění je ZŠ Hradec Králové, tř.  SNP 694, 500 03 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

„ Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 570 200,- Kč.

„ Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami
souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na
charakter a rozsah díla.

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do
5 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura — daňový doklad musí obsahovat
veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

„U Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

„. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura
musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení
v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit
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10.

objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro. splatnost nově
vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

Objednatel! nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

„U V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % .z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

ÝŤ V případě, že se zhotovitel př i provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od  časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimiž je  dle závazného harmonogramu v prodlení.

; V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.

„ V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení $ 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů  odě dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její
úhradě (tato výzva může mít řormu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení. se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dní prodlení.



11.

10.

11.

12.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel! jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

Vl.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovíidá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do  doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů  ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
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zajíštěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl abjednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdý se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy,

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu  oprávněnými orgány veřejné správy,

-p ř í s l ušných  českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- © pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté: překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tu to  skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakřytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady..

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitosti, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to  vše na svůj náklad'a odpovědnost.

V průběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně
opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo k úrazu.

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na zajištění bezpečného provoz školy.

Zhotivtel se zavazuje zajistit po  celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i
mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích
osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.
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. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich
narušeníjeuvede do původního a funkčního stavu.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčeného díla až do předání a převzetí díla.
Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na  dílo na
objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody
na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí
škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v př ípadech, kdy  zhotovitel předá daňový doklad pozdě ,  než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele: nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo; nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do  stavebního deníku. V
opačném případě je  objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této  smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení $ 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.
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Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikací, Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provédení závěrečného důkladného
čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně- uvedení přístupových cest:do původního-stavu.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv
vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové
náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou
ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodátku ke smlouvě,

X.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nežbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice: s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

při: výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů  na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj.  mj. lhůta pro provedení dílá.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při přáci poruší platné právní předpisy čí příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, živoť nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
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Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst: 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezůúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo estetický, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmě tu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více č i  méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a t o  za účelem vypracování příslušného dodatku k té to  smlouvě.
V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10  dnů ode dne předání a
převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději př i  předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály,
doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady: stanovené
příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem,
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby
byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.

Na předání dílá upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.
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Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale-až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml] a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vyýtknuté vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů .

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla ňa  dobu dělší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivě klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel řovněž oprávněn
odstoupit od  smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů  uvedených v této  smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na- dokončení celého díla:a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení,

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XHL.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškeřých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiný dle této smlouvy se doručují ná  shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvý, jestliže lze takové něplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
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bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

2+  24smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení $ 2591, 8 2594, 5
2595, 5 2605, $ 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, $ 2627 odst. 1 a 2, $ 2628, $ 2629
(případně další, j a kjeuvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj.  vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1
vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Staré Boleslavi V Hradci Králové

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

0! 

Miroslav Linhart Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel ředitel

Linhart spol. s r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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Soupiš prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Zadávací řízení č. 126056;

„Oprava (retoping) víceúčelového hřiště ZŠ Hradec Králové, třída SNP“

Práce Množství
Celkem Kč bez

DPH Celkem Kč s DPH
Odstranění veškerých hrubých nečistot, odplevelení
okrajů hřiště a provedení tlakového mytí s
odmašťovacím saponátem celé hrací plochy

608 m?

Demontáž 4 ks stávajících zemních pouzder herních
sloupků.

1ks

Instalace 4 ks nových zemních pouzder (2 ks na tenis a 2
ks na volejbal) s bezpečnými krytkami pro venkovní
použití

1ks

Dodání 2 ks mobilních tenisových a 2 ks mobilních
volejbalových sloupků včetně napínacího mechanismu s
platnou certifikací pro  venkovní použití

1ks

Oprava poškozených míst sportovního povrchu v
rozsahu do 20 m?

1ks

Penetrace podkladu, celá plocha hřiště bude ošetřena
penetračním nátěrem na bázi polyuretanu

608 m?

Zakrytí přilehlých prostor obvodu hřiště a oplocení tak,
aby nedošlo k jejich znečištění

1ks

Obnovení svrchní tartanové vrstvy sportovního povrchu
př i  zachování stávajícího barevného odstínu (červená
viz. specifikace hřiště) a zachování bezpečné výšky hrací
plochy vůči okolnímu terénu

608 m*

Provedení nového lajnování dle platných pravidel pro
daný sport — basketbal (černá barva), tenis (světle
modrá barva), volejbal (bílá barva). Rozměry a barevný
odstín nového lajnování bude vycházet ze stávajícího
lajnování hřiště (barva použitá k lajnování bude na
polyuretanové bázi). Dále bude provedeno lajnování 3
ks basketbalových polí obdélníkového tvaru o rozměru
18,8 m x 9,6 m žlutou barvou (viz. příloha návrh
lajnování).

1ks

Ostatní náklady

Cena celkem 570200,00 689942,00




