2017/5181/NM

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele:  170570, číslo smlouvy zhotovitele:  51_TER_01, uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

1.1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:




Národní muzeum, příspěvková organizace
Sídlo:





Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:
              Mgr. Milan Plaček, náměstek generálního ředitele
IČ:





00023272
DIČ:





CZ00023272
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:




SVIŽN s.r.o.



Sídlo:





Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička, jednatelé
IČ:





033 01 087
DIČ:





CZ 033 01 087
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Živnostenské oprávnění:


              ze dne 8. 10. 2014 - Projektová činnost ve výstavbě

(dále jen „zhotovitel“)
2.1.1. PŘEDMĚT dodatku
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o dílo uzavřená dne 04. 05.2017 (dále jen „dodatek“) takto:

V článku 4. Smlouvy o dílo, označeném jako Doba plnění, se mění odst. 4.1 a odst. 4.2 v tomto znění:
4.1. Doba plnění zakázky bude realizována následovně:

· zaměření půdního prostoru (ZPP):





do 02. 10. 2017;

· vypracování návrhu na využití půdního prostoru (NPP):


do 02. 10. 2017;

· vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS):

do 02. 10. 2017;

· vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ):

do 27. 10. 2017,

· Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ):

do 31. 12. 2017.
4.2. Výkon IČ a AD po dobu realizace stavby se předpokládá 06/2018 – 06/2019.

3.1.1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3.3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne:










  
Za objednatele:



                             Za zhotovitele:

	
	
	

	                 Mgr. Milan Plaček
	
	          Ing. arch. Marta Mezerová,         


        náměstek generálního ředitele 


                 Martin Růžička, 
                                                                                                                    jednatelé                                         
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