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Prováděcí smlouva č. 9

Vývoj aplikace ADIS – EET 2.0

č. smlouvy objednatele: 
26/7700/0055

uzavřená na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, 
pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené 

dne 2. 5. 2024 (Číslo Smlouvy Objednatele: 24/7700/0062), uveřejněné v Registru smluv pod ID 
26710411 Generální finanční ředitelství | Registr smluv (gov.cz), ve znění pozdějších dodatků,

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Zastoupená:  generální ředitelkou
IČO:    72080043
DIČ: CZ72080043             
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu 11122011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Aricoma Digital s.r.o. 
Se sídlem: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: , jednatelem, a , jednatelem
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 12440
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 217570063/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel  a  Objednatel  dále  společně  jako  „Smluvní  strany“,  každý  samostatně  jako  „Smluvní 
strana“)

Preambule

(A) Objednatel  a společnost  Eviden Czech Republic  s.r.o.,  IČ 44851391, uzavřeli  dne 2.  5.  2024 
Rámcovou dohodu „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, 
služba  ADIS  Hot-line,  konzultační  služby  a  technická  podpora“,  číslo  smlouvy  Objednatele 
24/7700/0062 (dále jako „Smlouva“).

(B) Společnost Eviden Czech Republic s.r.o. jako prodávající a společnost Aricoma Digital s.r.o. jako 
kupující dne 22. 10. 2025 uzavřely smlouvu, na základě, které společnost Eviden Czech Republic 
s.r.o.  prodala  a společnost  Aricoma Digital  s.r.o.  koupila  část  obchodního závodu společnosti 
Eviden Czech Republic s.r.o., kdy práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přešly ze společnosti 
Eviden Czech Republic s.r.o. na společnost Aricoma Digital s.r.o., který se tímto stal zhotovitelem ve 
smyslu  Smlouvy.  Dne  19.  12.  2025  pak  Smluvní  strany  uzavřely  Dodatek  č.1  ke  Smlouvě, 
č. 24/7700/0062/01D, který reflektoval výše popsané změny.  
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(C) V souladu s článkem 3. Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) uzavírají Smluvní strany 
tuto Prováděcí smlouvu č. 9 (dále jako „Prováděcí smlouva“).

(D) Důvodem uzavření této Prováděcí smlouvy je zajištění dalšího vývoje aplikace ADIS v souvislosti 
s legislativními a procesními změnami v oblasti elektronické evidence tržeb (dále jen „EET 2.0“), 
a  to  na  základě  akceptované  nabídky  Zhotovitele  ze  dne  26.  5.  2026,  která  tvoří  Přílohu 
č. 2 této Prováděcí smlouvy.

Článek 1
Účel a předmět Prováděcí smlouvy

1.1 Na základě této Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli za podmínek 
a v rozsahu sjednaných dále touto Prováděcí  smlouvou vývoj  Aplikace ADIS dle Přílohy č.  4 
Smlouvy  (Plnění  B)  a  činnosti  podpory  bezpečnosti  ADIS  a  bezpečnostní  požadavky  dle 
Přílohy č.  7  Smlouvy (Plnění  D)  v  souvislosti  s  legislativními  a procesními  změnami v oblasti 
EET 2.0, tedy služby definované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále jen „Služby“), řádně 
a včas a Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb hradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 4 této 
Prováděcí smlouvy. 

1.2 Smluvní  strany  se  dohodly  na  specifikaci  poskytovaných  Služeb  dle  této  Prováděcí  smlouvy 
následovně:

a) Aplikace pro krátkodobé úložiště evidovaných tržeb.

b) Zpracování dávek evidovaných tržeb v dlouhodobém úložišti.

c) Realizace výsunů a exportů dat EET 2.0 do analytického prostoru.

d) Zajištění přenosů a zpřístupnění dat EET 2.0 z dlouhodobého úložiště do DIS+ na portálu 
MOJE daně.

e) Vytvoření aplikace pro správu dlouhodobého úložiště EET 2.0.

f) Vybudování úložiště pro ukládání XML dat evidovaných tržeb a dalších dat v souvislosti s 
EET 2.0.

g) Rozšíření DIS+ o funkčnosti Evidence tržeb.

h) Napojení na certifikační autoritu pro podporu správy certifikátů EET 2.0.

i) Úpravy evidence písemností a spisů.

j) Promítnutí změn v EET 2.0 do evidence přestupkových řízení pro správní trestání.

k) Zapracování změn pro EET 2.0 do registru daňových subjektů.

l) Vytvoření webové aplikace pro evidence tržeb – MOJE EET, pro poplatníky.

(každá ze Služeb uvedených v kterékoliv odrážce v rámci písm. a) – l) výše samostatně dále 
také jako „Dílčí plnění“).  

Detailní  rozpis  dílčích  úloh  včetně  harmonogramu plnění  a  cenový  rozpad  včetně  platebních 
podmínek a konkrétních fakturačních termínů je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

Článek 2
Podmínky a předpoklady realizace

2.1 Smluvní  strany jsou povinny poskytnout  pro  řádné plnění  Služeb dle  této  Prováděcí  smlouvy 
a Smlouvy součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je 
dále specifikována v této Prováděcí smlouvě.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout i součinnost, která není explicitně specifikována ve Smlouvě
a v přílohách Smlouvy, popř. Prováděcí smlouvě, ale je nezbytná pro plnění předmětu Prováděcí 
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smlouvy, a to vč. součinnosti případných 3. stran (jiných než poddodavatelů Zhotovitele) (i) jejíž 
poskytnutí je Objednatel jako odborně způsobilá osoba s to vyhodnotit jako potřebné pro plnění 
Zhotovitele nebo (ii) ke které byl ze strany Zhotovitele, jednajícího jako odborně způsobilá osoba, 
vyzván,  a  to  v přiměřeném termínu  stanoveném ve  výzvě  k poskytnutí  součinnosti,  jinak  bez 
zbytečného odkladu. Aniž by byla dotčena povinnost Objednatele k poskytnutí součinnosti nebo 
podmínky pro její vznik, zavazují se obě strany informovat o skutečnostech, které mohou vést 
k vzniku škod, ať již jde o vícenáklady nebo škody či jiné újmy. Za prodlevu z důvodu překážek na 
straně Objednatele (tj. za neposkytnutí součinnosti Objednatelem) se považuje i to, když Objednatel 
nezajistí součinnost v rozsahu, jak ji předpokládá Smlouva nebo tato Prováděcí smlouva.

Článek 3
Doba a místo poskytování Služeb

3.1 Harmonogram poskytování Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

Místem poskytování Služeb jsou Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 
117 22 Praha 1 a další místa, která svým charakterem umožňují plnění poskytovaných Služeb 
a Smluvní strany se na nich výslovně dohodnou. 

Článek 4
Cena Služeb

4.1 Celková cena za poskytování Služeb, resp. cena za poskytování jednotlivých Dílčích plnění (dále 
jako „Cena“)  byla stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, a to zejména její 
Přílohou č. 4 a Přílohou č. 8, a činí 93 605 989,05 Kč bez daně z přidané hodnoty („DPH“), tzn.
113 263 246,75 Kč vč. DPH a blíže je specifikována (rozpis jednotlivých složek Ceny) v Příloze č. 1 
této Prováděcí smlouvy. Cena (bez daně z přidané hodnoty) je stanovena jako maximálně přípustná 
a nepřekročitelná (s výjimkou případného navýšení Ceny dle odst. 4.3 tohoto článku 4 Prováděcí 
smlouvy). 

4.2 Nestanoví-li tato Prováděcí smlouva výslovně jinak, jsou všechny ceny uvedeny bez DPH.  K ceně 
poskytování  Služeb,  resp.  Dílčího  plnění  včetně  dokumentace,  bude  vždy  připočtena  DPH 
v zákonné výši.

4.3 Zhotovitel je oprávněn navýšit ceny uvedené v této Prováděcí smlouvě maximálně jednou ročně 
o procento odpovídající roční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu cen 
v tržních službách (průměru položek J62 „Služby v oblasti programování a poradenství a související 
služby“ a J63 „Informační služby“ dle klasifikace CZ-CPA), vyhlašovaného Českým statistickým 
úřadem, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok 
oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Základem pro výpočet hodnoty navýšení bude výše cen 
předmětu Smlouvy ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku. Smluvní strany se dohodly, že pro 
tuto změnu cen předmětu Smlouvy nebude vyžadováno uzavření dodatku k této Smlouvě. Změna 
bude uskutečněna na základě písemného oznámení Zhotovitele, které musí obsahovat informaci o 
cenách předmětu Smlouvy ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku, výši inflace (procentuální i 
cenové vyjádření) a cenách předmětu Smlouvy navýšených o inflaci, zaslaného na doručovací 
adresu  Objednatele  uvedenou  v  záhlaví  této  Smlouvy.  Navýšení  cen  je  účinné  od  1.  dne 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení Zhotovitele dle předchozí 
věty. Poprvé může k navýšení dojít v roce 2027, a to o míru inflace za období roku 2026.

4.4 Další podmínky vztahující se k platbě ceny dle této Prováděcí smlouvy jsou stanoveny ve Smlouvě.

Článek 5
Platební podmínky a akceptace

5.1 Cena za Služby bude rozdělena do samostatných fakturačních celků za každé Dílčí plnění nebo 
jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle fakturačních 
termínů uvedených v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy s tím, že Zhotovitel je oprávněn vystavit 
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daňový doklad – fakturu včetně vyúčtování  DPH (dále také jen „faktura“)  za každý příslušný 
fakturační termín daného Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 
1 této Prováděcí smlouvy) dle Přílohy č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

5.2 Podkladem pro vystavení faktury bude vždy předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené 
v Příloze  č.  1  této  Prováděcí  smlouvy)  a  potvrzení  předávacích  protokolů  probíhá  v souladu 
s článkem 6.  Smlouvy (Akceptace Dílčího plnění  nebo jeho ucelené části).  Kopie příslušného 
předávacího protokolu bude přílohou každé faktury. 

5.3 Splatnost řádně vystavené faktury, obsahující náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů  je  30  dnů  ode  dne  doručení  této  faktury 
Objednateli.  Faktura musí být  vystavena ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví  Smlouvy nebo této Prováděcí  smlouvy a zároveň se musí  jednat  o účet  zveřejněný 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její 
úhradou, obsahuje-li  nesprávné údaje nebo náležitosti  dle uvedených právních předpisů, popř. 
pokud tyto náležitosti chybí. Nová lhůta splatnosti počne plynout ode dne doručení opravené faktury 
prokazatelným způsobem Objednateli. 

5.5 Objednatel na plnění Služeb neposkytuje zálohy. 

5.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

5.7 Platební podmínky nad rámec sjednaného v Prováděcí smlouvě, jsou sjednány v čl. 5. Smlouvy. 

5.8 Bude-li Zhotovitel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých 
plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je 
Objednatel  oprávněn  zaplatit  Zhotoviteli  pouze  dohodnutou  cenu  bez  DPH  a  DPH  odvést 
příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro 
správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bez zbytečného odkladu.

Článek 6
Koordinační skupina ADIS a pověřené osoby

6.1 Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Objednatele jsou:

o ředitel ADIS: I
(je současně zástupcem Objednatele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí 
smlouvy),

o ředitel Odboru daňových informačních systémů
o hlavní garant aplikace ADIS: 

6.2 Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Zhotovitele jsou:

o ředitel ADIS: 
(je současně zástupcem Zhotovitele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí 
smlouvy), 

o programový manažer ADIS: 
o projektový manažer ADIS: 
o technický konzultant ADIS 
o delivery manažer ADIS

6.3 Ostatní ujednání o činnosti Koordinační skupiny se řídí dle článku 7. Smlouvy (Koordinační skupina 
ADIS a změnové řízení).
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Článek 7
Specifikace postupu předávání plnění

7.1 Pokud není dohodnuto jinak, předává Zhotovitel dodávky/plnění/výstupy (zejména aktuální datový 
model,  testovací scénáře, včetně protokolů o testování na straně Dodavatele,  aktualizovanou 
Příručku a Dokumentaci v SŘA, popř. aktualizovaný dokument Detailní technické řešení) Služeb 
dle Smlouvy Objednateli, a to v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy - 
Rozsah služeb, cenové podmínky, harmonogram, nejpozději však v rámci milníku OVZ (Předání 
ostré verze zákazníkovi). 

 7.2 Programové vybavení se předává dle dohody Smluvních stran, a to v souladu s termíny uvedenými 
v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy - Rozsah služeb, cenové podmínky, harmonogram, nejpozději 
však v rámci milníku OVZ (Předání ostré verze zákazníkovi).

 buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nebo 
magnetická páska, nebo jiné médium dle vzájemné dohody se Zhotovitelem),

 nebo zasláním elektronických souborů na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.

7.3 Předání  dodávek/plnění/výstupů  Služeb,  resp.  Dílčího  plnění  v rámci  Plnění  B  dle  Smlouvy 
verifikuje Zhotovitel a Objednatel.

Článek 8
Vymezení součinnosti Smluvních stran

8.1 Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného 
poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.

8.2 Smluvní  strany zajistí  účast  svých zástupců v koordinační  skupině ADIS a dalších pracovních 
skupinách.

Článek 9
Záruky a odpovědnost za vady

9.1 Záruka a odpovědnost za vady je upravena v čl. 11. Smlouvy. 

Článek 10
Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch, lhůty pro opravy

10.1 Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch a lhůty pro opravy poruch se řídí Smlouvou, 
zejména pak její Přílohou 5. 

Článek 11
Ostatní ujednání

11.1 Ujednání neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Smlouvou, ledaže Prováděcí smlouva 
výslovně stanoví jinak.

11.2 Pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy 
uvedené ve Smlouvě, není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak.

11.3 Případná neplatnost některého ustanovení této Prováděcí smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení Prováděcí smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této Prováděcí 
smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým.
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11.4 Případné  zpracování  osobních  údajů,  ke  kterému  bude  při  plnění  této  Prováděcí  smlouvy 
docházet,  se  řídí  Dohodou  o  zpracování  osobních  údajů  uzavřenou  mezi  Objednatelem 
a Zhotovitelem, která tvoří Přílohu 6 Smlouvy. Zhotovitel v rámci své činnosti bude zpracovávat 
výhradně osobní údaje zaměstnanců Objednatele, a to Jméno, Příjmení, Titul, Osobní číslo, 
Pozice, Email, Telefonní číslo a Pracoviště. Účel zpracování je definován účelem a předmětem 
plnění  této Prováděcí  smlouvy.  Objednatel  současně potvrzuje,  že bezpečnostní  požadavky 
představují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na rizika spojená s jejich 
zpracováním.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu 
určitou, a to do řádného poskytnutí Služeb.

12.2 Smluvní  vztah  založený  touto  Prováděcí  smlouvou  může  být  před  jeho  splněním ukončen 
způsoby a z důvodů, za jakých může zaniknout Smlouva, přičemž ustanovení čl. 18. (Platnost 
smlouvy a místo plnění) Smlouvy se užijí obdobně. 

Zánik smluvního vztahu založeného Prováděcí smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních 
vztahů založených jinými Prováděcími smlouvami a Smlouvou.

12.3 Tato  Prováděcí  smlouva  nahrazuje  veškerá  předchozí  ujednání  a  dohody  týkající  se  nebo 
související s předmětem této Prováděcí smlouvy učiněné před uzavřením Prováděcí smlouvy. 
Plnění předmětu této Prováděcí smlouvy v době do její účinnosti se považuje za plnění podle této 
Prováděcí smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Prováděcí smlouvou. Pro 
odstranění  pochybností  tato  Prováděcí  smlouva  nenahrazuje  Smlouvu  ani  dosud  uzavřené 
Prováděcí smlouvy, nestanoví-li tato Prováděcí smlouva výslovně jinak.

12.4 Práva a povinnosti  Smluvních stran touto Prováděcí smlouvou výslovně neupravené se řídí 
Smlouvou, a českým právním řádem, v tomto pořadí. Smluvní strany se dohodly, že obchodní 
zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, 
jež nemají donucující účinky.  

12.5 Tato Prováděcí smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, a to v případě 
změn  číslovanými  dodatky  po  dohodě  obou  Smluvních  stran,  které  musí  být  podepsány 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

12.6 Prováděcí smlouva je podepsána elektronicky v jednom vyhotovení.

12.7 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

12.8 Přílohou této Prováděcí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Rozsah služeb, cenové podmínky, harmonogram

Příloha č. 2 – Nabídka Zhotovitele ze dne 26. 5. 2026
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V Praze              V Praze 

Za Zhotovitele:  Za Objednatele:

............................................................... ................................................................................
Aricoma Digital s.r.o.                 Česká republika – Generální finanční ředitelství  

 jednatel          generální ředitelka

...............................................................

Aricoma Digital s.r.o.                  
 jednatel         
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Příloha č. 1
k Prováděcí smlouvě č. 9 „Vývoj aplikace ADIS – EET 2.0“

Rozsah Služeb, cenové podmínky a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami dle čl. 1. Účel a předmět Prováděcí smlouvy základní 
části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v článcích 3. Definice dílčích aplikací a jejich ceny a 5. Předávání dokumentace této Přílohy 
č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů 50E, 51E, 52, WA1, WA2, WA3, 54, 55 a 
56, které jsou uvedeny v čl. 2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů 

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace 
ADIS – hlavní verze). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok Popis kroku distribučního termínu
SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

CNV Celoplošné nasazení verze
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2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc/rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / 50E 05/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 50E

PTP / 50E 06/2026 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 50E

CNV / 50E 07/2026 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 50E

SAZ / 51E 06/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 51E

PTP / 51E 10/2026 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 51E

CNV / 51E 11/2026 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 51E

SAZ / 52 08/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 52

PTP / 52 11/2026 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 52

CNV / 52 12/2026 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 52

SAZ / WA1 06/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WA1

PTP / WA1 07/2026 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WA1

CNV / WA1 07/2026 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WA1

SAZ / WA2 06/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WA2

PTP / WA2 10/2026 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WA2

CNV / WA2 12/2026 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WA2

SAZ / WA3 06/2027 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín WA3
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Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc/rok

Definice fakturačního termínu

PTP / WA3 10/2027 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín WA3

CNV / WA3 11/2027 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín WA3

SAZ / 54 10/2026 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 54

PTP / 54 03/2027 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 54

CNV / 54 04/2027 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 54

SAZ / 55 02/2027 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 55

PTP / 55 06/2027 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 55

CNV / 55 07/2027 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 55

SAZ / 56 05/2027 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 56

PTP / 56 09/2027 Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín 56

CNV / 56 10/2027 Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín 56

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 EET 2.0 této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů 50E, 51E, 52, WA1, WA2, WA3, 54, 55 a 56, 
jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které 
jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do
21. 05. 2026 včetně. Pokud tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 21. 05. 2026, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních 
dnů, které uplynou od 21. 05. 2026 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen 
počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.
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Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě  
harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.
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Hlavní verze 50 51 52.1.1 WA1.1.1 WA2.1.1 WA3.1.1 54 55 56

DT
Distribuční termín 50E 51E 52 WA1 WA2 WA3 54 55 56

krok začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec

SZU Specifikace zadání úloh út 21.04.26 čt 30.04.26 út 21.04.26 pá 22.05.26 čt 11.06.26 čt 02.07.26 út 21.04.26 út 05.05.26 út 21.04.26 pá 22.05.26 čt 29.04.27 pá 28.05.27 st 19.08.26 út 08.09.26 st 02.12.26 út 22.12.26 čt 11.03.27 pá 02.04.27

S Termín S po 04.05.26 po 25.05.26 pá 03.07.26 st 06.05.26 po 25.05.26 po 31.05.27 út 08.09.26 út 22.12.26 pá 02.04.27

PAZ Příprava analytického zadání út 05.05.26 út 12.05.26 út 26.05.26 po 15.06.26 po 06.07.26 út 28.07.26 čt 07.05.26 čt 21.05.26 út 26.05.26 po 08.06.26 út 01.06.27 po 14.06.27 st 09.09.26 čt 15.10.26 st 23.12.26 st 27.01.27 po 05.04.27 st 05.05.27

APŘ Analytická prezentace řešení st 13.05.26 čt 14.05.26 út 16.06.26 st 17.06.26 st 29.07.26 čt 30.07.26 pá 22.05.26 po 25.05.26 út 09.06.26 st 10.06.26 út 15.06.27 st 16.06.27 pá 09.10.26 čt 15.10.26 čt 21.01.27 st 27.01.27 čt 29.04.27 st 05.05.27

Z Termín Z pá 15.05.26 čt 18.06.26 pá 31.07.26 út 26.05.26 čt 11.06.26 čt 17.06.27 čt 15.10.26 st 27.01.27 st 05.05.27

SAZ Schválení a podpis analytického zadání pá 22.05.26 čt 25.06.26 pá 07.08.26 út 02.06.26 čt 18.06.26 čt 24.06.27 pá 23.10.26 čt 04.02.27 čt 13.05.27

VTA Vývoj a testování aplikace po 25.05.26 pá 05.06.26 pá 26.06.26 po 31.08.26 po 10.08.26 út 13.10.26 st 03.06.26 po 22.06.26 pá 19.06.26 út 22.09.26 pá 25.06.27 po 09.08.27 po 26.10.26 po 08.02.27 pá 05.02.27 pá 07.05.27 pá 14.05.27 út 17.08.27

IDM
Integrace datového modelu/předání sdílených 

modulů
  pá 07.08.26 pá 07.08.26 po 21.09.26 po 21.09.26 st 17.06.26 st 17.06.26 po 31.08.26 po 31.08.26 út 10.08.27 út 10.08.27 st 30.12.26 st 30.12.26 st 31.03.27 st 31.03.27 st 07.07.27 st 07.07.27

TDK Testy dílčích konverzí   po 10.08.26 pá 21.08.26 út 22.09.26 po 05.10.26 čt 18.06.26 čt 18.06.26 út 01.09.26 čt 10.09.26 st 11.08.27 út 24.08.27 čt 31.12.26 út 02.02.27 čt 01.04.27 po 03.05.27 čt 08.07.27 st 11.08.27

ITV Integrace testovací verze   po 24.08.26 po 24.08.26 út 06.10.26 út 06.10.26 pá 19.06.26 pá 19.06.26 pá 11.09.26 pá 11.09.26 st 25.08.27 st 25.08.27 st 03.02.27 st 03.02.27 út 04.05.27 út 04.05.27 čt 12.08.27 čt 12.08.27

ITA Interní testování aplikace   út 25.08.26 čt 27.08.26 st 07.10.26 pá 09.10.26 st 17.06.26 čt 18.06.26 po 14.09.26 pá 18.09.26 čt 26.08.27 po 30.08.27 čt 04.02.27 čt 04.02.27 st 05.05.27 st 05.05.27 pá 13.08.27 pá 13.08.27

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci   pá 28.08.26 pá 28.08.26 po 12.10.26 po 12.10.26 pá 19.06.26 pá 19.06.26 po 21.09.26 po 21.09.26 út 31.08.27 út 31.08.27 pá 05.02.27 pá 05.02.27 čt 06.05.27 čt 06.05.27 po 16.08.27 po 16.08.27

PPT Předprezentační testování   po 31.08.26 po 31.08.26 út 13.10.26 út 13.10.26 po 22.06.26 po 22.06.26 út 22.09.26 út 22.09.26 st 01.09.27 st 01.09.27 po 08.02.27 po 08.02.27 pá 07.05.27 pá 07.05.27 út 17.08.27 út 17.08.27

PVZ Prezentace verze zákazníkovi po 08.06.26 po 08.06.26 út 01.09.26 st 02.09.26 st 14.10.26 čt 15.10.26 út 23.06.26 út 23.06.26 st 23.09.26 st 23.09.26 čt 02.09.27 čt 02.09.27 út 09.02.27 čt 11.02.27 po 10.05.27 st 12.05.27 st 18.08.27 čt 19.08.27

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS út 09.06.26 st 10.06.26 po 07.09.26 pá 11.09.26 út 20.10.26 po 26.10.26 čt 25.06.26 pá 26.06.26 út 29.09.26 st 30.09.26 út 07.09.27 st 08.09.27 po 15.02.27 po 22.02.27 pá 14.05.27 pá 21.05.27 po 23.08.27 po 30.08.27

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi po 15.06.26 st 16.09.26 čt 29.10.26 st 01.07.26 po 05.10.26 po 13.09.27 út 23.02.27 po 24.05.27 út 31.08.27

TVZ Testování verze u zákazníka út 16.06.26 čt 18.06.26 čt 17.09.26 čt 01.10.26 pá 30.10.26 út 17.11.26 čt 02.07.26 pá 03.07.26 út 06.10.26 po 19.10.26 út 14.09.27 po 27.09.27 st 24.02.27 po 15.03.27 út 25.05.27 st 09.06.27 st 01.09.27 čt 16.09.27

UTE Ukončení testování testovací verze čt 18.06.26 čt 01.10.26 út 17.11.26 pá 03.07.26 po 19.10.26 po 27.09.27 po 15.03.27 st 09.06.27 čt 16.09.27

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování čt 25.06.26 čt 08.10.26 út 24.11.26 po 13.07.26 po 26.10.26 út 05.10.27 čt 18.03.27 po 14.06.27 út 21.09.27

POV Příprava ostré verze pá 19.06.26 po 22.06.26 pá 02.10.26 po 05.10.26 st 18.11.26 čt 19.11.26 út 07.07.26 st 08.07.26 út 20.10.26 pá 30.10.26 st 29.09.27 pá 08.10.27 út 16.03.27 pá 19.03.27 čt 10.06.27 út 15.06.27 pá 17.09.27 st 22.09.27

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS út 23.06.26 st 24.06.26 út 06.10.26 po 12.10.26 pá 20.11.26 čt 26.11.26 čt 09.07.26 čt 09.07.26 po 02.11.26 čt 05.11.26 po 11.10.27 čt 14.10.27 po 22.03.27 st 31.03.27 st 16.06.27 st 23.06.27 čt 23.09.27 pá 01.10.27

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi čt 25.06.26 út 13.10.26 pá 27.11.26 pá 10.07.26 pá 06.11.26 pá 15.10.27 čt 01.04.27 čt 24.06.27 po 04.10.27

SKO Školení zákazníka k ostré verzi pá 26.06.26 pá 26.06.26 st 14.10.26 čt 15.10.26 po 30.11.26 út 01.12.26 po 13.07.26 po 13.07.26 po 09.11.26 po 09.11.26 po 18.10.27 út 19.10.27 po 05.04.27 st 07.04.27 po 28.06.27 st 30.06.27 út 05.10.27 st 06.10.27

CDVZ
 Celoplošná distribuce verze

instalace a testování – zkušební prostředí
  čt 15.10.26 st 21.10.26 st 02.12.26 st 09.12.26 út 14.07.26 út 14.07.26 út 10.11.26 út 24.11.26 út 19.10.27 út 02.11.27 pá 02.04.27 po 12.04.27 pá 25.06.27 st 07.07.27 út 05.10.27 st 13.10.27

CDV Instalace do produkčního prostředí pá 26.06.26 čt 22.10.26 čt 10.12.26 st 15.07.26 st 25.11.26 st 03.11.27 út 13.04.27 čt 08.07.27 čt 14.10.27

CNV Celoplošné nasazení verze (akceptace) pá 10.07.2026 čt 05.11.2026 čt 17.12.2026 st 15.07.2026 út 01.12.2026 st 17.11.2027 út 27.04.2027 čt 22.07.2027 čt 28.10.2027
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3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních 
termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:
o první dvojčíslí značí Aplikační oblast: 01.xx,
o druhé nenulové dvojčíslí značí Úlohu v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou 

pracnost,
o třetí dvojčíslí pak značí Podúlohu dané Úlohy.

Pro jednotlivé Úlohy je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále označujeme „Pracnost“.

Z této Pracnosti je spočítána cena každé Úlohy dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 8 Smlouvy následujícím způsobem: cena Úlohy v Kč bez DPH 
= Pracnost * 8 977,70

„Dokumentace“ jako součást realizace Úlohy představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:
o analytických zadání,
o uživatelské příručky ADIS,
o distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
o datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické 
servery SŘA, případně v SharePointu GFŘ, na kterých jsou tyto informace uložené, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. Předávání dokumentace 
této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze č. 1) značí Distribuční termín.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
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3.1 EET 2.0

ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

01.00 EDA EVIDENCE DANÍ       

01.02 Evidence doplňků PLV pro platby na pokutu na DP=483 55

01.02.01       

01.02.02       

01.02.03       

01.02.04       

01.03 Průřezové úpravy EDA pro platby na pokutu na DP 483 55

01.03.01       

01.03.02       

01.03.03       

01.03.04       

01.03.05       

01.03.06       

01.03.07       

01.03.08       

01.03.09       

01.03.10       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

01.03.11       

01.03.12       

02.00 DAD OBECNÁ SPRÁVA DANÍ       

02.22 EET_2.0 - Evidence Rozhodnutí o sankci ve správní řízení v AO DAD 52

02.22.01       

02.22.02       

02.22.03       

02.22.04       

02.22.05       

02.22.06       

02.23 EET_2.0 - Zahájení správního řízení dle § 46 správního řádu 52

02.23.01       

02.23.02       

02.23.03       

02.24 Párování předpisů a plateb pro EET 55

02.24.01       

05.00 EPI EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ FÚ       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

05.29 Dávkové vyřízení spisové dokumentace EET 1.0 52

05.29.01       

05.29.02       

05.29.03       

05.29.04       

05.29.05       

05.29.06       

06.00 IRS INTERNÍ REGISTRY SUBJEKTŮ ADIS       

06.78 Kmenový údaj "Evidence EET" a příznak EET 52

06.78.01       

06.78.02       

06.78.03       

06.78.04       

06.78.05       

06.78.06       

06.78.07       

06.78.08       



Prováděcí smlouva č. 9 Příloha č. 1

Stránka 17 z 45

ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

06.78.09
 

      

06.78.10       

06.78.11       

06.78.12       

06.79 Zohlednění EET ve změně DIČ, rušení DS a dalších úlohách 52

06.79.01       

06.79.02       

06.79.03       

06.79.04       

06.80 Úpravy v DIS+ - Evidence do EET 51E

06.80.01       

06.80.02       

06.80.03       

06.80.04       

06.80.05       

06.81 Úpravy v DIS+ - Replikace dat provozoven ROS na Portál Moje daně 51E

06.81.01       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

06.81.02       

06.82 Úpravy v DIS+ - úprava označení identifikace DS v DIS+ 52

06.82.01       

06.83
Úpravy v DIS+ - ukončení pověření přístupem do DIS+ správcem 
daně

54

06.83.01       

06.83.02       

06.83.03       

06.83.04       

06.83.05       

06.84 Úpravy v DIS+ - deaktivace DIS+ správcem daně 54

06.84.01       

06.84.02       

06.84.03       

06.84.04       

06.85 Automatické ukončení vztahu insolvenční správce v RDS 54

06.85.01       

06.85.02       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

06.85.03       

06.85.04       

06.86
Úpravy v DIS+ - ukončení pověření přístupem do DIS+ na základě 
události

54

06.86.01       

06.86.02       

06.86.03       

06.86.04       

06.86.05       

06.86.06       

06.86.07       

06.87 Úpravy v DIS+ - Pověření přístupem 51E

06.87.01       

06.87.02       

06.87.03       

06.88 Úpravy slučování DIS+ v souvislosti se zavedením agend EET2.0 54

06.88.01       

06.88.02       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

06.88.03       

06.88.04       

06.88.05       

06.89 Identifikace subjektu pro potřeby EET 2.0 52

06.89.01       

06.89.02       

06.89.03       

06.89.04       

06.89.05       

06.89.06       

34.00 EET ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB       

34.01 Správa evidenčních jednotek EET 2.0 v DIS+ 51E

34.01.01       

34.01.02       

34.01.03       

34.01.04       

34.01.05       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

34.01.06       

34.01.07       

34.01.08       

34.01.09       

34.01.10       

34.01.11       

34.01.12       

34.01.13       

34.01.14       

34.02 Zpřístupnění sumárních údajů z evidovaných tržeb EET 2.0 v DIS+ 52

34.02.01       

34.02.02       

34.02.03       

34.02.04       

34.02.05       

34.02.06       

34.02.07       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

34.02.08       

34.02.09       

34.03 Zpřístupnění detailních údajů evidovaných tržeb EET 2.0 v DIS+ 52

34.03.01       

34.03.02       

34.03.03       

34.03.04       

34.03.05       

34.03.06       

34.03.07       

34.03.08       

34.03.09       

34.04
Zobrazení údajů o poplatníkovi souvisejících s evidencí tržeb EET 
2.0 v DIS+

51E

34.04.01       

34.04.02       

34.04.03       

34.04.04       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

34.04.05       

34.05 Využití vybraných informací z EET 1.0 v rámci EET 2.0 51E

34.05.01       

34.06
Program pro přípravu dat agregátů tržeb EET pro export do 
analytického prostoru

52

34.06.01       

34.06.02       

34.06.03       

34.07 Program pro Kontrolu duplicit tržeb EET (ruční spuštění a CRON) 52

34.07.01       

34.07.02       

34.07.03       

34.08 Příprava detailních dat EET na žádost 52

34.08.01       

34.08.02       

34.08.03       

34.09
Přenosy agregovaných dat EET z komponenty EET na komponentu 
REG pomocí UDO

52

34.09.01       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

34.09.02       

34.09.03       

34.09.04       

34.10
Přenosy detailních dat EET vytvořených na základě žádosti 
poplatníka z komponenty EET na komponentu REG pomocí UDO

52

34.10.01       

34.10.02       

34.10.03       

34.10.04       

34.11 Program pro dodatečné kontroly účtenek EET 52

34.11.01       

34.11.02       

34.11.03       

34.12 Program pro výpočet Přírůstků 52

34.12.01       

34.12.02       

34.12.03       

34.12.04       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

34.13 Program pro přípravu dat agregátů tržeb EET 52

34.13.01       

34.13.02       

34.13.03       

34.13.04       

34.14 Protokoly a prohlížení zpracování dávek dat EET 52

34.14.01       

34.14.02       

43.00 SPA SYSTÉMOVÉ PRÁCE – AIX       

43.13 Specifikace požadavků na WWW služby transakčního systému EET 50E

43.13.01       

43.13.02       

43.13.03       

43.13.04       

43.14
Síťové prostupy a sdílené systémy souborů krátkodobého a 
provozního úložiště EET

51E

43.14.01       

43.15 Vytvoření instancí EETAP a jejich administrace 51E
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.15.01       

43.15.02       

43.15.03       

43.15.04       

43.16 Vytvoření instancí EETDB a jejich administrace 51E

43.16.01       

43.16.02       

43.16.03       

43.17 Podpora vysoké dostupnosti příjmové části EET2 51E

43.17.01       

43.17.02       

43.17.03       

43.18 Ukládání přijatých účtenek do krátkodobého úložiště 52

43.18.01       

43.18.02       

43.18.03       

43.18.04       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.18.05       

43.19 Replikace dat z krátkodobého do provozního úložiště EET2 52

43.19.01       

43.19.02       

43.19.03       

43.19.04       

43.20 Základní správa provozního úložiště EET2 52

43.20.01       

43.20.02       

43.20.03       

43.20.04       

43.20.05       

43.20.06       

43.20.07       

43.20.08       

43.20.09       

43.21 Interakce mezi PMD a CA EET2 51E
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.21.01       

43.21.02       

43.21.03       

43.21.04       

43.21.05       

43.22 Interakce mezi PMD a aplikací MOJE EET 51E

43.22.01       

43.22.02       

43.22.03       

43.22.04       

43.22.05       

43.23
Přenos dat detailní informace o tržbách z interní komponenty EET 
do DIS+

52

43.23.01       

43.23.02       

43.23.03       

43.23.04       

43.23.05       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.24 Založení a správa SpringBoot modulu EET na PMD 51E

43.24.01       

43.24.02       

43.25 Aplikační podpora EET v testovacím a zkušebním prostředí 51E

43.25.01       

43.25.02       

43.26 52

43.26.01       

43.26.02       

43.27
Doplnění aplikačních replikací mezi DBi a z DBi na vnitřní 
komponenty

51E

43.27.01       

43.27.02       

43.27.03       

43.28 Získání datových zpráv účtenek a odpovědí 54

43.28.01       

43.28.02       

43.28.03       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.28.04       

43.28.05       

43.29 Zavedení komunikačního modulu EET 52

43.29.01       

43.29.02       

43.30 Aplikace eDIS pro správu provozního úložiště EET 2.0 52

43.30.01       

43.30.02       

43.30.03       

43.30.04       

43.30.05       

43.30.06       

43.30.07       

43.31 Služba pro zjištění stavu zpracování dávek v provozním úložišti 52

43.31.01       

43.31.02       

43.31.03       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.32 Služba pro zjištění přehledu dávek v provozním úložišti 52

43.32.01       

43.32.02       

43.32.03       

43.33  Služba pro zjištění přehledu dávek v krátkodobém úložišti 52

43.33.01       

43.33.02       

43.33.03       

43.34
 Služba pro čtení a nastavení konfigurace dostupnosti 
krátkodobých úložišť

52

43.34.01       

43.34.02       

43.34.03       

43.35
Služba pro čtení a nastavení konfigurace archivace datových zpráv 
EET2.0

52

43.35.01       

43.35.02       

43.35.03       

43.36 Služba pro získání přehledu archivace datových zpráv účtenek 52
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

43.36.01       

43.36.02       

43.36.03       

43.37
Služba pro zjištění přehledu obnovy datových zpráv účtenek z 
archivu

52

43.37.01       

43.37.02       

43.37.03       

43.38 Revize nastavení testovacích jmen domén 52

43.38.01       

45.00 CIS SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ       

45.07 Zavedení nových a změny dosavadních celostátních číselníků 56

45.07.01       

45.07.02       

45.07.03       

45.07.04       

45.07.05       

45.07.06       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

50.00 SPI SYSTÉMOVÉ PRÁCE – INFORMIX       

50.10
Úpravy EET komponenty (dlouhodobé úložiště) – Informix/další 
systémové úpravy

52

50.10.01       

50.10.02       

50.10.03       

50.10.04       

50.10.05       

50.10.06       

50.11 Komponenta ET (krátkodobé úložiště) – databáze Informix 51E

50.11.01       

50.11.02       

50.11.03       

50.11.04       

50.12 Zařazení EET do výsunů do DWH z ADIS GFŘ 52

50.12.01       

50.12.02       

50.13 Úprava replikací údajů z interních komponent (IK) na PMD 54
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

50.13.01       

50.13.02       

50.13.03       

50.14 Využití úložiště typu S3 pro uložení dat podání na PMD 56

50.14.01       

50.14.02       

50.14.03       

50.14.04       

50.14.05       

50.14.06       

50.14.07       

50.14.08       

50.14.09       

50.14.10       

50.15 Optimalizace Centrální evidence konečných zůstatků (CEKZ) na FÚ 52

50.15.01       

50.15.02       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

50.15.03       

50.15.04       

50.15.05       

50.16 Změna výsunů do replikačních tabulek na úrovni GFŘ 52

50.16.01       

50.16.02       

50.16.03       

60.00 BEZP  BEZPEČNOST       

60.03 MojeEET - Implementace požadavků bezpečné architektury WA2

60.03.01       

60.03.02       

60.03.03       

60.03.04       

60.03.05       

60.03.06       

60.03.07       

60.04 MojeEET - Zátěžové testy aplikace WA2
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

60.04.01       

60.04.02       

60.04.03       

60.05
MojeEET - Validace technických zranitelností před uvedením do 
provozu

WA2

60.05.01       

60.05.02       

60.05.03       

60.06 MojeEET - Logování a auditování WA2

60.06.01       

60.06.02       

60.06.03       

60.06.04       

60.06.05       

60.06.06       

66.00 WWW APLIKACE PRO INTERNET       

66.04 UX/UI design PMD DT 51E 51E

66.04.01       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.04.02       

66.05 Optimalizace zpracování notifikací v PMD pro EET 55

66.05.01       

66.05.02       

66.05.03       

66.05.04       

66.05.05       

66.06 UX/UI design PMD DT 52 52

66.06.01       

66.06.02       

66.07 MOJE EET - Registrace a přihlašování uživatelů WA2

66.07.01       

66.07.02       

66.07.03       

66.07.04       

66.07.05       

66.07.06       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.07.07       

66.07.08       

66.07.09       

66.07.10       

66.07.11       

66.07.12       

66.07.13       

66.07.14       

66.07.15       

66.08 MOJE EET - Jádro aplikace, uživatelské rozhraní a navigace WA2

66.08.01       

66.08.02       

66.08.03       

66.08.04       

66.08.05       

66.08.06       

66.08.07       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.08.08       

66.09 MOJE EET - Tržby a doklady (tvorba, typy, přehled) WA2

66.09.01       

66.09.02       

66.09.03       

66.09.04       

66.09.05       

66.09.06       

66.09.07       

66.09.08       

66.09.09       

66.09.10       

66.09.11       

66.09.12       

66.09.13       

66.09.14       

66.09.15       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.09.16       

66.09.17       

66.09.18       

66.09.19       

66.09.20       

66.10 MOJE EET - Katalog zboží a služeb WA2

66.10.01       

66.10.02       

66.10.03       

66.10.04       

66.10.05       

66.10.06       

66.11 MOJE EET - Nastavení, administrace a uživatelský profil WA2

66.11.01       

66.11.02       

66.11.03       

66.11.04       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.11.05       

66.11.06       

66.11.07       

66.11.08       

66.11.09       

66.11.10       

66.12
MOJE EET - Profil poplatníka, připojení a odpojení s DIS+, zíkávání 
certifikátů

WA2

66.12.01       

66.12.02       

66.12.03       

66.12.04       

66.13 MOJE EET - Placeholder aplikace WA1

66.13.01       

66.14 Archivace dokladů WA3

66.14.01       

66.14.02       

66.14.03       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.14.04       

66.14.05       

66.15 Úpravy v DIS+ - Aktivace EET2.0 na úvodní stránce vybrané DIS+ 51E

66.15.01       

66.16 Úpravy v DIS+ - Vstup do EET2.0 na úvodní stránce vybrané DIS+ 51E

66.16.01       

66.17 Úpravy v DIS+ - stránky EVIDENCE TRŽEB 51E

66.17.01       

66.17.02       

66.17.03       

66.17.04       

66.17.05       

66.17.06       

66.17.07       

66.18 Úpravy v DIS+ - Propojení a profily MOJE EET 51E

66.18.01       

66.18.02       
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ID úlohy Název úlohy DT
Pracnost

(MD)
SAZ

(Kč bez DPH)
PTP

(Kč bez DPH)
CNV

(Kč bez DPH)
Cena Kč

(bez DPH)

66.18.03       

66.18.04       

66.18.05       

66.18.06       

96.00 MOD MODERNIZACE DAŇOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ       

96.47
Podpora nové eDIS komponenty "EET provoz" pro správu 
provozního úložiště EET

52

96.47.01       

96.47.02       

96.48
Doplnění nových rolí, práv a mapování rolí a oprávnění eDIS "EET 
provoz"

52

96.48.01       

4. CENA

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 
Fakturační termíny a jejich kroky této Přílohy č. 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
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EET 2.0

Distribuční termín Fakturační milník Celkem cena za DT

SAZ PTP CNV  

50E

 51E

52

54

55

56

WA1

WA2

WA3

Celkem 28 081 796,73 42 122 695,08 23 401 497,24 93 605 989,05

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Objednateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání 2“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese 
sra.fs.mfcr.cz,  případně  po  předchozí  dohodě  s Objednatelem na  Sharepointu  GFŘ  AZ  jsou  vypracována 
nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ 
dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.
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5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská  příručka  ADIS  bude  dostupná  online  v  aplikaci  „Příručka  v.  XX“,  replikované  do  databáze  SŘA serveru  Objednatele  na  GFŘ na  adrese  
sra.fs.mfcr.cz., případně po předchozí dohodě s Objednatelem na Sharepointu GFŘ  Příručka bude pravidelně 
aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky 
podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“ a „MF“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů 
aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy 2“, 
replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 
týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely 2“, replikované do databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz,  
případně  po  předchozí  dohodě  s Objednatelem  na  Sharepointu  GFŘ   Aktuální  datový  model  ve  struktuře 
Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě DOCX/PDF souborů bude předáván k termínu předání ostré verze ADIS příslušného 
distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 
týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS. 
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