
Číslo smlouvy Objednatele: 0283/2025/ORM

Číslo smlouvy Zhotovitele: [k doplnění zhotovitel]

Město Rožnov pod Radhoštěm

Smlouva o dílo
Parkoviště v areálu ZŠ 5. května, Rožnov pod
Radhoštěm – sadové úpravy

uzavřená podle § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy: Bc. Markéta Blinková, místostarostka

na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.

5/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8.11.2022

Bankovní spojení: 249 738 406/0300

a

Zhotovitel: Bedynar s.r.o.

Sídlo: Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 58288 vedená u KS v Ostravě

IČO: 02644177

DIČ: CZ02644177

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy:

Bankovní spojení: 213677488/0600
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1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam: 

a) „Cena díla“ je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad; 
Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se Smlouvou 
bez DPH; 

b) „Další dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 
účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho 
součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy; 

c) „Datum zahájení prací“ je datum do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zaslané po nabytí účinnosti smlouvy, že plnění má být zahájeno 
(předpoklad doručení výzvy – 11/2025); 

d) „Dílo“ jsou práce a dodávky popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést 
na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace; 

e) „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi 
prodlouženími podle odst. 8.3; 

f) „DPH“ je daň z přidané hodnoty; 

g) „Licence“ je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu 
§ 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

h) „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby; 

i) „Nabídka“ je dopis nabídky, včetně souvisejících formulářů, podaný Zhotovitelem do 
Řízení; 

j) „Nabídková cena“ je celková nabídková cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce; 

k) „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, 
ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však 
zisk; 

l) „Objednatel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

m) „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

n) „Potvrzení o převzetí“ je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzující 
dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem; 

o) „Právní předpisy“ jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo 
použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném znění; 

p) „Rozpočet“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr připravený 
Objednatelem, který Zhotovitel v rámci Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých 
položkách a v této podobě jej předložil v Nabídce;  

q) „Řízení“ je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na 
které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je:  
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https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/parkoviste-v-arealu-zs-5-kvetna-roznov-pod-
radhostem-sadove-upravy 

r) „Smlouva“ je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků; 

s) „Strana“ je Zhotovitel nebo Objednatel; 

t) „Stavba“ je trvalý hmotný výsledek Díla; 

u) „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli 
jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště; 

v) „Technická specifikace“ jsou projektové dokumentace pro stavební povolení-dokladová 
část a projektová dokumentace pro provedení stavby Parkoviště v areálu ZŠ 5.května, 
Rožnov pod Radhoštěm vypracovaná osobou LZ-PROJEKT plus s.r.o., se sídlem 
Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 06765734; 

w) „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby; 

x) „Variace“ je jakákoliv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle 
čl. 11; 

y) „Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka Parkoviště v areálu ZŠ 5.května, Rožnov pod 
Radhoštěm – sadové úpravy; 

z) „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci 
potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického 
zařízení; 

aa) „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3; 

bb) „Záruční doba“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané 
(jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel; 

cc) „Zhotovitel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

dd) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 VÝKLAD SMLOUVY 

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla: 

a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují 
i množné číslo a naopak; 

b) pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den; 

c) jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako: 

(i) články (formát prvního článku „1“; ve zkratce „čl.“); 

(ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1“; ve zkratce „odst.“); a 

(iii) písmena (formát prvního písmene „a)“; ve zkratce „písm.“); 

d) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se 
rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a 

e) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu 
Smlouvy se k nim nepřihlíží. 
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 PŘÍLOHY SMLOUVY 

Přílohami smlouvy jsou: 

Příloha A 
(Technická specifikace) 

projektové dokumentace pro stavební povolení – dokladová část a 
pro provedení stavby „Parkoviště v areálu ZŠ 5.května, Rožnov 
pod Radhoštěm – sadové úpravy“ – podrobněji viz čl. 1.1, písm. 
v); 
 

Příloha B 
(Nabídka) 

Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení 
 

  
 

Příloha A je bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení. Příloha B (Nabídka 
Zhotovitele) se podpisem Smlouvy stává její nedílnou součástí. 

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedení není 
podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě. 

 DODATKY KE SMLOUVĚ 

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.  

Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami 
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není 
třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, 
nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.  

 ZÁKONNÉ POVINNOSTI 

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy. 

 KOMUNIKACE 

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká 
jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace 
písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámení 
požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace Stran, vyúčtování smluvní 
pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzení o převzetí 
či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv (a to ani formou datové zprávy zasílané z/do datové 
schránky). 

 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO 

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které 

a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž 

b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí, 
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přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel tak musí i tyto 
práce provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta. 

 DOTACE 

 
Projekt je spolufinancován z 73. výzvy IROP - Zelená infrastruktura. Název projektu:  Úprava 
nevyužívané plochy v areálu ZŠ 5. květen, registrační číslo projektu: 
CZ.06.05.01/00/23_073/0005515.  
Komplexní informace k dotačnímu titulu dostupné na https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/73vyzvairop. 

Zhotovitel se tak zavazuje poskytovat plnění a součinnosti Objednateli v souladu s metodickými 
pokyny, pravidly a příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 (IROP). S ohledem na uvedené tak 
Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace Díla musí být postupováno v souladu s Obecnými 
pravidly IROP pro žadatele a příjemce, jejíž aktuální znění je uloženo na stránkách 
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumentyIROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 
Dokumenty k IROP 2021-2027 (dále jen Pravidla). Podpisem této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, 
že se s Pravidly seznámil. 

Objednatel také usiluje o spolufinancování Díla Evropskou unií v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027. V případě získání této podpory se Zhotovitel zavazuje poskytovat 
plnění a součinnost Objednateli v souladu s podmínkami jejího poskytnutí. 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady. 

 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla. 

 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí pro 
Objednatele následnou péči a údržbu po uvedenou dobu 3 let po předání Díla v rozsahu položek 
v oceněném Rozpočtu. 

3 OBJEDNATEL 

 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ 

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit 
mu jeho užívání během Doby pro dokončení. 

 POKYNY OBJEDNATELE 
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Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení

postupu prací na části nebo na celém Díle.

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který

mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To

neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče.

SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně

Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.

POVĚŘENÁ OSOBA

Za Objednatele je pověřen jednat:

tel:

e-mail:

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude

Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Níže uvedená osoba poskytuje Objednateli služby technického dozoru nad prováděním Díla:

tel:

e-mail:

Změna osoby technického dozoru Objednatele musí být Objednatelem bezodkladně oznámena

Zhotoviteli.

Technický dozor Objednatele zejména zařizuje:

a) průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu Díla s Technickou specifikací,

Rozpočtem a harmonogramem;

b) kontrolu a posouzení technologických postupů;

c) posouzení vzorků;

d) průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním

vyzkoušením Díla;

e) kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování; a

f) kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele.

Technický dozor Objednatele nemá právo samostatně odsouhlasovat jakékoliv změny Technické

specifikace.

4 ZHOTOVITEL
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OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní

sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí,

že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými

technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit

její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely

prokázání kvalifikace, nebo hodnocení. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit některou

z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu

podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímto nejsou dotčena.

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je pověřen jednat:

tel

e-mail:

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno,

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být

jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto náhradníka a za obdobných podmínek jako

v případě zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které

není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je

Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit

původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení,

má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li

uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

PODZHOTOVITELÉ
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Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení

jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí

věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem

během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň

v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli

předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení, použijí se

pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to včetně

ujednání o smluvní pokutě podle odst. 13.5.

SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a dalších dodavatelů

objednatele, mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly být

řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele

tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění

závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit

společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Staveniště a za

případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi,

jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Objednatelem.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatele:

Autorský dozor
Objednatele

obchodní firma: LZ-PROJEKT plus s.r.o., IČO 06765734,

kontaktní osoba:

tel:

e-mail
Technický dozor
Objednatele

kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 3.5

Koordinátor BOZP obchodní firma IČO 11533340,

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

Kontaktní údaje na ty Další dodavatel známi až po uzavření Smlouvy,

sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

VYTYČENÍ

Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části Díla (výsadbu) a nechat si rozmístění odsouhlasit

objednatelem.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zhotovitel musí:
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a) dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce; 

b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené 
úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení 
těchto osob; a 

c) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 
Objednatelem. 

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT NA KOMUNIKACÍCH 

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené 
znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí 
Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého 
takového znečištění. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zhotovitel musí: 

a) plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele bez 
zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí zajistit plnění 
těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů; 

b) učinit opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace, tj. nejméně 70 % 
(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v 
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k 
opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; 

c) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku a uhradit poplatky 
za uskladnění dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
navazujících právních předpisů, tj. vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogů odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), kdy tyto činnosti jsou součástí Díla   

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty: doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla (musí odpovídat množství 
uvedenému v soupisu prací dodávek a služeb). 

 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI 

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 
předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 
péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 
zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 
jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 
musí dát pokyn, jak s ním naložit. 
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 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ 

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, 
včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, jakákoli 
dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla. 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA 

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přívodu vody a elektrické 
energie na Staveniště.  

V případě odběru vody nebo elektrické energie z přívodů Objednatele musí Zhotovitel instalovat 
podružné měření jejich odběru. Zhotovitel musí uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a 
elektrickou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkových cenách, 
za které je odebírá Objednatel. 

 PUBLICITA DÍLA 

Reklamy či jiné identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

Billboard bude mít rozměry min. 5 100 x 2 400 mm a budou na něm uvedeny údaje o Díle 
(zejména název Stavby, Doba pro dokončení a Nabídková cena), o Zhotoviteli, Objednateli, 
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a o dotačním projektu; tiskový 
podklad pro vyhotovení informačního panelu předá Objednatel Zhotoviteli k Datu zahájení prací. 

Technické provedení informačního panelu musí být takové, aby jeho informační vlastnosti zůstaly 
po celou Dobu pro dokončení zachovány na úrovni odpovídající významu Díla. Grafické a technické 
provedení informačního panelu musí být schváleno Objednatelem. 

Informační panel i stálá pamětní deska musí být vyrobeny v souladu s Grafickým manuálem 
povinné publicity daného dotačního programu. Označení dotačního programu i Grafický manuál 
bude Objednatelem Zhotoviteli předán 

 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ 

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat 
Objednateli písemné: 

a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby; 

b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického 
zařízení s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které 
jsou relevantní vzhledem k povaze Díla; a 

c) případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě. 

 KOLAUDACE 

Kolaudační souhlas obstará Objednatel. Zhotovitel však musí zajistit veškeré nutné podklady 
včetně nezbytných geodetických zaměření a geometrických plánů, pokud to povaha díla vyžaduje. 

 FOTODOKUMENTACE 

Zhotovitel musí: 
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a) pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, 
pozemků sousedících se Staveništěm, před zahájením prací;  

b) pořizovat fotodokumentaci provádění prací, zejména pak a celkového pohledu na 
Staveniště; a 

c) pořídit fotodokumentaci dokončené Stavby. 

Každý snímek musí být opatřen číslem a aktuálním datem. 

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 KONTROLNÍ DNY 

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní 
dny za účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 

 VZORKOVÁNÍ 

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 
informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem:  

a) vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě; 

b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to 
Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.14; a 

c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci. 

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně 
a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením 
vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele. 

 KONTROLA NA STAVENIŠTI 

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu: 

a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní 
Materiály; a 

b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání 
Materiálů či Technologického zařízení. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele 
dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen 
k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny 
předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí provést 
přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že 
uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, 
musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na Náklady Zhotovitele. 
Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji 
oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci 
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výsledku práce, a poté je oprávněn výsledek práce podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled 
či zabalit k uskladnění nebo přepravě. 

 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ 

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 
odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové 
odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci. 

 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA 

5 dní před dokončením Díla (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) provede Zhotovitel kontrolu 
provedení Díla. 

Kontrola provedení Díla znamená fyzickou kontrolu provádění Stavby, zejména počtu a uvedené 
specifikace rostlin, jak je provedena výsadba a zda vše odpovídá Smlouvě. 

Předpokládaný postup zhotovení Díla Zhotovitel Objednateli předá v dostatečném časovém 
předstihu. 

O úspěšném provedení kontroly Díla bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny 
zjištěné skutečnosti a jejich srovnání s hodnotami požadovanými ve Smlouvě (pokud byly 
požadovány). 

6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE 

 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto odstavce. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby. Tato 
dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské 
a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedení 
Stavby předložit 2x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné 
verzi. 

 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 

Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného 
provedení.  

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci. 

 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ 

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 
výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli: 
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a) rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 
Zhotovitele; 

b) oprávnění  projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, 
oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo 
navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a 

c) Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost Stavby po dobu její životnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako 
díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění 
podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.  

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) 
třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně. 

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST 

 RIZIKA OBJEDNATELE 

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 
zahraničí, když k nim dojde na území České republiky; 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská 
válka, když k nim dojde na území České republiky; 

c) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci; 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 
jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 
nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti 
takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního 
materiálu odpovědný Zhotovitel; 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu 
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí; 

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve 
Smlouvě; 

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je 
Objednatel odpovědný; 
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h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné 
nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 
adekvátní preventivní opatření; 

i) Vyšší moc; 

j) přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 
jinému jeho selhání; 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem; 

l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na 
Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným 
zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny; 

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací; 

n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky; 

o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo přes 
jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla; a 

p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit 
všechny vady. 

 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO 

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání 
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo 
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo 
v souladu se Smlouvou. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za provedené Dílo po celou dobu 
následné péče a údržby dle bodu 2.3 této Smlouvy, a to za rostlinný materiál a travní plochy. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 
Objednatele, Další dodavatele objednatele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a 
škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli 
Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho 
zástupců nebo zaměstnanců. 

 VYŠŠÍ MOC 

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou Strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy;  

c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a  

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích 
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí 
Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu 
dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které 
se stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 



 

                            Strana 16 z 28  

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace; a 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS 

 DOBA PRO DOKONČENÍ 

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí 
a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit nejpozději do 8 týdnů od Data zahájení prací (Doba 
pro dokončení). 

 HARMONOGRAM 

Nejpozději 3 dny od účinnosti smlouvy o dílo musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram 
Díla. 

Harmonogram musí obsahovat: 

a) časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů 

b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly 
(např. zemní práce, úpravy povrchů), vše s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího 
a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových 
rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest); 

c) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí; a 

d) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové). 

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech. 

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.xls. 

 PRODLOUŽENÍ DOBY 

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude 
zpožděno jakýmkoli rizikem Objednatele.  

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 
Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné. 

 ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli 
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zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

9 PŘEVZETÍ 

 DOKONČENÍ 

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty: 

a) dokumentaci skutečného provedení Stavby; 

b) doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla (musí odpovídat množství uvedenému v soupisu 
provedených prací); 

c) dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě; 

d) stavební deník; 

e) fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a 

f) další dokumenty uvedené v Technické specifikaci. 

 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou  

a) drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují,  

b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací 
do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. seřízení klimatizace, provedení 
funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení atp.), nebo 

c) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení 
příslušných prací je podmíněno až plným provozem Stavby,  

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem 
převzato. V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla. 

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami. 

Zhotovitel je povinen odstranit případné vady Díla ve lhůtě sjednané a uvedené v Potvrzení o 
převzetí (zejména vyžadují-li to klimatické, technicko-provozní, technologické či objektivně 
nahlížené dodací podmínky jinak), jinak je povinen vady odstranit bezodkladně, nejpozději však 
do 10 dnů od převzetí Díla, a následně bezodkladně vyklidit. 

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí. 

10 VADY DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

 ZÁRUČNÍ DOBA 
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Obecná Záruční doba jsou 3 roky. 

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí 
příslušné Záruční doby. 

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To 
neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet 
uspokojením práv Objednatele z vad. 

 UPLATNĚNÍ VADY 

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, 
zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo 
kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.   

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu 
odstranění 

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to  

b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné 
tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 
řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU 

 PRÁVO NA VARIACI 

Objednatel může dát pokyn k Variacím, a to i na základě požadavku Zhotovitele. Variace musí 
vždy odpovídat § 222 ZZVZ. 

Variace může zahrnovat zejména: 

a) dodatečné práce na Díle; 

b) práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat; 

c) práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla či 
Staveniště; nebo 

d) vypuštění části prací na Díle. 

 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ 

Variace musí být oceněny 

a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

b) cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace 
stanovit, bude 

c) stanovena na základě vhodné položkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS nebo RTS platné 
ke dni předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 
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d) určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladů Zhotovitele spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů, přirážkou na výrobní režii ve 
výši 5 % těchto Nákladů a přirážkou na správní režii ve výši 5 % těchto Nákladů. 

 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU 

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by 
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na 
dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky 
minimalizoval.  

Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, 
co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, 
Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis 
skutečnosti a podstatu svého požadavku. 

Jestliže Strana nedá oznámení ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti 
s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti 
s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti. 

 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ 

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 
k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele 
nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU  

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo 
požadavků na dodatečnou platbu či čas během 14 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které 
vznikl takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí ocenění 
zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění či 
dodatečný čas určit. 

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či 
platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen. 

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení 
Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného 
záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list. 

Bagatelní Variace,  

a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla, 

b) které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky, a 

c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny. 

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich 
souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen 
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či 
platbu, nemá žádný vliv. 
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12 CENA DÍLA A PLATBA 

 NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídková cena je  1 987 200,00 Kč bez DPH.  

Nabídková cena je považována za Cenu díla. Dojde-li k úpravám Nabídkové ceny v souladu se 
Smlouvou, stává se takto upravená Nabídková cena Cenou díla. 

Ve vztahu k DPH se nepoužije režim přenesení daňové povinnosti. 

Ke sjednané Ceně díla se připočítává DPH, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. 
V případě, že dojde v průběhu provádění Díla ke změnám sazeb DPH, Zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při vyúčtování. Změnu sazby DPH není třeba upravovat dodatkem ke Smlouvě. 

 OCEŇOVÁNÍ DÍLA V JEHO PRŮBĚHU 

Jakákoliv změna Díla musí být oceněna na základě měření skutečného množství jednotek 
příslušných položkových cen Rozpočtu, a to s ohledem na čl. 11.  

Není-li v Rozpočtu stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné množství jednotek položky, která 
má být měřena. 

Zhotovitel musí vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je 
bez zbytečného odkladu Objednateli k potvrzení správnosti. Objednatel je oprávněn požadovat, 
aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření. 

 VYÚČTOVÁNÍ 

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla včetně jakýchkoli přípočtů 
a odpočtů, které jsou splatné.  

Zhotovitel za každý měsíc předloží Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 
považuje za oprávněného. 

Součástí vyúčtování je i soupis provedených prací za dané sledované období (čerpání za sledované 
období) a to ve formě výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a 
formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import 
do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, 
.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování. Zhotovitel může čerpání za sledované období vykázat také nasdílením čerpání v 
aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím webového prostředí. 

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě. 

Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění.  

 PRŮBĚŽNÉ PLATBY 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po schválení vyúčtování Objednatelem. Pokud 
Objednatel schválil jen část vyúčtování, lze daňový doklad vystavit jen na tuto část. 

Objednatelem odsouhlasené vyúčtování bude Zhotovitelem vždy rozděleno na dva daňové 
doklady (uznatelné a neuznatelné náklady – UN a NN), a to dle rozdělení v položkovém oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

Faktury budou zasílány na email faktury@roznov.cz a marek.moll@roznov.cz. Pokud to účetní 
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systém zhotovitele umožňuje, budou faktury zasílány ve formátu souboru ISDOC a budou 
obsahovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu, v souladu s platnou legislativou. 

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést v daňovém dokladu 
i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy), 

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele, 

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje 
(odbor investic), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) v souladu s Pravidly název a registrační číslo projektu uvedených v čl. 1. odst. 1.8 (pokud 
je faktura hrazena z více zdrojů /viz první bod kapitoly 7.1 Pravidel/, budou na daňovém 
dokladu uvedena všechna čísla projektů),  

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

j) přílohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasené vyúčtování.  

Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému vyúčtování (nebo jeho 
schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu 
s odpočtem zádržného podle odst. 12.5. 

 ZÁDRŽNÉ 

Zhotovitel je oprávněn vystavovat jednotlivé daňové doklady v souladu s odst. 12.3 a 12.4 bez 
odpočtu zádržného, a to max. do výše 90 % celkové Ceny díla včetně DPH. Částka rovnající se 
10 % celkové Ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). 

První polovina zádržného (v případě bezvadného Díla celé zádržné) bude Objednatelem 
Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání Potvrzení o převzetí v rámci závěrečné platby 
podle odst. 12.6. 

Druhá polovina zádržného bude Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po odstranění 
vad uvedených v Potvrzení o převzetí. 

 ZÁVĚREČNÁ PLATBA 

Po vydání Potvrzení o převzetí Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a předloží ho Objednateli 
ke schválení. Pokud Objednatel část závěrečného vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli 
uvést odůvodnění.  

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování 
Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, lze daňový doklad 
vystavit jen na tuto část. 

Během 21 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému závěrečnému 
vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v 
daňovém dokladu. 
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V případě, že se na Díle vyskytnou vady, včetně drobných vad a nedodělků nebránících řádnému 
a bezpečnému užívání Díla, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad ve výši, která v součtu 
s doposud vystavenými daňovými doklady nepřesáhne 90 % celkové Ceny díla včetně DPH. Po 
odstranění všech vad a nedodělků a kontrole jejich odstranění Objednatelem, bude objednatelem 
zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě daňového dokladu k závěrečné platbě. 

 ZPOŽDĚNÁ PLATBA 

Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý 
den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY  

 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů 
potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého 
oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 
a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli 
Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být 
používáno až do dokončení Díla. 

 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE 

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel 
obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.  

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 
Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. 

 ÚPADEK 

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, 
že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, 
o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla. 

 PLATBA PO ODSTOUPENÍ 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně: 
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a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel; 

c) jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněný 
k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla; 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněný 
k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty 
k datu odstoupení neprovedených částí Díla. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení.  

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová 
osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele 
nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
10.000,- Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečně 
poskytnuté lhůty.  

Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % 
Nabídkové ceny. 

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle 
odst. 13.4 písm. c) převyšuje. 

14 POJIŠTĚNÍ 

 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny; 

b) rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové 
ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 
200.000, – Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny; 

c) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 1.000.000, – Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí.  
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 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel 
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel 
a podzhotovitelé; 

b) rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 
smlouvou; 

c) limit plnění min. 1.000.000, – Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí. 

 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ 

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených 
Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 
je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke 
ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo 
škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena. 

 NEPOJIŠTĚNÍ 

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo 
nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena 
jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 
takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet 
z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli. 

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 VÝPOVĚĎ 

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud 
v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční 
prostředky na jeho dokončení.  

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 
se však použijí jen písmena a) a b). 
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 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele. 

 Zhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení o převzetí.  

Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, 
které Objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle 
této smlouvy po dobu deseti (10) let od převzetí díla Objednatelem, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit jak Objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám, zejm. kontrolním orgánům kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 
V případě (spolu) financování díla Zhotovitel rovněž musí minimálně po tuto dobu poskytovat 
informace a dokumentaci vztahující se k dotačnímu projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci 
projektu, především pak informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s projektem; dále též musí na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, platebního a 
certifikačního orgánu nebo auditního orgánu poskytnout veškeré informace o výsledcích a 
kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností 
bude povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.  

 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednání 
o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou 
dotčena.  

 Strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  

 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 
Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
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Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.

1964/107/RM/16/03/2026, dne 16.03.2026.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu odst. 15.9.

.....................................................

Bc. Markéta Blinková

Místostarostka města

za Objednatele

.....................................................

jednatel společnosti

za Zhotovitele


