ev.č. objednatele:  B 0004/25	            	ev.č. zhotovitele:  6025026   
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na provedení stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“ uzavřené dne 2.7.2025 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. a čl. 8. bod 8.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0004/25 takto:

1) Změna čl. 1.  Smluvní strany
V bodě 1.1. se na straně objednatele mění zastupující osoby:
Statutární zástupce:	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

2) Změna čl. 5.  Doba plnění
V bodě 5.2. se termín předání dokončeného díla včetně dokladové části mění na 30.11.2026.


3) Změna čl. 7.  Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	13 851 652,51 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 3 903 355,73 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	17 755 008,24 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 13.5.2026, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací ze dne 13.5.2026.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	27.5.2026					V Opavě dne    26.5.2026



	xxx	xxx

												
	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.	xxx
[bookmark: _GoBack]	generální ředitel	
