DODATEK č.3 

ke smlouvě o dílo ze dne 23.11.2016
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      PRIMA, akciová společnost

se sídlem: Raisova 1004, 386 47 Strakonice

IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Zastoupený: Ing.Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.

1.2. Dle odst.4. čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Rozpočet méněnákladů a vícenákladů je přílohou tohoto Dodatku. Jedná se o tyto vícenáklady: doplnění vyústění kondenzátu VZT a dodávka + montáž odvětrávací hlavice včetně opravy střešního prostupu, malby chodeb a schodiště, likvidace zařízení (nábytku) z chodby a kanceláří objektu soudu. Méněnákladem jsou neprovedené práce: bourání keramické dlažby (část), odpojení ústředního vytápění (větev v budově soudu), oprava a nátěr dveřních zárubní a dveřního křídla, dále vyrovnání podkladu a položení PVC krytiny v místě zazdění průchodu do budovy soudu. 
1.4. Uvedené změny rozpočtovaných prací jsou změnami nezbytnými, které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby. Celkově méněnáklady činí: 10.784,-Kč vč. DPH, celkově vícenáklady činí: 46.707,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 35.923,- Kč.
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 349.168,- Kč. Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 422.493,- Kč.
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Rozpočet méněprací
· Rozpočet víceprací

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 26.9.2017
           Ve Strakonicích dne 26.9.2017

…………………………….. 



………………………………….
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