
DODATEK Č. 2 
 

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem uzavřené mezi 
níže uvedenými smluvními stranami dne 5. 5. 2022 (dále jen „smlouva SES“) 

 

 
 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Právní forma:  Státní příspěvková organizace 

Sídlo: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy 

Za kterou jedná: MUDr. Jan Křen, ředitel 

IČ: 00068691 

DIČ: CZ00068691 

(dále jen „Klient“) 
 

a 

 ENETIQA Solutions s.r.o. 

Sídlo: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 423771 

IČ: 23239077 

DIČ: CZ23239077 

Statutární zástupce: Bc. Martin Hvozda, jednatel a Ing. Valentýn Avramov, jednatel 

Bankovní spojení: 
131-2700240207/0100, Komerční banka, a.s., Na Příkopě 

969/33, 110 00 Praha 1 

(dále jen „ESCO“)  

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 

  



I.  

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, ESCO ještě jako akciová společnost s názvem MVV Energie CZ a.s., 

jejíž název byl s účinností od 1. 1. 2023 změněn na ENETIQA a.s., uzavřely dne 

5. 5. 2022 Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 19.5.2025 (dále jen „smlouva SES“). 

1.2 Na základě smlouvy uzavřené ve smyslu § 2183 ve spojení s § 2175 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) došlo s účinností 

k 1. červenci 2025 k převodu části závodu ENETIQA a.s., která se zabývá zejména 

projektováním a realizací stavebních řešení v oblasti energetiky včetně řešení 

energetických úspor se zárukou, tzv. EPC řešení („Část závodu“), a to na společnost 

ENETIQA Solutions s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, 

IČO: 232 39 077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

sp. zn. C 423771 („ENETIQA Solutions s.r.o.“), coby člena skupiny ENETIQA. 

V souladu s § 2177 občanského zákoníku se ENETIQA Solutions s.r.o. stala věřitelem 

pohledávek, oprávněným z práv, dlužníkem dluhů a povinným k povinnostem (společně 

dále jen „Právní vztahy“), tvořících Část závodu, do nichž spadá též smlouva SES 

a Právní vztahy z ní vznikající či s ní související. ENETIQA Solutions s.r.o. se tak 

s účinností od 1. července 2025 stala smluvní stranou smlouvy SES namísto ENETIQA 

a.s., a proto i odkazy ve smlouvě SES na ESCO znamenají odkaz na ENETIQA Solutions 

s.r.o. 

1.3 V průběhu plnění smlouvy SES předložilo ESCO Klientovi návrh na provedení 

doporučených dodatečných opatření spočívajících v modernizaci stávající technologie 

prádelny. Klientem vybraná varianta řešení odpovídá potřebám modernizace dožívající 

technologie mokrého provozu prádelny a zároveň související náklady ve výši 3.483.000 

Kč bez DPH (slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát tři tisíc korun českých) nepřekročí 

podmínku stanovenou § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), protože finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., v účinném znění, činí 3.491.000 

Kč bez DPH a původní hodnota veřejné zakázky odpovídala částce 102 160 697 Kč, 

když 10% z této částky odpovídá částce 10 216 069,70 Kč.  

1.4 V průběhu plnění smlouvy SES byla ze strany ESCO zjištěna potřeba provedení 

dodatečných opatření spočívajících v obnově a doplnění systému měření a regulace 

(MaR), zejména ve výměně dožívajících I/O modulů, jejichž technický stav již 

neumožňuje dlouhodobé zajištění spolehlivého provozu.  Celková cena tohoto opatření 

činí 828 995 Kč bez DPH. Navrhovaná potřeba provedení dodatečných opatření je 

nezbytná k zajištění řádné funkcionality celého systému a změna v osoby dodavatele 

není možná vzhledem ke skutečnosti, že (i) ESCO je na základě smlouvy SES 

odpovědné za zajištění funkčního provozu energetického systému jako celku, jehož 

integrální součástí je systém MaR, a za plnění smluvně garantovaných úspor , a zároveň 

(ii) realizace navrhovaných opatření jiným dodavatelem by znamenala vynaložení 

výrazných nákladů Klienta na zajištění technických, personálních a ekonomických zdrojů 

mimo režim smlouvy SES, protože by muselo dojít ke kompletní výměně stávajícího 



systému za nový a takové náklady nelze na straně Klienta oprávněně odůvodnit. Výše 

uvedené skutečnosti naplňují podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. 

1.5 Smluvní strany se v souladu s článkem 13. odst. 4 smlouvy SES dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě SES, kterým doplňují smlouvu SES následujícím 

způsobem (dále jen „Dodatek č. 2“).  

II.  

Předmět Dodatku č. 2 

2.1  Smluvní strany ujednávají, že předmětem Dodatku č. 2 jsou doporučená dodatečná 

opatření na modernizaci technologického vybavení prádelny za účelem zvýšení 

energetické efektivity, hygienické úrovně a provozní spolehlivosti. Předmětem řešení je 

zejména nahrazení technologie pro mokrý provoz prádelny. Jedná se o výměnu stávající 

pračky na 130 kg. Technický popis a rozsah realizace nové technologie je uveden 

v Příloze č. 1. 

 

2.2 Předmětem úpravy Dodatku č. 2 jsou dále doporučená dodatečná opatření na úpravu 

systému měření a regulace (MaR), zejména výměna dožívajících I/O modulů, jejichž 

technický stav již neumožňuje dlouhodobé zajištění spolehlivého provozu. Technický 

popis a rozsah realizace nové technologie je uveden v Příloze č. 1. 

2.3  ESCO provede realizaci uvedených doporučených dodatečných opatření nejpozději do 

jednoho roku od účinnosti tohoto Dodatku č. 2. 

III.  

Cena za provedení doporučených dodatečných opatření 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení doporučených dodatečných opatření 

dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 483 000, - Kč (slovy tři miliony čtyři sta osmdesát tři tisíc 

korun českých) Cena je uvedena bez DPH. 

 

3.2  Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení doporučených dodatečných opatření 

dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 828 995,- Kč (slovy osm set dvacet osm tisíc devět set 

devadesát pět korun českých) Cena je uvedena bez DPH. 

 

3.3 Cena za provedení doporučených dodatečných opatření bude Klientem uhrazena na 

základě vystavené faktury od ESCO nejprve v den předání bez vad a nedodělků, nebo 

v den předání s nedodělky nebránícími řádnému užívání. Tento den je dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty. ESCO vystaví 

fakturu na zaplacení ceny za provedení doporučených dodatečných opatření ve výši 

uvedené v odstavci 3.1 a 3.2. Sazba DPH je v zákonné výši. Faktura bude mít náležitosti 

daňového dokladu. 

  



IV.  

Závěrečná ustanovení 

4.1 Ustanovení smlouvy SES se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.  

4.2 Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění 

pozdějších předpisů). 

4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí Klient. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Popis technického řešení 

 

 

 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Kosmonosech dne dle elektronického 
podpisu 

 V Praze dne dle elektronického podpisu 

 
 
 
 

  

MUDr. Jan Křen 
ředitel 
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

 Bc. Martin Hvozda 
jednatel 
ENETIQA Solutions s.r.o. 

   
 
 
 
 
 

 Ing. Valentýn Avramov 
jednatel 
ENETIQA Solutions s.r.o. 
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