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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem 

„eHealth a interoperabilita Fakultní Thomayerovy nemocnice 
(číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011002)“, díle je  („Dodatek“)
1. Smluvní strany
1. Objednatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice 

Vídeňská 800 

140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX 
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

(dále také jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

	2. Zhotovitel:
	ICZ HEA a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

	IČ
	07240091

	DIČ:  
	CZ 699000372

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku
	v OR u městského soudu v Praze v oddílu B vložce 23578

	Zastoupený ve věcech smluvních:
	Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva

	Telefon
	XXX 

	e-mail
	XXX

	
	

	Zastoupený ve věcech technických
	[OU   OU]

	Telefon:
	XXX

	e-mail:
	XXX


(dále také jen „Zhotovitel“)

na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

2. Úvodní ustanovení
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30.12.2025 Smlouvu na vytvoření díla – „eHealth a interoperabilita Fakultní Thomayerovy nemocnice“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem: „eHealth a interoperabilita Fakultní Thomayerovy nemocnice (číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011002“, vyhlášeného dne 17.10.2025, evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2025-057796.
3. V průběhu závěrečné fáze plnění Smlouvy, konkrétně ve fázi ověřování dodávkami realizovaných funkcionalit, je dle Smlouvy nutné získat potvrzení Ministerstva zdravotnictví České republiky („MZČR“) o naplnění Smlouvou realizovaných funkcionalit. Podle harmonogramu plnění Smlouvy mělo dojít k ověření funkcionalit v průběhu května 2026.
4. Podle sdělení MZČR je však ověřování dodávkami realizovaných funkcionalit v plánovaném termínu nemožné, a to z důvodu pracovního vytížení MZČR. Objednatel ani Zhotovitel vzniklou situaci nemohou nijak ovlivnit, ani ji nezpůsobili.
5. Objednatel a Zhotovitel se proto dohodli na uzavření tohoto Dodatku, kterým z důvodu vyšší moci posunou termín pro dokončení díla z 29.5.2026 nově do 31.8.2026, s tím, že ostatní fáze plnění předmětu Smlouvy jsou již řádně dokončeny a byly předány Objednateli, vyjma poslední fáze plnění Smlouvy (ověřování dodávkami realizovaných funkcionalit u MZČR). 
6. Pokud MZČR stanoví termín pro ověřování dodávkami realizovaných funkcionalit dříve než 31.8.2026, bude dílo dokončeno dříve, a to dnem získání potvrzení MZČR o naplnění Smlouvou realizovaných funkcionalit.
3. Předmět Dodatku
1. Čl. IV. Smlouvy (Termín a místo plnění) se mění takto: „Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.8.2026.  Způsob plnění díla a přejímací řízení v čl. IX. této Smlouvy. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje postupovat v souladu s etapami a termíny uvedenými v příloze č. 1, kap. 4., vyjma plnění fáze 13 (Získání Potvrzení MZČR), kdy toto potvrzení musí být Zhotovitelem získáno nejpozději do 31.8.2026.“

2. V Příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace) se a v článku 4 (Harmonogram) mění bod 13 tak, že doba trvání pro získání Potvrzení MZ ČR je do 31.8.2026.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení díla podle tohoto Dodatku, které nevzniklo na straně Zhotovitele a Zhotovitel je nezpůsobil, nebude po Objednateli požadovat žádné náhrady či kompenzace.   
4. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek, stejně jako Smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv (zák. č. 340/2015 Sb.).  
2. Dodatek je uzavírán elektronicky.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.  

[OU   OU] = osobní údaj
	Podpisy smluvních stran
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