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Příloha č. 1 Smlouvy – Provedení Díla 

 

Smluvní ujednání o provedení Díla  

a o souvisejících právech a povinnostech Smluvních stran 

 

1 Realizace Díla 

1.1 Realizace Dí la je rozde lena do jednotlivý ch milní ků  specifikovaný ch v Harmonogramů, 

který  je ůveden a výpracova n v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram. Milní ký pr edstavůjí  

dí lc í  plne ní  Poskýtovatele. Akceptace jednotlivý ch milní ků  bůde probí hat podle 

Harmonogramů, tj. Pr í lohý c . 6 Smloůvý – Harmonogram, a soůc asne  dle akceptac ní ch 

postůpů  a krite rií  ůvedený ch v te to pr í loze Smloůvý (da le jen “Příloha”). 

1.2 Akceptac ní  r í zení  vý stůpů , ktere  mají  charakter dokůmentů (da le jen „dokumentových 

výstupů“), je popsa no v bode  2 te to Pr í lohý. 

1.3 Akceptac ní  r í zení  fůnkc ní ho prototýpů sýste mů nebo sýste mů DEN (da le jen 

„softwarových výstupů”), je popsa no v bode  3 te to Pr í lohý. 

1.4 Pro výloůc ení  pochýbností  se Smlůvní  straný dohodlý, z e se Poskýtovatel zavazůje pr eda vat 

Objednateli Dí lo, resp. jednotlive  jeho milní ký, v takove m stavů a rozsahů, abý býlo 

v pr í pade  ůkonc ení  Smloůvý moz no bez dals í ho pokrac ovat v realizaci plne ní  podle 

Smloůvý jiný m Poskýtovatelem. Pokůd nový  Poskýtovatel zvolený  Objednatelem zjistí , z e 

Dí lo, resp. ne ktere  z jeho milní ků , trpí  vadami, pr í padne  nedode lký, a to v porovna ní  se 

specifikací  Dí la a poz adavký na ne j zejm. dle Pr í lohý c . 4 Smloůvý, ktere  nebýlý 

Poskýtovatelem pr i pr eda ní  pr í slůs ne  fa ze Dí la sde lený, je Poskýtovatel povinen takove  

vadý c i nedode lký zdarma odstranit v pr í pade , z e jej k tomů Objednatel výzve do 24 me sí ců  

od pr eda ní  pr í slůs ne  fa ze Dí la. Poskýtovatel je povinen pr i pr eda ní  Dí la a jeho c a stí  

poskýtnoůt Objednateli ves keroů moz noů a potr ebnoů soůc innost. 

1.5 Dí lo jako celek se povaz ůje za dokonc ene  pote , co jsoů pr eda ný vs echný milní ký ve vazbe  

na Fa zi 1 a Fa zi 2 ve smýslů pr í lohý c . 6 te to Smloůvý za splne ní  podmí nek pro akceptaci 

Dí la dle te to pr í lohý. 

1.6 Poz adavký na obsah vý stůpů , strůktůrů vý stůpů  a způ sob hodnocení  plne ní  akceptac ní ch 

krite rií  jsoů popsa ný pro jednotlive  milní ký v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram. 

1.7 Samotna  instalace prostr edí , instalace jednotlivý ch c a stí  Dí la do vs ech prostr edí  a napojení  

na sýste mý sta tní  spra vý prova dí  sa m Poskýtovatel. Napojení  na sýste mý sta tní  spra vý 

prova dí  za soůc innosti Objednatele.  

1.8 Soůc innost Objednatele v soůvislosti s pr í pravoů a prova de ní m akceptac ní ch testů  

zahrnůje (podle charakterů testů ): 
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1.8.1 zajis te ní  pr í stůpový ch pra v pro pr í slůs ný  persona l (vzda lený  pr í stůp, bůde-li to 

výz a da no), pokůd jde o pr í stůp k objektů m nebo zar í zení m (napr . k poc í tac ů m, 

serverů m), poskýtnůtí  s kolí cí ho výbavení  (mí stnost, projektor, flipchart, jeden 

poc í tac  na osobů), 

1.8.2 zajis te ní  ů c asti na lez ite  kvalifikovaný ch osob, 

1.8.3 ove r ova ní  fůnkc nosti Dí la be hem akceptac ní ch testů  i jiný m způ sobem nez  

prů chodem testovací ch sce na r ů , 

1.8.4 zaznamena va ní  kaz de  nalezene  vadý Dí la do Service Desků bez zbýtec ne ho prodlení . 

2 Akceptační řízení dokumentových výstupů 

2.1 Poz adavký na formů dokůmentový ch vý stůpů  pr edaný ch k akceptac ní mů r í zení  

2.1.1 Poskýtovatel dokůmentove  vý stůpý výhotoví  a pr eda  nebo vzda lene  zpr í stůpní  

Objednateli tak, abý býlo ůmoz ne no pracovní ků m Objednatele vkla dat revize a 

komenta r e v na strojí ch Microsoft Office. 

2.1.2 Poskýtovatel mů z e výhotovit c a st dokůmentový ch vý stůpů  (napr . na vrh 

ůz ivatelske ho rozhraní ) v jiný ch na strojí ch nez  Microsoft Office. V tom pr í pade  

Poskýtovatel: 

2.1.2.1 Zajistí  volbů na strojů  a jejich nastavení  tak, abý pracovní ci Objednatele me li 

moz nost do dokůmentove ho vý stůpů vkla dat pr ipomí nký. 

2.1.2.2 Zajistí  pr eda ní  dokůmentový ch vý stůpů  nebo jejich vzda lene  zpr í stůpne ní  

pracovní ků m definovaný m Poskýtovatelem. 

2.1.2.3 Zajistí  licenc ní  pokrýtí  zvolený ch na strojů  pro pracovní ký Objednatele, a to 

nejme ne  po dobů akceptac ní ho r í zení . 

2.1.3 Objednatel doporůc ůje a je opra vne n poz adovat po Poskýtovateli realizaci osobní ho 

nebo vzda lene ho (online) jedna ní  za ů c elem pr edstavení  dokůmentů, jeho strůktůrý 

a hlavní ch za ve rů  Poskýtovatele, za ů c elem zjednodůs ení  pr ipomí nkova ní  ze straný 

Objednatele.  

2.1.4 Ma  se za to, z e nedoda ní  kompletní  pr í slůs ne  Dokůmentace na lez í cí  ke kaz de mů 

Klí c ove mů milní ků Dí la, je vadoů týpů A. 

2.2 Vý sledek akceptac ní ho r í zení  dokůmentový ch vý stůpů  

2.2.1  Vý sledkem akceptac ní ho r í zení  mů z e bý t:  

2.2.1.1 „Akceptova no bez vý hrad“, tzn. pr i kontrole kvalitý dokůmentove ho vý stůpů 

nebýlý shleda ný nedostatký bra ní cí  jeho pr evzetí  a ůz ití , nebo 

2.2.1.2 „Akceptova no s vý hradami“, tzn. pr i kontrole kvalitý dokůmentove ho 

vý stůpů býlý shleda ný nedostatký, ktere  samý o sobe  nebo ve spojení  s 

jiný mi nebra ní  jeho pr evzetí  a ůz ití , nebo 

2.2.1.3 „Neakceptova no“, tzn. pr i kontrole kvalitý dokůmentove ho vý stůpů býlý 

shleda ný nedostatký bra ní cí  jeho pr evzetí  a ůz ití . 

2.3 Lhů tý provedení  akceptac ní ho r í zení  dokůmentový ch vý stůpů  

2.3.1 Poskýtovatel pr edloz í  dokůmentove  vý stůpý v dostatec ne m c asove m pr edstihů tak, 

abý s ohledem na ostatní  ůstanovení  te to Pr í lohý býl vý stůp akceptova n k termí nů 

ůvedene mů v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram. Poskýtovatel mů z e dokůmentove  

vý stůpý pr edkla dat v c ase postůpne . 
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2.3.2 Poskýtovatel informůje Objednatele o pla novane m pr edloz ení  dokůmentový ch 

vý stůpů  nejme ne  5 pracovní ch dní  pr edem.  

2.3.3 Objednatel provede posoůzení  kvalitý dokůmentove ho vý stůpů do dobý jí m 

stanovene  na za klade  rozsahů a sloz itosti dokůmentove ho vý stůpů. Tato doba 

nebůde dels í  nez  20 pracovní ch dní  a ůplatní  se ke konci lhů tý dane ho Klí c ove ho 

milní ků. 

2.3.4 Poskýtovatel odstraní  vs echný zjis te ne  nedostatký v termí nů dohodnůte m obe ma 

Stranami, nejvý s e vs ak tak, abý býl splne n termí n ůvedený  v Pr í loze c .6 Smloůvý – 

Harmonogram. 

2.3.5 Odstrane ní  zjis te ný ch nedostatků  bůde ope tovne  ove r eno Objednatelem shodne  

podle bodů 2.3.3 te to Pr í lohý a vý sledek bůde zaznamena n formoů samostatne ho 

za pisů v akceptac ní m protokolů. Objednatel mů z e posoůzení  kvalitý dokůmentove ho 

vý stůpů opakovat v c a stec ne m nebo plne m rozsahů. 

2.4 Forma pr edane ho akceptovane ho vý stůpů 

2.4.1 Bezodkladne  po provedení  akceptace Poskýtovatel pr eda  Objednateli dokůmentove  

vý stůpý ve fina lní m projednane m stavů ve  

2.4.1.1 forme  editovatelný ch soůborů , 

2.4.1.2 ve forme  soůborů  PDF/A. 

3 Akceptační řízení Klíčových milníků dle Přílohy č. 6 Smlouvy – Harmonogram 

3.1 Akceptac ní  testova ní  softwarový ch vý stůpů  se skla da  z na sledůjí cí ch týpů  akceptací : 

3.1.1 Akceptace soůvisejí cí ch dokůmentový ch vý stůpů  

3.1.2 User Acceptance Testing (UAT)   

3.2 UAT bůdoů provedený Objednatelem za aktivní  ů c asti Poskýtovatele na testovací m 

prostr edí . Prů chod testovací mi sce na r i bůde zaznamena n a schva len obe ma stranami. 

3.3 UAT bůdoů výůz í vat poůze (manůa lne  c i strojove ) výtvor ena  data. Data na testovací  

prostr edí  ze soůc asne ho sýste mů ENEX nebůdoů migrova na. 

3.4 Poskýtovatel pro za znam Vad poůz ije Service Desk provozovaný  Poskýtovatelem. 

Poskýtovatel prostr ednictví m Service Desků výpracůje protokol z provedený ch testů  se 

za znamem dat z testovací ch sce na r ů . V protokolů bůdoů ůvedený vs echný chýbý, ktere  býlý 

nalezený pr i prů chodů testovací mi sce na r i. Chýbý bůdoů kategorizova ný dle za vaz nosti 

a bůde stanoven soůhrnný  poc et nalezený ch chýb pro kaz doů kategorii.  

3.5 Poskýtovatel pro za znam oprav Vad poůz ije Service Desk. Vs echný ů daje o vada ch bůdoů 

neůsta le transparentne  zpr í stůpne ný Objednateli. 

3.6 Výplne ne  testovací  sce na r e se sta vají  pr í lohami akceptac ní ho protokolů.  

3.7 Za Vadů je povaz ova na te z  kaz da  Vada, ktera  není  odstrane na, nebo její z  odstrane ní  nebýlo 

Objednatelem akceptova no.  

3.8 Kategorizaci Vadý prova dí  pove r ený  pracovní k Objednatele s na sledný m potvrzení m 

pove r ene ho pracovní ka Poskýtovatele s cí lem dosa hnoůt shodý v kategorizaci Vad; 

v pr í pade  neshodý v kategorizaci Vad můsí  bý t toto ůvedeno v Akceptac ní m protokolů. O 

kategorizaci Vadý na sledne  rozhodnoů kontaktní  osobý Smlůvní ch stran. 

3.9 V prů be hů UAT nelze prova de t zme ný testovane ho aplikac ní ho sýste mů bez soůhlasů 

Objednatele. 
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3.10 Provedení  UAT 

3.10.1 UAT bůdoů provedený sadoů testovací ch sce na r ů  pr ipravený ch Poskýtovatelem a 

akceptovanoů podle bodů 2 te to Pr í lohý. 

3.10.2 Poskýtovatel provede UAT napr ed vlastní mi prostr edký bez ů c asti Objednatele. 

V pr í pade , z e sýste m nevýkazůje ve ts í  poc et chýb, nez  pr ipoůs tí  bod 3.11 te to Pr í lohý, 

zas le Poskýtovatel Objednateli „Prohla s ení  o pr ipravenosti sýste mů ve stavů 

k provedení  testů  UAT“, ve ktere m ůvede zjis te ne  Vadý. V opac ne m pr í pade  

Poskýtovatel zajistí  opravý Vad a opakova ní  UAT zde popsaný m postůpem. 

3.10.3 V pr í pade , z e se v prů be hů prova de ní  UAT zjistí  nevhodnost provedení  testovací ho 

sce na r e c i jeho popisů, mů z e bý t testovací  sce na r  na za klade  soůhlasů oboů stran 

ůpraven. O tomto bůde ůc ine n za znam do akceptac ní ho protokolů. Vznikne tak 

ůpravena  sada testovací ch sce na r ů , ktera  bůde poůz ita pro UAT prova de ne  

v na sledůjí cí ch milní cí ch podle Pr í lohý c . 6 Smloůvý – Harmonogramů. 

3.11 Vý sledek UAT 

3.11.1 Vý sledkem akceptac ní ho r í zení  UAT mů z e bý t:  

1) „Akceptova no bez vý hrad“, pokůd poc et Vad kaz de  kategorie je nůlový , nebo  

2) „Akceptova no s vý hradami“, pokůd poc et Vad ne ktere  kategorie je nenůlový , 

avs ak výhovůje poz adavků m ůvedený m ve sloůpci „Akceptace UAT“ v Pr í loze c . 6 

Smloůvý – Harmonogram, nebo 

3) „Neakceptova no“, pokůd poc et Vad ne ktere  kategorie je výs s í  jak limitý ůvedene  

ve sloůpci „Akceptace UAT“ v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram. 

3.11.2 Pokůd je dí lo Akceptova no s vý hradami, Poskýtovatel zajistí  jejich bezodkladne  

odstrane ní , provede interní  testý k potvrzení  te to skůtec nosti, a o vý sledka ch te chto 

testů  informůje Objednatele. 

3.11.3 Pokůd je Dí lo Neakceptova no, Poskýtovatel odstraní  zjis te ne  vadý a na sledne  

pí semne  výzve Objednatele k ů c asti na opakovaný ch testech te ch oblastí , ktere  

obsahovalý vadý. Objednatel si mů z e výz a dat opakova ní  testů  (podle pr í slůs ný ch 

testovací ch sce na r ů ), ktere  probe hlý ů spe s ne , ale mají  soůvislost s neů spe s ný mi 

testý. Poskýtovatel pak navrhne harmonogram opakovane ho testova ní .  

3.12 Kategorizace Vad softwarový ch vý stůpů   

3.12.1 Kategorie A znamena  vadů, ktera  se projevůje tí m, z e Dí lo nebo jaka koliv jeho c a st 

nema  vlastnosti vý slovne  výmí ne ne  Smloůvoů, nebo Dí lo nebo jeho c a st je zcela 

nefůnkc ní  nebo Objednatel nemů z e Dí lo nebo jakoůkoliv jeho c a st ůz í vat, nebo Dí lo 

nebo jeho c a st způ sobůje porůs ení  konzistence dat. 

3.12.2 Kategorie B znamena  vadů, ktera  nespada  do Vadý kategorie A, a ktera  se projevůje 

tí m, z e ůz í va ní  nebo fůnkc nost Dí la nebo jake koliv jeho c a sti je vadoů vý znamne  

omezeno a docha zí  tak k vý znamne mů zpomalení  nebo omezení  ůz í va ní  Dí la nebo 

jake koliv jeho c a sti ze straný Objednatele, Vada ůmoz n ůje výkonat nepovolenoů 

c innost, objevůjí  se nespra vne , neů plne  nebo nekonzistentní  vý sledký, chova ní  

sýste mů je nestabilní  nebo vý konnostne  nevýhovůjí cí , Vada zjevne  komplikůje 

plnohodnotne  výůz ití  Dí la nebo jake koliv jeho c a sti. 
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3.12.3 Kategorie C znamena  vadů, ktera  nespada  do vadý kategorie A ani B a ktera  nema  

za sadní  negativní  dopad na ůz í va ní  nebo fůnkc nost Dí la nebo jake koliv jeho c a sti ze 

straný jeho ůz ivatelů , jedna  se o esteticke  vadý, pr eklepý, nevhodne  popiský, nejasna  

nebo nesrozůmitelna  chýbova  hla s ení , nejasna  informativní  hla s ení , nevhodne  

ůmí ste ní  hla s ení  v procesů zpracova ní  ů dajů  apod. 

3.13 Lhů tý 

3.13.1 Poskýtovatel bůde Objednatele informovat o na vrhů testů  UAT (r a dný ch i 

opakovaný ch) nejme ne  10 dní  pr ed navrhovaný m termí nem zac a tků jejich kona ní .  

3.13.2 Oprava vad a na sledna  opakovana  akceptace nesmí  sc í ta ní m lhů t pr ekroc it termí n 

milní ků v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram. 

3.13.3 Objednatel provede testý UAT podle testovací ch sce na r ů  do dobý jí m stanovene  na 

za klade  rozsahů a sloz itosti testovací ch sce na r ů . Tato doba nebůde krats í  nez  5 

pracovní ch dní  a dels í  nez  30 pracovní ch dní . 

3.13.4 Nedostatký Dí la bůdoů kategorizova ný na sledovne  a kaz de  kategorii je pr ir azena 

za vazna  lhů ta pro jejich odstrane ní . Týto lhů tý zac í nají  be z et ode dne pr eda ní  

pí semne  zpra vý o vý sledcí ch testova ní  Objednatelem Poskýtovateli: 

3.13.4.1 Vadý kategorie A můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 5 kalenda r ní ch dnů , 

3.13.4.2 Vadý kategorie B můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 7 kalenda r ní ch dnů , 

3.13.4.3 Vadý kategorie C můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 15 kalenda r ní ch dnů , 

pr ic emz  Objednatel je opra vne n rozhodnoůt o jejich akceptaci bez na pravý. 

4 Zátěžové testy 

4.1 Soůc a stí  milní ků  C, D a F popsaný ch v Pr í loze c . 6 Smloůvý je provedení  za te z ový ch testů .  

4.2 Za te z ove  testý navrhne a provede Poskýtovatel za ů c asti za stůpců  Objednatele. Způ sob, 

jaký m bůde me r ena vý konnost Sýste mů, bůde detailne  ůpr esne n v prů be hů realizace. 

Poskýtovatel se zavazůje, z e výpracůje protokol o vý sledcí ch me r ení , který  pr eda  

Objednateli pr ed za ve rec noů akceptací  dí la. 

5 Způsob hodnocení bezpečnostních testů 

5.1 Provedení  penetrac ní ch testů  zajistí  Objednatel tr etí  stranoů (da le jen „Dodavatelem 

penetračních testů“). Smlůvní  straný se dohodlý na na sledůjí cí m rozsahů bezpec nostní ch 

testů : 

5.1.1 sken zranitelností , 

5.1.2 penetrac ní  testý infrastrůktůrý, 

5.1.3 penetrac ní  testý informac ní ho sýste mů, 

5.1.4 bezpec nostní  posoůzení  knihoven tr etí ch stran, 

pr ic emz  ůvedene  testova ní  bůde probí hat způ sobem Gray box v rozsahů best practice te chto 

testů  a v soůladů s postůpý, ktere  jsoů ůpravený v podpů rne m materia lů NU KIB – Penetrac ní  

testova ní  – U vod do problematiký 

(https://nůkib.gov.cz/download/půblikace/podpůrne_materialý/2022-03-07_Penetracni-

testovani_v1.2.pdf). 

5.2 Zpra va o bezpec nostní ch testech výpracovana  Dodavatelem penetrac ní ch testů  bůde 

obsahovat minima lne  na sledůjí cí : 
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5.2.1 manaz erske  shrnůtí  – strůc ný  pr ehled cí lů , rozsahů a vý sledků  testova ní  s dů razem 

na identifikovane  klí c ove  hrozbý a doporůc ení  k dals í m kroků m; 

5.2.2 popis testovaný ch prvků ; 

5.2.2.1 metodiků provedený ch bezpec nostní ch testů  v takove  forme , abý se dal 

bezpec nostní  test zopakovat a býlo moz ne  dospe t ke stejný m vý sledků m; 

5.2.2.2 na lezý z provedený ch bezpec nostní ch testů  a jejich rozde lení  dle kritic nosti 

podle metodiký CVSS (Common Vůlnerabilitý Scoring Sýste m) nebo dle 

podobne  hodnotí cí  metodiký rozde lůjí cí  nalezene  zranitelnosti na kategorie 

kritic nosti. Pr í padne  mů z e bý t výůz it jiný  způ sob klasifikace dle zna me 

metodiký, který  rovne z  rozde lí  nedostatký na kategorie Kriticka , 

Výsoka /Za vaz na , Str ední  a Ní zka . 

5.2.2.3 detailní  popis zranitelností  (technický  popis, klasifikace dle za vaz nosti 

(napr . podle metodiký CVSS (Common Vůlnerabilitý Scoring Sýste m) v 

aktůa lní  verzi, dů kazý (napr . logý, sní mký obrazovký, vý stůpý z testovací ch 

na strojů ; 

5.2.2.4 doporůc ení  k na prave  a způ sobů odstrane ní  na lezů  z bezpec nostní ch testů , 

vc etne  na vrhů opatr ení  ke zvý s ení  zabezpec ení  sýste mů DEN a dů ve rný ch 

informací  v ne m obsaz ený ch; 

5.2.2.5 dals í  na lez itosti dle podpů rne ho materia lů NU KIB – Penetrac ní  testova ní  – 

U vod do problematiký. 

5.3 Zpra va o bezpec nostní ch testech bůde pr eda na Objednateli v c eske m jazýce, a to v 

elektronicke  podobe  (ve forma tů .doc/docx a .pdf) zas ifrovane  na datove m nosic i nebo 

prostr ednictví m e-mailů s ifrovaný m pr enosem. 

5.4 Poskýtovatel je povinen poskýtnoůt Dodavateli penetrac ní ch testů  ves kere  potr ebne  

podkladý k Sýste mů, jeho architektůr e a prostr edí , abý mohl Dodavatel penetrac ní ch testů  

prove st testova ní , zejme na: 

5.4.1 seznam komponent sýste mů a jejich verzí , 

5.4.2 popis architektůrý a datový ch toků , 

5.4.3 seznam cí lů  testů , 

5.4.4 testovací  ůz ivatelske  ů c tý, 

5.4.5 specifikaci rozhraní  (API, databa zova  sche mata, konfigůrac ní  soůborý), 

5.4.6 kontaktní  osobý dostůpne  be hem testova ní ,  

5.4.7 za kladní  dokůmentaci k provozní m a bezpec nostní m opatr ení m, technickoů 

dokůmentaci. 

5.5 Smlůvní  straný se dohodlý, z e po dobů prova de ní  bezpec nostní ch testů  DEN (da le jen 

„Testovací období“) nebůde z a dna  ze Smlůvní ch stran prova de t jake koli zme ný na Dí le 

nebo na infrastrůktůr e, na ní z  je Dí lo, ktere  je pr edme tem te chto testů , provozova no, ktere  

bý mohlý ovlivnit prů be h c i vý sledký bezpec nostní ch testů  (da le jen „Testovací freeze“). 

Za zme ný ůvedene  v pr edchozí m odstavci se povaz ůjí  zejme na, nikoli vs ak vý lůc ne : 

a) implementace nový ch fůnkcionalit nebo rozvoj Dí la, 

b) ů pravý sta vají cí ch c a stí  Dí la, 

c) zme ný konfigůrace, parametrů  c i provozní ho prostr edí , 

d) za sahý do infrastrůktůrý, na ní z  je Dí lo provozova no, 



 

7 
 

e) nasazova ní  aktůalizací , oprav c i nový ch verzí  softwarů nebo hardwarů. 

5.6 Soůc a stí  bezpec nostní ch testů  není  socia lní  inz ený rství , ani oprava nalezený ch nedostatků . 

5.7 Provedení  penetrac ní ch testů  výbraný m Dodavatelem penetrac ní ch testů  nezbavůje 

Poskýtovatele jako zhotovitele Dí la povinnosti prů be z ne  prova de t vlastní  bezpec nostní  

testý, vc etne  skenů  zranitelností , ktere  jsoů prova de ný za ů c elem ove r ení  spra vne  

fůnkcionalitý Dí la, vc etne  poůz itý ch komponent a infrastrůktůrý. 

5.8 Akceptace bezpec nostní ch testů  

5.8.1 Pr eda ní  a pr evzetí  vý sledků  bezpec nostní ch testů  od Dodavatele penetrac ní ch testů  

bůde probí hat na za klade  akceptac ní ho r í zení , jehoz  ů c elem bůde ove r ení , z e 

bezpec nostní  testý býlý provedený v soůladů s vý s e ůvedený mi poz adavký. 

5.8.2 V pr í pade  neshodý Smlůvní ch stran v kategorizaci nedostatků  je povinností  

pove r ený ch osob informovat kontaktní  osobý ůvedene  ve Smloůve . Týto kontaktní  

osobý nebo jimi pove r ení  za stůpci rozhodnoů o kategorizaci nedostatků  do 3 

pracovní ch dnů  od pr edloz ení . 

5.8.3 Pokůd to charakter testova ní  dovolí , bůdoů vý stůpý z testova ní  (nedostatký) 

pr eda va ný Poskýtovateli prů be z ne . 

5.8.4 Dodavatel penetrac ní ch testů  ma  na sledůjí cí  povinnosti: 

5.8.4.1 prove st bezpec nostní  testý v soůladů s pr í slůs noů platnoů a ů c innoů 

legislativoů C R, 

5.8.4.2 pr i prova de ní  bezpec nostní ch testů  r í dit mezina rodne  ůzna vanoů 

metodikoů a standardý pro prova de ní  penetrac ní ch testů , jako je metodika 

OSSTMM a standardý NIST SP800–115 a OWASP Top 10, 

5.8.4.3 bez zbýtec ne ho odkladů ozna mit Objednateli ves kere  skůtec nosti, ktere  

mohoů mí t vliv na povahů nebo na podmí nký prova de ní  bezpec nostní ch 

testů , 

5.8.4.4 informovat bezodkladne  Objednatele o vs ech okolnostech dů lez itý ch pro 

r a dne  a vc asne  plne ní  Smloůvý mezi Objednatelem a Poskýtovatelem. 

5.8.5 Smlůvní  straný se zavazůjí  dodrz ovat relevantní  ůstanovení  za kona c . 264/2025 Sb. 

(Za kon o kýberneticke  bezpec nosti) a jeho prova de cí ch pra vní ch pr edpisů , a 

postůpovat v soůladů s pr í slůs ný mi metodikami c i doporůc ení mi ze straný NU KIB. 

5.8.6 Dodavatel penetrac ní ch testů  je povinen po podpisů akceptac ní ho protokolů bez 

vý hrad znic it na vs ech svý ch poc í tac ový ch sýste mech za znamý o odhalený ch 

bezpec nostní ch slabina ch sýste mů DEN. 

5.8.7 Testova ní  DEN se bůde r í dit termí ný ůvedený mi ve schva lene m harmonogramů. 

Testova ní  mů z e bý t provedeno az  po ůkonc ení  ves kerý ch vý vojový ch a jiný ch prací  ze 

straný Poskýtovatele, ktere  bý mohlý ovlivnit stabilitů a prů be h testů . Testova ní  můsí  

probe hnoůt poůze v soůladů se schva lenoů specifikací  testova ní . 

5.8.8 Nedostatký Dí la bůdoů kategorizova ný na sledovne  a kaz de  kategorii je pr ir azena 

za vazna  lhů ta pro jejich odstrane ní . Týto lhů tý zac í nají  be z et ode dne pr eda ní  

pí semne  zpra vý o vý sledcí ch testova ní  Objednatelem Poskýtovateli: 

5.8.8.1 Kriticka  závažnost (napr . CVSS sko re 9,0–10,0; ů roven  OWASP 

(kvalitativní ) Critical) – můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 2 kalendářních 

dnů, 
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5.8.8.2 Výsoka  (Závažná) závažnost (napr . CVSS sko re 7,0–8,9; ů roven  OWASP 

(kvalitativní ) High) – můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 5 kalendářních 

dnů, 

5.8.8.3 Str ední  za vaz nost (napr . CVSS sko re 4,0–6,9; ů roven  OWASP (kvalitativní ) 

Mediům) – můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 7 kalendářních dnů, 

5.8.8.4 Ní zka  za vaz nost (napr . CVSS sko re 0,1–3,9; ů roven  OWASP (kvalitativní ) 

Low) – můsí  bý t odstrane ný nejpozde ji do 10 kalendářních dnů, pr ic emz  

Objednatel je opra vne n rozhodnoůt o jejich akceptaci bez na pravý. 

5.8.9 Smlůvní  straný se mohoů ze za vaz ný ch dů vodů  operativne  dohodnoůt na jine  lhů te  

pro odstrane ní  jednotlivý ch nedostatků  a tůto skůtec nost stvrdí  vza jemne  

odsoůhlasený m za pisem. 

5.8.10 Kategorizaci nedostatků  dle za vaz ností  prova dí  Objednatel, resp. neza visle jeho 

Dodavatel penetrac ní ch testů , s na sledný m potvrzení m pove r ene ho pracovní ka 

Poskýtovatele s cí lem dosa hnoůt shodý v kategorizaci nedostatků . 

5.8.11 V pr í pade  na lezů  probe hne retestova ní  sýste mů. 

5.8.12 Odstran ova ní  nedostatků  Poskýtovatelem neposoůva  termí ný stanovene  Pr í lohoů 

c . 6 Smloůvý – Harmonogram. 

6 Cena a platební podmínky 

6.1 Celkova  cena Dí la, vc etne  Slůz eb (da le jen „Celková cena Díla“) se stanoví  dle cení ků 

ůvedene ho v Pr í loze c . 5 Smloůvý a nepřesáhne celkovou částku ve výši 80.000.000 Kč 

bez DPH. Cený jsoů ůvedený bez sazbý DPH, ktera  bůde k cena m pr ipoc tena v za konne  

vý s i. Cený sjednane  v Pr í loze c . 5 Smloůvý, odpoví dají  rozsahů Dí la definovane mů ve 

Smloůve  a jsoů sjedna ný jako nejvýs s í  moz ne , obsahůjí  ves kere  soůvisejí cí  na kladý (vc etne  

ves kerý ch na kladů  na vý voj Dí la, zajis te ní  podmí nek pro provoz Dí la, poskýtova ní  Slůz eb a 

ůvedení  Dí la do provozů) a nemohoů bý t pr ekroc ený.  

6.2 Celkova  cena Dí la je splatna  na sledůjí cí m způ sobem: 

6.2.1 Pra vo na ů hradů pr í slůs ne  c a sti cený Dí la, respektive jeho jednotlivý ch c a stí  vznika  

Poskýtovateli okamz ikem naplne ní  pr í slůs ne ho milní ků dle Pr í lohý c . 6 Smloůvý – 

Harmonogram a te to Pr í lohý. 

6.2.2 Cena za Slůz bý je splatna  vz dý za období  1 me sí ce zpe tne  za me sí c pr edchozí , a to 

me sí c ne . Pra vo na ů hradů cený za Slůz bý za období  jednoho me sí ce vznika  

Poskýtovateli za podmí nek ůvedený ch v Pr í loze c . 3 Smloůvý. 

6.3 Celkova  cena Dí la zahrnůje ves kere  na kladý Poskýtovatele vc etne  odme ný za ůde lení  pra v 

ůz ití  aůtorský ch de l výtvor ený ch Poskýtovatelem pr i plne ní  te to Smloůvý a za poskýtnůtí  

majetkový ch pra v k sýste mů DEN.   

6.4 Celkova  cena Dí la je hrazena za podmí nek ůvedený ch v pr í loze c . 6 Smloůvý a ve vý s i dle 

Pr í lohý c . 5 Smloůvý. 

6.5 Kaz da  konkre tní  c a st Celkove  cený Dí la bůde Poskýtovateli výplacena poůze za 

pr edpokladů, z e dana  c a st Dí la býla pr eda na a akceptova na v soůladů s toůto Pr í lohoů. 

6.6 Smlůvní  straný tí mto ve vztahů k ůrc ení  a zvý s ení  cený Dí la vý slovne  výlůc ůjí  aplikaci 

ůstanovení  § 2622 OZ. 
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6.7 Platbý dle te to Pr í lohý bůdoů hrazený na za klade  dan ový ch dokladů  – faktůr výstavovaný ch 

Poskýtovatelem v c a stka ch a termí nech ůrc ený ch v te to Smloůve  bezhotovostní m 

pr evodem na ů c et Poskýtovatele ůvedený  v te chto dan ový ch dokladech – faktůra ch. 

Splatnost jednotlivý ch faktůr bůde vz dý 60 dní  ode dne dorůc ení  te to faktůrý Objednateli. 

Poskýtovatel je povinen ve faktůr e ůve st identifikaci projekt, a to ve zne ní  “Projekt DEN, 

financovane ho z Na rodní ho pla nů obnový, komponentý 7.3 Komplexní  reforma 

poradenství  tý kají cí ho se renovac ní  vlný v C eske  repůblice”. Poskýtovatel odes le 

Objednateli faktůrů elektronický na e-mailovoů adresů: faktůrace@agentůracas.gov.cz, a 

doporůc enoů pos toů na adresů ůvedenoů v za hlaví  Smloůvý, a to ten stejný  den, ve ktere m 

býla faktůra výstavena. Ma  se za to, z e faktůra býla dorůc ena Objednateli. Pro výloůc ení  

pochýbností  se ůva dí , z e prodlení  Poskýtovatele s odesla ní m faktůrý neznamena  vzda ní  se 

pra va na ů hradů pr í slůs ne  cený.  

6.8 Faktůra je povaz ova na za ůhrazenoů dnem, kdý bůde odpoví dají cí  c a stka pr ipsa na na ů c et 

Poskýtovatele. Nebůde-li faktůra obsahovat vs echný na lez itosti a pr í lohý, ktere  jsoů 

výz adova ný toůto Smloůvoů (zejm. rozpis pra ce, kopie akceptac ní ho protokolů, identifikaci 

projektů), je Objednatel opra vne n faktůrů reklamovat ů Poskýtovatele, a to do 10 dnů  od 

dne její ho dorůc ení  Objednateli. Nova  lhů ta splatnosti zac ne plýnoůt dnem dorůc ení  

opravene  faktůrý Objednateli. 

6.9 Zme na cený Dí la dle te to Smloůvý je pr í půstna  poůze v pr í pade  zme ný za konem stanovene  

sazbý dane  z pr idane  hodnotý. Dojde-li v prů be hů plne ní  dle te to Smloůvý ke zme ne  vý s e 

pr í slůs ne  sazbý DPH, bůde cena s DPH ůpravena v rozsahů zme n pr í slůs ne  sazbý DPH 

stanovene  pra vní mi pr edpisý platný mi ke dni ůskůtec ne ní  zdanitelne ho plne ní , a to formoů 

pí semne ho dodatků k te to Smloůve , podepsaný m k tomů opra vne ný mi za stůpci oboů 

Smlůvní ch stran. 

7 Doba a místo plnění 

7.1 Poskýtovatel se zavazůje prove st pro Objednatele Dí lo dle Harmonogramů a za podmí nek 

ůvedený ch v Pr í loze c . 6 Smloůvý, který  je ůveden v Pr í loze c . 6 Smloůvý – Harmonogram.  

7.2 Mí sto plne ní  není  omezeno. Objednatel si poůze výhrazůje, z e vý stůpý pr edme tů plne ní  

Smloůvý bůdoů pr eda va ný v sí dle Objednatele na adrese Biskůpský  dvů r 1148/5, 110 00 

Praha 1. Uloz ení  dat a jejich zpracova ní  je moz ne  vý hradne  na ů zemí  c lenský ch sta tů  

EU/ESVO. 


