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1/3 „Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken“ 

 

    Dodatek 
ke smlouvě 

 

 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10822/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru 
 
uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 
Ing. Marcela Mlčůchová, referent oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 
  

_________________________________________________________________________________ 
IČ:     00845451 
DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
dále jen objednatel 

 
 
a 
 
 
MS - projekce s.r.o.                                     
Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
zastoupený:     
ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel společnosti 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 
     
________________________________________________________________________________________ 
IČ:     258 72 494 
DIČ:     CZ25872494 
Peněžní ústav:    XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
KS: 
VS: 

Zapsán:  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23576 
 
________________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 10822/2016/OIMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1.1        Dne 4. 1. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10822/2016/OIMH a dne 16. 3. 2017 

Dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace  pro územní řízení, stavební povolení a pro 

provádění stavby „Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken“ včetně zajištění výkonu související 

inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). 

 

 

čl. II. 

Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu 

zdržení způsobeného nutností provedení přípravných stolařských prací pro posouzení stavu oken pro 

další rozhodování o rozsahu oprav a odsouhlasení Národním památkovým ústavem. Na základě 

změny rozsahu oprav oken bylo nutno provést nové energetické hodnocení, které celkově změnilo 

koncepci opravy a výměny oken.  

  

2.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2,  jímž 

se smlouva mění následovně: 

 

      Text v čl. IV odst. 1 písmeno a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: 

„a) PD pro stavební povolení (DSP) vč. všech kladných vyjádření orgánů statní správy vč. podané 

žádosti o vydání stavebního povolení (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) 

+ plán BZOP + energetický posudek: do 205 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy“. 

 

 

čl. III. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 

obdrží dvě vyhotovení.  

 

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

 

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání 

veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.  
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Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

 

Datum: 4. 9. 2017 

 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

_______________________________________ 
Dalibor Mouka 

místostarosta 

 

 

 
Za zhotovitele  
 

Datum: 4. 9. 2017 

 

Místo:  Ostrava 

 

 

 

_____________________________________________ 
Ing. Jaroslav Habrnal 
jednatel společnosti 
 

 


